














     (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมระบบระบายน้ํา กอสรางทอ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Æ 0.40 ม. 783,000            ตุลาคม 2567 √  -

จากบานนายราชันถึงบานนางกนกพร พรอมบอพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 132.00 ม. และ  - มิถุนายน 2568

ชุมชนโคกเห็ดไคล กอสรางยกระดับผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 3.00 ม.

ยาว 132.00 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอย

กวา 402.00 ตร.ม.

1. กอสรางทอระบายน้ํา ขนาด Æ 0.40 ม. 

ยาวรวม 118.00 ม. (ปากซอยถึงสามแยก)

2. กอสรางบอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

จํานวน 14 บอ

3. รื้อถอนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 

ขนาดกวาง 1.00 ม. ยาวรวม 132.00 ม. 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 132.00 ตร.ม.

4. กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 

กวาง 3.00 ม. ยาว 132.00 ม.  หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 402.00 ตร.ม.

1

แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลเมืองเมืองปก (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน

หมายเหตุ



งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตทับ หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ผิวจราจรกวาง 4.50-5.00 ม. 1,853,000         ตุลาคม 2567 √  -

ผิวจราจรเดิมถนนปกธงชัย ซอย 1 ถึง ยาว 360.00 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา  - มิถุนายน 2568

วัดปาฉัตรมงคล  1,675.00 ตร.ม.

 1. รื้อซอมแซมผิวจราจร 3 จุด

 2. กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 

0.05 ม. ผิวจราจรกวาง 4.50-5.00 ม.ยาว

360.00 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,675.00 ตร.ม.

3. ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

กวาง 1.00 ม. ยาว 360.00 ม.หรือพื้นที่ไมนอย 

กวา 360.00 ตร.ม.

4. ยกระดับฝาบอพักระบายน้ํา จํานวน 35 ฝา

5. ติดตั้งปายชื่อซอย จํานวน 1 ปาย

4. กอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 

กวาง 3.00 ม. ยาว 132.00 ม.  หรือพื้นที่

ไมนอยกวา 402.00 ตร.ม.

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตทับ หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ผิวจราจรกวาง 3.50-6.00 ม. 1,648,000         ตุลาคม 2567 √  -

ผิวจราจรเดิม ถนนนิมิตรมงคล ยาว 394.00 ม. หรือ พื้นที่ไมนอยกวา 1,871 ตร.ม.  - มิถุนายน 2568

 1. รื้อซอมแซมผิวจราจร 1 จุด (4.00*10.00ม.)

 2. กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กวาง 3.50 - 6.00 ม. 

ยาวรวม 394.00 ม.  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

1,871.00 ตร.ม.

3. ยกระดับฝาบอพักทอระบายน้ํา จํานวน 52 ฝา

4. ติดตั้งปายชื่อซอย จํานวน 1 ปาย
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หมายเหตุลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน



งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

กอสรางระบบระบายน้ําถนนโคกศิลา ทอ ค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาดÆ 0.40 ม. พรอม 442,000 ตุลาคม 2567 √  -

ซอย 2  (โครงการพระราชดําริฯ) บอพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 73.00 ม.  - มิถุนายน 2568

 1. กอสรางทอระบายน้ํา ขนาดÆ 0.40 ม. 

 ยาวรวม  65.00 ม.

2.กอสรางบอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล.จํานวน 8 บอ

3. รื้อถอนพรอมคืนผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 

0.15 ม.ขนาดกวาง 1.00 ม. ยาวรวม 

73.00 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา 65.00 ตร.ม.

4. ติดตั้งปายชื่อซอย จํานวน 1 ปาย

กอสรางระบบระบายน้ําถนนโคกศิลา ทอ ค.ส.ล.ชั้น 3 ขนาด Æ 0.60 ม. พรอม 990,000           ตุลาคม 2567 √  -
ซอย 1/1  (บาน ผช.นันท) บอพัก ค.ส.ล. ยาวรวม 198.00 ม.  - มิถุนายน 2568

 1. กอสรางทอระบายน้ํา ขนาด Æ 0.60 ม. 

ยาวรวม 178.00 ม.

2. กอสรางบอพักทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

จํานวน 20 บอ

3. รื้อถอนพรอมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 

0.15 ม.ขนาดกวาง 1.00 ม. ยาวรวม 198.00 ม. 

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 178.00 ตร.ม.

4. ติดตั้งปายชื่อซอย จํานวน 1 ปาย

5

ลําดับที่ โครงการ

4

หมายเหตุรายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน



งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

ปรับปรุงฝาบอพักระบายน้ําตะแกรงเหล็ก ฝาบอพักระบายน้ําตะแกรงเหล็ก พรอมติดตั้ง 492,000           ตุลาคม 2567 √  -

พรอมติดตั้งภายในเขตเทศบาลเมือง ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปก จํานวน 60 ฝา  - มิถุนายน 2568

เมืองปก 1. ฝาบอพักตะแกรงเหล็ก ขนาด 0.76 x 0.76 ม.

 หนา 75 มม.

2. รื้อถอนฝาบอพัก(เดิม) พรอมเทคอนกรีตและ

ติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก

ปรับปรุงภุมิทัศน ภายในสวนสาธารณะ จัดสวน ปลูกไมยืนตน ,ไมดอกไมประดับ , 450,000           ตุลาคม 2567 √ 450,000       

เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ปลูกหญา ตัดแตง หรือขนยายตนไมยืนตน  - มิถุนายน 2568

(หนา ร.ร.ปกธงชัยประชานิรมิต)

ปรับปรุงภูมิทัศนภายในศูนยกําจัดขยะ 1. จัดทําแนวปลูกตนไม ตามแนวรั้ว ปองกันการ 350,000           ตุลาคม 2567 √  -

มูลฝอยรวม เทศบาลเมืองเมืองปก ฟุงปลิวของขยะและดูดซับกลิ่น  - มิถุนายน 2568

2. จัดทําพื้นที่เก็บขยะแตละประเภท เชน แกว

อลูมิเนียม เหล็ก พลาสติกแข็ง ยางรถยนต

เครื่องนอน ฯลฯ

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน

8
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6

หมายเหตุ



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

     (1) แผนงานเคหะและชุมชน
งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

ติดตั้งไฟฟาสาธารณะและไฟฟา ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 16 ชุมชนและสวน 750,000           ตุลาคม 2567 - √ 500,000        

แสงสวาง สาธารณะในเขตเทศบาล กันยายน 2568

 
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 16 ชุมชน 200,000 ตุลาคม 2567 - √ 64,641

(อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค กันยายน 2568

อ.ปกธงชัย)

ขยายเขตประปาสาธารณะ ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง 16 ชุมชน 500,000 ตุลาคม 2567 - √ 100,000

(อุดหนุนการประปาสวนภูมิภาค กันยายน 2568

อ.ปกธงชัย)

ผลการดําเนินงาน

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1

2

3



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

     (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

ขุดลอกทอระบายน้ํา บอพักน้ําเสีย คู ดําเนินการลอกคลอง ทอระบายน้ํา ตักสิ่งปฏิกูล 1,000,000 ตุลาคม 2567 - √ 1,000,000

คลองในเขตเทศบาล ตามรองน้ํา รางน้ํา บอพักหรือทอน้ําเสีย กันยายน 2568

ชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 16 ชุมชน 

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน

1

ลําดับที่ โครงการ



    (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการประชาสัมพันธการชําระภาษี รณรงคการชําระภาษี เชนการจัดทําสปอรต 20,000 มกราคม - √ 17,132

 โฆษณา แผนพับ ใบปลิว และสื่อโฆษณาตาง ๆ กุมภาพันธ 2567

เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น

 พรอมทั้งประชาสัมพันธเสียงตามสายของ

เทศบาลเมืองเมืองปก หอกระจายขาวในชุมชน 

16 ชุมชนและสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และ เพื่อจายเปนคาจางเหมาในการปรับปรุงระบบ 350,000 มกราคม - √ 350,000

ทะเบียนทรัพยสิน แผนที่ภาษีดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร กุมภาพันธ 2567

การออกสํารวจภาคสนาม เพื่อนํามาใชในการ

จัดเก็บภาษีปาย  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ.2562

โครงการสรางเสริมความรู ความเขาใจ สงเสริมความรูความเขาใจในขั้นตอนและ 10,000 มกราคม - √  -

เกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมาย ภาษีที่ดิน วิธีการชําระภาษี กุมภาพันธ 2567

และสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย และ  

คาธรรมเนียมรักษาความสะอาดใหแก

ประชาชน

1

2

3

แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลเมืองเมืองปก (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเงินการคลัง

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน



    (1) แผนงานการศึกษา

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

คาวัสดุการศึกษา (คาจัดการเรียน คาวัสดุการศึกษา (คาจัดการเรียนการสอน) โดยการ 286,600             พฤษภาคม - √  -

การสอน) จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษาและ กันยายน 2568

และเครื่องเลนพัฒนาการเด็กปฐมวัย คาวัสดุรายหัว

จํานวน 140 คน คนละ 1,734 บาท

โครงการอาหารกลางวัน จัดบริการอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนศูนย 781,600             ตุลาคม 2566 - √ 754,600         

พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 140 คนๆ คนละ 22 บาท กันยายน 2567

เปนเวลา 245 วัน 

โครงการอาหารเสริม (นม) จัดบริการอาหารเสริม (นม) ใหแกเด็กนักเรียนศูนย 277,900             ตุลาคม 2566 - √ 268,300         

ศูนยพัฒนาด็กเล็ก พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 140 คน คนละ 7.37 กันยายน 2567

บาท เปนเวลา 260 วัน 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ จัดกิจกรรมในการพัฒนาครูผูดูแลเด็กเล็กโดยการฝก 50,000               พฤษภาคม - √  -

บุคลากรทางการศึกษา อบรมใหความรู เพิ่มพูนประสบการณในการปฏิบัติงาน สิงหาคม 2568

แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลเมืองเมืองปก (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

4



งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการประชุมผูปกครอง จัดกิจกรรมประชุมผูปกครองเด็กนักเรียนศูนย 10,000               พฤษภาคม - √ 10,000           

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปก ปละ 2 ครั้ง มิถุนายน 2568

โครงการเยี่ยมบาน คณะครูออกเยี่ยมบานเด็กเล็กเพื่อสราง 6,000                 มิถุนายน - √  -

ความสัมพันธอนดีระหวางผูปกครองและ สิงหาคม 2568

สถานศึกษา

คาหนังสือเรียน คาหนังสือเรียน สําหรับเด็กนักเรียนศูนยพัฒนา 16,800               พฤษภาคม - √  -

เด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปกจํานวน 120 คน ๆ มิถุนายน 2568  

ละ 200 บาท

คาอุปกรณการเรียน คาอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กนักเรียน 24,400               พฤษภาคม - √  -

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปก มิถุนายน 2568  

จํานวน 120 คน ๆ ละ 290 บาท

คาเครื่องแบบนักเรียน คาเครื่องแบบนักเรียนสําหรับเด็กนักเรียน 27,300               พฤษภาคม - √  -

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปก จํานวน มิถุนายน 2568  

120 คน ๆ ละ 325 บาท

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน คากิจกรรมการพัฒนาผูเรียน สําหรับเด็ก 41,200               พฤษภาคม - √  -

นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง มิถุนายน 2568  

เมืองปก จํานวน 120 คน ๆ ละ 438 บาท

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน

8

9

10

7

6

ลําดับที่

5



งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน  - โรงเรียนปกธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 4,356,000          ตุลาคม  2567 - √ 4,356,000      

จํานวนนักเรียน 916 คน ๆ ละ 22 บาท มีนาคม 2568  

จํานวน  200 วัน

 - โรงเรียนบานเมืองปกสามัคคี จํานวน 1,892,000          1,892,000      

นักเรียน  526 คน ๆ ละ 22 บาท 

จํานวน 200 วัน

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  - จัดบริการอาหารเสริม (นม) แกเด็กนักเรียน 1,897,100          ตุลาคม  2567 - √ 1,897,100      

โรงเรียนปกธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร จํานวน กันยายน 2568  

916 คนๆ ละ 7.37 บาท เปนเวลา 260 วัน

 - จัดบริการอาหารเสริม (นม) ใหแกเด็ก 824,000             824,000         

นักเรียน โรงเรียนบานเมืองปกสามัคคี

จํานวน 526 คน ๆ ละ 7.37 บาท เปนเวลา 260 วัน

โครงการกอสรางอางแปรงฟนและ  - ปรับปรุงฝาเพดานเพื่อปองกันสัตว แมลงตางๆ 200,000             มกราคม - √  -

ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบศูนยพัฒนา ที่จะเปนอันตรายตอเด็กนักเรียน พฤษภาคม 2568  

เด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปก  - ปรับปรุงบริเวณอาคารอเนกประสงคใหสามารถ

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ติดตั้งกันสาดอาคารบานบอล  - ปรับปรุงฝาเพดานเพื่อปองกันสัตว แมลงตางๆ 100,000             มกราคม - √  -

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง ที่จะเปนอันตรายตอเด็กนักเรียน พฤษภาคม 2568  

เมืองปก  - ปรับปรุงบริเวณอาคารอเนกประสงคใหสามารถ

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

11

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน

14

12
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งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ จัดกิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชการเด็ก 30,000               ธันวาคม 2567 - √ 30,000

เด็กปฐมวัย ปฐมวัย สงเสริมทักษะในการเพิ่มพูนความรู กุมภาพันธ 2568  

ความสามารถและทักษะตาง ๆ 

โครงการบัณฑิตนอย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสําเร็จการศึกษา 100,000             มีนาคม 2568 √ 17,000

ของเด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลเมืองเมืองปก

โครงการปองกันอัคคีภัยในศูนยพัฒนา จัดกิจกรรมใหความรูในการปองกันอัคคีภัย 20,000               มิถุนายน - √  -

เด็กเล็ก ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหเด็กไดเรียนรู กรกฏาคม 2568  

ทักษะการดับไฟและชวยเหลือตนเองเบื้องตน  

โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนทาง 100,000             ธันวาคม 2567  √ 50,000

เด็กและเยาวชน คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การเพิ่มพูนความรู มกราคม 2568  

ทักษะดานการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

และพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการตาง ๆ

โครงการประกันคุณภาพภายในสถาน จัดโครงการประกันสุขภาพภายในสถานศึกษา 10,000               มีนาคม 2568  √  -

ศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามีคุณภาพ

ในการศึกษาที่ดีตามมาตรฐานการศึกษา

ระดับปฐมวัย

โครงการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัย จัดการแขงขันกีฬาเด็กปฐมวัยเพื่อเปนการสงเสริม 30,000               กรกฎาคม   - √  -

สุขภาพของเด็กปฐมวัยและใหเด็กปฐมวัยรูจัก สิงหาคม 2568  

การแพ ชนะ และการใหอภัย

 

ผลการดําเนินงาน

17

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
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    (1) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการแขงขันกีฬาเยาวชนและ จัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 400,000             ธันวาคม 2567  - √  -

ประชาชน  พฤษภาคม 2568  

โครงการสนับสนุนอุปกรณกีฬา สนับสนุนอุปกรณกีฬาในชุมชน  16 ชุมชน 100,000             ธันวาคม 2567 - √  -

ในชุมชน  มีนาคม 2568 

โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ จัดการแขงขันกีฬาระหวางองคกรปกครอง 300,000             กุมภาพันธ  - √  -

สวนทองถิ่นในเขตอําเภอปกธงชัย มีนาคม 2568  

โครงการจัดงานวิ่งมินิมาราธอน จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอน และจําหนายสินคา 200,000             ธันวาคม 2567 √  -
 "วิ่ง กิน ถิ่นผาไหม" ตาง ๆ - มีนาคม 2568  

โครงการจัดงานสืบสานประเพณี  - จัดประกวดขบวนแหกระทง 350,000             พฤศจิกายน 2567 - √ 348,071         

วันลอยกระทง  - จัดประกวดนางนพมาศปกธงชัย สิงหาคม 2568  

 - จัดกิจกรรมบันเทิงสําหรับประชาชน ฯลฯ

 - จัดพิธีรดน้ําดําหัว อวยพรผูใหญ ฯลฯ

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

4

แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลเมืองเมืองปก (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

5

ผลการดําเนินงาน

1

2

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

ลําดับที่

3



งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการจัดงานสืบสานประเพณี  - จัดประกวดขบวนแหสงกรานตและพระพุทธรูป 300,000             มีนาคม  - √  -

วันสงกรานต  - จัดประกวดกอพระเจดียทราย เมษายน 2568  

 - จัดประกวดนางสงกรานต 

โครงการงานบวงสรวงอนุสาวรีย จัดงานบวงสรวงอนุสาวรียทานทาวสุรนารี 70,000               กุมภาพันธ  - √ 70,000

ทานทาวสุรนารี (องคจําลอง) (จําลอง)  ในวันที่  27  มีนาคม ของทุกป มีนาคม 25678 

จํานวน 1 ครั้ง 

โครงการจัดงานวันขึ้นปใหม จัดทําบุญตักบาตร จํานวน  1 ครั้ง 50,000               ธันวาคม 2567  - √ 49,998
มกราคม 2568  

โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ จัดกิจกรรมในวันเด็กแหงชาติ 300,000             ธันวาคม 2567  - √ 297,043        

โดยจัดกิจกรรมทางวิชาการและการแสดงฯลฯ มกราคม 2568  

โครงการจัดงานเทศกาลผาไหมปกธงชัย จัดนิทรรศการทางวิชาการ ออกรานจําหนาย 100,000             พฤศจิกายน √ 99,930

และของดีเมืองโคราช ผาไหมและสินคา OTOP ประกวดผาไหม - ธันวาคม 2567 

ประกวดของดีเมืองโคราช  จัดแฟชั่นผาไหม

สัมมนาทางวิชาการ ฯลฯ

โครงการถวายเทียนพรรษา จัดถวายเทียนในเขตเทศบาลในวันเขาพรรษาของ 50,000               มิถุนายน  √  -

ทุกป - กรกฏาคม 2568 

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการลําดับที่

6

ผลการดําเนินงาน
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งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดกิจกรรมวันสําคัญเพื่อใหผูปกครอง  30,000               ธันวาคม 2567 - √  -

และคานิยมที่พึงประสงค และเด็กนักเรียนเขารวมกิจกรรมดังนี้      มกราคม 2568  

1.. วันสําคัญของชาติ  มีดังนี้ กรกฏาคม - 

 - วันเด็ก   - วันไหวครู - วันแม  สิงหาคม 2568  

 - วันพอ    - วันครู      - วันขึ้นปใหม   

 - งานประเพณีชุมชน

 2. วันสําคัญทางศาสนา  มีดังนี้

 - วันมาฆบูชา -วันวิสาขบูชา -วันเขาพรรษา

 - วันออกพรรษา - วันอาสาฬหบูชา

ผลการดําเนินงาน

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

12

ลําดับที่



    (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการจัดงานวันนวมินทรมหาราช จัดกิจกรรมเพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 30,000              ตุลาคม 2567 √ 15,820

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ไดแก

การจัดพิธีทางศาสนา พิธีวางพวงมาลาถวาย

พระพร ฯลฯ

โครงการจัดงานวันปยมหาราช จัดกิจกรรมเพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 20,000              ตุลาคม 2567 √ 3,300

 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

รัชกาลที่ 5 ไดแก การจัดพิธีทางศาสนา  

 พิธีวางพวงมาลาถวายพระพร ฯลฯ

โครงการจัดงานวันคลายวันพระราช จัดกิจกรรมเพื่อนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 30,000              ธันวาคม 2567 √ 3,060

สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอ 

 บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอแหงชาติ แหงชาติ ไดแก การจัดพิธีทางศาสนา พิธีถวาย

พระพร ฯลฯ

โครงการจัดงานวันฉัตรมงคล จัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีตอ 10,000              พฤษภาคม 2568 √  -

สถาบันพระมหากษัตริย  ไดแก การจัดพิธีทาง

ศาสนา พิธีถวายพระพร ฯลฯ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน

1

2

 

3

4

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา

ลําดับที่ โครงการ



งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการการจัดงานวันเฉลิมพระชนม จัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีตอ 30,000              มิถุนายน 2568 √  -

พรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดาพัชรสุธา สถาบันพระมหากษัตริย  ไดแก การจัดพิธีทาง

พิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 ศาสนา พิธีถวายพระพร ฯลฯ

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีตอ 50,000              กรกฎาคม 2568 √  -

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 สถาบันพระมหากษัตริย  ไดแก การจัดพิธีทาง

ศาสนา พิธีถวายพระพร ฯลฯ

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่มีตอ 30,000              กรกฎาคม - √  -

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันพระมหากษัตริย  ไดแก การจัดพิธีทาง สิงหาคม 2567

พระบรมราชินีพันปหลวง ศาสนา พิธีถวายพระพร ฯลฯ

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน

7

ลําดับที่ โครงการ

6

5



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมเมืองนาอยู การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

    (1) แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการปรับปรุงและติดตามเฝาระวัง  - จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปรับปรุงและ 20,000 พฤษภาคม - √  -

คุณภาพน้ําในเขตเทศบาลเมือง เฝาระวังคุณภาพน้ํา มิถุนายน 2568

เมืองปก

โครงการเมืองปกนาอยู 1. จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 40,000 เมษายน - √ 30,000

และสรางความตระหนักดานการจัดการขยะ มิถุนายน 2568

2. จัดกิจกรรมรณรงคการจัดการขยะในชุมชน

และคัดเลือกชุมชนตนแบบ

โครงการ Clean and Food Safety  1. ฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบ 50,000 มกราคม - √ 37,452.80

 การรานอาหารในเขตเทศบาลเมืองเมืองปก มีนาคม 2568

ใหมีความรูดานสุขาภิบาลอาหาร

 2. การจัดงานเทศกาลอาหารสะอาดและ

ปลอดภัย

3

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลเมืองเมืองปก (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

 

ผลการดําเนินงาน

1

2



งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการปองกันและควบคุมโรค 1. ฝกอบรมอาสาสมัครควบคุมปองกันโรคพิษ 150,000 มีนาคม - √  -

พิษสุนัขบา ภายใตโครงการสัตวปลอด สุนัขบา เมษายน 2568

โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 2. ฉีดวัคซีนปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย 3. สํารวจขอมูลจํานวนสัตวและขึ้นทะเบียนสัตว

ดร.สมเด็จพระเจาฯ กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

โครงการตามพระราชดําริ 1. จัดทําประชาคมเพื่อคนหาปญหาสุขภาพ 320,000 เมษายน - √  -

ดานสาธารณสุข ฯ ภายในชุมชนทั้ง 16 ชุมชน สิงหาคม 2568

2. อบรมใหความรูแกประชาชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน

8

7

ลําดับที่ โครงการ



 

 (1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน และ จัดกิจกรรมอบรมเพื่อสงเสริมและเพิ่มทักษะ 300,000            เมษายน - √  -

องคกรพัฒนาชุมชน และทัศนศึกษาดูงาน ของคณะกรรมการชุมชน องคกรพัฒนาชุมชน  สิงหาคม 2568

และทัศนศึกษาดูงาน

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมบริการสาธารณะในดานตาง ๆ ออกให 100,000            ธันวาคม 2567 - √  -

 บริการประชาชนทั้ง 16 ชุมชน เชน การรับชําระภาษี มิถุนายน 2568  

ใหคําปรึกษาดานตาง ๆ รับแจงเอกสารสูญหาย ฯลฯ

โครงการอบรมประชาชนสรางภูมิคุมกัน จัดกิจกรรมเพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหเด็ก 50,000              เมษายน - √  -

ใหเยาวชนพนภัยยาเสพติดและผูประสาน เยาวชนและประชาชน สิงหาคม 2568

พลังแผนดิน

2

1

แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลเมืองเมืองปก (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน

3



 

 (3) แผนงานรักษาความสงบภายใน

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการเสริมสรางความรูความเขาใจ อบรมสรางความรูความเขาใจในการปองกัน 50,000              มิถุนายน - √  -

ในการปองกันอัคคีภัยในชุมชน อัคคีภัยใหแกประชาชนในเขตเทศบาล กรกฎาคม 2568

โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจ ใหการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหนาที่ของ 200,000            ตุลาคม 2567 - √  -

หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟนฟู กันยายน 2568

หลังเกิดสาธารณภัย เชน ซอมแซมที่อยูอาศัย 

คาจัดการศพผูเสียชีวิต คาชวยเหลือดานเกษตร ฯลฯ

โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัย จัดอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 200,000            มีนาคม - √  -

ฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 1 ครั้ง พฤษภาคม 2568

โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางการ ตั้งจุดบริการประชาชนทางถนนในชวงเทศกาล 20,000              ธันวาคม 2567 - √ 12,867.60

จราจรในชวงเทศกาลตาง ๆ  เมษายน 2568 

1

ผลการดําเนินงาน

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

3

4

2



 

 (1) งบกลาง

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตามโครงการหลัก 20,992,800       ตุลาคม 2567 - √ 20,992,800  

ประกันรายไดแกผูสูงอายุ เพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพ กันยายน 2568

ชีวิตที่ดี

เบี้ยยังชีพความพิการ สนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูพิการตามโครงการสนับสนุน 3,199,200         ตุลาคม 2567 - √ 3,199,200     

การเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการหรือ กันยายน 2568

ทุพพลภาพ เพื่อใหผูพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู

ในสังคมไดอยางมีความสุข

เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส สนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูปวยโรคเอดส 48,000              ตุลาคม 2567 - √ 48,000         

รายละ  500 บาทตอเดือน กันยายน 2568

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน

1

2

3

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 



 

(1) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของ จัดกิจกรรมดําเนินการเพื่อสงเสริมหลักการ 300,000            มีนาคม - √ 480,300

ผูสูงอายุ และทัศนศึกษาดูงาน และวิธีการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุ สิงหาคม 2568

ฝกทักษะการดูแลตัวเอง และทัศนศึกษาดูงาน

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูดอย 100,000            ตุลาคม 2567 - √  -

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และผูพิการ โอกาส ผูสูงอายุและผูพิการใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี กันยายน 2568

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสราง จัดกิจกรรมดําเนินการเพื่อสรางความเขมแข็ง 50,000              มกราคม - √  -

ความเขมแข็งของครอบครัว และสงเสริมการพัฒนาศักยภาพสตรี ใหมี กรกฎาคม 2568

บทบาทสําคัญในการสรางคุณธรรม จริยธรรม

และดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสตรี 

ครอบครัว ชุมชน 

โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุน จัดกิจกรรมดําเนินการเพื่อสรางความเขมแข็ง 50,000              กุมภาพันธ - √  -

เขมแข็ง และสงเสริมการพัฒนาบทบาทสําคัญในการ สิงหาคม 2568

สรางคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินกิจกรรม

ที่เปนประโยชนตอครอบครัว ชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

3

4

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

1

2

ลําดับที่ โครงการ

ผลการดําเนินงาน



 

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการจางนักเรียนปฏิบัติงานระหวาง นักเรียนไดฝกปฏิบัติงานชวยผูปกครองและใช 100,000            มีนาคม - √  -

หยุดภาคเรียนและนอกเวลาเรียน เวลาวางใหเกิดประโยชน พฤษภาคม 2568

โครงการทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา เสงเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษา 100,000            ตุลาคม 2567 - √  -

และการใหความชวยเหลือนักเรียน และการใหความชวยเหลือนักเรียนในเขต  กันยายน 2568

 

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการฝกอบรมอาชีพประชาชนและ จัดกิจกรรมดําเนินการเพื่อใหประชาชนมีทักษะใน 100,000            มีนาคม - √  -

ทัศนศึกษาดูงาน ประจําปงบประมาณ การประกอบอาชีพและเพิ่มรายไดในการประกอบอาชีพ สิงหาคม 2568

พ.ศ.2568 ในหลักสูตรตางๆ และทัศนศึกษาดูงาน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1

ลําดับที่ โครงการ

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

1

2

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 



 

(1) แผนงานการเกษตร

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 1. จัดกิจกรรมที่สงเสริมการอนุรักษพันธุกรรมพืช 80,000              กุมภาพันธ - √  -

อันเนื่องจากพระราชดําริ ฯ ใหกับประชาชน ผูนําชุมชน พนักงานเทศบาล กรกฏาคม 2568

2. จัดใหมีระบบขอมูลพันธุกรรมพืชเพื่ออนุรักษ

ทรัพยากรทองถิ่น

1

ลําดับที่ โครงการ

ผลการดําเนินงาน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 



(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการจัดงานวันเทศบาล จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร การจัดหนวยบริการประชาชน 70,000            เมษายน 2568 √  -

จัดนิทรรศการเผยแพรความรูภารกิจของเทศบาล กิจกรรม

บําเพ็ญประโยชน ฯลฯ ประกอบดวยเทศบาล สวนราชการ 

และประชาชน

โครงการคัดเลือกพนักงานดีเดน จัดกิจกรรมและคัดเลือกบุคลากรดีเดนที่มีความซื่อสัตย 10,000            กุมภาพันธ - √

สุจริต ของเทศบาลเมืองเมืองปก เมษายน 2567

โครงการประชาคมชุมชนระดับชุมชนและ จัดประชาคมชุมชน ระดับชุมชน ระดับเมือง และกิจกรรม 30,000            ตุลาคม 2567 - √  -

ระดับเมือง สรางความสมานฉันทในชุมชนเพื่อระดมปญหาและความ กันยายน 2568

ตองการของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

โครงการจัดงานวันสําคัญและโครงการ จัดกิจกรรมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและการปกปอง 40,000            ตุลาคม 2567 - √  -

ในการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ สถาบันสําคัญของชาติ ไดแก การจัดพิธีทางศาสนาพิธี กันยายน 2568

ถวายพระพร จัดกิจกรรม จิตอาสา ฯลฯ

โครงการอบรมการใชสื่อออนไลน เพื่อการ จัดอบรมการใชสื่อออนไลน เพื่อการประชาสัมพันธแบบ 50,000            เมษายน - √  -
ประชาสัมพันธแบบเครือขาย เครือขาย  กรกฎาคม 2567

แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลเมืองเมืองปก (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน

4

5

1

2

3



งบประมาณ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ

ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย จัดกิจกรรมนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาท 150,000          มีนาคม 2568 √ 146,105       

สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ผูกอกําเนิด

ทองถิ่นไทย ไดแก ทําบุญตักบาตร จัดนิทรรศการ

จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เปนตน

โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 1,000,000       เมษายน - มิถุนายน √  -

และผูบริหารทองถิ่น และคาใชจายอื่น ๆ 2568

โครงการฝกอบรมใหความรูในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมฝกอบรมใหแกพนักงาน บุคลากรของเทศบาล 50,000            มิถุนายน - √  -

ตามหลักธรรมาภิบาล เมืองเมืองปก กรกฎาคม 2567

โครงการอบรมพนักงาน บุคลากรของเทศบาล จัดกิจกรรมฝกอบรมใหแกพนักงาน บุคลากรของเทศบาล 400,000          กรกฎาคม - √  -

ในการพัฒนาการปฏิบัติการบริหารงาน เมืองเมืองปก และทัศนศึกษาดูงาน สิงหาคม 2568

ของเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน

เงินอุดหนุนสวนราชการ เพื่ออุดหนุนใหแกศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ 10,000            ธันวาคม 2567 √ 10,000         

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (สถานที่กลาง)

อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

โครงการจัดทําวารสาร จัดทําวารสารประชาสัมพันธกิจการเทศบาล 150,000          ตุลาคม 2567 - √  -

จํานวน 1,500 เลม มีนาคม 2568

10

11

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

8

7

9

6

ผลการดําเนินงาน



 

(1) แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

เครื่องอัดอากาศ สําหรับใช 350,000 ธันวาคม 2567 - √ 350,000

ถังอัดอากาศ SCBA มีนาคม 2568

 

(1) แผนงานการศึกษา

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

จอภาพสัมผัสอัจฉริยะ 350,000 มกราคม - √ 350,000

มีนาคม 2568

1

2. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน

1

แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลเมืองเมืองปก (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

1. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน



 

(1) แผนงานการศึกษา

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

กลองวงจรปดภายในอาคาร 300,000 มกราคม - √ 300,000

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีนาคม 2568

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

ติดตั้งระบบ CCTV  ภายใน 495,000 พฤศจิกายน 2567 - √ 495,000

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เมษายน 2568

พระเกียรติ 48 พรรษา (หลัง สภ.ปกธงชัย)

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน

1

1

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน

3. ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส



 

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

เครื่องตัดหญาแบบลอจักรยาน 24,000 มกราคม - √ 24,000

มีนาคม 2568

 

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

เกาอี้สนามเหล็กหลออัลลอย 486,000 ธันวาคม 2567 - √ 486,000

มีนาคม 2568

1

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน

1

5 . ประเภทครุภัณฑสนาม

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน

4 . ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว



 

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

จัดซื้อเวทีเหล็กรูปพรรณภายใน 486,000 มกราคม - √  -

โดมอเนกประสงค เทศบาลเมืองเมืองปก กันยายน 2568

 

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

รถกวาดฝุนขนาดเล็ก 120,000 พฤศจิกายน 2567 - √ 120,000

มีนาคม 2568

7 . ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน

1

6 . ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน

1



 

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

 เครื่องผสมคอนกรีต 58,200 ธันวาคม 2567 - √ 58,200

มีนาคม 2568

รถขุดตีนตะขาบ 2,500,000 พฤศาจิกายน 2567 - √  -

พฤษภาคม 2568

 

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 350,000 ธันวาคม 2567 - √ 350,000

มีนาคม 2568

ผลการดําเนินงาน

1

2

8 . ประเภทครุภัณฑคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน

1

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ลําดับที่ ครุภัณฑ

8 . ประเภทครุภัณฑกอสราง



(2) แผนงานการเคหะและชุมชน

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 500,000 มกราคม - √ 350,000

มีนาคม 2568

(3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 380,000 พฤศาจิกายน 2567 - √ 380,000

มีนาคม 2568

1

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน

1

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน



1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

กอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล.พรอมทางเทา ค.ส.ล. ชวงที่ 1 กอสรางระบบระบายน้ํา พรอมทางเทา 17,500,000      ตุลาคม 2567 - √  -

จากแยกนครชัยบุรินทรถึง บริเวณสะพานลําซอ ค.ส.ล. ขวาทาง จากนครชัยบุรินทร ถึง บริเวณ มิถุนายน 2568

ชุมชนเมืองปก 1 และ ชุมชนวังดู ทางเขาบานดู วางทอ ค.ส.ล.เสนผานศูนยกลาง

1.00 เมตร จํานวน 848 ทอน พรอมบอพัก

ไมนอยกวา 62 บอ รวมความยาวไมนอยกวา

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จํานวน 15,750,000 บาท 910 เมตร งานทางเทากวาง 2 เมตร ยาว 

งบประมาณที่เทศบาลสมทบ จํานวน 1,750,000 บาท 910 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่

ดําเนินการไมรวมบอพักไมนอยกวา 1,758

ตารางเมตร 

ชวงที่ 2 กอสรางทางเทา ค.ส.ล. ขวาทาง

จากบริเวณทางเขาบานดู ถึงบริเวณสะพานลําซอ

ทางเทากวาง 2 เมตร ยาว 685 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ

ไมรวมบอพักไมนอยกวา 1,323 ตารางเมตร 

ชวงที่ 3 กอสรางทางเทา ค.ส.ล. ซายทาง

จากนครชัยบุรินทร ถึงบริเวณสะพานลําซอ

ทางเทากวาง 2 เมตร ยาว 1,590 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา 3,073 ตารางเมตร

1

แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เทศบาลเมืองเมืองปก (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน



     (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

ปรับปรุงทางเทาถนนศรีพลรัตน ขนาดทางเทากวางประมาณ 1.20ถึง 2.50 เมตร 660,000             ตุลาคม 2567 - √  -

หนาวัดกลางปกธงชัยถึงแยกกาแฟ ยาวไมนอยกวา  220 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ มิถุนายน 2568

2 ฝง  ไมนอยกวา 344 ตารางเมตรพรอมปรับระดับ

บอพักเดิม

ปรับปรุงระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. ชวงที่ 1 วางทอ มอก.ชั้น 3 เสนผานศูนยกลาง 1,093,000          ตุลาคม 2567 - √ 1,093,000

พรอมผิวจราจร ซอยหลังวัดวังหมี 0.60 เมตร พรอมบอพัก รวมความยาวไมนอยกวา กุมภาพันธ 2568

 50 เมตร และขยายผิวจราจรมีพื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา 427 ตร.ม.

ชวงที่ 2 รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ความกวางรางระบายน้ํา

 0.30 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.50 ม. โดยมีความยาว

ไมนอยกวา 100 ม. พรอมฝาปดรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

ปรับปรุงระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. วางทอ มอก.ชั้น 3 เสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร 779,000             ตุลาคม 2567 - √ 332,000        

พรอมผิวจราจร ซอยหลังศาลา พรอมบอพัก รวมความยาวไมนอยกวา 122 เมตร มิถุนายน 2568

 และขยายผิวจราจร พื้นที่ไมนอยกวา 427 ตร.ม.

แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) กรณีที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพันไว

เทศบาลเมืองเมืองปก (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน

1

2

3



     (1) แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร ปรับปรุงซอมแซมอาคารสํานักงานเทศบาล หอง 3,000,000          ตุลาคม 2567 - √  -

สํานักงานเทศบาล ทํางานพนักงาน เพื่อใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ กันยายน 2568

ณ จุดเดียว (One Stop Service)

ผลการดําเนินงาน

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร

ลําดับที่ โครงการ



 

  (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ

ดําเนินการแลวเสร็จ
อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

1 	จัดซื้อตูยามสําเร็จรูป 230,000 พฤศจิกายน 2567 - √ 230,000

ขนาดไมนอยกวา 2.00 x 2.00 เมษายน 2568

x 2.50 ม. จํานวน 1 หลัง 
ภายในศูนยกําจัดขยะเทศบาล
เมืองเมืองปก

 

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการแลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

1 จัดซื้อรถบรรทุกแบบธรรมดา 459,000                  ตุลาคม 2567 - √  -

เครื่องยนตเบนซิน ขนาดไม มีนาคม 2568

นอยกวา 2,000 cc หรือ

110 kW จํานวน 1 คัน

แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) กรณีที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพันไว

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน

เทศบาลเมืองเมืองปก (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. ประเภทครุภัณฑอื่นๆ

ลําดับที่ ครุภัณฑ

2. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลการดําเนินงาน



งบประมาณที่ไดรับ ดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการแลวเสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

1 รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 2,000,000                ตุลาคม 2567 - √ 2,000,000        

มกราคม 2568

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา



     (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อจายเปนคากอสรางถนนแอสฟลทติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 3,474,000          ตุลาคม 2567 - √  -

ทับผิวจราจรเดิม ถนนนิวาสวัฒนกิจ  ถนนนิวาสวัฒนกิจ ชุมชนตลาดเกา หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ผิวจราจรกวาง กันยายน 2568

6.00 - 11.50 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,250.00 ตร.ม.

1. รื้อซอมทางเชื่อม 8 จุด 

2. กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 

กวาง 6.00 -11.50 ม. ยาวรวม 606.00 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา

5,250 ตร.ม.

3. ยกระดับฝาบอพักทอระบายน้ํา จํานวน 35 ฝา

4. กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.แทนที่ฝารางระบายน้ําเดิม หนา 0.15 ม. 

ขนาดกวาง 0.50 ม. ยาว 13.00 ม.

5. รื้อถอนพรอมซอมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 

ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 15.00 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 90.00 ตร.ม.

6. ยายเสาไฟฟา จํานวน 1 จุด (ขางรานกาแฟ)

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการขนาด 1.00 * 1.20 ม. 

จํานวน 1 บอ

8. ติดตั้งปายชื่อซอย จํานวน 4 ปาย

1

แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) กรณีขอใชจายเงินสะสม

เทศบาลเมืองเมืองปก (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน



งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อจายเปนคากอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม 2,019,000          ตุลาคม 2567 - √  -

ทับผิวจราจรเดิม ถนนวัดโพธิ์ ถนนเทพธงชัย ซอย 5 ชุมชนเมืองปก 1  กันยายน 2568

ชุมชนเมืองปก 1 หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ผิวจราจรกวาง 4.00 ม. ยาว 143.00 ม.

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 572.00 ตร.ม.

1. รื้อซอมแซมผิวจราจร 1 จุด (4.00*10.00ม.)

2. กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม. 

กวาง 4.00 ม. ยาวรวม 143.00 ม.  หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

572.00 ตร.ม.

3. ยกระดับฝาบอพักทอระบายน้ํา จํานวน 31 ฝา

4. ปรับระดับทางลาด ค.ส.ล. บริเวณถนนขางวัดโพธิ์ (4.00 * 3.00 ม.) 

ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนวังดู เพื่อจายเปนคาปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนวังดู ชุมชนวังดู  7,040,000          ตุลาคม 2567 - √  -

หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กวาง 7.00 - 7.50 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา กันยายน 2568

หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,959.00 ตร.ม.

1. กอสรางถนน คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. กวาง 7.00 - 7.50 ม. 

ยาว 822.00 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,959.00 ตร.ม.

2. ยกระดับฝาบอพักทอระบายน้ํา จํานวน 47 ฝา

3. ติดตั้งปายชื่อซอย 8 ปาย

4. ติดตั้งปายจราจร 1 ปาย

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อจายเปนคากอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 2,019,000          ตุลาคม 2567 - √  -

ทับผิวจราจรเดิม ถนนวัดโพธิ์ ทับผิวจราจรเดิม ถนนวัดโพธิ์ ชุมชนเมืองปก 1     กันยายน 2568

ชุมชนเมืองปก 1 หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ผิวจราจรกวาง 6.50 - 10.00 ม. 

ยาว 147.00 ม.หรือพื้นที่  ไมนอยกวา 1,090.00 ตร.ม.

1. รื้อซอมแซมผิวจราจร 1 จุด (1.00 * 147.00 ม.)

2. กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.

กวาง 6.50 - 10.00 ม. ยาวรวม 147.00 ม.  หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 1,090.00 ตร.ม.

3. ยกระดับฝาบอพักทอระบายน้ํา จํานวน 31 ฝา

4. ปรับระดับทางลาด ค.ส.ล. บริเวณถนนขางวัดโพธิ์

 (4.00 * 3.00 ม.) 

4

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

2

3

ผลการดําเนินงาน



งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีตทับ เพื่อจายเปนคากอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 671,000             ตุลาคม 2567 - √  -

ผิวจราจรเดิม ซอยหลังรานสมเจริญ  ทับผิวจราจรเดิม ซอยหลังรานสมเจริญ ชุมชนตลาดเกา กันยายน 2568

ผิวจราจรกวาง 5.00 - 10.50 ม. ยาว 84.00 ม. 

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 560.00 ตร.ม.

กอสรางถนนแอสฟลทติก เพื่อจายเปนคากอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 5,247,000          ตุลาคม 2567 - √  -

คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ทับผิวจราจรเดิม ถนนเทพธงชัย กันยายน 2568

ถนนเทพธงชัย หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ผิวจราจรกวาง 5.00-12.50 ม. 

ยาว 856.00 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 7,005.00 ตร.ม.

1. รื้อซอมทางเชื่อม 8 จุด 

2. กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กวาง 5.00 ถึง 12.50 ม. ยาวรวม

856.00 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา 7,005.00 ตร.ม.

3. ยกระดับฝาบอพักทอระบายน้ํา จํานวน 83 ฝา

4. กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. แทนที่ฝารางระบายน้ํา

เดิม หนา 0.150 ม. ขนาดกวาง 0.50 ยาว 13.00 ม.

5. รื้อถอนพรอมซอมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 

ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 15.00 ม. พื้นที่ไมนอยกวา

90.00 ตร.ม. 

6. ยายเสาไฟฟา จํานวน 1 จุด

7. ติดตั้งปายชื่อซอย จํานวน 12 ปาย

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต เพื่อจายเปนคากอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต 4,619,000          ตุลาคม 2567 - √  -

ทับผิวจราจรเดิม ถนนนิมิตมงคล ถนนนิมิตมงคล ซอย 1  ชุมชนตลาดเกา กันยายน 2568

ซอย 1  หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ผิวจราจรกวาง 5.50 - 9.00 ม.

ยาว 263.00 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,818.00 ตร.ม.

1. กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 ม.

 กวาง 5.50 - 9.00 ม. ยาวรวม 263.00 ม. หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา 1,818.00 ตร.ม.

2. ยกระดับฝาบอพักทอระบายน้ํา จํานวน 36 ฝา

3. ติดตั้งปายชื่อซอย จํานวน 12 ปาย

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน

5

6

7



งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

ปรับปรุงภูมิทัศน วงเวียนตลาดวัดโพธิ์ เพื่อจายเปนคาปรับปรุงภูมิทัศน วงเวียนตลาดวัดโพธิ์ 350,000             ตุลาคม 2567 - √  -

ชุมชนเมืองปก 1 และติดตั้งราะบบน้ําพุ จํานวน 1 ชุด กันยายน 2568

ปรับปรุงระบบระบายน้ําหลัง ปรับปรุงระบบระบายน้ําหลังโรงเรียนสายมิตร 612,000             ตุลาคม 2567 - √  -

โรงเรียนสายมิตร ถึงหมูบานภัชชา  ถึงหมูบานภัชชา กันยายน 2568

ปรับปรุงภูมิทัศนเกาะกลางถนน สาย จํานวน 1 แหง 500,000             ตุลาคม 2567 - √  -

304 เอ กันยายน 2568

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรความกวาง 4 เมตร ยาว 355 เมตร 480,000             ตุลาคม 2567 - √  -

ถนนายในสวนเฉลิมพระเกียรติ หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการ กันยายน 2568

48 พรรษา (หลังโรงพัก) ไมนอยกวา 1,420 ตารางเมตร

ปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรความกวาง 3.50 เมตร ยาว 130 เมตร 450,000             ตุลาคม 2567 - √  -

 สายขางบานตาแดงถึงบานนางมณี  ยกฝาบอ จํานวน 13 บอ หรือ กันยายน 2568

หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา  440 ตารางเมตร

ลําดับที่

11

12

8

9

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน
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งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมระบบระบาย ชวงที่ 1 วางทอ มอก.ชั้น 3 เสนผานศูนยกลาง 7,724,000          ตุลาคม 2567 - √  -

น้ํา ค.ส.ล.สายถนนเสวก (ขาง ร.ร.ปก 1.00 เมตร พรอมบอพักไมนอยกวา 20 บอ รวม กันยายน 2568

ธงชัยประชานิรมิต) ถึงคลองลําตะกุด ความยาวไมนอยกวา 292 เมตร และกอสรางถนน 

ชุมชนตลาดเกา ค.ส.ล.กวาง 4 เมตร ยาว 292 เมตร หนา 0.15  

เมตร หรือมีพื้นที่กอสรางไมรวมบอพักไมนอยกวา

1,034 ตารางเมตร

ชวงที่ 2 วางทอ มอก.ชั้น 3 เสนผานศูนยกลาง

1.00 เมตร พรอมบอพักไมนอยกวา 21 บอ

300 เมตร และกอสรางถนน ค.ส.ล.กวา 4 เมตร

ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

กอสรางไมรวมบอพักไมนอยกวา 1,259 ตารางเมตร

กอสรางระบบระบายน้ํา ค.ส.ล. จากหนา วางทอ มอก.ชั้น 3 เสนผานศูนยกลาง 0.80 เมตร 1,285,000          ตุลาคม 2567 - √  -

วัดโนนขุนชัย ถึง แยกหนาปายชุมชน พรอมบอพัก รวมความยาวไมนอยกวา 190 เมตร กันยายน 2568

วังหมี ชุมชนวังหมี และคืนผิวจราจร พื้นที่ไมนอยกวา 202 ตร.ม.

ซอมแซมถนน ค.ส.ล.สายขางคลอง ซอมแซมถนน ค.ส.ล. กวาง 3.30 ถึง 5.00 เมตร 479,000             ตุลาคม 2567 - √  -

ลําตะกุด ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ กันยายน 2568

ดําเนินการไมนอยกวา 545 ตร.ม.

13

14

15

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน



งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

ซอมแซมถนน ค.ส.ล. สายประชารวมใจ  ชวงที่ 1 ซอมแซมถนน ค.ส.ล. กวาง 7.00 เมตร 479,000             ตุลาคม 2567 - √  -

ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนิน กันยายน 2568

การไมรวมพื้นที่บอพักไมนอยกวา 238 ตารางเมตร

ชวงที่ 2 ซอมแซมถนน ค.ส.ล. กวาง 4.50 เมตร

ยาว 6.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา 29 ตารางเมตร 

ชวงที่ 3 ซอมแซมถนน ค.ส.ล. กวาง 7.00 เมตร

ยาว 22.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่

ดําเนินการไมรวมพื้นที่บอพักไมนอยกวา 153

ตารางเมตร

กอสรางขยายไหลทาง ค.ส.ล. สาย กอสรางถนน ค.ส.ล. ขยายไหลทาง กวาง 1.00 ถึง 727,000             ตุลาคม 2567 - √  -

สมาคมชมรมชาวพิจิตร ชุมชนวังดู 3.00 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร กันยายน 2568

หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 863 ตารางเมตร

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  

 (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดชนิด เพื่อจายเปนคาติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปดชนิด 3,445,000          ตุลาคม 2567 - √ 3,445,000     

เครือขายภายในบริเวณสํานักงานพรอม เครือขายแบบมุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายในบริเวณ กันยายน 2568

อุปกรณบันทึกภาพเครือขาย และ สํานักงานพรอมอุปกรณบันทึกภาพเครือขาย

โทรทัศน แอลอีดี แบบ Smart TV และโทรทัศน แอลอีดี แบบ Smart TV 

ความละเอียดจอภาพ 3840x2160พิกเซล

ขนาด 43 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง

ลําดับที่
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1

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน

17

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน



6. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

ปรับปรุงปายชื่อเทศบาลและรั้วหนาสํานักงาน ขนาความยาว 14 เมตร สูง 2.10 เมตร พรอมปรับปรุงรั้วบางสวน 1,500,000          ตุลาคม 2567 - √  -

เทศบาลเมืองเมืองปก และปรับปรุงภูมิทัศนหนาสํานักงานเทศบาลเมืองเมืองปก กันยายน 2568

ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.บริเวณที่จอดรถ ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 4.90 ถึง7.40 เมตร ยาว 35 เมตร 164,000             ตุลาคม 2567 - √  -

ชั่วคราวหนาอาคาร สํานักงานเทศบาลเมืองเมื หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา 170 ตารางเมตร กันยายน 2568

1

2

ลําดับที่

โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน



 

  (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

1 จัดซื้อฝาเหล็กปดปลายทอระบายน้ํา 260,000 ตุลาคม 2567 - √

พรอมติดตั้งบริเวณคลองลําตะกุด พฤษภาคม 2568

และโนนอีแซว

2 จัดซื้อเครื่องมือสํารวจรับสัญญาณ 495,000 ตุลาคม 2567 - √

ดาวเทียมพรอมอุปกรณ (ชุด RTK) ธันวาคม 2568

จํานวน 1 ชุด

3 จัดซื้อรถตักหนาขุดหลัง 3,520,000 พฤศจิกายน 2567 - √

ชนิดขับเคลื่อน 4 ลอ  ขนาด 150 แรงมา กันยายน 2568

จํานวน  1  คัน  (มาตรฐานครุภัณฑกอสราง)  

4 เสาไฟฟาสองสวาง แบบกิ่งคู 490,000 ตุลาคม 2567 - √

กันยายน 2568

แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) กรณีขอใชจายเงินสะสม

เทศบาลเมืองเมืองปก (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. ประเภทครุภัณฑกอสราง

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน



 

  (1) แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

1 จัดซื้อน้ําพุโครงทุนสแตนเลส จํานวน 1 ชุด  500,000 ตุลาคม 2567 - √ 500,000

มีนาคม 2568

  (1) แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 850,000 ตุลาคม 2567 - √

มกราคม 2568

  (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

1 จัดซื้อรถบรรทุกแบบธรรมดา  459,000 ตุลาคม 2567 - √

เครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมนอยกวา มกราคม 2568

2,000 cc หรือ 110 kw จํานวน 1 คัน 

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน

2. ประเภทครุภัณฑเกษตร

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน

3. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง



  (1) แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

1 จัดซื้อรถบรรทุกแบบธรรมดา 850,000 ตุลาคม 2567 - √

เครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมนอยกวา มกราคม 2568

2,000 cc หรือ 110 kw จํานวน 1 คัน 

  (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

1 ชุดเสียงไรสายพรอมติดตั้ง 5,650,000 ตุลาคม 2567 - √ 5,650,000

มกราคม 2568

5. ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน

4. ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน



  (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

1 จัดซื้อชั้นลอยเหล็กรูปพรรณภายใน 5,650,000 ตุลาคม 2567 - √ 5,650,000

ศูนยกําจัดขยะเทศบาลเมืองเมืองปก มกราคม 2568

ขนาด 8.00 x 11.50 ม. พื้นที่ไมนอยกวา

92.00 ตร.ม.

  (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ ดําเนินการแลว
เสร็จ

อยูระหวาง
ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

1 ปายประชาสัมพันธ 5,000,000 ตุลาคม 2567 - √ 5,000,000

แบบดิจิตอล (LED) มกราคม 2568

7. ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน

6. ประเภทครุภัณฑสํานักงาน

ลําดับที่ ครุภัณฑ

ผลการดําเนินงาน



     (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณที่ไดรับ ระยะเวลา ผลการใชงบ หมายเหตุ

(บาท) ดําเนินการ
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

อยู
ระหวาง

ดําเนินการ

ยังไมได
ดําเนินการ

ประมาณ (บาท)

โครงการกอสรางระบบระบายน้ําหลัก 1. กอสรางประตูควบคุมน้ําลําซอ 200,000,000      ตุลาคม 2567 - √  -

เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวมพื้นที่ชุมชนเมืองปก 2. กอสรางปากฝายพรอมประตูควบคุมน้ําซอ กันยายน 2568

อําเภอปกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 3. กอสรางคันปองกันน้ําทวมชนิดขอบหินคัน

ทางพรอมรางระบายน้ํา (คลองปก) ฝงซาย ยาว 240 เมตร

4. กอสรางปากฝายพรอมประตูควบคุมน้ํา

5. กอสรางบอสูบน้ําสําหรับเครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนที่

6. กอสรางคันปองกันน้ําทวมชนิดเข็มตรง

และเข็มเอียงพรอมหินเรียงหนาเขื่อน (คลองปก) ฝงซาย

ชวงที่ 1 ยาว 325 เมตร  

ชวงที่ 2 ยาว 320 เมตร

7. กอสรางบอสูบน้ําสําหรับเครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนที่ MP 07

8. กอสรางบอสูบน้ําสําหรับเครื่องสูบน้ําแบบเคลื่อนที่ MP 04

9. กอสรางคันปองกันน้ําทวมชนิดเข็มตรง

และเข็มเอียงพรอมหินเรียงหนาเขื่อน (คลองปก) ฝงขวา

ชวงที่ 1 ยาว 330 เมตร

1

แผนและความกาวหนาในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ .ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)  เงินอุดหนุนกรมโยธาธิการและผังเมือง

เทศบาลเมืองเมืองปก (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ลําดับที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ผลการดําเนินงาน
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