

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลเมืองเมืองปัว

เทศบาลเมืองเมืองปัว
อำเภอปัว จังหวัดนครราชสีมา

สารบัญ

หน้า

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

๕ - ๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๙
๙
๑๐ - ๑๔
๑๕ - ๑๖
๑๖ - ๑๗

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 - ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
 - ๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 - ๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
 - ๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
 - ๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
 - ๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
 - ๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

๑๘
๑๘
๑๙ - ๒๐
๒๐ - ๒๑
๒๑
๒๒
๒๒
๒๒ - ๒๔
๒๖ - ๒๘
๒๙
๒๙ - ๓๐

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
 - ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 - ๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ
 - ๑.๔ ยุทธศาสตร์
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 - ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
๓. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
๔. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๓๔
๓๔
๓๔ - ๓๖
๓๖ - ๓๗
๓๗ - ๓๘
๓๙
๓๙ - ๔๔
๔๔
๔๔ - ๔๗

สารบัญ (ต่อ)

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

	หน้า
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๔๗
๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๔๗ - ๔๘
๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	๔๘ - ๔๙
๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๔๙
๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้	๔๙ - ๕๐
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๕๗ - ๕๘
๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต	๕๗ - ๕๘
๒.๒ ข้อเสนอแนะ	๕๘ - ๕๙
๒.๓ ข้อเสนอแนะ	๕๙ - ๖๐
๒.๔ ผลสรุปภาพรวม	๖๐ - ๖๑

ภาคผนวก

๑. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ✓
๒. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ✓
๓. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ✓
๔. แบบที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓
๕. คำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองปัก
๖. คำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองเมืองปัก
๗. คำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองปัก ✓
๘. คำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองปัก ✓
๙. ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ความต้องการของประชาชนของเทศบาลเมืองเมืองปัก ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก "วิสัยทัศน์" ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการ ที่ดี

จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองเมืองปัก กำหนดว่า "องค์กรเข้มแข็ง การคลังมั่นคง สาธารณูปโภคมาตรฐาน การศึกษาก้าวหน้า พลอดภัยในชีวิต จิตร์ภักดิ์ธรรมชาติ ประชาชนอยู่ดีมีสุข" ถือเป็นการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานเทศบาลเมืองเมืองปักที่ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวกและรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์
๒. แผนงาน จำนวน ๑๑ แผนงาน
๓. จำนวนโครงการในแผนพัฒนา ๒๗๘ โครงการ
๔. โครงการที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย ๑๐๘ โครงการ
๕. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๖๑ โครงการ
๖. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๓๒ โครงการ
๗. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๕ โครงการ
๘. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น จำนวน ๒๔,๔๐๑,๒๔๐ บาท
๙. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) จำนวน ๑๒,๐๒๑,๕๑๖.๐๐ บาท

สรุปผลในภาพรวมตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้เป็นดังนี้

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑)พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานทุกด้านให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการจราจร เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น (๒) พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น การขุดลอก หนอง คู คลองเพื่อกักเก็บน้ำ (๓) พัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน (๔)พัฒนาระบบทางระบายน้ำเพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังมีจำนวน ๓ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และ (๒) แผนงานเกษตรและชุมชน (๓) พานิชย์งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น รวม ๓๐๔,๐๔๑,๖๐๐ บาท

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคลัง

ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เทศบาล (๒) กลยุทธ์เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้แก่เทศบาล (๓) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุให้ถูกต้องเรียบร้อย และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (๔) นำมาตรฐานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ให้กองถือปฏิบัติอย่างจริงจัง มีจำนวน ๑ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๕๒๐,๐๐๐ บาท

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) กลยุทธ์การจัดการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป (๒) กลยุทธ์การจัดการด้านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก เยาวชน มุ่งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงเพื่อห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (๓) กลยุทธ์การจัดการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย (๔) กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีวินัย ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม (๕) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีวินัย ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม มีจำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานการศึกษา (๒) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๒๒,๕๘๒,๐๕๘ บาท

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) กลยุทธ์ดำเนินการแก้ปัญหาขยะ และน้ำเสียโดยเร่งด่วน และ (๒) ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมแบบเชิงบูรณาการให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน ประสานการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง กลยุทธ์ (๓) กลยุทธ์ ดำเนินการด้านสาธารณสุขทุกด้าน และดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาความรู้ทางด้านสาธารณสุขพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชนเพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ สร้างและวางระบบสาธารณสุขเพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีจำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานสาธารณสุข และ (๒) แผนงานการเกษตร งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๔,๒๑๑,๐๐๐ บาท

๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) กลยุทธ์ส่งเสริมกระบวนการประชาคม ประชาพิจารณ์ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล และจัดทำแผนชุมชนเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเพื่อความสะดวกรวดเร็วการให้ความช่วยเหลือชุมชนได้ทันและตรงความต้องการของชุมชน (๒) กลยุทธ์ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติด (๓) กลยุทธ์การจัดการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ มุ่งให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ยากไร้ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสในสังคม (๔) กลยุทธ์ส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ทักษะชีวิตที่

จำเป็นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน (๕) กลยุทธ์การจัดการด้านชุมชน มุ่งส่งเสริม พัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการประชาคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน (๖) กลยุทธ์การจัดการด้านอาชีพ ส่งเสริม สนับสนุนยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีอำเภอปรางค์ชัย พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจนสามารถนำสินค้าในชุมชนไปต่อยอดขายในแพลตฟอร์มการค้าขายสินค้าออนไลน์ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป (๘) การจัดการด้านอาชีพส่งเสริม สนับสนุนยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีอำเภอปรางค์ชัย พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจนสามารถนำสินค้าในชุมชนไปต่อยอดขายในแพลตฟอร์มการค้าขายสินค้าออนไลน์ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไปจำนวน ๖ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ (๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๓) แผนงานการเกษตร (๔) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๕) แผนงานการศึกษา (๖) แผนงานงบกลาง งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๔๗,๔๐๙,๐๐๐ บาท

๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร และจัดระบบการบริการประชาชนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ตามกระบวนการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนา ระบบการเมืองการบริหาร (๒) ส่งเสริมบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็วสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา และทันต่อความต้องการของประชาชน (๓) พัฒนาศักยภาพในการมีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิงการ ป้องกันและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ ได้ทันทั่วถึง และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่าง แท้จริง (๔) พัฒนาขีดความสามารถของคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ในการให้บริการประชาชน อย่างทั่วถึง (๕) ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (๖) พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์อำเภอ (๗) บริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความ โปร่งใส มีคุณธรรม เสมอภาค ก่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน (๘) ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล ข่าวสารด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยีให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนใน ชุมชนสามารถค้นหาข้อมูล เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการ เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับทุกคนได้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วย การสร้างเทคโนโลยีดิจิทัล จนสามารถนำสินค้าในชุมชนไปต่อยอด ขายได้ต่อไปอย่างสมบูรณ์ มีระบบการให้ และขอรับข้อมูล ให้มีข้อมูล Web Site ของเทศบาล เพื่อให้เป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและ ประชาชน (๙) จัดทำวารสารเทศบาลเพื่อเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงาน เทศบาล มีจำนวน ๔ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (๒) เศรษฐกิจชุมชน (๓) อุตสาหกรรมและ การโยธา(๔) สร้างความเข้มแข็งของชุมชนงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท

ผลการประเมินผลการกิจของเทศบาลเมืองเมืองปึกซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการบริหารเชิงพื้นที่ บริบทของเทศบาลเมืองเมืองปึกและเป็นไปตามหลักการกำกับ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปึก ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปึก ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองปึก จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น และพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึก
ธันวาคม ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่า ที่แถมงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลเมืองเมืองปักใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาล เมืองเมืองปัก

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี จุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการการ ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก หรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้ เสียในเทศบาลเมืองเมืองปัก สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และ อำนาจตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการ จัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึง ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาหาว่าดำเนินการตามโครงการ เพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุง เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักและ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาลเมืองเมือง ปักรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเฝ้าระวัง ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมด ความจำเป็นของเทศบาลเมืองเมืองปัก

๒.๔ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเมืองปัก ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้เงินสะสมหรือการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าที่แถมงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลเมืองเมืองปักใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ของเทศบาลเมืองเมืองปัก

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๓.๑ หลักการสำคัญ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปึกโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึก เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึกได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีงบประมาณให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม

๓.๒ การดำเนินการของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปึก

๓.๒.๑ “การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น” มีขั้นตอน การดำเนินการโดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองเมืองปึกมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึก

๓.๒.๒ ในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการลงข้อมูลเพื่อส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองเมืองปึกที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ

๓.๓ การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลในเชิงวิเคราะห์ (๑) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล (๒) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล (๓) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (๔) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล (๕) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล (๖) การติดตามและประเมินผลที่เกิดจากการสรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๗) ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ที่เกิดจากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นการวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (๘) สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เกิดจากสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๓.๓.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลการให้คะแนน (๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน และ (๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก จากคะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนนและการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

๓.๓.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปักคัดเลือกจำนวนสามคน (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยมีกรรมการที่ถูกคัดเลือก ๑ คน เป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการที่ถูกคัดเลือก ๓ คน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีดังนี้

(๑) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปักคัดเลือกจำนวนสามคน

- นาย อาทิตย์ ฝ่ายตระกูล
- นาย วรณัฐ อังอภิสิทธิ์
- นาย ดุสิต กายเมืองปัก

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- นาย แดง แก้ววิเศษ
- นาย ศราวุธ บัวหอม

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- หน่วยงาน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปักธงชัย
- หน่วยงาน ผู้จัดการประปาอำเภอปักธงชัย

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

- นาย สันติพงษ์ สีมภาพล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

- นาง กรวรรณ งามนิมพลี
- นาย ตระการ แสงสง่า

(๖) ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก

- นายพิทักษ์ แสนเชื้อชา

(๗) เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก

นายอาทิตย์ ฝ่ายตระกูล

(๘) ผู้ช่วยหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

- นางสาวฉนวนวรรณ จันทร์โพธิ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๓.๔ ขั้นตอนการติดตามและการรายงานผล

๓.๔.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๔ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ แบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เทคนิคหรือการวิเคราะห์ที่จะต้องนำมาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

๓.๔.๒ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองเมืองปัก แจ้งมติที่ประชุมรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติตาม ๓.๔.๑ ให้สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองเมืองปักได้ทราบและปฏิบัติ พร้อมกำหนดวันดำเนินการหรือลงข้อมูลแล้วจัดส่งให้กับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อสรุป ประมวลผล ยกร่างเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก

๓.๔.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๔ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประชุม เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตามยกร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณยกร่างมาจัดทำหรือรวบรวมส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา และกำหนดให้มีการออกติดตามโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ที่ดำเนินการในพื้นที่จริง

๓.๔.๔ เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลและเสนอความเห็นและดำเนินการตาม ๓.๔.๓ แล้ว ประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้วจัดทำประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักเพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔.๕ ก่อนลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ตรวจสอบและมีความเห็นในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๔.๖ เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยปิดประกาศวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ และลงเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองปักตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๔.๗ เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้แจ้งสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปึกได้ทราบด้วย

๓.๕ การดำเนินการของสภาเทศบาลเมืองเมืองปึก

๓.๕.๑ เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึกประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว ได้เสนอต่อประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองปึก เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองปึกได้บรรจุในวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปึกเป็นการรับทราบในสมัยประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปึกได้สอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว และได้มีการอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปึกแล้ว

๓.๕.๒ เมื่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปึกได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองปึกส่งความเห็นนั้นให้นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึกตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปึกรับทราบ และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึกได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาเทศบาลเมืองเมืองปึกให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาลเมืองเมืองปึกที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๓.๖ ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

๓.๖.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องเปิดเผยไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๖.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดไว้ในข้อ ๑๕. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑๕.๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑๕.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๑๕.๓) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น

(๑๕.๔) เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ

(๑๕.๕) แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒๔ หรือข้อ ๓๐

(๑๕.๖) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑๕.๗) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑๕.๘) แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๖.๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดไว้ในข้อ ๑๔. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑๔.๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน คุรุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๔.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว

(๑๔.๓) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาตให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน

(๑๔.๔) เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบและให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

วิธีเครื่องมือและรูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก นอกจากการกำหนดทั้งระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแล้วจะได้กำหนดเครื่องมือและรูปแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล เพื่อนำไปสู่การประเมินผลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ เพราะว่าเครื่องมือและรูปแบบจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้มองเห็นเหตุการณ์และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด คำเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ คุรุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุม อ้างอิง หรือแปลความหมายสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักได้อย่างเหมาะสม

๔.๑ วิธีในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักจึงต้อง

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(๒) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๔.๒ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ๕ เครื่องมือสำคัญดังนี้

๔.๒.๑ สังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ ผู้ประเมินสังเกตด้วยตัวเองได้ ๒ วิธี คือ (๑) เข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เช่น โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการแข่งขันกีฬา เป็นต้น (๒) ไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก

๔.๒.๒ บันทึกข้อมูล (Record Information) แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒.๓ การสัมภาษณ์ (Interview) ตั้งเป้าหมายเตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้า เพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

๔.๒.๔ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (๒) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

๔.๒.๕ แบบทดสอบ (Tests & Measurements) การทดสอบและเครื่องมือวัด เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องตั้งคำถามกับการกำหนดวิธีในการติดตามและประเมินผลและการใช้เครื่องมือการติดตามและประเมินผลก็คือ (๑) ควรกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเราประเมินผลไปทำไม (๒) ควรกำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่าเราจะประเมินผลจากอะไร (๓) ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และ (๔) ระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

๔.๓ รูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่เทศบาลเมืองเมืองปักได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคมของเมืองปัก โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) แบบหรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักจึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานการณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองเมืองปักแต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนา

ของเทศบาลเมืองเมืองปึกเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลเมืองเมืองปึก

๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลเมืองเมืองปึกกำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาและยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเมืองปึก

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนยุทธศาสตร์ ๑๐ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการศึกษา (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตร (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา (๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๑๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๕๖
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๖๑
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๔.๒๒
๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๖๗
๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕	๔.๔๔
๓.๔	ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๒๒
๓.๕	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๔.๒๒
๓.๖	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๔.๔๔
๓.๗	วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๖๗
๓.๘	กลยุทธ์	(๕)	๔.๖๗
๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๕๖
๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๒๒
๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	๔.๓๓
๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๓๓
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๒.๑๗

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเมืองปักได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๑๗ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๖๑ โครงการ ดังนี้

- (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาพื้นฐานต่อแนวทางพระราชดำริ จำนวน ๑ โครงการ
- (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาทางการศึกษา จำนวน ๑๓ โครงการ
- (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาการเกษตร -
- (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม จำนวน ๕ โครงการ
- (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข จำนวน ๓ โครงการ
- (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๓๐ โครงการ
- (๗) ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

จำนวน ๑๗ โครงการ

- (๘) ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน ๖ โครงการ
 - (๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน ๕ โครงการ
 - (๑๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ โครงการ
- ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๘
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๕
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๗
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘.๖
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๖
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๗
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๕
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๕
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๕
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔.๕
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๔
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๔.๒
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๕
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๔
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล	(๕)	๔.๕

	ที่คาดว่าจะได้รับ		
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๗
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๘.๖

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลเมืองเมืองปัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้คะแนนร้อยละ ๘๘.๖ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	แผนงานเกษตรและชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	แผนงานการศึกษา	๑๓	๑๐,๖๑๑,๓๗๐	๑๓	๙,๐๙๕,๐๒๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๗๘๐,๐๐๐	๕	๓๗๙,๗๘๙
	๒. แผนงานการศึกษา		๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	แผนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓	๑,๒๖๐,๐๐๐	๓	๒๖๐,๒๔๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐	๖,๗๙๒,๐๐๐	๑๐	๖,๗๖๙,๙๐๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๑. แผนงานศาสนาวัฒนธรรม	๑๕	๑,๐๖๐,๐๐๐	๘	๖๘๘,๔๗๒
	๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป				
ยุทธศาสตร์ที่ ๘	แผนงานบริหารทั่วไป	๖	๗,๓๕๗,๐๐๐	๔	๗,๗๕๖,๘๘๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๙	แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕	๕๑๑,๒๖๐	๕	๔๕๕,๔๘๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐	แผนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๒	๓๒๐,๐๐๐	๒	๒๕๗,๖๕๒
รวม		๖๑	๒๘,๘๔๑,๖๓๐	๕๑	๒๕,๘๑๓,๔๖๐

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบประมาณเบิกจ่ายจริง จำนวนเงิน ๒๕,๘๑๓,๔๖๐ บาท จำนวนโครงการ ๕๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๑

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI)
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	แผนงานเกษตรและชุมชน	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	แผนงานการศึกษา	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมตามแผน ร้อยละ ๘๐
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๒. แผนงานการศึกษา	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมตามแผน ร้อยละ ๘๐
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ ร้อยละ ๘๐
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๑. แผนงานศาสนาวัฒนธรรม ๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๘	แผนงานบริหารทั่วไป	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๙	แผนงานรักษาความสงบภายใน	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมตามแผน ร้อยละ ๘๐
๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐	แผนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ ร้อยละ ๘๐

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองนำอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๖๗
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๒๒
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๑๐
๓.๒	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๓	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๔	วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๓๓
๓.๕	กลยุทธ์	(๕)	๔.๕๖
๓.๖	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๔๔
๓.๗	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๔๔
๓.๘	แผนงาน	(๕)	๔.๕๖
๓.๙	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๖๗
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๓.๘๙

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสะดวกคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสะดวกคล่องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเมืองปักได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๘๙ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	๑๓๔
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง	๒

๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๖๖
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๗
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคม	๔๑
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร	๑๘
รวมทั้งสิ้น		๒๗๘

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	(๑๐)	๙.๖๒
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	(๑๐)	๘.๖๑
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	(๑๐)	๙.๑๑
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานพัฒนา	(๕)	๔.๕๖
๕	โครงการพัฒนาที่พัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๕๖
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๕๖
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๔๔
	๕.๔ มีประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๖๘
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๖๗
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๗๘
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)	
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๕๖
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	(๕)	๔.๕๐
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๕๖
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๓๓
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๗
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕

๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการบริการจัดการน้ำ	(๕)	๔.๓๖
รวมคะแนน		๑๐๐	๔๑.๑๗

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลเมืองเมืองปักไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเมืองปัก
ได้คะแนนร้อยละ ๔๑.๑๗ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

អោយមានការដឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់

บทประพันธ์ที่ ๓. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

แบบสอบถามข้อมูลการเตรียมความพร้อม

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ ที่จัดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด OPI	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลัก	สถานโครงการ	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.๑ สายบ้านนาอู๊ดตี่ โศภิตีอู่ยง (ฝั่งจากบ้านนาอู๊ดตี่ ชุมชนใหม่)	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก เป็นประโยชน์กับชุมชนและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๕๕ เมตร กว้าง ๑๑๕ เมตร พร้อมสร้างคูน้ำข้างทาง ๐.๒๐ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๑ ตารางเมตร	๒๑๑,๐๐๐	๒๑๕,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๐	ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	นิคมสน
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.๑ สายบ้านนาอู๊ดตี่ กับถนน ชุมชนนิคมสน	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก เป็นประโยชน์กับชุมชนและปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.๑ กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๑๕ ม. ๐.๑๕ ม. ยาว ๒๐ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. พร้อมสร้างคูน้ำข้างทาง กว้าง ๐.๒๐ ม. ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.๑ กว้าง ๕.๕ ม. ขนาดผิว ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕๑๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมสร้างคูน้ำข้างทาง กว้าง ๐.๒๐ ม.	๑๕๖,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๐	ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	ขอเสนอ การปฏิบัติงาน	นิคมสน
๓	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.๑ สายถนนพหลโยธิน ช่วง ๑๐ มีแนวจากบ้านนาอู๊ดตี่ ชุมชนใหม่ถึง ๑	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก เป็นประโยชน์กับชุมชนและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๑ - ๕ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร กว้าง ๑๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๑ ตารางเมตร พร้อมปรับระดับ พื้นที่ดินและถมดินจากพื้นที่ ค.ส.๑	๑,๑๑๑,๐๐๐	๑,๑๑๑,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๐	ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขอซื้อที่ดิน	นิคมสน
๔	ก่อสร้างถนน ค.ส.๑ สายบ้านนาอู๊ดตี่ ชุมชนใหม่	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก เป็นประโยชน์กับชุมชนและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร กว้าง ๑๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.	๕๐๑,๐๐๐	๕๐๑,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๐	การขยายในชุมชนมีความสะดวก ขณะปฏิบัติงานผ่านเข้าไปในหมู่บ้านได้	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขอซื้อที่ดิน	นิคมสน
๕	ก่อสร้างทางระบายน้ำคันนา (แนวคันนาบ้านนาอู๊ดตี่ฝั่งขวา ออก ชุมชนนาอู๊ดตี่)	เพื่อให้การระบายน้ำในชุมชนมีความสะดวก และได้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก	ทางระบายน้ำ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมเปิดฝัก รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๕ เมตร และขยายผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ตร.ม.	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๐	การระบายน้ำในชุมชนมีความสะดวก ขณะปฏิบัติงานผ่านเข้าไปในหมู่บ้านได้	กองช่าง	ไม่ดำเนินการ ขอซื้อที่ดิน ก่อสร้างได้	นิคมสน
๖	ก่อสร้างถนนค.ส.๑ จากบ้านนาอู๊ดตี่ถึงบ้านนาอู๊ดตี่ ชุมชนใหม่	เพื่อให้การระบายน้ำในชุมชนมีความสะดวก และได้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก	ทางระบายน้ำ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมเปิดฝัก รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร และขยายผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ตร.ม.	๑,๑๑๐,๐๐๐	๑,๑๑๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๐	การระบายน้ำในชุมชนมีความสะดวก ขณะปฏิบัติงานผ่านเข้าไปในหมู่บ้านได้	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขอซื้อที่ดิน	นิคมสน
๗	ก่อสร้างถนนระบายน้ำ ค.ส.๑ จากบ้าน นาอู๊ดตี่ถึงบ้านนาอู๊ดตี่ ชุมชนนาอู๊ดตี่	เพื่อให้การระบายน้ำในชุมชนมีความสะดวก และได้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก	ทางระบายน้ำ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมเปิดฝัก รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร และขยายผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ตร.ม.	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๐	การระบายน้ำในชุมชนมีความสะดวก ขณะปฏิบัติงานผ่านเข้าไปในหมู่บ้านได้	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขอซื้อที่ดิน	นิคมสน
๘	ก่อสร้างถนนระบายน้ำ ค.ส.๑ พร้อม ขยายผิวจราจร ค.ส.๑ สายถนน ๑๐๖ ชุมชนใหม่	เพื่อให้การระบายน้ำในชุมชนมีความสะดวก และได้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก	ทางระบายน้ำ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมเปิดฝัก รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร และขยายผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ตร.ม.	๑,๐๖๗,๐๐๐	๑,๐๖๗,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๐	การระบายน้ำในชุมชนมีความสะดวก ขณะปฏิบัติงานผ่านเข้าไปในหมู่บ้านได้	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขอซื้อที่ดิน	นิคมสน
๙	ก่อสร้างถนน ค.ส.๑ สายชุมชนนาอู๊ดตี่	เพื่อให้การระบายน้ำในชุมชนมีความสะดวก และได้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก	ก่อสร้างถนน ค.ส.๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร กว้าง ๑๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑๑๕ ตร.ม.	๑,๑๑๗,๐๐๐	๑,๑๑๗,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๙๐	การระบายน้ำในชุมชนมีความสะดวก ขณะปฏิบัติงานผ่านเข้าไปในหมู่บ้านได้	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ขอซื้อที่ดิน	นิคมสน
รวม ๑ โครงการ				๑,๐๖๗,๐๐๐	๑,๐๖๗,๐๐๐					

[illegible]

ผลของการประเมินผลพัสดุที่ส่งมอบไปผู้ขายปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีผู้ตรวจ
เทศบาลเมืองน่าน

ประเภทของที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานพัฒนาการคมนาคมในเขต

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการเสร็จ (ประเมินผลโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณที่ ดำเนินการเสร็จ	ตัวชี้วัด OPO	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑๓	ก่อสร้างถนน ก.ส.๓ ขยายทาง ขุด ถนนเดิม	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย	ขนาดผิวทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ ไร่ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร	๒๒๓,๐๐๐	๒๐๓,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๙๐	ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เทศบาล	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	
๑๔	ก่อสร้างถนน ก.ส.๓ ทางไปชุมชน ชุม ๒ จากบ้านนาสุ่ย หนองขี้ ขุดถนนใหม่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ก.ส.๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๙๐	ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เทศบาล	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	
๑๕	ก่อสร้างถนน ก.ส.๓ ชุม ๔ ขุดถนนเดิม	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ก.ส.๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๙๐	ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เทศบาล	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	
๑๖	ซ่อมถนน ถนน ก.ส.๓ ขุดถนนใหม่ ชุมชนบ่อปลา	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย	ขนาดผิวทางกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร หรือปรับปรุงสภาพเดิมและ เปลี่ยนผิวหน้า ก.ส.๓	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๙๐	ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เทศบาล	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	
๑๗	ปรับปรุงถนนถนน ก.ส.๓ ขุดถนนใหม่ ชุม ๒ ขุดถนนใหม่	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ก.ส.๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตารางเมตร	๕๐๓,๐๐๐	๓๘๖,๓๕๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๙๐	ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เทศบาล	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	
๑๘	ปรับปรุงถนนถนน ก.ส.๓ ขุดถนนใหม่ ชุม ๓ ขุดถนนใหม่	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ก.ส.๓ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	๕๐๕,๐๐๐	๓๗๕,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๙๐	ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เทศบาล	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	
๑๙	ปรับปรุงถนนถนน Aphaic Concrete ชุม ๑ ขุดถนนใหม่	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย	ขนาดผิวทางกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๐๗ เมตร ความหนาเดิม ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒.๕๕๖ ตารางเมตร	๓๓๐,๐๐๐	๔๖๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๙๐	ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เทศบาล	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	
๒๐	ก่อสร้างถนนใหม่จากถนน ก.ส.๓ ทางไป วัดใหม่บ้านนาสุ่ยชุมชนบ่อปลาทำคัน กั้นถนนใหม่และขุดถนนใหม่	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวทางกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตารางเมตร หรือปรับปรุงสภาพเดิม และเปลี่ยนผิวหน้า ก.ส.๓ ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวทางกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร หรือปรับปรุงสภาพเดิม และเปลี่ยน ผิวหน้า ก.ส.๓ ช่วงที่ ๓ ขนาดผิวทางกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕ ตารางเมตร	๓๐๕,๐๐๐	๕๒๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๙๐	ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	เทศบาล	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	

๒๕	ปรับปรุงระบบระบบ ค.ส.ล. ตามฉบับ โครงการปรับปรุงภาษีอากร ชุมชนวังจันทน์	เพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของ การตั้ง เป็นกรณีศึกษาเบื้องต้นและประกอบกับ	การตั้งระบบ ค.ส.ล. ๓ ปี ๕ และ ยาว ๑๕๐ และ ยาว ๑.๓๕ และ หรือพื้นที่ที่ดำเนินการไม่ใช่อีก ๑๕๐ ปี.๖	๒๕๓,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจต่อ ประชาชนที่มีใช้ระบบใหม่ ร้อยละ ๙๐	ประชาชนที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของ ระบบและประกอบกับ	กลุ่ม	ผู้จัดทำ ดำเนินการ แก้ไข	
รวม ๕ โครงการ				๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐					

ผลกระทบจากงานพัฒนาท้องถิ่นในปีสู่การปฏิวัติ ปุระจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยมีอยู่ในรูปดังนี้
เทศบาลเมืองเมืองปราง

จุดประสงค์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

แผนงานยุทธศาสตร์ระบบสาธารณูปโภค

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจัด (ผลผลิตหรือโครงการ)	งบประมาณ จัดไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจัด	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้หรือจัด	หน่วยงานที่รับผิดชอบ หลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๒๖	ปรับปรุงถนนเมนวิภาวดี Asphaltic Concrete ช่วงเลข ๒๒-๒๓ ขุมชนบ้านเลข	เพื่อให้ประชาชนมีใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย	ขนาดผิวทางกว้าง ๙ เมตร ยาว ๒๐๒ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๓,๘๑๕ ตารางเมตร	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ปรับปรุงถนน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดทำสัญญา	
๒๗	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.บ. พร้อม ระบายน้ำทาง ค.ส.บ. บ้านเลข ๒๒-๒๓ ถึง ถนนประจักษ์วาทะ ขุมชนบ้านเลข	เพื่อให้ประชาชนมีใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย	ทางระบายน้ำ ค.ส.บ. ความกว้างทางระบายน้ำ ๐.๓๐ ม. ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. โดยมีขนาดหน้าไม่น้อยกว่า ๕๖ ม. พร้อมเปิดทางระบายน้ำ ค.ส.บ. และระบาย น้ำทาง ค.ส.บ. โดยมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๗ ตารางเมตร หน้า ๑.๑๕ เมตร	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ปรับปรุงถนน ร้อยละ ๘๐	การระบายน้ำในชุมชนมีความคล่องตัว ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดทำสัญญา	
๒๘	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.บ. จากทางแยกสี่แยกสี่แยกสี่แยกสี่แยกสี่แยก ถนนประจักษ์วาทะโครงการบ้านเลข	เพื่อให้ประชาชนมีใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย	ช่วงที่ ๑ ทางระบายน้ำ ค.ส.บ. ความกว้างทางระบายน้ำ ๐.๓๐ ม. ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. โดยมีขนาดหน้า ไม่น้อยกว่า ๕๕ ม. พร้อมเปิดทางระบายน้ำ ค.ส.บ. ช่วงที่ ๒ ทางระบายน้ำ ค.ส.บ. ความกว้างทางระบายน้ำ ๐.๓๐ ม. ความลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. โดยมีขนาดหน้า ไม่น้อยกว่า ๕๖ ม. พร้อมเปิดทางระบายน้ำ ค.ส.บ. และเปิดทางระบายน้ำ ค.ส.บ. โดยมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕๖ ตารางเมตร หน้า ๑.๑๕ เมตร	๔๐๗,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ปรับปรุงถนน ร้อยละ ๘๐	การระบายน้ำในชุมชนมีความคล่องตัว ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนได้	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดทำสัญญา	
๒๙	ก่อสร้างปรับปรุงผิวทาง ค.ส.บ. ช่วง ๒ ขุมชนบ้านเลข	เพื่อให้ประชาชนมีใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย	ขนาดผิวทางกว้าง ๒.๕๖ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ตารางเมตร	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๕,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ปรับปรุงถนน ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง	
รวม ๔ โครงการ				๑,๕๒๖,๐๐๐	๑,๕๒๖,๐๐๐					

แผนการดำเนินงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ตำบลบ้านดงพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ตามแผนปฏิบัติการ)

เทศบาลเมืองเมืองบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบราชการ

แผนการพัฒนาระบบราชการ

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่จัดไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้จริง	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑๐	ก่อสร้างถนน ค.ส.๓. สายลำซอบ - บ้านดง ของเทศบาลเมืองบุรี	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบเรียบร้อย	ก่อสร้างถนน ค.ส.๓. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตร.ม.	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วเป็นระเบียบ	เทศบาลเมืองบุรี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ	
๑๑	ซ่อมแซมถนน ค.ส.๓. ของเทศบาลเมืองบุรี	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบ	ซ่อมแซมถนน ค.ส.๓. กว้าง ๔ เมตร - ๕๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตร.ม.	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบ	เทศบาลเมืองบุรี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ	
๑๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.๓. ของบ้านดงพัฒนา ของเทศบาลเมืองบุรี	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบ	ก่อสร้างถนน ค.ส.๓. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตร.ม.	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบ	เทศบาลเมืองบุรี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ	
๑๓	ซ่อมแซมถนน ค.ส.๓. ของบ้านดงพัฒนา ของเทศบาลเมืองบุรี	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบ	ซ่อมแซมถนน ค.ส.๓. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตร.ม.	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบ	เทศบาลเมืองบุรี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ	
๑๔	ปรับปรุงถนน ค.ส.๓. ของ บ้านดงพัฒนา	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบ	ปรับปรุงถนน ค.ส.๓. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตร.ม.	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบ	เทศบาลเมืองบุรี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ	
๑๕	ซ่อมแซมถนน ค.ส.๓. ของบ้านดงพัฒนา ของเทศบาลเมืองบุรี	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบ	ซ่อมแซมถนน ค.ส.๓. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตร.ม.	๑๓๓,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนใช้ในการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว เป็นระเบียบ	เทศบาลเมืองบุรี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ	
รวม ๖ โครงการ				๖๖๖,๐๐๐	๖๖๖,๐๐๐					
รวม ๑๕ โครงการ				๑,๖๖๖,๐๐๐	๑,๖๖๖,๐๐๐					

ผลของการนำแบบพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลเมืองเมืองปัก สำนักงานเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารคลัง
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการเชิง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการประชาสัมพันธ์การจ้างงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ้างงาน ของเทศบาลเมืองปัก	๑. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองปัก ๒. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองปัก	๒๐,๐๐๐	๓๗,๓๖๒	ร้อยละความพึงพอใจในการ ดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๑๐	- ประชาชนทราบถึงข้อมูลข่าวสาร ของเทศบาลเมืองปัก - ประชาชนมีความพึงพอใจในการ จ้างงาน - ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ ต่อการจ้างงาน	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว	
๒	โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ การเงิน	เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถนำมาใช้ในการดำเนินงาน การเงินและบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ มีความโปร่งใส	๑. จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่าง ถูกต้อง ๒. เพื่อปรับปรุงข้อมูลที่ดิน ข้อมูลสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลภาษีในระบอบภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง เป็นระบบ	๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจในการ ดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๑๐	- ระบบข้อมูลและพัฒนาระบบ การเงิน มีความครบถ้วน ถูกต้อง และโปร่งใส - เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ดำเนินงาน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนเป็นระบบ และ สะดวก รวดเร็ว	กองคลัง	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม ๒ โครงการ				๓๒๐,๐๐๐	๓๗,๓๖๒					
รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ				๓๒๐,๐๐๐	๓๗,๓๖๒					

www.internationaljournal.org

[illegible]

[illegible]

ប្រភពឯកសារ៖ ១. ប្រភពឯកសារដែលបានរៀនសូត្រពីការសិក្សា
២.២ ឯកសារសិក្សា

[illegible]

[illegible]

3.6 អាយុកាលនៃការបោះឆ្នោត

[illegible]

3.3 សារពាង្គកម្មកម្រិត

[illegible]

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ชุดเอกสารที่ ๔ ชุดเอกสารด้านการพัฒนาสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔-๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการไว้ (ข้อมูลเชิงข้อเท็จจริง)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการไว้	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้พึงใจ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	โครงการ Clean and Food Safety	เพื่อทำเนียบงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ	- จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ - จัดเทศกาลอาหารสะอาดปลอดภัย ๓ ครั้ง - ออกตรวจประเมินร้านอาหารตามแผนประจำปี เทศบาลฯ ปีละ ๓ ครั้ง	๓๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจในการ ดำเนินงานโครงการตามแผน ร้อยละ ๑๐	- สถานะผู้ประกอบการด้านอาหาร ได้มาตรฐาน CFST - ผลการประเมินร้านอาหารตามแผน ของสำนักงานสาธารณสุขฯ เกินมาตรฐาน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ ดูแลสุขภาพในเขตเทศบาลเมือง เมืองปัก	- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ ในการมีวิถีชีวิตสุขภาพดีและ การดูแลสุขภาพของตนเอง - เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและมีความ ตระหนักถึงความร่วมมือในการดูแลสุขภาพ ของตนเองและการรับผิดชอบต่อสุขภาพ ของผู้อื่น - เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการมีวิถี สุขภาพดีในชุมชน	- กิจกรรมอบรมให้ความรู้การมีวิถีสุขภาพ แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้าน เปือย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓๐ คน - ตรวจประเมินสุขภาพประชาชน จำนวน ๕๐ ชุมชน	๓๐,๐๐๐	๓๖,๕๐๐.๐๐	- กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การมีวิถีสุขภาพ ของตนเองและการดูแลสุขภาพ ของตนเองได้มากขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ - มีการมีวิถีสุขภาพ แก่ผู้นำในพื้นที่เทศบาล เมืองเมืองปัก โครงการกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครราชสีมา จำนวน ๑ ครั้ง	- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพ ในการมีวิถีสุขภาพ ของตนเองและการดูแลสุขภาพ ของตนเองได้มากขึ้น - ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตสำนึกและ มีความตระหนักถึงความร่วมมือในการ มีวิถีสุขภาพของตนเองและการ รับผิดชอบต่อสุขภาพ ของผู้อื่น - ทำให้มีเครือข่ายในการมีวิถี สุขภาพดีในชุมชน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๒ โครงการ				๖๐๐,๐๐๐	๓๖,๕๐๐.๐๐					

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ ที่ใช้งบ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่จับต้องได้	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ในเทศบาลเมืองเมืองปัก	- เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและสามารถคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก - เพื่อดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ แบบพื้นฐานและการใช้ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ของไม่ดำเนินการเทศบาลเมืองเมืองปัก - เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ ในการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยพิจารณาถึง ความเป็นไปได้ทั้งทางเทคนิค และทาง เศรษฐศาสตร์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองเมืองปัก - เพื่อสนับสนุนให้เทศบาลเมืองเมืองปักมี บทบาทในการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือน กระจกที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเทศบาล เมืองเมืองปัก	คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมือง เมืองปัก	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของหน่วยงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จับ ความรู้ ร้อยละ ๘๐	ดำเนินโครงการตามแนวทาง ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์ การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยกรมกสิกรรม และพัฒนาและอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖ เพื่อติดตามปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใน เทศบาลเมืองเมืองปัก	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้ว	ขอขอบคุณองค์กร ที่สนับสนุนในการ ดำเนินการ ลดก๊าซเรือน กระจก ประเมินค่า ๑. สำนักปลัด เทศบาล ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองสาธารณสุข ๕. กองการศึกษา ๖. กองสวัสดิการ สังคม ๗. กองยุทธศาสตร์ และแผนงาน
๔	โครงการอบรมและรณรงค์การจัด ทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในครัวเรือน	- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในครัวเรือน ลดโลกร้อนและลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก - เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือน และบุคลากร ของเมืองปัก หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการ แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยโดยการคัดแยก และนำขยะไปใช้ประโยชน์ - เพื่อสร้างความตระหนักรู้จากทุกภาคส่วน ในการร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาขยะ - เพื่อรณรงค์และขยายผลสู่ทุกส่วนราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม	- ครัวเรือนและบุคลากรในครัวเรือน ประชาชนในเขต จำนวน ๓๐๐ คน - อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน ๒๕๕ คน - ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาล เมืองเมืองปัก ๑๐๐ คน	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	ร้อยละของหน่วยงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้จับ ความรู้ ร้อยละ ๘๐	กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินการคัดแยกขยะตามต้นทาง และการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในครัวเรือน ลดโลกร้อนและลดการเกิดก๊าซเรือน กระจก	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้ว	
๕	โครงการควบคุมการดำเนินงาน สาธารณสุข	เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข กิจกรรมต่าง ๆ ตาม ความ เหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่	กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพด้าน สาธารณสุข กิจกรรม ฝึกอบรม ทั้ง ๑๐ ชุมชน ๒๕ ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความเข้าใจ ในการดำเนินการกิจกรรมตาม ที่กำหนด ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินการตามแนวทางของ ด้านสาธารณสุข	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ - เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ด้วยความรู้ความเข้าใจของประชาชนในชุมชน - เพื่อลดอันตรายจากโรคไข้เลือดออก	- ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๕๐ คน - พื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล ทั้งเขต ๑๐ ชุมชน	๑๕๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐	ร้อยละของความเข้าใจ ในการดำเนินการกิจกรรมตาม ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	สนับสนุนหน่วยงานให้ทั้งประชาชน ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุง ลายด้วยความร่วมมือของประชาชน ในชุมชน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๔ โครงการ				๕๓๐,๐๐๐	๕๑๑,๕๐๐					

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่แจ้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด KPI	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุณิษย์ปากขอในโครงการลดโรค คนจนคนใกล้ จากพิษสุณิษย์ปาก ขอคนจนคนยากจน สาธารณสุข ความแข็งแรงจาก การประชุม ความแข็งแรง วรวิชัยราชบุรี	๑. เพื่อประชาชนที่ไร้บ้านไร้ที่อยู่ เพื่อลดโรคพิษสุณิษย์ปากขอ คนจนคนใกล้ จากพิษสุณิษย์ปาก ขอคนจนคนยากจน สาธารณสุข ความแข็งแรงจาก การประชุม ความแข็งแรง วรวิชัยราชบุรี ๒. เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ ป้องกันโรคพิษสุณิษย์ปากขอ คนจนคนใกล้ จากพิษสุณิษย์ปาก ขอคนจนคนยากจน สาธารณสุข ความแข็งแรงจาก การประชุม ความแข็งแรง วรวิชัยราชบุรี ๓. เพื่อลดการเจ็บป่วยของ ผู้ประสบภัยจากพิษสุณิษย์ปากขอ คนจนคนใกล้ จากพิษสุณิษย์ปาก ขอคนจนคนยากจน สาธารณสุข ความแข็งแรงจาก การประชุม ความแข็งแรง วรวิชัยราชบุรี ๔. เพื่อลดการเจ็บป่วยของ ผู้ประสบภัยจากพิษสุณิษย์ปากขอ คนจนคนใกล้ จากพิษสุณิษย์ปาก ขอคนจนคนยากจน สาธารณสุข ความแข็งแรงจาก การประชุม ความแข็งแรง วรวิชัยราชบุรี	- ประชาชนที่ไร้บ้านไร้ที่อยู่ การอบรม จำนวน ๑๐ คน - ผู้ประสบภัย ในโครงการ ที่แจ้งไว้การอบรมไม่มีผู้ขาด	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๑,๒๔๔	ร้อยละของชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ ความรู้ ๑๐๐	- ดำเนินการสำรวจและ ป้องกันโรคพิษสุณิษย์ปากขอ คนจนคนใกล้ จากพิษสุณิษย์ปาก ขอคนจนคนยากจน สาธารณสุข ความแข็งแรงจาก การประชุม ความแข็งแรง วรวิชัยราชบุรี - จัดกิจกรรมให้ความรู้ ผู้ประสบภัยจากพิษสุณิษย์ปากขอ คนจนคนใกล้ จากพิษสุณิษย์ปาก ขอคนจนคนยากจน สาธารณสุข ความแข็งแรงจาก การประชุม ความแข็งแรง วรวิชัยราชบุรี - จัดกิจกรรมให้ความรู้ ผู้ประสบภัยจากพิษสุณิษย์ปากขอ คนจนคนใกล้ จากพิษสุณิษย์ปาก ขอคนจนคนยากจน สาธารณสุข ความแข็งแรงจาก การประชุม ความแข็งแรง วรวิชัยราชบุรี	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้ว	
๔	โครงการฝึกอบรม - เพื่อสร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตน - เพื่อให้ผู้ประสบภัย กับชุมชนใกล้เคียง	- เพื่อสร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตน - เพื่อให้ผู้ประสบภัย กับชุมชนใกล้เคียง	- กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนที่ไร้บ้าน - กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ แก่ประชาชนที่ไร้บ้าน - เพื่อลดการเจ็บป่วยของ ผู้ประสบภัยจากพิษสุณิษย์ปากขอ คนจนคนใกล้ จากพิษสุณิษย์ปาก ขอคนจนคนยากจน สาธารณสุข ความแข็งแรงจาก การประชุม ความแข็งแรง วรวิชัยราชบุรี	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๑,๒๔๔	- ร้อยละของชุมชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้ ความรู้ ๑๐๐ - มีชุมชนที่เข้าร่วม การอบรมเป็นรูปธรรม ๕ ชุมชน	- ผู้เข้าร่วมอบรมมีความ รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคพิษสุณิษย์ปากขอ คนจนคนใกล้ จากพิษสุณิษย์ปาก ขอคนจนคนยากจน สาธารณสุข ความแข็งแรงจาก การประชุม ความแข็งแรง วรวิชัยราชบุรี - ผู้เข้าร่วมอบรมมีความ รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคพิษสุณิษย์ปากขอ คนจนคนใกล้ จากพิษสุณิษย์ปาก ขอคนจนคนยากจน สาธารณสุข ความแข็งแรงจาก การประชุม ความแข็งแรง วรวิชัยราชบุรี - ผู้เข้าร่วมอบรมมีความ รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคพิษสุณิษย์ปากขอ คนจนคนใกล้ จากพิษสุณิษย์ปาก ขอคนจนคนยากจน สาธารณสุข ความแข็งแรงจาก การประชุม ความแข็งแรง วรวิชัยราชบุรี - ผู้เข้าร่วมอบรมมีความ รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ป้องกันโรคพิษสุณิษย์ปากขอ คนจนคนใกล้ จากพิษสุณิษย์ปาก ขอคนจนคนยากจน สาธารณสุข ความแข็งแรงจาก การประชุม ความแข็งแรง วรวิชัยราชบุรี	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๒ โครงการ				๑๕๐,๐๐๐	๑๑๑,๒๔๔					
รวมทั้งหมด ๔ โครงการ				๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๑๑๑,๒๔๔					

บทที่ ๑ บทนำ
๑.๑ ความสำคัญของการศึกษานี้

[illegible]

ឧបករណ៍បោះពុម្ពផ្សាយ ៖ ក្រុមហ៊ុន ប៊ូស្ទ័រ ឯ.ក

ប្រតិភូអង្គការ និង ប្រតិភូអង្គការសហប្រតិបត្តិការ

င. နယ်လမ်းဆုံအောက်ရှိ ကုန်းပေါ်

[illegible]

[illegible]432 *Journal of Management Education* 36(4)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด (ตามแผนปฏิบัติการ)	งบประมาณ (บาท)	งบดำเนินงาน	ตัวชี้วัด	ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓๔	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร	ไม่น้อยกว่า ๘๐% ของบุคลากร	๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	ไม่ดำเนินการ	
๓๕	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร	ไม่น้อยกว่า ๘๐% ของบุคลากร	๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด	ไม่ดำเนินการ	
รวมโครงการ				๒๐๐,๐๐๐	-					

๕.๓ แผนการปฏิบัติการประจำปี

[illegible]

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
๖.๑ ผลงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่จัดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (OPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมให้หน่วยงานในการปฏิบัติ การตามพิธีกรรมศาสนา	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้ และ ปฏิบัติตามพิธีกรรมศาสนา	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้เจ้าพนักงานศาสนา เมืองเมืองปัก จำนวน ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๓๘,๓๙๙	ร้อยละความพึงพอใจในการ ดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๙๐	พนักงานเทศบาล มีความเข้าใจ การปฏิบัติตามตามพิธีกรรมศาสนา	กองการเจ้าหน้าที่	ดำเนินการแล้ว	
๒	โครงการอบรมพนักงาน บุคลากรของ เทศบาลในการพัฒนาการปฏิบัติ การบริหาร งานของเทศบาลและท้องถิ่นอย่างบูรณาการ	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติ งานของพนักงานและเจ้าพนักงานเทศบาล และเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อการปฏิบัติงานของ เทศบาล	จัดอบรมและศึกษาดูงานบุคลากร	๕๐๐,๐๐๐	๒๐๘,๘๙๙	ร้อยละของคู่ใจเข้าร่วม กิจกรรมและ ได้รับ ความรู้ ร้อยละ ๙๐	คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าพนักงาน และพนักงานจ้าง มีทักษะ และ จัดการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองการเจ้าหน้าที่	ดำเนินการแล้ว	
๓	โครงการฝึกอบรมบุคลากรระดับ ความเชี่ยวชาญสูง	เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และ เชี่ยวชาญ ความเชี่ยวชาญสูง	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานระดับ ความเชี่ยวชาญสูง	๑๐,๐๐๐	๘,๖๕๐	ร้อยละความพึงพอใจในการ ดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๙๐	พนักงานเทศบาล ได้รู้ความหมาย และ ความสำคัญของการฝึกอบรม	กองการเจ้าหน้าที่	ดำเนินการแล้ว	
๔	โครงการฝึกอบรมบุคลากร	เพื่อส่งเสริม บุคลากรทุกระดับเทศบาล และ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจ กับเทศบาล	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล เจ้าพนักงานเจ้าพนักงานท้องถิ่น กับเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๒๖,๐๙๙	ร้อยละความพึงพอใจในการ ดำเนินการตามแผน ร้อยละ ๙๐	ส่งเสริมความสามารถให้บุคลากรและ เจ้าพนักงานเทศบาลที่เทศบาล	สำนักงานปลัด	ดำเนินการแล้ว	
๕	ปรับรูปแบบการจัดทำสำนักงานเทศบาล เมืองเมืองปัก	เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดีมีมาตรฐานและ การให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและ ท้องถิ่น	ปรับปรุงรูปแบบอาคาร ๓๘๙ เมตร ๕๓ ๕.๙๕ เมตร ปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ๔ ไร่	๕๐๙,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่ได้ ปรับโฉม ร้อยละ ๙๐	เทศบาลเมืองเมืองปักได้มาตรฐานและ เป็นการพัฒนาเมืองเมืองปัก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สำนักงานปลัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๖	ก่อสร้างบ้านเช่าเทศบาลเพื่อรองรับผู้ ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย	เพื่อรองรับผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ผู้มีรายได้น้อย	จากสถานการณ์บ้านเช่าเทศบาล ๓๙ เมตร สูง ๒.๙๐ เมตร พร้อมปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ผู้มีรายได้น้อยบ้านเช่าสำนักงานเทศบาล เมืองเมืองปัก	๑,๒๒๘,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่ได้ ปรับโฉม ร้อยละ ๙๐	เทศบาลเมืองเมืองปักได้มาตรฐาน และมีผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย	สำนักงานปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการประชาสัมพันธ์	- เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการ ดำเนินการตามการพัฒนาท้องถิ่น - สนับสนุนให้ชุมชนเกิดกระบวนการ เรียนรู้ร่วมกันคิดที่จะพัฒนา และ ปัญหา ความต้องการของ และสามารถร่วมกันจัดทำแผนชุมชน ของตนเองได้อย่างถูกต้อง	- จัดประชุมประชาสัมพันธ์ และ ชุมชน - จัดประชุมประชาสัมพันธ์ และ เมือง	๑๐,๐๐๐	๒๘,๘๙๙	ร้อยละของคู่ใจ เข้าร่วม กิจกรรมและได้รับ ความรู้ ร้อยละ ๙๐	แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลสามารถ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างแท้จริง และมีความมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	กองประชาสัมพันธ์	ดำเนินการแล้ว	
รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ				๒,๓๐๘,๐๐๐	๓,๐๘๘,๘๙๘					

ภาคผนวก

๑. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๓. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
๔. แบบที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
๕. คำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองปัก
๖. คำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองปัก
๗. คำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองปัก
๘. คำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองปัก
๙. ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก

ภาคผนวกใส่ตามที่จะเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือใช้อ้างอิงที่มา การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละแห่ง

ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมือง
เมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน											
	เต็ม	กรรมการ๑	กรรมการ๒	กรรมการ๓	กรรมการ๔	กรรมการ๕	กรรมการ๖	กรรมการ๗	กรรมการ๘	กรรมการ๙	รวม	ค่าเฉลี่ย
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๖.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๖.๐๐	๑๖.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๖๘.๐๐	๑๔.๖๗
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๙.๐๐	๑๙.๐๐	๑๙.๐๐	๑๙.๐๐	๒๐.๐๐	๑๘.๐๐	๑๖๕.๐๐	๑๔.๒๒
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๖๐ คะแนน)												
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๒.๐๐	๔.๖๗
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔๑.๕๐	๔.๖๑
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕	๔.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔๓.๐๐	๔.๕๖
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๓.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๓๙.๐๐	๔.๓๓
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔๑.๐๐	๔.๕๖
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔๑.๐๐	๔.๕๖
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๓.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๓.๐๐	๓๙.๐๐	๔.๓๓
๓.๘ กลยุทธ์	๕	๔.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔๓.๐๐	๔.๕๖
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔๐.๐๐	๔.๔๔
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๓.๐๐	๔๐.๐๐	๔.๔๔
๓.๑๑ แผนงาน	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔๓.๐๐	๔.๕๖
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔๒.๐๐	๔.๖๗
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๐.๕๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๙๗.๐๐	๙๙.๐๐	๘๙.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๖.๐๐	๘๒๐.๕๐	๘๑.๑๗

ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมือง
เมืองปักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๕.๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๔๓.๐๐	๔.๕๖
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	๕	๔.๕๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๔๐.๕๐	๔.๕๐
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๔๓.๐๐	๔.๕๖
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๓.๐๐	๓๙.๐๐	๔.๓๓
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔๒.๐๐	๔.๖๗
๖.๘ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔๕.๐๐	๕.๐๐
๖.๙ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๔๓.๐๐	๔.๗๘
รวมคะแนน	๑๐๐	๗๙.๐๐	๗๕.๐๐	๗๕.๐๐	๘๗.๐๐	๘๗.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๗๙.๕๐	๘๒๐.๕๐	๙๑.๑๗

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปักโนภาพรวม																					
ลำดับที่	รายละเอียด	ชุมชน																			
		เมืองปัก ๑	เมืองปัก ๒	ธงชัย	วังหมี่	วังใหม่	วังสูง	โนนสูง ๑	โนนสูง ๒	ตลาดเก่า	ป่าปลา	ไชโย	ชัยมงคล	หนองโสน	คำวางสุข	โคกเกิด	จตุรเมศ	รวม	คิดเป็น		
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป																					ร้อยละ
๑. เพศ	ชาย	๕	๕	๕	๒	๗	-	๓	๒	๑	๕	๕	๑	๔	๓	๒	๕	๕๕	๓๔.๐๘		
	หญิง	๕	๕	๕	๘	๑	๑๐	๗	๘	๙	๕	๕	๙	๖	๖	๘	๕	๑๐๕	๖๕.๐๐		
	รวม	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๖๐	๑๐๐.๐๐		
๒. อายุ	ไม่เกิน ๒๐	-	๑	-	-	๒	-	-	-	๗	-	-	-	๑	-	-	-	๓๓	๖.๘๘		
	๒๑-๓๐	-	-	-	-	๒	-	-	๑	๓	๒	๑	-	๒	๕	-	๑	๑๕	๙.๓๘		
	๓๑-๔๐	-	-	-	-	๒	-	๓	๒	๒	๑	๒	๒	๒	๓	-	๑	๑๕	๙.๓๘		
	๔๑-๕๐	-	-	-	๒	๑	๓	๑	๕	-	๑	-	๑	-	-	๒	-	๑๖	๑๐.๐๐		
	๕๑-๖๐	๕	๒	๕	๔	๓	๓	๕	๑	-	๔	๓	๕	๑	๔	๔	๓	๕๐	๓๒.๒๕		
	มากกว่า ๖๐ ปี	๕	๗	๕	๔	-	๖	๓	๒	-	๒	๕	๒	๓	-	๔	๕	๕๓	๓๓.๑๓		
	รวม	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๖๐	๑๐๐.๐๐		
	๓. การศึกษา	ประถมศึกษา	๖	๔	๕	๒	๓	๘	๒	๓	๓	๓	๓	๓	-	๓	๒	๔	๔๒	๒๖.๒๕	
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๖	๒	๔	๒	๕	๒	๔	๗	๗	๗	๓	๕	๔	๖	๒	๒	๖๗	๔๒.๘๘		
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๒	๓	๑	๓	๓	-	๑	-	-	-	๓	๒	๓	๒	๓	๓	๒๕	๑๕.๖๓		
	ปริญญาตรี	-	๓	-	๓	๒	-	๓	-	-	-	๓	๒	๓	๓	๓	๓	๒๖	๑๖.๒๕		
	สูงกว่าปริญญาตรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	รวม	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๖๐	๑๐๐.๐๐		

[illegible]

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปักในภาพรวม																			
ความพึงพอใจ	ชุมชน																		คิดเป็นร้อยละ
	เมืองปัก ๑	เมืองปัก ๒	ธงชัย	วังหมี	วังใหม่	วังคู้	โนนสูง ๑	โนนสูง ๒	ดอกคำ	บ่อปลา	ไชโย	ชัยมงคล	หนองโสน	ตำบอง	โคกเหล็ก	วัดระกอก	รวม		
ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปัก																			
๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปักในภาพรวมมากน้อยเพียงใด																			
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม																			
พอใจมาก	๑๐	๘	๑๐	๑	๘	๙	๒	๕	๕	๓	๓	๔	๒	๖	๓	๒	๘๕	๕๐.๖๓	
พอใจ	๐	๒	๐	๔	๒	๓	๘	๕	๕	๘	๙	๖	๔	๕	๓	๒	๘๕	๕๐.๖๓	
ไม่พอใจ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
รวม	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๖๐	๑๐๐.๐๐	
๖) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม																			
พอใจมาก	๑๐	๗	๑๐	๐	๘	๙	๔	๐	๕	๓	๒	๒	๓	๓	๓	๓	๘๓	๕๑.๑๓	
พอใจ	-	๓	-	๑๐	๒	๓	๒	๗	๕	๗	๘	๘	๓	๓	๓	๓	๖๗	๕๑.๑๓	
ไม่พอใจ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
รวม	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๖๐	๑๐๐.๐๐	
๗) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม																			
พอใจมาก	๑๐	๗	๑๐	๓	๗	๘	๒	๕	๕	๐	๓	๒	๓	๕	๒	๔	๗๔	๕๑.๑๓	
พอใจ	๐	๓	๐	๙	๓	๓	๘	๕	๕	๑๐	๗	๘	๓	๕	๘	๒	๘๓	๕๐.๖๓	
ไม่พอใจ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
รวม	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๖๐	๑๐๐.๐๐	
๘) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ																			
พอใจมาก	๑๐	๘	๑๐	๑	๗	๙	๒	๒	๕	๒	๒	๒	๒	๔	๘	๒	๘๐	๕๐	
พอใจ	๐	๒	๐	๙	๓	๓	๘	๘	๕	๘	๘	๘	๒	๔	๒	๒	๘๐	๕๐	
ไม่พอใจ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
รวม	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๖๐	๑๐๐.๐๐	
๙) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม																			
พอใจมาก	๑๐	๗	๑๐	๐	๗	๙	๓	๒	๕	๐	๓	๓	๘	๒	๓	๑๐	๘๘	๕๕.๐๐	
พอใจ	๐	๓	๐	๑๐	๓	๓	๗	๘	๕	๑๐	๙	๗	๒	๔	๓	๐	๗๙	๕๕.๐๐	
ไม่พอใจ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
รวม	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๐	๑๖๐	๑๐๐.๐๐	

[illegible]

แบบที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน
 - ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน
 - ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ๕ คะแนน
 - ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
 - ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน
 - ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
 - ๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน
 - ๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน
 - ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่ เป็นจริง

แนวทางการให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๕)	
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา สำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และ ศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนารององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึง ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๕)	
	๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ การบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ การพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	
	๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสียดิต เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	
	๔) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่ มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	
	๕) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	
	๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการ ดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	

๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
๓.๔ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๕)	
๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๕)	
๓.๖ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๕)	
๓.๗ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
๓.๘ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๑๑ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทาง	(๕)	

	ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว		
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณา คือ

๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖
- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนนดังนี้
๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖
- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนน ดังนี้
๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๓) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดขึ้นเอง ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างตัวร้อยละ ๘๐ ที่จะต้องได้มากกว่าและน้อยกว่าด้วย/ต้องไม่กำหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ำสุดคือ ๘๐ คะแนน หรือร้อยละ ๘๐ เกณฑ์ที่กำหนดไว้ต้องมีน้อยกว่า ๘๐ คะแนน หรือมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่แท้จริง

เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและดำเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๓๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
 - ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
 - ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
 - ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน
 - ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน
 - ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาด่วนยากจน ๕ คะแนน
 - ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
 - ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ ๕ คะแนน
 - ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน
 - ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐) (๕)	
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มา เชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	(๕)	
๒. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลข ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการ จริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ การพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	(๑๐) (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิง ปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็น ต้น	(๕)	
๓. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มี ความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ	(๑๐) (๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก ๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม (๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการกิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๑๐) (๕)	
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ (๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจนมุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	(๒๐) (๕) (๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุ จำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทักษะ หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันภักดีจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การศรัทธา คำนวณค่าที่ได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการชี้แจงวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมี ความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการแก้ปัญหาได้	(๕)	
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๓๕) (๕)	
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบคล่องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ) ๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือนำมาบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ) ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ทัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาคือ

๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖
- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนนดังนี้
๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖
- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนนดังนี้
๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๓) กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดขึ้นเอง ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างต่ำร้อยละ ๘๐ ที่จะต้องได้มากกว่าและน้อยกว่าด้วย/ต้องไม่กำหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ำสุดคือ ๘๐ คะแนน หรือร้อยละ ๘๐ เกณฑ์ที่กำหนดไว้ต้องมีน้อยกว่า ๘๐ คะแนน หรือมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่แท้จริง

เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและดำเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ ให้ปีตประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล
เมืองเมืองปัก



คำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก

ที่ ๔๘๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และเป็นการปรับปรุงคำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก ที่ ๑๙๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปักให้ครอบคลุม เป็นปัจจุบัน โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่คำสั่งเดิมบังคับใช้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประกอบด้วย

- | | | |
|--|-----------------------------|---------|
| ๑. นายอาทิตย์ ฝ่ายตระกูล | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| ๒. นายวรณัฐ อังอภิสิทธิ์ | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| ๓. นายดุสิต กายเมืองปัก | สมาชิกสภาเทศบาล | กรรมการ |
| ๔. นายแดง แก้ววิเศษ | ผู้แทนประชาคมเมือง | กรรมการ |
| ๕. นายศรายุทธ บัวหอม | ผู้แทนประชาคมเมือง | กรรมการ |
| ๖. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปักธงชัย | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| ๗. ผู้จัดการการประปาปักธงชัย | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| ๘. รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก (ผู้กำกับดูแลกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | หัวหน้าส่วนการบริหาร | กรรมการ |
| ๙. ผู้อำนวยการกองการศึกษา | หัวหน้าส่วนการบริหาร | กรรมการ |
| ๑๐. นางกรวรรณ วัฒนพิสัย | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๑. นายตระกูล แสงสง่า | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ

ติดตามและ...

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยรายงานและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายชนเดช ศรีณรงค์)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

คำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองปัก



คำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก
ที่ ๒๐๙ /๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก ที่ ๔๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปักไปแล้ว นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ดังนี้

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| ๑. นายพิทักษ์ แสนลือชา | รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองปัก | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอาทิตย์ ฝ่ายตระกูล | สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก | กรรมการและเลขานุการ |

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนเดช ศรีณรงค์)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปึก
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปึก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ เทศบาลเมืองเมืองปึก มีแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการดังนี้

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑. จำนวนโครงการในแผนพัฒนา | ๒๗๘ โครงการ |
| ๒. โครงการที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย | ๑๐๘ โครงการ |
| ๓. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ๖๑ โครงการ |
| ๔. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | จำนวน ๓๒ โครงการ |
| ๕. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน ๑๕ โครงการ |
| ๖. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น | จำนวน ๒๔,๔๐๑,๒๔๐.๐๐ บาท |
| ๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) | จำนวน ๑๒,๐๒๑,๕๑๖.๐๐ บาท |

ตาราง ๑ ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๖)		โครงการอนุมัติ งบประมาณ		ดำเนินการเบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบริหารอุปโภค	๑๑๔	๓๐๔,๐๔๑,๖๐๐	๓๕	๖,๕๖๕,๐๐๐	๓	๒๓๘,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเงินการคลัง	๒	๕๒๐,๐๐๐	๒	๓๒๐,๐๐๐	๑	๑๗,๑๓๒

ยุทธศาสตร์ที่	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๖)		โครงการอนุมัติ งบประมาณ		ดำเนินการเบิกจ่าย	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการศึกษา	๖๖	๒๒,๕๘๖,๐๕๘	๓๗	๑๑,๒๔๗,๒๔๐	๓๕	๑๐,๓๑๙,๑๑๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางสังคมเมือง นำอยู่การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๓๗	๔,๒๑๑,๐๐๐	๘	๓,๕๕๐,๐๐๐	๖	๔๐๔,๒๘๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางสังคม	๔๑	๔๗,๔๐๙,๐๐๐	๑๙	๒,๔๑๐,๐๐๐	๓๓	๗๑๘,๓๗๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กร	๑๘	๕,๒๕๐,๐๐๐	๗	๒,๓๐๙,๐๐๐	๕	๓๔๔,๗๘๓
รวม	๒๐๒	๓๘๔,๐๑๓,๖๕๘	๑๐๘	๒๕,๕๑๖,๒๔๐	๖๑	๑๒,๐๒๖,๕๖๖

ตาราง ๒ ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ

ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๖๗
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๒๒
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓๐)	๔.๖๗
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๔.๖๓
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๔.๓๓
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๓๓
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๕๖
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๔๔
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๔๔
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๕๖
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๖๗
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๑.๑๗

ตาราง ๓ ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	(๓๐)	๔.๒๒
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	(๓๐)	๔.๖๑
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	(๓๐)	๔.๑๓
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานพัฒนา	(๕)	๔.๕๖
๕	โครงการพัฒนาพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๕๖
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๕๖
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๔๔
	๕.๔ มีประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๒๘
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๖๗
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๗๘
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)	
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๕๖
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	(๕)	๔.๕๐
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๕๖
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๓๓
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๗
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๗๘
รวมคะแนน		๑๐๐	๔๑.๑๗

๒. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปักในภาพรวม ดังนี้

ระดับพอใจมาก	๗๖๕	คิดเป็นร้อยละ	๕๓.๑๒๕
ระดับพอใจ	๖๗๕	คิดเป็นร้อยละ	๔๖.๘๗๕
ระดับไม่พอใจ	๐	คิดเป็นร้อยละ	๐.๐๐
รวม	๑,๔๔๐	รวม	๑๐๐.๐๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายธนาเดช ศรีณรงค์)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้ความสำคัญกับ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและ ประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงต้อง

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตาม และประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะ เกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(๒) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดย ดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลเมืองเมืองปัก กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและท้วงเวลา ให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองเมืองปัก	มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และท้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอด ระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เพื่อดำเนินการต่อไป/ และหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ	พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๖
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ หรือภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล เมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองเมืองปักเพื่อ ทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายใน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในของเทศบาลเมืองเมืองปัก โดยเฉพาะการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นของเทศบาลเมืองเมืองปักก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักโดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่สำคัญ/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการและที่ไม่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ทุกไตรมาส
๒	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕	
๓	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
๔	วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจให้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก	ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๕	รายงานผลภายใน เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง/สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบผลโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนั้นเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและ	ภายในวันที่ ๓๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกโดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้ (ต่อ)

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
	ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอ/ตั้งข้อสังเกต หรือประเด็นอื่น ๆ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกจะได้นำเสนอนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึกต่อไป	
๖	การรายงานผลต่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึก รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกต่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึกเพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๗	นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึก เสนอ (ยื่นอุทธรณ์ต่อสภา) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึก เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปึก เพื่อรับทราบและให้ความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ	ภายในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หรือภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๘	สภาเทศบาลเมืองเมืองปึก ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก เพื่อเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๙	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึก ประชุมเพื่อรับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกตรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๑๐	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองเมืองปึกดำเนินการปิดประกาศ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองเมืองปึก เพื่อทราบ และดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก

๒) บันทึกข้อมูล แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓) การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (๒) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

๕) การทดสอบและการวัด วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่เทศบาลเมืองเมืองปักได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคมของตำบลเมืองปัก โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) แบบหรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

แบบหรือตารางเป็นทั้งรูปแบบการแสดงข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารและการจัดเรียงข้อมูล มีปรากฏการใช้งานทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนด้วยมือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และในสื่อหลายแห่ง รูปแบบของตารางมีความหลากหลายทั้งทางด้านโครงสร้าง โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญของตารางคือ "แถว" (เรียกว่า สดมภ์) และ "หลัก" การเขียนแบบหรือแบบตารางนี้เป็นการถ่ายทอดความคิด ความเห็นและมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ซึ่งได้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนั้นก็เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ เป็นภาษาที่

เข้าใจ เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการของเทศบาลเมืองเมืองปึกที่ออกแบบหรือตารางไปให้นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปึก บุคลากรของเทศบาลเมืองเมืองปึก คณะกรรมการต่าง ๆ ในระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปึก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนโดยแบบหรือตารางที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกมีคุณภาพที่เกิดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

การเขียนตาราง นำเสนอข้อมูลรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกนั้นหลักการที่สำคัญ คือ จัดข้อมูลไว้ให้อ่านง่าย นำไปใช้สะดวกและมีรายละเอียดข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ ให้เห็นโดยเด่นชัด โดยการการอ่านตารางนำเสนอข้อมูลนั้นก็ต้องดูชื่อตารางว่าแสดงถึงเรื่องอะไร มีแหล่งที่มาจากไหน (ถ้ามี/ไม่มีไม่ต้องใส่หรือลงรายการ) และให้ความหมายของข้อมูลในช่องต่าง ๆ อย่างใดซึ่งจะง่ายต่อการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่อง มีการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางโดยการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ สามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบที่ต้องการได้ง่าย รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้

โดยทั่วไปนั้นการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง จำแนกตามลักษณะต่าง ๆ ที่แบ่งตามหัวเรื่อง โดยแบ่งเป็น ๓ ชนิด คือ ได้แก่ ๑) ตารางแบบทางเดียว หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น ๒) ตารางแบบสองทาง หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกลักษณะสองลักษณะ และ ๓) ตารางแบบหลายทาง (multi-way table) หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกตั้งแต่สามลักษณะขึ้นไป

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองเมืองปึก และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. แบบการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปึกในภาพรวม

ในตัวแบบหรือตารางที่กำหนดนี้ จะมีทั้งสรุปในแบบหรือตารางหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมในแบบหรือตารางที่กำหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อ “วิสัยทัศน์” ที่ได้กำหนดไว้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปัก

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	/	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	/	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปภาพรวมงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(แยกตามรายจ่ายตามแผนงาน/ แยกตามยุทธศาสตร์)



ยุทธศาสตร์	แผนงาน	สำนัก/กอง	งบประมาณ ดำเนินการ เบิกจ่ายจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒. แผนงานเคหะและชุมชน	- กองช่าง	๒๑๘,๐๐๐	๓.๘๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	แผนงานบริหารทั่วไป	- กองคลัง	๓๗,๑๓๒	๐.๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๑. แผนงานศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ ๒. แผนงานการศึกษา	- กองการศึกษา - กองสวัสดิการสังคม	๑๐,๓๓๗,๑๓๓	๘๕.๘๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	แผนงานสาธารณสุข	- กองสาธารณสุข	๔๐๔,๒๘๕	๓.๓๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	แผนงานบริหารงานทั่วไป	- สำนักปลัดเทศบาล - กองสวัสดิการสังคม - กองยุทธศาสตร์	๗๐๘,๑๗๓	๕.๗๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	แผนงานบริหารงานทั่วไป	- กองการเจ้าหน้าที่ - สำนักปลัดเทศบาล	๓๔๔,๗๖๓	๒.๘๗
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			๑๒,๐๒๑,๕๑๖	๑๐๐.๐๐

แบบที่ ๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปักในภาพรวม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ชาย ☐ หญิง ☐
๒. อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ☐ ๒๑ - ๓๐ ปี ☐ ๓๑ - ๔๐ ปี ☐
๔๑ - ๕๐ ปี ☐ ๕๑ - ๖๐ ปี ☐ มากกว่า ๖๐ ปี ☐
๓. การศึกษา ประถมศึกษา ☐ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ☐ อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ☐
ปริญญาตรี ☐ สูงกว่าปริญญาตรี ☐ อื่น ๆ ☐
๔. อาชีพ รับราชการ ☐ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ☐ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว ☐
รับจ้าง ☐ นักเรียน นักศึกษา ☐ เกษตรกร ☐
อื่นๆ พ่อบ้าน / แม่บ้าน / ผู้สูงอายุ ☐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปัก

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปักในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			

ส่วนที่ ๓ ปัญหา ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมือง นำอยู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคม (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๖๗
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๒๒
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๑๐
๓.๒	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๓	ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๑๐
๓.๔	วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๓๓
๓.๕	กลยุทธ์	(๕)	๔.๕๖
๓.๖	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๔๔
๓.๗	จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๔๔
๓.๘	แผนงาน	(๕)	๔.๕๖
๓.๙	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๖๗
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๓.๘๙

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเมืองปักได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๘๙ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๕๓๓ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๑.๒.๑ ด้านกายภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	๒๐ (๓)	๓
	๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒
	๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๒)	๒
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๑.๗
	๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	๑.๕
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒
	๙) ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๓)	๒.๖
รวมคะแนน		๒๐	๑๔.๖๗

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองเมืองปัก พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน

ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สืบค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้คะแนนสูงสุด ๑๘.๖๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๕ ของคะแนน

๑.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมิณผล ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพของเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ ๑๘.๒๒ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๓.๑ การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ครบประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๔.๗
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๓
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๓
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๒.๕
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์	(๓)	๓

	พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)		
--	--	--	--

๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ ๕๔.๒๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๔.๑ ยุทธศาสตร์ ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๗
๔.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๖
๔.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๖
๔.๔ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๕)	๔.๓
๔.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๕)	๔.๖

๔.๖ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ นโยบายรัฐบาล หลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๕)	๔.๖
๔.๗ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา ท้องถิ่น	(๕)	๔.๓
๔.๘ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๔.๖
๔.๙ เป้าประสงค์ ของแต่ละประเด็นกล ยุทธ์	เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ สนับสนุนต่อกยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ ชัดเจน	(๕)	๔.๔
๔.๑๐ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๔
๔.๑๑ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง ดังกล่าว	(๕)	๔.๖
๔.๑๒ ความ เชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๗
รวมคะแนน		๒๐	๕๔.๒๐๙

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

๑) การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มี ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	คะแนนเต็ม ๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐) (๕)	๕.๖๑
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕.๖๑
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	คะแนนเต็ม ๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	(๑๐) (๕)	๕.๓๐

	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๓๑
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	คะแนนเต็ม (๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ภารกิจ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๑๐) (๕) (๕)	๔.๓๑ ๔.๕๖
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม (๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ ในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	๔.๕๖

๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	(๓) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ (๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	(๓๐) (๕)	๔.๕๖
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๔.๕๖
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๔.๔๔
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ	(๕)	๔.๖๔

	๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น		
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้ บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็น ครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๔.๖๗
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรมุ่งถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีผลกระทบเฉพาะจริง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุ สิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการป้อนผลได้	(๕)	๔.๗๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๓๕) (๕)	๔.๕๖
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕๐

๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕๖
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๓๓
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือการดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๖๖
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือการดำเนินการด้านบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๓๕

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเมืองปักได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๘๘ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

เทศบาลเมืองเมืองปักได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ต่อไป

๔. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เทศบาลเมืองเมืองปักได้จำแนกลักษณะงานในภาพรวมที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองเมืองปักแล้ว จึงได้นำเครื่องมือหรือการวิเคราะห์รอบการการใช้ SWOT Analysis ดังนี้

การใช้ตารางวิเคราะห์รอบการการใช้ SWOT Analysis เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเชิงยุทธศาสตร์และโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	
Strengths จุดแข็ง	๑. การคมนาคม ถนนหนทางใช้งานได้พอสมควร ๒. ถนนคสล./แอสฟัลต์ ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ ๓. มีระบบน้ำประปาหมู่บ้านและประปาภูมิภาค ๔. มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตพอสมควร
Weaknesses จุดอ่อน	๑. โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านการคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควร โดยเฉพาะฤดูฝน ๒. ถนนค.ส.ล.เป็นคอนกรีตบางสายชำรุด เสียหาย มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ๓. ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
Opportunities โอกาส	๑. หน่วยงานอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงควรให้การสนับสนุนงบประมาณในเส้นทางสายหลักที่ต้องใช้งบประมาณ จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
Threats อุปสรรค	๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาจเป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน ๒. ประชาชนในพื้นที่ขาดความกล้าคิดแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง	
Strengths จุดแข็ง	- การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Weaknesses จุดอ่อน	- งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ในการขยายตัวจากของชุมชนเมือง
Opportunities โอกาส	- เป็นพื้นที่ที่เป็นฐานการเมืองสูง และระดับจังหวัดให้ความสำคัญเพราะมีประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้การของงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่มีโอกาสได้มากเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ
Threats อุปสรรค	- งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา	
Strengths จุดแข็ง	- สถานศึกษานำสื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น - มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนำมาส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Weaknesses จุดอ่อน	- ขาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ) และศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาในสาขาวิชา ต่าง ๆ เพื่อให้บริการ แก่ นักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา และประชาชน - วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสื่อเทคโนโลยีการศึกษาบางรายการไม่ได้มาตรฐานขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
Opportunities โอกาส	- ประชาชนให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาทำให้อัตราการเข้าเรียนและเรียนต่ออยู่ในระดับสูง - เป็นสังคมที่เห็นคุณค่า ประโยชน์ของการศึกษาส่งผลให้มีการสนับสนุนการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย - มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
Threats อุปสรรค	- สภาพเศรษฐกิจของชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรต่ำส่งผลกระทบต่อภาระครอบครัวเพื่อการจัดการศึกษา - นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจน มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการศึกษาไม่เพียงพอ - การนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของจังหวัดมีน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
Strengths จุดแข็ง	- มีสภาพอาณาเขตพื้นที่ที่เกื้อหนุนทำให้การติดต่อการประสานงานสะดวก - ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนา
Weaknesses จุดอ่อน	- การผลิตในภาคเกษตรกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาในด้านคุณภาพมีผลผลิตการผลิตรายละตัวอุปโภคและเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการและไม่มีหลากหลาย - ปัญหาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาสภาพภูมิทัศน์สองข้างทางและที่สาธารณะอื่น ๆ - มลพิษจากสิ่งแวดล้อม โดยเกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผ้าไหม ส่งผลให้สารพิษตกค้างในลำคลอง และแหล่งน้ำในเขตเทศบาลส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน - ในด้านสาธารณสุขการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
Opportunities โอกาส	- มีกฎหมายปฏิรูปการศึกษาและสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีรวมทั้งมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้เกิดการบริการจัดการที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ - กระแสประชาธิปไตยในประเทศไทยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงเป็นโอกาสดีในการปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสหลักดังกล่าว - ๗) การเติบโตของสังคมเมืองทำให้ประชาชนในเมืองแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติมากขึ้น
Threats อุปสรรค	- ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นชุมชนซึ่งอยู่ใกล้ตัวจังหวัดและความทันสมัยของเทคโนโลยี เข้ามาทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลี้ภัยจากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม และหันไปนิยมทางด้านวัตถุวัฒนธรรมแบบต่างชาติมากขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจชุมชนและสังคมดั้งเดิม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	
Strengths จุดแข็ง	- กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดเวทีประชาคมและการทำประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และข้อบัญญัติต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง - การทอผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาและเป็นสินค้า OTOP ในหลายตำบลรวมทั้งในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก
Weaknesses จุดอ่อน	- ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจ ให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน

Opportunities โอกาส	- มีโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ(ผ้าไหม)ในพื้นที่ทำให้เกิดความมั่นคงในการสร้างงานและรายได้ - โครงสร้างทางสังคมในจังหวัดนครราชสีมา กำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคมเมืองมากขึ้น โดยประชาชนเด็กลดลง แต่ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น
Threats อุปสรรค	- ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ - ขาดการเชื่อมโยงและไม่มีเครือข่ายในการติดต่อประสานงานกัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร	
Strengths จุดแข็ง	- ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการทำงาน และเทศบาลในฐานะตัวแทน - มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร - ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน - ส่งเสริมให้มีการนำความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
Weaknesses จุดอ่อน	- ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ - พื้นที่พัฒนามากว้าง ปัญหาทำให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี
Opportunities โอกาส	- ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนางานของเทศบาลเป็นอย่างดี - บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาลทำให้รู้ สภาพพื้นที่ ทิศนคติของประชาชนได้ดี - บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาดริ /ปริญญาโทเพิ่มขึ้น - ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเป้าประสงค์
Threats อุปสรรค	- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มีจำกัดทำให้ต้องเพิ่มทุนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทำงานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของเทศบาล - งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจ

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลเมืองเมืองปัก ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมือง นำอยู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางสังคม

(๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน

(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๑๐ ได้ ๑๐ คะแนน

(๔) วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๓๓ คะแนน

(๕) กลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕๖ คะแนน

(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๔๔ คะแนน

(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๔๔ คะแนน

(๘) แผนงาน คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๕๖ คะแนน

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๖๗ คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนนได้รับคะแนน ๕๗.๐๐ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐

๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้น ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๗๘ โครงการ จำนวนเงิน ๓๘๔,๐๑๓,๖๕๘ (บาท) โครงการอนุมัติงบประมาณ จำนวนโครงการ ๑๐๘ โครงการ จำนวนเงิน ๒๔,๔๐๓,๒๔๐ (บาท) และสุดท้ายที่ได้มีการดำเนินการเบิกจ่าย จำนวนโครงการ ๖๑ โครงการ จำนวนเงิน ๓๒,๐๒๑,๕๑๖ (บาท) ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์ที่	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖)		โครงการอนุมัติงบประมาณ		ดำเนินการเบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนบริหารอุปโภค	๓๓๕	๓๐๔,๐๔๓,๖๐๐	๓๕	๖,๕๖๕,๐๐๐	๑	๒๑๔,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง	๒	๕๒๐,๐๐๐	๒	๓๒๐,๐๐๐	๑	๓๗,๑๓๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา	๖๖	๒๒,๕๘๒,๐๕๘	๓๗	๑๑,๒๔๗,๒๔๐	๓๕	๑๐,๓๓๙,๑๑๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมือง น้อมนำสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๔๗	๔,๒๑๑,๐๐๐	๘	๑,๕๕๐,๐๐๐	๖	๔๐๔,๒๘๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๔๑	๔๗,๔๐๙,๐๐๐	๓๙	๒,๔๓๐,๐๐๐	๓๓	๗๑๘,๑๙๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร	๑๘	๕,๒๕๐,๐๐๐	๗	๒,๓๐๙,๐๐๐	๕	๓๔๔,๗๙๓
รวม	๒๓๕	๓๘๔,๐๑๓,๖๕๘	๑๐๘	๒๔,๔๐๑,๒๔๐	๖๑	๑๒,๐๒๑,๕๑๖

(๑) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๓๕ โครงการ นำไปจัดทัวเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๘ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๕

(๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๘ โครงการ (หรือทุกรายการทั้งหมด) ได้มีการดำเนินการจริง จำนวน ๖๑ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๙

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปักที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๓๕ โครงการ และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
การพัฒนากระบวนบริหารอุปโภค	๓๕	๖,๕๖๕,๐๐๐
การพัฒนาด้านการคลัง	๒	๓๒๐,๐๐๐
การพัฒนาทางการศึกษา	๓๗	๑๑,๒๔๗,๒๔๐
การพัฒนาด้านสังคมเมืองน้อมนำสู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๑,๕๕๐,๐๐๐

การพัฒนาด้านสังคม	๑๙	๒,๔๑๐,๐๐๐
การพัฒนาองค์กร	๗	๒,๓๐๙,๐๐๐
รวม	๑๐๘	๒๔,๕๐๑,๒๕๐

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปักที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๒๗๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒,๐๒๑,๕๑๖ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และเกิดความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	๓๕	๖,๕๖๕,๐๐๐	๑	๒๑๕,๐๐๐
การพัฒนาด้านการคลัง	๒	๓๒๐,๐๐๐	๑	๑๗,๑๓๖
การพัฒนาทางการศึกษา	๓๗	๑๓,๒๖๗,๒๕๐	๓๕	๑๐,๓๐๙,๑๓๓
การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๑,๕๕๐,๐๐๐	๖	๔๐๔,๒๘๕
การพัฒนาด้านสังคม	๑๙	๒,๔๑๐,๐๐๐	๑๓	๗๑๘,๑๙๓
การพัฒนาองค์กร	๗	๒,๓๐๙,๐๐๐	๕	๓๔๔,๗๖๓
รวม	๑๐๘	๒๔,๕๐๑,๒๕๐	๖๑	๑๒,๐๒๑,๕๑๖

๑.๔ ผลสำเร็จที่วัดได้

๑.๔.๑จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๑๕,๐๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และได้ดำเนินการจริง สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑.	การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายอุทิศ ไซค์เมืองปัก (ต่อจากที่เดิม) ชุมชนวังจุก	๒๑๕,๐๐๐
รวม ๑ โครงการ			๒๑๕,๐๐๐

๑.๔.๒จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๕,๓๕๐,๐๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และเงินสะสม สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้กรณีเงินสะสม สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑.	การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างบ้านนายแสง หันดอน ชุมชนฉัตรมงคล	๖๔๐,๐๐๐
		ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สายเทพทรงชัยซอย ๑๒ ถึง แยกเข้าวัดโพธิ์ทิศใต้ ชุมชนเมืองปัก ๑	๑,๑๓๓,๐๐๐
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนางระยอง ราชสี ชุมชนวังคู้	๕๖๑,๐๐๐
		ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำอัดแรง(มอก.ชั้น๓)ข้างบ้าน บังเสริญถึงสะพานตะกุด ชุมชนตลาดเก่า	๗๘๔,๐๐๐
		ก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. จากบ้านนาย บรรจง ถึงบ้านป่าก่ ชุมชนไชโย	๑,๑๓๓,๐๐๐
		ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. จากร้านจันทิมาใหม่ ไทย ถึง แยกศาลา SML ชุมชนไชโย	๖๒๐,๐๐๐
		ก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิว จราจร ค.ส.ล. สายโพนาร ขอย ๓ชุมชนวังคู้	๑,๐๒๗,๐๐๐
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายชุมชนบ่อปลา	๑,๓๓๗,๐๐๐
		ซ่อมแซมทางเท้า หมู่ที่ ๑๗ เทศบาลเมืองเมืองปัก	๔๙๔,๐๐๐
		ซ่อมแซมทางเท้า หมู่ที่ ๑๑ เทศบาลเมืองเมืองปัก	๔๙๔,๐๐๐
		ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ขอยท้ายหมู่บ้านจะโป๊ะ ชุมชนธงชัย	๒,๕๓๗,๐๐๐
		ก่อสร้างกำแพงกันดิน ค.ส.ล. ข้างถนน๓๐๔Aชุมชน ตลาดเก่า	๓,๐๐๐,๐๐๐
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกจันทิมาถึงบ้านนายพรหม ชัยจะโป๊ะ ชุมชนตำรังสุข	๔๙๔,๐๐๐
		ขุดลอกท่อระบายน้ำคลองลำตะกุด โรงแรมอาจารย์ ปาน ถึง สะพานถนน ๓๐๔ เอ ชุมชนตลาดเก่า	๕๐๐,๐๐๐
		ปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล. สายวุฒิปะไพร ขอย ๓ ชุมชนบ่อปลา	๓๘๑,๐๐๐
รวม ๑๕ โครงการ			๑๕,๓๕๐,๐๐๐

๓.๔.๓ จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๘๑๙,๗๕๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และกรณีก่อนนี้ผูกพัน สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้กรณีเงินสะสม สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑.	การพัฒนากระบวนสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยเกษตร ชุมชนหนองโสน	๒๐๙,๐๐๐
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโนนตูม ซอย ๒ ข้างบ้านนางอุไร ทองพลู ชุมชนโนนตูม ๒	๔๒๘,๐๐๐
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๘ ชุมชนธงชัย	๑๕๕,๐๐๐
		ซ่อมแซม ถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านผู้ช่วยชุมชนบ่อปลา	๔๘๐,๐๐๐
		ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ชาวพิจิตรซอย ๒ ชุมชนวังตุ๋	๓๔๒,๗๕๐
		ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ชาวพิจิตรซอย๑ ชุมชนวังตุ๋	๓๗๕,๐๐๐
		ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Asphaltic Concrete ซอย ๓ ชุมชนตำรังสุข	๔๖๐,๐๐๐
		ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สายประชาร่วมใจ หน้าป้ายชุมชนบ่อปลาถึงข้างร้านปักธงชัยวัสดุ ก่อสร้าง ชุมชนบ่อปลา	๕๘๐,๐๐๐
		ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายหน้าโรงงานแปรรูปเบทาโกร ชุมชนวังตุ๋	๔๕๔,๐๐๐
		ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร Asphaltic Concrete ตำรังสุข ซอย ๒ ชุมชนตำรังสุข	๔๗๐,๐๐๐
		ก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. นางวงเดือน อูราใจ ถึง ถนนประชาร่วมใจ ชุมชนบ่อปลา	๓๒๖,๐๐๐
		ก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.จากทางแยกคันหอยขึ้นชมถึงหน้าถนนบ่อทองชุมชนโคกเห็ดไค	๔๐๗,๐๐๐
		ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอย ๖ ชุมชนธงชัย	๑๓๓,๐๐๐
รวม ๑๓ โครงการ			๔,๘๑๙,๗๕๐

๑.๔.๔ จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๔๐๘,๐๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และได้ก่อหนี้ผูกพัน สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑.	การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายลำซอ - บุษมอ ขอยแยกบ้านดาบเนียว ชุมชนวังคู้	๔๔๙,๐๐๐
		ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ขอยแยกศาลา SML ชุมชนหนองโสน	๔๖๙,๐๐๐
		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยข้างบ้านอาจารย์ทองเต็ม ฉัตรเมืองปัก ชุมชนเมืองปัก ๑	๓๓๒,๐๐๐
		ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับระดับฝายบ่อพัก ชุมชนวังคู้เชื่อมชุมชนวังใหม่ ชุมชนวังคู้	๔๓๒,๐๐๐
		ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอย ๖ ชุมชนฉัตรมงคล	๒๕๒,๐๐๐
		ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายถนนหลักเมืองชุมชนเมืองปัก ๑	๓๖๔,๐๐๐
รวม ๖ โครงการ			๒,๔๐๘,๐๐๐

๑.๔.๕ จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวนโครงการ ๖๐ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๒,๐๒๓,๕๓๖ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และได้ดำเนินการจริง สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๒.	การพัฒนาด้านการเงินการคลัง	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี	๑๗,๑๓๒
รวม ๑ โครงการ			๑๗,๑๓๒
๓.	การพัฒนาทางการศึกษา	โครงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๗,๑๓๒
		โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐
		โครงการประชุมผู้ปกครอง	๑๐,๐๐๐
		โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก	๔๙,๐๐๐
		โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (กิจกรรมวันแม่)	๒๙,๙๔๐
		โครงการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	๔๙,๔๑๐
		โครงการอาหารกลางวัน	๖๔๓,๒๓๐

๓.	การพัฒนาทางการศึกษา (ต่อ)	โครงการอาหารเสริม(นม)	๒๓๑,๙๔๗.๖๕
		ค่าวัสดุรายหัวเด็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๒๑๒,๕๐๐
		โครงการเยี่ยมบ้าน	-
		ค่านั่งสือเรียน	๒๑,๖๐๐
		ค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๑,๖๐๐
		ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๒,๕๐๐
		ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๔๖,๔๕๐
		โครงการอาหารกลางวัน	๕,๘๑๘,๖๐๐
		โครงการอาหารเสริม (นม)	๒,๕๒๐,๖๘๓.๘๐
		โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๑๗,๐๐๐
		โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	๒๙๑,๔๘๒
		โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๙๙,๑๒๒
		โครงการถวายเทียนพรรษา	๓๐,๐๐๐
		โครงการประเพณีงานลอยกระทง	๑๘๖,๙๗๖
		โครงการประเพณีงานสงกรานต์	๑๙๘,๔๖๗.๙๐
		โครงการการจัดงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าว สุรนารี (องค์จำลอง)	๕๐,๐๐๐
		โครงการจัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัย และของดี เมืองโคราช	๑๗,๕๐๐
		โครงการปรับปรุงศูนย์พิตเนสเทศบาลเมืองเมืองปัก	๒๐๐,๐๐๐
		โครงการจัดงานวันสำคัญและโครงการในการ ปกป้องสถาบันของชาติ	๓๐,๐๐๐
		โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	๒๙,๙๘๓
		โครงการจัดงานวันปืยมหาราช	-
		โครงการจัดงานวันฉัตรมงคล	๒๐,๐๐๐
		โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐	๑๒,๐๐๐
		โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐	๓๔,๘๖๒
		โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	๙,๑๕๓

		โครงการจัดงานวันคล้ายวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	๒,๘๓๓
		โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙	๑๖,๐๑๓
		โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	-
รวม ๓๕ โครงการ			๑๑,๓๙๙,๓๗๓
๔.	การพัฒนาสังคมเมืองนำอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการปรับปรุงและติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	๓,๒๕๘,๘๙๐
		โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์เทศบาลเมืองเมืองปัก	-
		โครงการอบรมและรณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน	๓๕๕,๙๑๗
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๗๐,๒๐๐
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้ากนิษฐาธิราชเจ้าภูมิพลอดุลยเดช	๑๑๓,๒๙๔
		โครงการเมืองปักนำอยู่	๓๔,๒๘๕
รวม ๖ โครงการ			๓,๖๓๐,๕๘๖
๕.	การพัฒนาสังคม	โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนและทัศนศึกษาดูงาน	๒๖๔,๖๓๙
		โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	๒๕,๒๕๐
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	๓,๐๐๐
		โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน	๖,๐๐๐
		โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่างหยุดภาคเรียนและนอกเวลาเรียน	๘๔,๙๐๐
		โครงการอบรมกรรมการชุมชนและองค์กรพัฒนาชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน	๓๙,๕๓๕
		โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน	๓๘,๕๕๕

๕.	การพัฒนาสังคม(ต่อ)	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อประชาชน	๑๐๐,๐๐๐
		โครงการติดตั้งถังเคมีในชุมชน	-
		โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรในชุมชน	-
		โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	๓๐,๔๒๐
		โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	๕๔,๕๙๐
		การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๖๕,๔๐๔
รวม ๑๓ โครงการ			๗๑๘,๑๙๓
๖.	การพัฒนาองค์กร	โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนและทัศนศึกษาตุงาน	๒๖๔,๖๓๔
		โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	๒๕,๒๕๐
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	๓,๐๐๐
		โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน	๖,๐๐๐
		โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่างหยุดภาคเรียนและนอกเวลาเรียน	๘๔,๙๐๐
		รวม ๕ โครงการ	๓๘๓,๗๘๔
รวมทั้งสิ้น ๖๐ โครงการ			๑๒,๐๒๑,๕๑๖

๑.๔.๖ จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๔๘๓,๗๕๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และอยู่ระหว่างดำเนินการ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้กรณีเงินสะสม สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๖.	การพัฒนาองค์กร	ปรับปรุงเสนาะชาติสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก	๔๒๑,๐๐๐
รวม ๑ โครงการ			๔๒๑,๐๐๐

๑.๔.๗ จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ที่ปรากฏในงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๙๘๘,๐๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณ รายจ่าย และไม่ได้ดำเนินการ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการความแผน	งบประมาณที่ตั้งไว้
๒.	การพัฒนาด้านการเงินการคลัง	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕,๐๐๐
รวม ๑ โครงการ			๕,๐๐๐
๓.	การพัฒนาด้านการศึกษา	โครงการจัดงานวันท้องถิ่น	๓๖,๐๐๐
		ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	๓๖,๐๐๐
รวม ๒ โครงการ			๗๒,๐๐๐
๔.	การพัฒนาสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการ Clean and Food Safety	๑๒๐,๐๐๐
		โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขฯ	๓๒๐,๐๐๐
รวม ๒ โครงการ			๔๔๐,๐๐๐
๕.	การพัฒนาสังคม	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง	๕๐,๐๐๐
		อบรมประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนพ้นภัยยาเสพติด และผู้ประสานพลังแผ่นดิน	๕๐,๐๐๐
		อบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาดูงาน	๒๐๐,๐๐๐
		โครงการถนนคนเดิน เหลลเมืองปัก	๑๐๐,๐๐๐
		โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	๓๐๐,๐๐๐
		ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน	๕๐,๐๐๐
รวม ๖ โครงการ			๙๕๐,๐๐๐
๖.	การพัฒนาองค์กร	ก่อสร้างป้ายชื่อเทศบาลพร้อมปรับปรุงรั้วและภูมิทัศน์หน้าเทศบาลเมืองเมืองปัก	๔๒๑,๐๐๐
รวม ๑ โครงการ			๔๕๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ			๑,๙๘๘,๐๐๐

กล่าวโดยสรุปจากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลเมืองเมืองปัก พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๑.๑๗ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๗ ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๑.๒๘ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๘

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเมืองปักได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๓๖๐ คน ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็น เป็นดังนี้

ประเด็น	ระดับความพึงพอใจ		
	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘๑	๗๙	-
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙๓	๖๗	-
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗๙	๘๑	-
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘๐	๘๐	-
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘๘	๗๒	-
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๔	๗๖	-
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๘๗	๗๓	-
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘๑	๗๙	-
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙๒	๖๘	-

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ได้คะแนน ระดับพอใจมาก ๘๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๓ ระดับพอใจ ๗๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๘ ระดับไม่พอใจ ๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมได้คะแนน ได้คะแนน ระดับพอใจมาก ๙๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๓ ระดับพอใจ ๖๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๘ ระดับไม่พอใจ ๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ได้คะแนน ระดับพอใจมาก ๓๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๘ ระดับพอใจ ๘๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๓ ระดับไม่พอใจ ๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ได้คะแนน ระดับพอใจมาก ๘๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ระดับพอใจ ๘๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ระดับไม่พอใจ ๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ได้คะแนน ระดับพอใจมาก ๘๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ ระดับพอใจ ๗๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐ ระดับไม่พอใจ ๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ได้คะแนน ระดับพอใจมาก ๘๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๕๐ ระดับพอใจ ๗๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๐ ระดับไม่พอใจ ๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ได้คะแนน ระดับพอใจมาก ๘๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๗ ระดับพอใจ ๗๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๒ ระดับไม่พอใจ ๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้คะแนน ระดับพอใจมาก ๘๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๓ ระดับพอใจ ๓๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๓๘ ระดับไม่พอใจ ๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ได้คะแนน ระดับพอใจมาก ๙๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๕๐ ระดับพอใจ ๖๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๐ ระดับไม่พอใจ ๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวเทศบาลเมืองเมืองปักจึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี่ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๒.๑.๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปักควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒.๑. ๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปักควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๒.๑.๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๒.๑.๔. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒.๑.๕. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การติดกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีมีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๒.๑.๖. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักด้วย

๒.๑.๗. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๒.๒ ข้อสังเกต

๒.๒.๑ พบว่า สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคมของเทศบาลเมืองเมืองปัก ควรให้ความสำคัญในการนำข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน หรือการแสวงหาและบันทึกรายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการวางแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เห็นได้จากข้อมูลตามโครงสร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ๓ ส่วน (ไม่นับส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล) ข้อมูลศึกษาเชิงปริมาณเปรียบเทียบตามรายการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน คะแนนที่ได้ในภาพรวมจำนวนคะแนนค่าเฉลี่ยที่มีข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๘๓.๑๗

๒.๒.๒ พบว่า กองการศึกษา ควรให้ความสำคัญกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน รวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒.๓ พบว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด ข้อมูลสาธารณสุข ในพื้นที่มีสถานบริการที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๓ แห่ง (๑) โรงพยาบาลปักธงชัย (๒) ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านใกล้ใจ เทศบาลเมืองเมืองปัก (๓) สำนักงานสาธารณสุขประจำอำเภอ แต่ไม่มีรายละเอียดที่สำคัญสำหรับประชาชนเพื่อให้เข้าถึงโรงพยาบาลได้ ไม่สามารถบ่งบอกถึงความสำคัญของโรงพยาบาลในพื้นที่ได้ เช่น มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคด้านใด จะเดินทางไปโรงพยาบาลได้อย่างไร จุดศูนย์กลางที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลหรือหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ ไม่ได้ระบุข้อมูลเพื่อประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น

๒.๒.๔ พบว่า กองช่าง ไม่แสดงให้เห็นข้อมูลในเชิงประจักษ์ในการสรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่นและในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งจะทำให้เทศบาล เมืองเมืองปึกมีโอกาสในการตัดสินใจผิดพลาดในการจัดทำโครงการเพื่อการบริการสาธารณะ ซึ่งใช้งบประมาณ ของเทศบาลเมืองเมืองปึกและการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อันจะนำไปสู่ความล้มเหลวในการพัฒนาท้องถิ่น ในอนาคต

๒.๒.๕ ในภาพรวมของเทศบาลเมืองเมืองปึก พบว่า ไม่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค อันประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาให้เกิด ความชัดเจนในความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กันเท่าที่ควร

๒.๒.๖ จากข้อมูล พบว่า ไม่มีการดำเนินการการใช้กรอบการวิเคราะห์ ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend หรือกรอบการวิเคราะห์ อื่น ๆ ในระดับต่ำในประเด็นของปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งอย่าง น้อยต้องประกอบด้วยกรอบการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร

๒.๒.๗ มีการลงข้อมูลเพื่อประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเมืองปึก การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบการจัดทำ ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเมืองปึกและการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้อง เท่าที่ควรกับโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะเท่าที่ควร

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๒.๓.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้ แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุก ครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงาน ภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคมของเทศบาลเมืองเมืองปึก และฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม

๒.๓.๒ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้า มามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การติดกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึกประกาศกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มี ส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๒.๓.๓ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคมของเทศบาลเมืองเมืองปึก และฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกด้วย

๒.๓.๔ การจัดทำเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกทุกครั้ง สำนัก/ กองฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดทั้งอธิบายเหตุ และผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในคำโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

