



**รายงานผลการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568**

**อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
เทศบาลเมืองเมืองปาก**

## สารบัญ

หน้า

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล ๒
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล ๒ - ๓
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล ๓ - ๙
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล ๙ - ๑๑
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล ๑๑ - ๑๒

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ๑๓ - ๑๖
- ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๖ - ๒๘
๓. ข้อมูลจำแนกรายจ่ายตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๒๙ - ๓๐
๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ๓๑ - ๓๗

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

- ๓.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๘
- ๓.๒ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๐
- ๓.๓ แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๑
- ๓.๔ แผนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ๔๒
- ๓.๕ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๔๓ - ๘๓
- ๓.๕.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๘๔ - ๘๙
- ๓.๕.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๘๙ - ๑๐๓

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ๑๐๔ - ๑๐๙
- ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ๑๐๙ - ๑๑๐
- ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ๑๑๐ - ๑๑๒

ภาคผนวก

๑. ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
๒. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๓. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทำให้ได้ทราบถึง จุดอ่อน จุดแข็ง ความต้องการของประชาชนของเทศบาลเมืองเมืองปัก ว่าจะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร ในปัจจุบันและอนาคต จาก "วิสัยทัศน์" ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองเมืองปัก กำหนดว่า "องค์กรเข้มแข็ง การคลังมั่นคง สาธารณูปโภคมาตรฐาน การศึกษาก้าวหน้า พลอดภัยในชีวิต จิตรักีธรรมชาติ ประชาชนมีความสุข" ถือเป็นกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานเทศบาลเมืองเมืองปักที่ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. จำนวนโครงการในแผนพัฒนา	จำนวน ๒๔๑ โครงการ
๒. โครงการที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณ รายจ่าย	จำนวน ๙๑ โครงการ
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๖๓ โครงการ
๔. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๔ โครงการ
๕. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๒๒ โครงการ
๖. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	จำนวน ๕๖,๑๖๗,๗๗๘ บาท
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย ( ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	จำนวน ๔๔,๔๗๒,๔๙๘ บาท

สรุปผลในภาพรวมตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

### ๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคทุกด้านให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการจราจรเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น (๒) พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น การขุดลอกหนอง คู คลองเพื่อกักเก็บน้ำ (๓) พัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน (๔) พัฒนาระบบทางระบายน้ำเพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง มีจำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และ (๒) แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๓๐๐,๒๙๑,๐๐๐ บาท

## ๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคลัง

ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เทศบาล (๒) เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้แก่เทศบาล (๓) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุให้ถูกต้องเรียบร้อย และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (๔) นำมาตรฐานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ให้กองถือปฏิบัติอย่างจริงจัง มีจำนวน ๑ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๘๕๐,๐๐๐ บาท

## ๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) การจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป (๒) การจัดการด้านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก เยาวชน มุ่งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง เพื่อห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนมุ่งพัฒนาสนามกีฬาให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาค เพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการออกกำลังกาย (๓) การจัดการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มุ่งส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย (๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอื่น ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (๕) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีวินัย ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม มีจำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานการศึกษา (๒) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๓๑,๔๑๐,๐๐๐ บาท

## ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ดำเนินการแก้ปัญหาขยะ และ น้ำเสียโดยเร่งด่วน (๒) ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมแบบเชิงบูรณาการให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน ประสานการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง (๓) กลยุทธ์ดำเนินการด้านสาธารณสุขทุกด้าน และดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาความรู้ทางด้านสาธารณสุข พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน เพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ สร้างและวางระบบสาธารณสุขเพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีจำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานสาธารณสุข และ(๒) แผนงานการเกษตร งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๒๙,๘๙๘,๐๐๐ บาท

## ๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมกระบวนการประชาคม ประชาพิจารณ์ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล และจัดทำแผนชุมชนเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเพื่อความสะดวกรวดเร็วการให้ความช่วยเหลือชุมชนได้ทันและตรงความต้องการของชุมชน (๒) ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า (๓) ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเสพติด (๔) ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและพอเพียง (๕) การจัดการสงเคราะห์ ผู้ยากไร้ มุ่งให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ยากไร้ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสในสังคม (๖) ส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ทักษะชีวิตที่จำเป็นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน (๗) การจัดการด้านชุมชน มุ่งส่งเสริมพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการประชาคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน (๘) การจัดการด้านอาชีพส่งเสริมสนับสนุนยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีอำเภอปภังชัย พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจนสามารถนำสินค้าในชุมชนไปต่อยอดขายในแพลตฟอร์มการค้าขายสินค้าออนไลน์ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป จำนวน ๖ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๓) แผนงานการเกษตร (๔) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๕) แผนงานการศึกษา (๖) แผนงานงบกลาง งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น รวม ๒๙,๔๓๘,๐๐๐ บาท

## ๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

ประกอบด้วย ๙ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร และจัดระบบการบริการประชาชนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน ตามกระบวนการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนา ระบบการเมืองการบริหาร (๒) ส่งเสริมบริการสาธารณะต่างๆให้มีความรวดเร็วสอดคล้องกับการแก้ปัญหาและทันต่อความต้องการของประชาชน (๓) พัฒนาศักยภาพในการมีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิงการป้องกัน และระงับสาธารณภัยต่างๆ ได้ทันทั่วถึง และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างแท้จริง (๔) พัฒนาขีดความสามารถของคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง (๕) ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลา การปฏิบัติงาน (๖) พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์อำเภอ (๗) บริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรม เสมอภาค ก่อให้เกิดความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน (๘) ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยีให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชนสามารถค้นหา ข้อมูล เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับทุกคนได้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยการสร้างเทคโนโลยีดิจิทัลจนสามารถนำสินค้าในชุมชนไปต่อยอด ขายได้ต่อไปอย่างสมบูรณ์ มีระบบการให้และขอรับข้อมูลให้มีข้อมูล Web Site ของเทศบาล เพื่อให้เป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและประชาชน (๙) จัดทำวารสารเทศบาลเพื่อเสนอสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงานเทศบาล มีจำนวน ๔ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (๒) เทศะและชุมชน (๓) อุตสาหกรรมและการโยธา และ (๔) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๔๒,๖๒๔,๐๐๐ บาท

ผลการประเมินผลภารกิจของเทศบาลเมืองเมืองปักซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมี  
ความถูกต้องตามหลักการบริหารเชิงพื้นที่ บริบทของเทศบาลเมืองเมืองปักและเป็นไปตามหลักการกำกับ  
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปัก ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก  
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองปัก  
จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

ธันวาคม ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑  
บทนำ

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลเมืองเมืองปักใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็น การติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปัก

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการ การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก หรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้เสีย ในเทศบาลเมืองเมืองปัก สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจ ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำ กิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

### ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่าง ดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุง เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและ ประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักและการวางแผน พัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาลเมืองเมืองปัก รวมทั้ง ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการ ยกเลิกโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรม สาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองเมืองปัก

๒.๔ เพื่อทราบถึงสภาพภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเมืองปึกทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจการโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลเมืองเมืองปึกใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปึก

### ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

#### ๓.๑ หลักการสำคัญ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปึกโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึกเมื่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึกได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปีประกาศให้ประชาชนทราบ โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม

#### ๓.๒ การดำเนินการของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปึก

๓.๒.๑ "การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น" มีขั้นตอนการดำเนินการโดยสำนักปลัดเทศบาลเมืองเมืองปึกมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึก

๓.๒.๒ ในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการลงข้อมูลเพื่อส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเมืองเมืองปึกที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ

#### ๓.๓ การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลในเชิงวิเคราะห์ (๑) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล (๒) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล (๓) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (๔) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล (๕) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล (๖) การติดตามและประเมินผลที่เกิดจากการสรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๗) ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ที่เกิดจากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นการวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์

เชิงคุณภาพ และสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (๘) สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะที่เกิดจากสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๓.๓.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลการให้คะแนน (๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน และ (๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนและการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

๓.๓.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปักคัดเลือกจำนวนสามคน (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยมีกรรมการที่ถูกคัดเลือก ๑ คน เป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการที่ถูกคัดเลือก ๑ คน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีการประชุม ๔ ครั้ง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีดังนี้

(๑) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปักคัดเลือกจำนวนสามคน

๑. นางสุทธิดา	สัตยานุจิต	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาล
๒. นายวิระพัฒน์	วรายศทวี	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาล
๓. นายภิเศก	เปรมปรี	ตำแหน่ง	สมาชิกสภาเทศบาล

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๑. นายแดง	แก้ววิเศษ
๒. นางวรินทร์	เปรมปรี

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๑. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปักธงชัย
๒. ผู้จัดการประปาอำเภอปักธงชัย

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๑. ผู้อำนวยการกองคลัง
๒. ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๑. ร้อยตำรวจเอก อลงกต สบายใจ
๒. นางร็มภา ศรีทองสุข

(๖) ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก

๑. นายวีระพัฒน์ วราอัศวปติ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล

(๗) เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก

๑. นางสุทธิดา สัตยานุชิต ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาล

(๘) ผู้ช่วยหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

๑. นางวิมลรัตน์ วิสัยกลาง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒. นางชนัญญา ปัญญาบุรุษ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๓. นางสาวธมนวรรณ จันทร์โพธิ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

#### ๓.๔ ขั้นตอนการติดตามและการรายงานผล

๓.๔.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๔ (๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องกำหนดแนวทางการติดตาม แบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เทคนิคหรือการวิเคราะห์ที่จะต้องนำมาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

๓.๔.๒ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองเมืองปัก แจ้งมติที่ประชุมรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติตาม ๓.๔.๑ ให้สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองเมืองปักได้ทราบและปฏิบัติ พร้อมทั้งกำหนดวันดำเนินการหรือลงข้อมูลแล้วจัดส่งให้กับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อสรุปประมวลผลยกร่างเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก

๓.๔.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๔ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตามยกร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณยกร่างมาจัดทำหรือรวบรวมส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา

และกำหนดให้มีการออกติดตามโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะ หรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ที่ดำเนินการในพื้นที่จริง

๓.๔.๔ เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลและเสนอความเห็นและดำเนินการตาม ๓.๔.๓ แล้วประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วจัดทำประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เสนอนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักเพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔.๕ ก่อนลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ได้ตรวจสอบและมีความเห็นในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓.๔.๖ เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลงเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองปักตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๔.๗ เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้แจ้งสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปักได้ทราบด้วย

### ๓.๕ การดำเนินการของสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก

๓.๕.๑ เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้วได้เสนอต่อประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองปักได้บรรจุในวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปักเป็นการรับทราบในสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปักได้สอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว และได้มีการอธิบายชี้แจงตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปักแล้ว

๓.๕.๒ เมื่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปักได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้วประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองปักส่งความเห็นนั้นให้นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองปักตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปักรับทราบ และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาเทศบาลเมืองเมืองปักให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และ

อำนาจของเทศบาลเมืองเมืองปึกที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

### ๓.๖ ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

๓.๖.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๖.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดไว้ในข้อ ๑๕. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑๕.๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑๕.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๑๕.๓) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นสถิติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น

(๑๕.๔) เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ

(๑๕.๕) แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๐

(๑๕.๖) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑๕.๗) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑๕.๘) แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๖.๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๗/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดไว้ในข้อ ๑๔. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑๔.๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน คุรุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการ

จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๔.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว

(๑๔.๓) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นผู้ติดต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสามัญสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาตให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุผู้ติดต่อที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน


(๑๔.๔) เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

#### รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			

#### แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

### การรายงานผล/ขั้นตอนการรายงานผล



### ผังขั้นตอนการติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

นอกจากการกำหนดหัวระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแล้วคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปักได้กำหนดเครื่องมือและรูปแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลเพื่อนำไปสู่การประเมินผลที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้ เพราะเครื่องมือและรูปแบบจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้มองเห็นเหตุการณ์และแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ ภารกิจหรือวัตถุประสงค์สำหรับการจัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะหรือแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุม อ้างอิง หรือแปลความหมายสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักได้อย่างเหมาะสม

#### ๔.๑ วิธีในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตาม และประเมินผล และ (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลวิธีใน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ เทศบาลเมืองเมืองปักจึงได้

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและ ประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความสับสนแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ โดยการใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(๒) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียน ที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบ หลัก

#### ๔.๒ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมือง เมืองปัก ๕ เครื่องมือสำคัญดังนี้

๔.๒.๑ สังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ ผู้ประเมินสังเกตด้วยตัวเองได้ ๒ วิธี คือ (๑) เข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เช่น โครงการสืบสานประเพณีลอย กระถาง โครงการแข่งขันกีฬา เป็นต้น (๒) ไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก

๔.๒.๒ บันทึกข้อมูล (Record Information) แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึก ความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒.๓ การสัมภาษณ์ (Interview) ตั้งเป้าหมายเตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้าเพื่อ ค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

๔.๒.๔ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) แบบสอบถามแบบ ปลายเปิดไม่กำหนดคำตอบไว้ (๒) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการ คาดการณ์ล่วงหน้า

๔.๒.๕ แบบทดสอบ (Tests & Measurements) การทดสอบและเครื่องมือวัด เป็น เครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอาจเป็น การสอบข้อเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องตั้งคำถามกับการกำหนดวิธีในการติดตามและประเมินผลและการใช้เครื่องมือ การติดตามและประเมินผลก็คือ (๑) ควรกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเราประเมินผลไปทำไม (๒) ควรกำหนดสิ่งที่จะ ประเมินผลว่าเราจะประเมินผลจากอะไร (๓) ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และ (๔) ระวังความคลาด เคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

#### ๔.๓ รูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่เทศบาลเมืองเมืองปึกได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคม โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) แบบหรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

#### ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกจึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหรือรีบในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองเมืองปึกแต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปึกเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลเมืองเมืองปึก

๕.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลเมืองเมืองปึกกำหนดไว้ นั้น ได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๕.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา และยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเมืองปึก

## ส่วนที่ ๒

การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

**ส่วนที่ ๒**  
**การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

---

**(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค**

**๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)**

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่น และสามารถแก้วิกฤตประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ต่ำกว่า

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจำเป็นต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

**๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง**

มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

## ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นำมา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลก สมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคู่มือใหม่ รวมถึงปรับ รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยาย โอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้น ของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน

## ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาพที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น มัธยัสถ์ อุดม ออบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สูการเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นวัตกรรม ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

## ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

การดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของ ประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและ ความรับผิดชอบ ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการ จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

## ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วม ในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทาง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืน เพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง

## ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”

โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมั่งคั่ง และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอำนวยความสะดวกตามหลักนิติธรรม

### (๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

#### ๑) วิสัยทัศน์

“องค์กรเข้มแข็ง การคลังมั่นคง สาธารณูปโภคมาตรฐาน การศึกษาก้าวไกล ปลอดภัยในชีวิต  
จิตรักษ์ธรรมชาติ ประชาชนภูมิใจ”

#### ๒) ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

#### ๓) เป้าประสงค์

##### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค

##### เป้าประสงค์

- 1) เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
- 2) เพื่อให้มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- 3) เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าและแสงสว่างเพียงพอ
- 4) เพื่อให้การระบายน้ำมีความรวดเร็ว ลดปัญหาน้ำท่วมขัง

### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

#### เป้าประสงค์

- ๑) เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของเทศบาล
- ๒) เพื่อพัฒนาการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล
- ๓) เพื่อพัฒนามาตรฐานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการเงินการคลังของเทศบาล

### ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

#### เป้าประสงค์

- ๑) เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ๒) เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดียิ่งขึ้น
- ๓) เพื่อให้สถานศึกษาในชุมชนท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน
- ๔) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### เป้าประสงค์

- ๑) เพื่อส่งเสริมด้านสาธารณสุข
- ๒) เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
- ๓) เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ

### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

#### เป้าประสงค์

- ๑) เพื่อส่งเสริมด้านปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๒) เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
- ๓) เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดและร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจัง

### ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

#### เป้าประสงค์

- ๑) เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- ๒) เพื่อส่งเสริมด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
- ๓) เพื่อพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
- ๔) เพื่อจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชน

#### ๔) ตัวชี้วัด

##### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค

###### ตัวชี้วัด

- ๑) จำนวนถนนและคูระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นและได้รับการบำรุงรักษา
- ๒) ร้อยละของจำนวนครัวเรือนที่มีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี
- ๓) จำนวนแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้นหรือได้รับการพัฒนา
- ๔) จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

##### ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

###### ตัวชี้วัด

- ๑) ระดับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของเทศบาลเพิ่มขึ้น
- ๒) ระดับการจัดเก็บรายได้จากแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลเพิ่มขึ้น
- ๓) การควบคุมภายใน ตรวจสอบภายในและการเงินการคลังของเทศบาลเป็นไปตามมาตรฐาน

##### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

###### ตัวชี้วัด

- ๑) จำนวนโครงการ/กิจกรรมทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๒) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการเรียนการสอนเด็กนักเรียน
- ๓) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา

##### ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

###### ตัวชี้วัด

- ๑) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๒) สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
- ๓) พื้นที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ๔) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการมีความมั่นคงแบบองค์รวม

##### ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

###### ตัวชี้วัด

- ๑) จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ๒) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพประชาชน
- ๓) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือองค์กรต่างๆ

**๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร**

**ตัวชี้วัด**

- ๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล
- ๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
- ๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
- ๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม

**๕) ค่าเป้าหมาย**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค**

**ค่าเป้าหมาย**

- 1) ระบบการคมนาคมได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
- 2) มีแหล่งน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- 3) ประชาชนมีไฟฟ้าและแสงสว่างใช้อย่างเพียงพอ
- 4) ป้องกันการท่วมขังของน้ำทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อน

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง**

**ค่าเป้าหมาย**

- ๑) ระบบการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตของเทศบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๒) การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการเงินการคลังของเทศบาลมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา**

**ค่าเป้าหมาย**

- ๑) เด็ก เยาวชน มีการศึกษาที่ดี
- ๒) พัฒนาการศึกษาศึกษาให้มีทักษะความเป็นเลิศ
- ๓) สถานศึกษาเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
- ๔) องค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและศาสนา

**๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**ค่าเป้าหมาย**

- ๑) อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
- ๒) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการจัดการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
- ๓) ประชาชนสามารถดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ๔) พื้นฟูและสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาเศรษฐกิจ

#### ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

##### เป้าหมาย

- ๑) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๒) กลุ่มอาชีพในชุมชนมีการรวมตัวกันและเข้มแข็งมากขึ้น
- ๓) เพื่อลดปริมาณคดีเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

#### ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

##### เป้าหมาย

- ๑) บุคลากรมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
- ๒) ประชาชนได้รับการบริการที่ทั่วถึงและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
- ๓) มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

### ๖) กลยุทธ์

#### ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

##### กลยุทธ์

- ๑) พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานทุกด้านให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการจราจร เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น
- ๒) พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น การขุดลอก หนอง คู คลองเพื่อกักเก็บน้ำ
- ๓) พัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- ๔) พัฒนาระบบทางระบายน้ำเพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง

#### ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

##### กลยุทธ์

- ๑) ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เทศบาล
- ๒) เร่งรัดการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้แก่เทศบาล
- ๓) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุให้ถูกต้องเรียบร้อย และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- ๔) นำมาตรฐานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ให้กองถือปฏิบัติอย่างจริงจัง

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

#### กลยุทธ์

- ๑) การจัดการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
- ๒) การจัดการด้านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก เยาวชน มุ่งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึงเพื่อห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนมุ่งพัฒนากีฬากีฬาให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาค เพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการออกกำลังกาย
- ๓) การจัดการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มุ่งส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
- ๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอื่นๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- ๕) ยกกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีวินัย ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่า ทางวัฒนธรรม

### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### กลยุทธ์

- ๑) ดำเนินการแก้ปัญหาขยะ และน้ำเสียโดยเร่งด่วน
- ๒) ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมแบบเชิงบูรณาการให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยส่งเสริมกิจกรรม ทางด้านสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน ประสานการพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพื่อควบคุม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
- ๓) ดำเนินการด้านสาธารณสุขทุกด้าน และดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาความรู้ ทางด้านสาธารณสุขพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน เพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ สร้างและวางระบบสาธารณสุขเพื่อให้บริการ ช่วยเหลือประชาชนทั่วไปเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

### ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

#### กลยุทธ์

- ๑) ส่งเสริมกระบวนการประชาคม ประชาพิจารณ์ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล และจัดทำแผนชุมชน เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเพื่อความสะดวกรวดเร็วการให้ความช่วยเหลือชุมชนได้ทัน และตรงความต้องการของชุมชน

- ๒) ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
- ๓) ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๔) ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและพอเพียง
- ๕) การจัดการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ มุ่งให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ยากไร้ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสในสังคม
- ๖) ส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ทักษะชีวิตที่จำเป็นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน
- ๗) การจัดการด้านชุมชน มุ่งส่งเสริม พัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการประชาคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน
- ๘) การจัดการด้านอาชีพ ส่งเสริม สนับสนุนยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีอำเภอ ปักธงชัย พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจนสามารถนำสินค้าในชุมชนไปต่อยอดขายในแพลตฟอร์มการค้าขายสินค้าออนไลน์ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

### กลยุทธ์

- ๑) เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร และจัดระบบการบริการประชาชนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนตามกระบวนการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการเมือง การบริหาร
- ๒) ส่งเสริมบริการสาธารณะต่างๆ ให้มีความรวดเร็วสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา และทันต่อความต้องการของประชาชน
- ๓) พัฒนาศักยภาพในการมีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิงการป้องกันและระงับสาธารณภัยต่างๆ ได้ทันท่วงที และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างแท้จริง
- ๔) พัฒนาขีดความสามารถของคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
- ๕) ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
- ๖) พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์อำเภอ
- ๗) บริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรม เสมอภาค ก่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
- ๘) ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยีให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชนสามารถค้นหาข้อมูล เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับทุกคน ได้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยการสร้างเทคโนโลยีดิจิทัล จนสามารถนำสินค้าในชุมชนไปต่อยอด ขายได้ต่อไปอย่างสมบูรณ์ มีระบบการให้และขอรับข้อมูล ให้มีข้อมูล Web Site ของเทศบาล เพื่อให้เป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและประชาชน

- ๔) จัดทำวารสารเทศบาลเพื่อเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงานเทศบาล

#### ๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การกำหนดจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Positioning) คือ จุดแข็งขององค์กรและท้องถิ่น โดยใช้จุดแข็งนั้นเป็นตัวนำสู่ความสำเร็จ หากองค์กรมีจุดยืนที่ชัดเจนมากเท่าไรจะส่งผลให้บุคลากรขององค์กรสามารถเข้าใจตรงกันในการดำเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จองค์กรมากยิ่งขึ้น

จุดยืนทางยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองเมืองปัก กำหนดขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยเข้าเชิงนโยบาย ความต้องการของประชาชนและภารกิจในปัจจุบันและในอนาคต โดยการวิเคราะห์ความสำคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วนของปัญหา ผลกระทบต่อประชาชน/ผู้รับบริการ ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และความเชื่อมโยงกับนโยบายในระดับต่างๆ เทศบาลเมืองเมืองปักจึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positing) ไว้ ๖ ประเด็น คือ ด้านการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค ด้านการเงินการคลัง ด้านการศึกษา ด้านสังคมเมืองนำอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านองค์กร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด	แผนพัฒนาจังหวัด	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบ สาธารณูปโภค	4. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาเมือง	1. เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่ง 2. เป็นศูนย์กลางทาง การเกษตร 3. เป็นศูนย์กลางทางการ ท่องเที่ยว 4. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม	4. การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน 7. การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์ 9. การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	2. ด้านการสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน 3. ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ 5. ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเงินการ คลัง	5. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	8. มีส่วนราชการที่มีการ บริหารจัดการภาครัฐแบบ บูรณาการอย่างยั่งยืน	6. การบริหารจัดการ ภาครัฐ ในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรร มาภิบาลในสังคมไทย	1. ด้านความมั่นคง 6. ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
3. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการศึกษา	2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	5. เป็นสังคมที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล ประชาชนมี ชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง	1. การเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพทุน มนุษย์ 2. การสร้างความเป็น ธรรมและลดความ เหลื่อมล้ำในสังคม	3. ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ 4. ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม
4. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคมเมืองนำ อยู่ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	1. ยุทธศาสตร์ด้าน โครงการ ตามแนวทาง พระราชดำริ 2. ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	5. เป็นสังคมที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล ประชาชนมี ชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง 6. เป็นแหล่งพลังงานสะอาด และเป็นแหล่ง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในภูมิภาค	4. การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 9. การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	5. ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด	แผนพัฒนาจังหวัด	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ	5. เป็นสังคมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 7. เป็นสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ	1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 2. ด้านความสามารถในการแข่งขัน 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร	5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	8. มีส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน	6. การบริหารจัดการภาครัฐในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	1. ด้านความมั่นคง 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

#### (๔) การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

##### ๔.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเมืองปัก

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปักร่วมกับคณะกรรมการชุมชน และส่วนราชการในท้องถิ่น ประสานและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เมืองน่าอยู่หลาย ๆ ด้าน เช่น ในเรื่อง

- ๑) ยาเสพติด
- ๒) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
- ๓) สุขภาพ
- ๔) อาชีพเกษตรกรที่ตื่นทำกิน การว่างงาน
- ๕) การศึกษาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน องค์ความรู้ท้องถิ่น วัฒนธรรมและศาสนา
- ๖) สิทธิของผู้สูงอายุ เยาวชน สตรี คนด้อยโอกาส กลุ่มเครือข่ายและสื่อมวลชน

ซึ่งทั้งหมดมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยการใช้หลัก SWOT analysis และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา โดยใช้วิธี Rating Scales มีเกณฑ์ที่จะใช้สำหรับการจัดลำดับความสำคัญ ปริมาณปัญหา ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ ความร้ายแรงและความเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาขยะมูลฝอย การระบายน้ำ เหตุรำคาญ ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ปัญหาการศึกษา และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามลำดับ โดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ต้องการให้ “สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี”

เทศบาลเมืองเมืองปัก ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาในอนาคต วิเคราะห์โดยใช้หลัก SWOT ดังนี้

#### จุดแข็ง

- ๑) การทอผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาและเป็นสินค้า OTOP ในหลายตำบลรวมทั้งในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก
- ๒) จังหวัดนครราชสีมามีจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่งดงาม มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
- ๓) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีความหลากหลาย เช่น ข้าว โคเนื้อ ไข่ สุกร และปลา มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อการค้า
- ๔) ในเขตเทศบาลมีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็นสวนสาธารณะ มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อการสันถนาการ และศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมอีสานใต้ (นครชัยบุรินทร์) ศูนย์พัฒนาส่งเสริมอาชีพชุมชน และหมู่บ้านจะโปะ ซึ่งได้รับการส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- ๕) กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดเวทีประชาคมและการทำประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และข้อบัญญัติต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง
- ๖) มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการคมนาคมได้ตลอดปี

### จุดอ่อน

- ๑) ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ขาดการพัฒนาด้านคุณภาพและการตลาด
- ๒) การผลิตในภาคเกษตรกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาในด้านคุณภาพ มีผลิตภัณฑ์การผลิตต่ำขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต กระบวนการผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการและไม่มีความหลากหลาย
- ๓) การท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาขาดการบริหารจัดการที่ดีทั้งในด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยว
- ๔) ประชาชนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการประกอบอาชีพและไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการประกอบธุรกิจชุมชน
- ๕) มลพิษจากสิ่งแวดล้อม โดยเกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมผ้าไหม ส่งผลให้สารพิษตกค้างในลำคลอง และแหล่งน้ำในเขตเทศบาล ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ๖) ในด้านสาธารณสุขภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
- ๗) คุณภาพการศึกษาของประชาชนไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร รวมทั้งไม่สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและวิทยาการสมัยใหม่
- ๘) มีความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้ สัดส่วนของการว่างงานยังอยู่ในระดับสูง

### โอกาสในการพัฒนา

- ๑) รัฐบาลมีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและประกอบธุรกิจชุมชนในหลายรูปแบบ
- ๒) รัฐบาลกระจายอำนาจและงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ๓) มีกฎหมายปฏิรูปการศึกษาและสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้เกิดการบริการจัดการที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ
- ๔) มีโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอผ้าไหมในพื้นที่ทำให้เกิดความมั่นคงในการสร้างงานและรายได้
- ๕) โครงสร้างทางสังคมในจังหวัดนครราชสีมา กำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคมเมืองมากขึ้น โดยประชาชนเด็กลดลง แต่ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุมากขึ้น
- ๖) กระแสประชาธิปไตยในประเทศไทยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงเป็นโอกาสดีในการปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสหลักดังกล่าว
- ๗) การเติบโตของสังคมเมืองทำให้ประชาชนในเมืองแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติมากขึ้น

### อุปสรรค

- ๑) การกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากการได้รับการกระจายอำนาจ ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับจำนวนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอยู่จำนวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบอีกประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการกระจายอำนาจอย่างแท้จริงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
- ๒) ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงรวมทั้งราคาปัจจัยการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีราคาสูงขึ้น
- ๓) มีการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานที่มีการศึกษาสูง มีทักษะ และมีความรู้ความสามารถออกนอกพื้นที่และไปทำงานจังหวัดอื่นที่ได้รับค่าจ้างแรงงานสูงกว่าจังหวัดนครราชสีมา
- ๔) มีการอพยพโยกย้ายแรงงานทักษะต่ำเข้ามาทำงาน และพักอาศัยในพื้นที่เขตเทศบาล แต่ไม่ได้โอนย้ายข้อมูลทะเบียนราษฎร ทำให้เกิดกลุ่มประชากรแฝง เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการข้อมูล เพื่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
- ๕) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความแปรปรวนตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการเมืองโลก และอาจส่งผลกระทบต่อภาวะการดำเนินงาน การบริโภค การลงทุน และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา

### ๔.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น

(๓) ข้อมูลจำแนกรายจ่ายตามแผนเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

- จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๓๓ โครงการ ดังนี้
- (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค จำนวน ๑๔ โครงการ
  - (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านการเงินการคลัง จำนวน ๓ โครงการ
  - (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา จำนวน ๔๒ โครงการ
  - (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคมเมืองน่าอยู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๕ โครงการ
  - (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านสังคม จำนวน ๑๗ โครงการ
  - (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านองค์กร จำนวน ๑๐ โครงการ

ลำดับ	รายจ่ายจำแนกตามด้าน/แผนงาน	ยอดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๑,๑๑๔,๐๐๐
	แผนงานเคหะและชุมชน	๑,๕๘๘,๐๐๐
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านการเงินการคลัง	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓๘๐,๐๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา	
	แผนงานการศึกษา	๑๒,๐๕๒,๕๐๐
	แผนงานกีฬาและนันทนาการ	๑,๐๕๐,๐๐๐
	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑,๒๕๐,๐๐๐
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๔๔,๒๓๗
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคมเมืองน่าอยู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
	แผนงานสาธารณสุข	๕๖๐,๐๐๐
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านสังคม	
	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑,๐๕๐,๐๐๐
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔๕๐,๐๐๐
	แผนงานงบบกกลาง	๒๔,๖๔๓,๔๐๐
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒๐๐,๐๐๐
	แผนงานการเกษตร	๘๐,๐๐๐

๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาองค์กร	
	แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓,๖๐๕,๒๔๑
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	๕๖,๑๖๗,๗๗๘

รายละเอียดข้อมูล : จากข้อมูลผู้ถึงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
เทศบาลเมืองเมืองปัก

#### (๔) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้ความสำคัญกับ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ

(๒) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึก กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและช่วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองเมืองปึก	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึก เพื่อดำเนินการต่อไปและหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ	พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๔
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองเมืองปึกเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในของเทศบาลเมืองเมืองปึก โดยเฉพาะการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปึก ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นของเทศบาลเมืองเมืองปึกก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกโดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่สำนักกอง/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการและที่ไม่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ทุกไตรมาส
๒	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
๓	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๘
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	
๔	วิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปึก	ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘
๕	รายงานผลภายใน เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องสำนักกอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบผลโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนั้นเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอ/ตั้งข้อสังเกต หรือประเด็นอื่น ๆ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกจะได้นำเสนอนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึกต่อไป	ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ หรือภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๖	การรายงานผลต่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักต่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๗	นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เสนอ (ยื่นญัตติต่อสภา) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อรับทราบและให้ความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘
๘	สภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประชุมสภาเทศบาล เพื่อเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๙	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประชุมเพื่อรับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกตรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๑๐	สำนัก/กอง/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบของเทศบาลเมืองเมืองปักดำเนินการปิดประกาศ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อทราบ และดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

### ๒.๕ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก

๒) บันทึกข้อมูล แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓) การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่ง

ทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (๒) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

๕) การทดสอบและการวัด วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเมืองปึก โครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ โครงการฝึกอบรมประชาชน เป็นต้น

#### ๒.๖ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่เทศบาลเมืองเมืองปึกได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่บริบททางสังคม โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) แบบหรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

แบบหรือตารางเป็นทั้งรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารและการจัดเรียงข้อมูล มีปรากฏการใช้งานทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนด้วยมือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และในสื่อหลายแห่ง รูปแบบของตารางมีความหลากหลายทั้งทางด้านโครงสร้าง โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญของตารางคือ "แถว" (เรียกว่า สดมภ์) และ "หลัก" การเขียนแบบหรือแบบตารางนี้เป็นการถ่ายทอดความคิด ความเห็นและมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึก ซึ่งได้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนั้นก็เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการของเทศบาลเมืองเมืองปึกที่ออกแบบหรือตารางไปให้นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปึก บุคลากรของเทศบาลเมืองเมืองปึก คณะกรรมการต่าง ๆ ในระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปึก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนโดยแบบหรือตารางที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกมีคุณภาพที่เกิดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

การเขียนตาราง นำเสนอข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกนั้นมีหลักการที่สำคัญ คือ จัดข้อมูลไว้ให้อ่านง่าย นำไปใช้สะดวกและมีรายละเอียดข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ ให้เห็นโดยเด่นชัด โดยการอ่านตารางนำเสนอข้อมูลนั้นก็ต้องดูชื่อตารางว่าแสดงถึงเรื่องอะไร มีแหล่งที่มาจากไหน (ถ้ามี/ไม่มีไม่ต้องใส่หรือลงรายการ) และให้ความหมายของข้อมูลในช่องต่าง ๆ อย่างไรซึ่งจะ

ง่ายต่อการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่อง มีการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางโดยการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ สามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบที่ต้องการได้ง่าย รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้

โดยทั่วไปนั้นการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง จำแนกตามลักษณะต่าง ๆ ที่แบ่งตามหัวเรื่อง โดยแบ่งเป็น ๓ ชนิด คือ ได้แก่ ๑) ตารางแบบทางเดียว หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น ๒) ตารางแบบสองทาง หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกลักษณะสองลักษณะ และ ๓) ตารางแบบหลายทาง (multi-way table) หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกตั้งแต่สามลักษณะขึ้นไป

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๑. แบบการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปักในภาพรวม

ในตัวแบบหรือตารางที่กำหนดนี้ จะมีทั้งสรุปในแบบหรือตารางหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมในแบบหรือตารางที่กำหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อ “วิสัยทัศน์” ที่ได้กำหนดไว้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปัก

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	/	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	/	

แบบที่ ๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปึกในภาพรวม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ  ชาย  หญิง
๒. อายุ  ต่ำกว่า ๒๐ ปี  ๒๑ - ๓๐ ปี  ๓๑ - ๔๐ ปี  
 ๔๑ - ๕๐ ปี  ๕๑ - ๖๐ ปี  มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  
 ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
 ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี  อื่น ๆ
๔. อาชีพ  รับราชการ  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  
 รับจ้าง  นักเรียน นักศึกษา  เกษตรกร  
 อื่นๆ .....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปึก

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปึกในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			

ส่วนที่ ๓ ปัญหา ข้อเสนอแนะ

.....

.....

### ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๓.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๑๑๙	๓๐๙,๐๔๓,๖๐๐	๙๘	๓๙๖,๒๖๕,๐๐๐	๖๒	๒๑๗,๙๙๕,๐๐๐	๔๗	๒๓๖,๐๑๙,๐๐๐	๓๘	๕๗๖,๖๕๓,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๒	๕๖๐,๐๐๐	๕	๙๙๐,๐๐๐	๕	๙๙๐,๐๐๐	๕	๙๙๐,๐๐๐	๕	๙๙๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๖๖	๒๒๕,๘๒๐,๐๐๐	๖๗	๓๓,๘๕๖,๐๐๐	๖๘	๒๔,๓๐๘,๐๐๐	๗๐	๓๘,๕๕๖,๐๐๐	๖๕	๒๐,๒๘๒,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๒๗	๔๖๓,๑๓๐,๐๐๐	๒๘	๓๖,๓๙๐,๐๐๐	๒๙	๕,๖๙๐,๐๐๐	๒๙	๓๖,๙๙๐,๐๐๐	๒๕	๓๓,๓๙๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๔๓	๔๗,๔๐๙,๐๐๐	๓๗	๓๖,๗๐๙,๐๐๐	๔๐	๓๙,๖๗๙,๐๐๐	๓๙	๔๐,๗๙๙,๐๐๐	๔๓	๔๘,๐๑๗,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๓๘	๕๖,๐๕๐,๐๐๐	๒๖	๔๓,๘๑๙,๐๐๐	๓๘	๓๓๗,๑๒๐,๐๐๐	๓๓	๖๗,๘๑๐,๐๐๐	๒๓	๒๖,๕๖๐,๐๐๐
รวม	๒๖๓	๑,๐๕๐,๙๓๐,๖๐๐	๒๖๕	๙๗๖,๓๗๐,๐๐๐	๒๔๓	๙๒๕,๑๘๒,๐๐๐	๒๒๒	๙๐๐,๕๕๕,๐๐๐	๓๖๓	๒๗๗,๘๙๙,๕๐๐

๓.๒ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหาร เทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ ๙๑ โครงการ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ตั้งจ่ายรายการใหม่ระหว่างปี	งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ระหว่างปี	รวมโครงการและงบประมาณ	
					จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค	๑๔	๑๒,๖๐๒,๐๐๐	-	-	๑๔	๑๒,๖๐๒,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านการเงินการคลัง	๓	๓๘๐,๐๐๐	-	-	๓	๓๘๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา	๔๐	๑๔,๕๐๗,๕๓๗	๒	๗๐๘,๓๗๗	๔๒	๑๕,๒๑๕,๙๑๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคมเมืองนออยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕	๕๖๐,๐๐๐	-	-	๕	๕๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านสังคม	๑๗	๒๖,๔๖๓,๔๐๐	-	-	๑๗	๒๖,๔๖๓,๔๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านองค์กร	๑๐	๑,๖๐๕,๒๔๑	-	-	๑๐	๑,๖๐๕,๒๔๑
<b>รวม</b>	<b>๘๙</b>	<b>๕๖,๑๖๗,๙๗๘</b>			<b>๙๑</b>	<b>๕๖,๘๗๖,๐๑๘</b>

หมายเหตุ

- โครงการตามเทศบัญญัติ ๑๔ โครงการ จำนวน ๑๒,๖๐๒,๐๐๐ บาท
- โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑ โครงการ จำนวน ๑๕,๗๕๐,๐๐๐ บาท
- โครงการยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ๓ โครงการ จำนวน ๒,๕๓๒,๐๐๐ บาท
- โครงการเงินสะสม ๒๑ โครงการ จำนวน ๓๙,๓๐๖,๗๕๖ บาท
- โครงการเงินอุดหนุนกรมโยธาธิการและผังเมือง ๑ โครงการ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓.๓ แผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

การใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๘ รวม ๙๑ โครงการ จำนวนเงิน ๕๖,๑๖๗,๗๗๘ บาท แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ			โครงการที่ดำเนินการ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค	๖๒	๒๒๗,๕๕๕,๐๐๐	๓๔	๕๕.๓๘	๑๒,๖๐๒,๐๐๐	๘	๑๒.๖๗	๓,๕๘๗,๗๖๐	๔	๕.๓๗	๗,๒๗๕,๒๔๐	๒	๓.๐๗	๒,๕๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านการปกครอง	๙	๓๙๐,๐๐๐	๓	๓๓.๓๓	๑๒๐,๐๐๐	๓	๓๓.๓๓	๑๒๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๐	๐	๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา	๖๘	๒๙,๓๐๘,๐๐๐	๔๖	๖๖.๑๕	๑๕,๓๐๕,๕๗๗	๓๓	๔๖.๓๘	๑๓,๘๖๖,๑๗๗	๐	๐.๐๐	๐	๗	๑๐.๑๕	๑๖๖,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคมเมือง น่ายุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม	๒๙	๕,๖๕๐,๐๐๐	๕	๑๗.๒๔	๕๖๐,๐๐๐	๔	๑๓.๗๙	๕๖๐,๐๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๓	๑๐.๓๔	๕๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านสังคม	๔๐	๓๗,๖๗๙,๐๐๐	๓๗	๙๑.๒๕	๒๖,๕๖๓,๕๐๐	๘	๑๙.๖๗	๒๕,๐๒๓,๕๐๐	๐	๐.๐๐	๐	๔	๑๐.๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านองค์กร	๓๘	๑๓๗,๕๒๐,๐๐๐	๓๐	๗๘.๙๕	๑,๖๐๕,๒๙๓	๗	๑๘.๑๕	๑,๕๒๐,๒๙๓	๐	๐.๐๐	๐	๓	๗.๘๙	๓๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒๙๑</b>	<b>๕๖๕,๕๘๒,๐๐๐</b>	<b>๑๖</b>	<b>๓๗.๗๕</b>	<b>๕๖,๕๗๖,๐๗๘</b>	<b>๖๓</b>	<b>๒๑.๖๓</b>	<b>๔๔,๔๗๖,๕๗๘</b>	<b>๔</b>	<b>๕.๓๗</b>	<b>๗,๒๗๕,๒๔๐</b>	<b>๒๒</b>	<b>๒๔.๑๗</b>	<b>๔,๕๖๖,๐๐๐</b>

สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๙๑ โครงการ

- โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณ ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๙๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ ร้อยละ ๓๑.๒๕
- โครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ ร้อยละ ๒๑.๖๓
- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ ร้อยละ ๑.๓๗
- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ ร้อยละ ๗.๕๗

๓.๕ แผนการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินการ			โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ			โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		
	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ
โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ									
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขภูมิภาค	๐	๐	๐	๓	๒๕.๐๐	๑๕,๗๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐
โครงการยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน									
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขภูมิภาค	๐	๐	๐	๒	๕๐.๐๐	๑,๘๗๖,๐๐๐	๓	๖.๒๕	๖๖๐,๐๐๐
โครงการขอเงินสะสม									
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขภูมิภาค	๖	๘๕.๗๑	๗,๗๖๕,๐๐๐	๓	๒๕.๐๐	๔,๖๓๗,๐๐๐	๑๓	๖๘.๗๕	๒๘,๘๗๖,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาสังคม	๓	๑๔.๒๘	๓๖๘,๕๐๐	๐	๐	๐	๓	๖.๒๕	๓๗๕,๕๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาองค์กร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒	๑๒.๕	๑,๖๖๔,๐๐๐
โครงการอุดหนุนกรมโยธาธิการ									
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขภูมิภาค	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓	๖.๒๕	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐
รวม	๙	๒๕.๗๖	๘,๐๖๓,๕๐๐	๕	๑๔.๘๖	๒๒,๒๕๓,๐๐๐	๑๖	๕๙.๖๕	๓๑๑,๕๕๕,๕๐๐

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๗ โครงการ

- โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ ร้อยละ ๒๕.๗๖
- โครงการยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ ร้อยละ ๑๔.๘๖
- โครงการขอเงินสะสม ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ ร้อยละ ๑๔.๘๖
- โครงการอุดหนุนกรมโยธาธิการ ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ ร้อยละ

๓.๕ ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

รายงานเมื่อโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เทศบาลเมืองเมืองปัก ด้านอปท.อห.ม. จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ แผนงาน อุดมการณ์และการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่จัดไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน	ความคืบหน้า		
									ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	ก่อสร้างระบบ ค.ส.ล.หรือระบบระบายน้ำ จากบ้านบ่อราชันถึงบ้านนาหนองพร ชุมชนโคกเมืองปัก	ก่อสร้างท่อ ค.ส.ล.ขนาด ๖๐-๘๐ ซม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาว ๑๒๖.๐๐ ม. และก่อสร้างระบบดับเพลิงวางรกร ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๒๖.๐๐ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๐๐ ไร่ ๑. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๕๐ ม. ความยาว ๑๑๔.๐๐ ม. (ปากซอยถึงสามแยก) ๒. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๑๔ บ่อ ๓. รื้อถนนผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ ม. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๒๖.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ไร่ ๔. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๖.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๐๐ ไร่	๑๒๖,๖๐๐	๑๒๖,๖๐๐ (ทั้งหมด)	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	คนได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้ในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยและสามารถแก้ปัญหาที่พบซึ่งและป้องกันไม่ให้เกิด	เทศบาล		✓	
๒	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มกึ่งอัตโนมัติวางรกรค.ส.ล. ถนนบึงอห.ม. ซอย ๑ ถึง วัดป่าอห.ม. ชุมชนป่าอห.ม.	ขนาดถัง ๐.๐๕ ม. ยาวรวมกว้าง ๕.๕๐ - ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕.๐๐ ไร่. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕.๐๐ ไร่. ๑. รื้อถนนผิวจราจร ๓ จุด ๒. ก่อสร้างผลิตน้ำดื่มกึ่งอัตโนมัติ ขนาดถัง ๐.๐๕ ม. ยาวรวมกว้าง ๕.๕๐ - ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๗๕.๐๐ ไร่. ๓. วางผิวจราจร ค.ส.ล. หน้าถัง ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ไร่	๑,๖๗๕,๐๐๐	๑,๖๗๕,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์ ร้อยละ๘๐	ประชาชนที่ใช้น้ำในการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัย	เทศบาล		✓	
รวม ๒ โครงการ			๑,๘๐๒,๒๐๐	๑,๘๐๒,๒๐๐	-						

ร	โครงการ	ปีงบประมาณ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่จัดไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน	ความคืบหน้า			
									ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		๔. อบรมเจ้าพนักงานประมงน้ำจืด จำนวน ๑๕ คน ๕. จัดตั้งป้ายชื่อเขต จำนวน ๑ ป้าย										
๔	ก่อสร้างถนนและฟุตบาทถนนบริเวณ บริเวณทางเดินคนพิการบริเวณ หมู่ชน ตำบล	งบฯ ๑.๐๕๓.๐๐๐ บาท งบฯ ๑.๐๕๐-๑.๐๐๐ บาท งบฯ ๓๗๕.๐๐๐ บาท หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร ๑. รื้อถนนบริเวณทางเดินคนพิการ ๒. ก่อสร้างถนนและฟุตบาทถนนบริเวณ ทางเดินคนพิการ ๑.๐๕๓.๐๐๐ บาท งบฯ ๑.๐๕๐-๑.๐๐๐ บาท งบฯ ๓๗๕.๐๐๐ บาท หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างเขตคนพิการทางเดินคนพิการ ค.ส.ล. ๔. จัดตั้งป้ายชื่อเขต จำนวน ๑ ป้าย	๑,๐๕๓,๐๐๐	๑,๐๕๓,๐๐๐		ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์จากการดำเนิน โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ประสบปัญหา ไม่ปลอดภัย ทรัพย์สิน ปลอดภัย	กองช่าง			✓	
๕	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ถนนโลกศึกษา เขต ๒ (โครงการพระราชดำริฯ) ชุมชนวัดหนอง	งบฯ ค.ส.ล.เงิน ๑.๐๕๐.๐๐๐ บาท พร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. ๓๗๕.๐๐๐ บาท ๑. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน งบฯ ๑.๐๕๐.๐๐๐ บาท งบฯ ๓๗๕.๐๐๐ บาท ๒. ก่อสร้างบ่อพักระบบประปาหมู่บ้าน ค.ส.ล. จำนวน ๑ บ่อ ๓. รื้อถนนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. งบฯ ๑.๐๕๓.๐๐๐ บาท งบฯ ๑.๐๐๐ บาท งบฯ ๓๗๕.๐๐๐ บาท หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๗๕๐ ตารางเมตร ๔. จัดตั้งป้ายชื่อเขต จำนวน ๑ ป้าย	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์จากการดำเนิน โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	การประปาหมู่บ้านมีความปลอดภัย สามารถแก้ไข ปัญหาที่ท่วมขังและ ป้องกันน้ำท่วมได้	กองช่าง	✓			
๕	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ถนนโลกศึกษา เขต ๓/๑ (บ้าน ช.ค.นิคม)	งบฯ ค.ส.ล.เงิน ๑.๐๕๐.๐๐๐ บาท พร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. ๓๗๕.๐๐๐ บาท ๑. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน งบฯ ๑.๐๕๐.๐๐๐ บาท งบฯ ๓๗๕.๐๐๐ บาท ๒. ก่อสร้างบ่อพักระบบประปาหมู่บ้าน ค.ส.ล. จำนวน ๑ บ่อ ๓. รื้อถนนพร้อมคืนผิวจราจร ค.ส.ล. งบฯ ๑.๐๕๓.๐๐๐ บาท งบฯ ๑.๐๐๐ บาท งบฯ ๓๗๕.๐๐๐ บาท หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓.๗๕๐ ตารางเมตร ๔. จัดตั้งป้ายชื่อเขต จำนวน ๑ ป้าย	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐		ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์จากการดำเนิน โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	การประปาหมู่บ้านมีความปลอดภัย สามารถแก้ไข ปัญหาที่ท่วมขังและ ป้องกันน้ำท่วมได้	กองช่าง		✓		
รวม ๓ โครงการ			๑,๐๕๓,๐๐๐	๑,๐๕๓,๐๐๐	๑,๐๕๐							

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	มูลค่าเป็นการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน	ความพึงพอใจ		
									ดำเนินการจริงเกิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนโคกศิลา ซอยสาธุฯ ซอยชนนีนครมงคล	ท่อ ๓๐๐ ซม. ๓ ขนาด ๐ ๐.๖๐ ม. หรือม บ่อพัก ค.ส.ส. ๓๖๖๖๖ ๒๕๐.๐๐ ม. ๓. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ ม. ๓๖๖๖๖ ค.ส.ส. ๒๖๔.๐๐ ม. ๔. ก่อสร้างท่อระบายน้ำลอดถนนขนาด ๑๐.๖๐ม. ๓๖๖๖๖ ๔.๕๐ ม. ๕. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ กว้าง ๐.๘๐ ม. ๓.๐๐ ม. สำหรับวางท่อ กว้าง ๓.๕๐ ม. ๖. รื้อถอนพร้อมติดตั้งรางวาง ค.ส.ส. ๓๖๖๖๖ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตร.ม. ๗. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ส. จำนวน ๒๖ บ่อ ๘. ระบายน้ำทาง ค.ส.ส. ๓๖๖ ๐.๘๕ ม. กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๕.๐๐ ตร.ม. ๙. ติดตั้งป้ายชื่อซอย จำนวน ๓ ป้าย	๓,๕๖๗,๐๐๐	๓,๕๖๗,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	การระบายน้ำมีความคล่องตัว สามารถแก้ไข ปัญหาที่พบบ่อย และป้องกันไม่พบบ่อย	กองช่าง		✓	
๗	ปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนประเวศหรือถนนคเค็ดในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	ดำเนินการระบายน้ำถนนประเวศ หรือถนนคเค็ด ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๒๐ ซ้ำ ๓. ดำเนินการก่อสร้าง ขนาด ๐.๗๐ x ๐.๗๐ ม. ยาว ๓๕ ม. ๔. รื้อถอนท่อระบายน้ำ (เดิม) พร้อมยกท่อระบาย น้ำและติดตั้งท่อระบายน้ำ	๓๖๖,๐๐๐	๓๖๖,๐๐๐ ไม่ลด	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	การระบายน้ำมีความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยและป้องกันไม่พบบ่อย	กองช่าง			✓
๘	ปรับปรุงคูน้ำในสวนสาธารณะเมืองพระอาทิตย์ ๕๐ พรรษา (หน้า ร.ร.ปอ.ส.อ.ประจักษ์ศิลปาคม)	จัดสวน ปูหญ้าไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ , ปลูกหญ้า ส้มแขก หรือต้นไม้ยืนต้น	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	สวนสาธารณะมีความสวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน	กองช่าง	✓		
๙	ปรับปรุงคูน้ำในสวนสาธารณะเมืองพระอาทิตย์ ๕๐ พรรษา (หน้า ร.ร.ปอ.ส.อ.ประจักษ์ศิลปาคม)	๑. จัดทำแนวปลูกต้นไม้ ศาลาชมวิว บึงเพื่อการ พักผ่อนหย่อนใจและจุดพักผ่อน ๒. จัดทำพื้นที่บริการและจอดรถ เช่น ลาน จอดรถ ๕๐ คัน ศาลาพักผ่อน ศาลาพักผ่อน รถยนต์ เครื่องเล่น ฯลฯ	๓๕๖,๖๖๐	๓๕๖,๐๐๐	๖,๖๖๐	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	คูน้ำที่สร้างขึ้นบริเวณสวนสาธารณะเมืองพระอาทิตย์มีความเป็นระเบียบสวยงาม	กองช่าง	✓		
รวม ๔ โครงการ			๓,๖๖๐,๖๖๐	๓,๖๐๓,๐๐๐	๓๖,๖๖๐						

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คนหรือ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
									ดำเนินการจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา (พริ้ง ลม ปีกอระยี่) ชุมชนอรัญ	จัดสวน ปูหญ้าไม้ยืนต้น, ไม้ดอกไม้ประดับ, ปูทางเท้า ล้างถัง หรือชุมชนข้างต้นไม้ยืนต้น ล้างถังน้ำเสียในสวน ให้อากาศ ชัดเจนสูบลำน้ำต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๓๓๙,๖๖๖.๖๗	๕,๕๕๖.๓๖	ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ๘๐	สวนสาธารณะมีความสวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน	เทศบาล	✓		
รวม ๑ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐	๓๓๙,๖๖๖.๖๗	๕,๕๕๖.๓๖						
รวม ๑๐ โครงการ			๑๑,๑๑๙,๐๐๐	๙,๙๙๖,๖๖๖.๖๗	๑๙,๙๙๖						

๑.๒ หน่วยงาน เทศบาลนครอุบลราชธานี

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คนหรือ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
									ดำเนินการจริง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑๑	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะบริเวณทางหลวง	ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง ๑๖ ชุมชน และสวนสาธารณะในเขตเทศบาล	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐		ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ๘๐	ประชาชนมีกิจกรรมไม่ในเวลา กลางคืนมีทัศนียภาพที่สวยงามและปลอดภัย	เทศบาล	✓		
๑๒	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง ๑๖ ชุมชน	๓๗๗,๖๐๐	๓๗๗,๕๓๖.๐๕	๖๖,๑๗	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ๘๐	ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ไม่ควรมีปัญหาด้านอุปโภคบริโภค	เทศบาล	✓		
๑๓	ขยายเขตประปาสาธารณะ	ชุมชนในเขตเทศบาลทั้ง ๑๖ ชุมชน	๙๖๗,๖๐๐	๙๖๗,๖๐๐	๓๖,๘๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ๘๐	ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค ใช้น้ำประปาที่สะอาดทั่วถึง	เทศบาล	✓		
๑๔	ขุดลอกท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย กอ๑ ในเขตเทศบาล	ชุมชนในเขตเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐		ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ๘๐	- สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน - ลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ	เทศบาล	✓		
รวม ๔ โครงการ			๑,๙๕๕,๘๐๐	๑,๙๕๕,๗๓๖.๐๕	๑๖,๘๘๗						
รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ			๑๖,๕๖๙,๘๐๐	๑๐,๙๐๑,๖๖๖.๖๗	๕๑,๘๘๓						

รายงานผลโครงการพัฒนา  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
 เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๓. ดูรายละเอียดที่ ๒ ดูรายละเอียดการดำเนินงานตาม  
 ๓.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่จัดไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
									ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ปรับปรุงแผนผังการใช้ และระเบียบการที่ดิน	เพื่อจัดระเบียบผังเมืองในการปรับปรุงระบบแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของเทศบาลเมืองปักธงชัย การจัดทำผังเมืองและระเบียบการที่ดินเพื่อใช้ในการจัดระเบียบการใช้ที่ดิน และจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ชุมชนที่ดินและผังเมืองปักธงชัย พ.ศ.๒๕๖๖	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ครบถ้วนร้อยละ ๗๐	- เสร็จพร้อมใช้ภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดิน - ได้ใช้ข้อมูลร่วมกับ ชุมชน และเป็นที่พอใจ	เทศบาลเมืองปัก	✓		
๒	โครงการประชาสัมพันธ์โครงการผังเมือง	ประชาสัมพันธ์โครงการผังเมืองให้ประชาชนได้รับทราบ และชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในการดำเนินการผังเมืองที่โปร่งใสและเป็นธรรม และประชาสัมพันธ์โครงการผังเมืองสู่ประชาชน ๑๐ ชุมชน และสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐	ครบถ้วนทั้งที่เป็นและเทศบาล ๑	ผู้รับทราบโครงการผังเมืองของเทศบาลเมืองปักธงชัยและประชาสัมพันธ์โครงการผังเมืองแก่ประชาชน	เทศบาลเมืองปัก	✓		
๓	โครงการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผังเมืองแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชน	ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับระบบผังเมืองแก่ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชน ๑๐ ชุมชน	๑๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับระบบผังเมืองแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ๑๐	๑. ประชาชนที่ทราบผลผลิตผังเมืองในการเมืองปักธงชัย ๒. ประชาชนที่ทราบผลผลิตผังเมืองเกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการใช้ที่ดินและผังเมือง ๓. สามารถชี้แจงแก่ประชาชนเกี่ยวกับโครงการผังเมืองในการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองปักธงชัย ๔. สามารถชี้แจงแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการผังเมือง	เทศบาลเมืองปัก	✓		
รวม ๓ โครงการ			๓๘๐,๐๐๐	๓๖๖,๐๐๐	๑๓,๐๐๐						

รายงานโครงการพัฒนา  
แบบบูรณาการ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่จัดไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
									ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	ค่าวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	ค่าวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) โครงการ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษาและ และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ ค่าวัสดุรายปี จำนวน ๑๕๕ ๙๖ ๓๖๕ ๖๖๒ บาท	๒๖๖,๖๐๐	๒๖๕,๓๕๐	๑๑๐	ร้อยละของแหล่งเรียน การสอนที่มีการบูรณาการที่ กำหนด ๑๐๐	นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์การเรียน	คณะกรรมการ	✓		
๒	โครงการจัดหากระดาษเงิน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	โครงการจัดหากระดาษเงินใช้ในห้องเรียนศูนย์ พัฒนาการเด็ก จำนวน ๑๕๕ ๙๖๓ ๓๖๕ ๒๒ บาท เป็นเวลา ๒๕๕ วัน	๒๕๕,๖๐๐	๒๕๕,๕๐๐	๑๐๐	จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับ ประสิทธิภาพการสอนที่มี ประสิทธิภาพทางการสอน ทุกๆ ร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้ที่มี ประโยชน์ต่อชีวิต และพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วย	คณะกรรมการ	✓		
๓	โครงการจัดหากระดาษเงิน (๒๕) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	โครงการจัดหากระดาษเงิน (๒๕) ใช้ในห้องเรียนศูนย์ พัฒนาการเด็ก จำนวน ๑๕๖ ๙๖๓ ๓๖๕ ๓๗๒ บาท เป็นเวลา ๒๖๖ วัน	๒๕๖,๖๐๐	๒๕๖,๕๐๐.๐๐	-	จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับ ประสิทธิภาพการสอนที่มี ประสิทธิภาพ ทุกๆ ร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์ การเรียนรู้อื่นๆ ที่มีคุณภาพ และพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วย	คณะกรรมการ	✓		
๔	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้อื่นๆ	ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเมืองปัก และเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้อง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของแหล่งเรียน การสอนที่มีการบูรณาการที่ กำหนด ไม่น้อยกว่า ๕๐	คุณครูบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ส่งต่อผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ด้ยผลการเรียนการสอน	คณะกรรมการ			✓
๕	ประชุมผู้ปกครอง	จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์ พัฒนาการเด็กเทศบาลเมืองเมืองปัก ปีละ ๒ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ร้อยละของศูนย์พัฒนา การศึกษาที่มีการบูรณาการที่ กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเมืองปัก	คณะกรรมการ	✓		
๖	โครงการฝึกอบรม	คณะครูและผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเมืองปัก	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐	ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนด ๑๐๐	- ครูได้รับการจัดอบรม อบรม เป็นบุคลากรที่มีความรู้ และเข้าใจระบบการเรียนรู้อื่นๆ ผู้ปกครอง - ชุมชนและสถานศึกษา มีความ เข้าใจอันดีต่อกัน	คณะกรรมการ			✓
รวม ๖ รายการ			๑,๐๒๘,๕๐๐	๑,๐๒๕,๓๕๐	๕๖,๖๕๐						

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ขออนุมัติ	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	แหล่งข้อมูลที่กล่าวถึง	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
									ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๓	ค่าหนังสือเรียน	ค่าหนังสือเรียน สำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๑๕๐ คน ๒๕ ๒๐๐ บาท	๑๖,๕๐๐	๑๖,๕๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการตามแผน ๑๐๐%	เด็กนักเรียนมีหนังสือเรียนในการเรียน การสอน	กองการศึกษาฯ	✓		
๔	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๑๕๕ คน ๖ ๒๕ ๒๐๐ บาท	๒๔,๘๐๐	๒๔,๘๐๐	๕๐	ร้อยละความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการตามแผน ๑๐๐%	เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนในการเรียนการสอน	กองการศึกษาฯ	✓		
๕	ค่าหนังสือแบบฝึกหัดเรียน	ค่าหนังสือแบบฝึกหัดเรียน สำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๑๕๕ คน ๖ ๒๕ ๑๕๕ บาท	๒๓,๘๐๐	๒๓,๘๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการตามแผน ๑๐๐%	เด็กนักเรียนมีหนังสือแบบฝึกหัดเรียน	กองการศึกษาฯ	✓		
๑๐	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ค่ากิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๑๕๕ คน ๒๕ ๑๕๐ บาท	๓๖,๒๐๐	๓๖,๒๐๐	๕๐	ร้อยละความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการตามแผน ๑๐๐%	เด็กนักเรียนมีกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน	กองการศึกษาฯ	✓		
๑๑	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	ดูที่โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน วัตถุประสงค์โครงการมีรายละเอียดที่หน้า ๒๒ ๓ - โรงเรียนปทุมธานี ๑ - โรงเรียนปทุมธานี ๑ - โรงเรียนปทุมธานี ๑	๖,๒๕๕,๐๐๐ ไม่ระบุ รวม ๖,๒๕๕,๐๐๐	๖,๒๕๕,๐๐๐	-	จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สุขภาพ ๑๐๐%	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การพัฒนาผู้เรียน	กองการศึกษาฯ	✓		
๑๒	โครงการอาหารกลางวัน (นม)	- จัดบริการอาหารกลางวัน (นม) แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนปทุมธานี ๑ - จัดบริการอาหารกลางวัน (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนปทุมธานี ๑	๖,๒๕๕,๐๐๐	๖,๒๕๕,๐๐๐	๑๖,๕๐๕.๐๐	จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ สุขภาพ ๑๐๐%	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน (นม) ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน	กองการศึกษาฯ	✓		
๑๓	ก่อสร้างอาคารประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก	๑. ก่อสร้างอาคารประกอบสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก ๕ อาคาร จำนวน ๑ ๒๕ ๒. ปรับปรุงพื้นที่ปูกระเบื้องในโรงเรียนเทศบาลเมืองเมืองปัก ๑๕ คน	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	เด็กปฐมวัยทุกคนมีพื้นที่เล่นที่สะอาด ๑๐๐%	๑. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพื้นที่เล่นที่สะอาด ๒. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพื้นที่เล่นที่สะอาด ๓. มีสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมและพักผ่อน	กองการศึกษาฯ		✓	
รวม ๗ รายการ			๖,๕๕๖,๖๐๐	๑๐,๐๕๔,๒๐๐	๒๑,๕๑๕.๐๐						

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	มูลค่าเงินการดำเนินงาน	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	แหล่งข้อมูลที่กล่าวถึง	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
									ดำเนินการที่เริ่ม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีเงินได้ดำเนินการ
๓๔	จัดตั้งอาสาสมัครบ้านบ่อ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองเก่า	จัดตั้งอาสาสมัครบ้านบ่อ เทศบาลเมืองเมืองเก่า ๓ คน ภายในปี ๒๕๖๓ กว่า ๖ คน และ อาชีวอาสาสมัครเมืองเก่า ๓๔ คน	๓๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๒๖,๕๐๐	มีกิจกรรมอาสาสมัคร ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑. มีอาสาสมัครที่เริ่ม อาสาสมัครในภาคีเครือข่าย ที่เริ่ม ๒. สามารถใช้พื้นที่ที่กล่าวถึง ประโยชน์ในการพัฒนา	เทศบาลเมือง	✓		
๓๕	โครงการส่งเสริมกิจกรรม เด็กปฐมวัย	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา เด็กปฐมวัยในภาคีเครือข่าย และภาคีต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินงานกิจกรรม ภาคีเครือข่าย ร้อยละ ๘๐	๑. เด็กปฐมวัยได้เข้าร่วม กิจกรรม ๒. เด็กปฐมวัยมีการ พัฒนาสมรรถนะ	เทศบาลเมือง	✓		
๓๖	โครงการพัฒนาศูนย์ เด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองเก่า	พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กเทศบาลเมืองเมืองเก่า จำนวน ๓๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	ร้อยละความสำเร็จในการ พัฒนาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ร้อยละ ๘๐	- เด็กเล็กมีความ พัฒนาสมรรถนะ ตามมาตรฐาน - ผู้ปกครองมีความ พึงพอใจในการ บริการ - ผู้ปกครองมีความ พึงพอใจในการ บริการ - ผู้ปกครองมีความ พึงพอใจในการ บริการ	เทศบาลเมือง	✓		
๓๗	โครงการพัฒนาศูนย์ เด็กเล็ก	ปรับปรุงศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองเก่า และภาคีต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินงานพัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้อยละ ๘๐	๓๗ ผู้ดูแลเด็ก พัฒนาคุณภาพ เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเมืองเก่า มีความพึงพอใจ ในการบริการ และการพัฒนา การพัฒนาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เทศบาลเมือง	✓		
รวม ๔ โครงการ			๖๙๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๓๐,๕๐๐						

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ตามวัตถุประสงค์)	งบประมาณที่จัดไว้	มูลค่าเงินที่ ดำเนินการไว้	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
									ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๕๑	โครงการพัฒนาบุคลากรวิชาการระดับ และชำนาญ	จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและมอบหมายงานวิชาการ ด้านต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕	ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการกิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	เพิ่มสมรรถนะในสหวิทยาการ มีทักษะและคุณสมบัตินอก วิชาการเพิ่มขึ้น	กองการศึกษา	✓		
๕๒	โครงการส่งเสริมคุณภาพภายในของ สถานศึกษา	คุณสมบัตินักวิชาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เป็นต้นแบบนำทางที่ดีในโรงเรียน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ ๑๐	คุณสมบัตินักวิชาการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาและประถมศึกษา ผู้เรียนมีพัฒนาการตามเกณฑ์ ประเมิน	กองการศึกษา	✓		
๕๓	โครงการส่งเสริมคุณลักษณะ อันพึงประสงค์	นักเรียนผู้เรียนในสหวิทยาการมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการตาม ที่กำหนด (ร้อยละ ๑๐๐)	- นักเรียนมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ - นักเรียนมี ผู้จัดการเรียน และการเรียนรู้	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	✓		
รวม ๕ โครงการ			๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๕						
รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ			๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐						

๕.๒ แผนงานพัฒนาบุคลากร

๕๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณ ประจำตัว	จัดการแข่งขันกีฬา จำนวน ๓ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการกิจกรรมตาม ร้อยละ ๑๐	ประชาสัมพันธ์คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ให้ทั่วถึงทุก ประเภทและทำในสถานศึกษา	กองการศึกษา	✓		
๕๕	โครงการสนับสนุนบุคลากรใน สถานศึกษา	จัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรใน สถานศึกษา ทั้ง ๑๖ ศูนย์	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการกิจกรรมตาม ร้อยละ ๑๐	เพิ่ม การพัฒนาบุคลากร ผู้เรียนทำกิจกรรมและใช้ ความรู้ให้ใช้ประโยชน์	กองการศึกษา			✓
๕๖	โครงการส่งเสริมให้เด็ก มีความรู้	จัดให้มีการแข่งขันกีฬาและ วิชาการระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการกิจกรรมตาม ร้อยละ ๑๐	บุคลากรระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา มีความ รู้เกี่ยวกับสหวิทยาการ อันพึงประสงค์และการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์	กองการศึกษา			✓
๕๗	โครงการพัฒนาบุคลากร วิชาการระดับ ชำนาญการ	บุคลากรในสหวิทยาการมีคุณ ลักษณะอันพึงประสงค์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๖,๕๐๐	ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการกิจกรรมตาม ร้อยละ ๑๐	๑. ประชาชนมีคุณภาพตาม มาตรฐานอันพึงประสงค์ ๒. เกิดความความสามัคคี อันพึงประสงค์อัน อันพึงประสงค์อัน	กองการศึกษา	✓		
๕๘	โครงการสนับสนุนให้ บุคลากรใน สถานศึกษา	บุคลากรและหน่วยงานใน สถานศึกษาที่มีความ รู้	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ร้อยละความสำเร็จในการ ดำเนินการกิจกรรมตาม ร้อยละ ๑๐	เพิ่ม การพัฒนาบุคลากร ความรู้ด้านวิชาการ	กองการศึกษา			✓
รวม ๕ โครงการ			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๕๐๐.๐๐						

๓.๑ แผนงานพัฒนา วัฒนธรรมและนวัตกรรม

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่จัดไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	แหล่งที่มาของเงินที่ได้รับ	หน่วยงาน	ความคืบหน้า		
									ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๖	โครงการจัดการนิทรรศการประวัติศาสตร์ ในเขตเทศบาล	ประชาชนในเขตเทศบาลมีองค์ความรู้	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐/๑๐๐%	๓,๕๖๙,๘๘	ร้อยละความคืบหน้าในการ ดำเนินการจัดการนิทรรศการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีส่วนร่วมในการ นิทรรศการประวัติศาสตร์ ในเขตเทศบาล	คณะกรรมการ	✓		
๒๗	โครงการจัดการนิทรรศการประวัติศาสตร์ ในเขตเทศบาล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดประกวดผลงานนิทรรศการ และประกวดชุดภูมิ</li> <li>- จัดประกวดเพลงประวัติศาสตร์</li> <li>- จัดประกวดสวนสาธารณะ</li> <li>- จัดนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์</li> </ul>	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๖๙๖/๑๐๐%	๓,๕๖๘,๘๗	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีส่วนร่วม กิจกรรมนิทรรศการที่มีคุณภาพ และน่าสนใจ	คณะกรรมการ	✓		
๒๘	การจัดการนิทรรศการภาพถ่ายวิถี ชีวิตชุมชน (๒๗ตำบล)	จัดการนิทรรศการภาพถ่ายวิถีชีวิต ชุมชน ในพื้นที่ ๒๗ ตำบล ชุมชน จำนวน ๓ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๗๕	๒๕	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีส่วนร่วม นิทรรศการ	คณะกรรมการ	✓		
๒๙	โครงการงานวันสตรีไทย	บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อสตรีไทย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐/๑๐๐%	๖	ร้อยละความคืบหน้าในการ ดำเนินการจัดงาน ร้อยละ ๘๐	สตรีไทยมีส่วนร่วม ในการจัดงาน	คณะกรรมการ	✓		
๓๐	จัดการวันเด็กแห่งชาติ	จัดการงานในวันเด็กแห่งชาติโดย ทำกิจกรรมและการเล่น	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๗	๒,๙๘๗	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม ในการจัดงาน	คณะกรรมการ	✓		
๓๑	จัดการเทศกาลผ้าไหมบ้านดอน และองค์เมืองโบราณ	จัดการเทศกาลผ้าไหมบ้านดอน และองค์เมืองโบราณ OTOP ประเภทผ้าไหมบ้านดอน และองค์เมืองโบราณ	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๗๕๐	๓๐	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ได้ส่งเสริมและอนุรักษ์ การทำผ้าไหมบ้านดอน และองค์เมืองโบราณ OTOP และส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	คณะกรรมการ	✓		
๓๒	โครงการประกวดเขียนพจนานุกรม	จัดการประกวดเขียนพจนานุกรม ในเขตเทศบาล	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐/๑๐๐%	-	ร้อยละความคืบหน้าในการ ดำเนินการประกวดเขียน พจนานุกรม ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนมีส่วนร่วม ในการประกวดเขียน พจนานุกรม ๒. ประชาชนมีความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับพจนานุกรม	คณะกรรมการ	✓		
๓๓	โครงการส่งเสริมคุณธรรม และค่านิยมที่ดีในชุมชน	จัดการกิจกรรมวันสำคัญเพื่อ ปลูกฝังค่านิยมที่ดีในชุมชน ๑. วันสำคัญทางศาสนา - วันเข้าพรรษา - วันออกพรรษา - วันอาสาฬหบูชา - วันวิสาขบูชา ๒. วันสำคัญทางวัฒนธรรม - วันภาษาไทย - วันเด็กแห่งชาติ - วันสตรีไทย - วันพ่อแห่งชาติ - วันแม่แห่งชาติ - วันคุณธรรม - วันอาสาฬหบูชา - วันวิสาขบูชา	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ร้อยละความคืบหน้าในการ ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม และค่านิยมที่ดีในชุมชน ร้อยละ ๘๐	ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยมที่ดีในชุมชน และการส่งเสริมคุณธรรม และค่านิยมที่ดีในชุมชน	คณะกรรมการ			✓
รวม ๓๓ โครงการ			๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๒๓๖,๖๕๐/๑๐๐%	๓๗,๕๖๙,๘๘						



ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่จัดไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้รับ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
									ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน อุตสาหกรรม ๓ ๓.๑ โครงการยกระดับมาตรฐาน ในพระราชบัญญัติ ๓.๒ โครงการสืบสวนพระราชบัญญัติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๓.๓ การควบคุมโรคทางสาธารณสุข ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๓.๔ การปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราช กรมส่งเสริม สุขภาพ สหประชาชาติ โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ๓.๕ การส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยของเด็ก ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กรมส่งเสริมสุขภาพ สหประชาชาติ ๓.๖ การควบคุมโรคทางสาธารณสุข ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กรมส่งเสริมสุขภาพ สหประชาชาติ ๓.๗ การควบคุมโรคทางสาธารณสุข ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กรมส่งเสริมสุขภาพ สหประชาชาติ	จัดกิจกรรมฝึกอบรม ด้านสาธารณสุข ๓ ไร่ ๓๐ ไร่ ๒๕ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๖,๕๐๐.๕๖	๒๒๖,๕๐๐.๕๖	โครงการส่งเสริมอาชีพ ด้านอุตสาหกรรม ด้านสาธารณสุข ๓๐	ประชาชนได้รับทราบ การดำเนินงานของ กรมส่งเสริมสุขภาพ ด้านสาธารณสุข	กรมส่งเสริมสุขภาพ	✓		
รวม ๔ รายการ			๒๒๐,๐๐๐	๒๒๖,๕๐๐	๒๒๖,๕๐๐						
รวมทั้งสิ้น ๕ รายการ			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๖,๕๐๐	๕๐๖,๕๐๐						

รายงานผลการดำเนินงาน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เทศบาลเมืองเมืองเก่า จำนวนปีงบประมาณ ๕ ปี (๕ ปีแรก)

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๔.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ขออนุมัติ	งบดำเนินการที่ดำเนินการแล้ว	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
									ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	โครงการปรับปรุงและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองเก่า	๑. ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองเก่า ๒. ทำการตรวจเช็คถังบำบัดน้ำเสียชุมชน (ไม่รวมงบประมาณ) ๓. ทำการตรวจคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐาน (Test Kit) จำนวน ๑ ครั้ง ต่อ ๑๐ ชุมชน (ไม่รวมงบ)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐ <i>ดำเนินการแล้ว ไม่ได้ใช้งบประมาณ</i>	ร้อยละของชุมชนที่มีถังบำบัดน้ำเสีย และได้รับผลการ Test Kit	ประชาชนมีความรู้ในการดูแลรักษาคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลเมืองเมืองเก่า โดยเทศบาลมีคุณภาพมาตรฐานด้านการดูแลรักษา - บำบัด	เทศบาลเมืองเก่า	✓		
๒	โครงการเมืองน่าอยู่	๑. ดำเนินการดูแลสุขภาพประชาชนและการศึกษาระบบสุขภาพ ๒. การดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการเมืองน่าอยู่ในชุมชนแบบเชิงรุก ๓. การประชุมชุมชนหรือผู้เกี่ยวข้องในชุมชนเพื่อศึกษาระบบสุขภาพ	๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๕๕	๑,๒๓๐.๐๕	ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมสุขภาพ	ชุมชนในพื้นที่มีความสนใจและมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัว	เทศบาลเมืองเก่า	✓		
๓	โครงการ Clean and Food Safety	- ติดตั้งถังขยะรีไซเคิลชุมชน - จัดอบรมภาคีภาคีสาธารณสุขและประชาชน ๑ ครั้ง - จัดตรวจประเมินร้านอาหารและแผงลอยในเขตเทศบาล ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของชุมชนที่มีถังขยะรีไซเคิล และได้รับผลการ Test Kit	- สถานประกอบการจัดฝึกอบรมด้านมาตรฐาน CGST - สถานประกอบการและแผงลอยจำหน่ายอาหารปรุงสุกสะอาดตามมาตรฐาน	เทศบาลเมืองเก่า			✓
๔	โครงการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งชุมชน สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค การประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์โครงการ	สำรวจจำนวน ขยะ/แผง ที่ไม่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ โดยสำรวจปีละ ๒ ครั้ง	๑๑๐,๐๐๐	๑๑๕,๖๖๕	๑๕,๖๖๕	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผน	เทศบาลมีการเฝ้าระวังและดำเนินการสำรวจแผง ที่ไม่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ	เทศบาลเมืองเก่า	✓		
รวม ๔ โครงการ			๒๓๐,๐๐๐	๒๑๕,๖๖๕	๑๕,๖๖๕						

๕.๕ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตหรือโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	มูลค่าเงินการดำเนินงานจริง	ผลผลิต	ตัวชี้วัด (ตัว)	ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน	ความคืบหน้า		
									ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับประชาชน ผู้มีฐานะ พลังงานสะอาด ๒. จัดให้มีระบบอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่อนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ๑๐	ประชาชนในเขตเทศบาลผู้มีความรู้ พลังงานสะอาดมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสำคัญต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	เกษตรโคกโพธิ์	√		
รวม ๑ โครงการ			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐๐						
รวมทั้งสิ้น ๓๗ โครงการ			๒๖,๘๓๖,๐๐๐	๒๕,๐๓๗,๐๐๕	๑,๕๒๕,๒๖๕						

รายงานผลโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘)  
เทศบาลเมืองเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า จังหวัดนครราชสีมา

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนากันชน

๕.๑ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่จัดไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ตัวชี้วัด ODP	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน	ความพึงพอใจ		
									ดำเนินการทั้งหมด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	อบรมคณะกรรมการชุมชนและองค์กรพัฒนาชุมชนและสหกรณ์การเกษตร	จัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะของคณะกรรมการชุมชน องค์กรพัฒนาชุมชนและสหกรณ์การเกษตร	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ ร้อยละ ๘๐	คณะกรรมการชุมชนได้รับความรู้ ทักษะและองค์ความรู้ใหม่ ๆ อันนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	กองสวัสดิการฯ			✓
๒	เทศบาลเมืองเก่า	จัดกิจกรรมบริการสุขภาพในตำบล ๆ ของกลุ่มบริการประชาชนทั้ง ๑๖ ชุมชน เช่น การรับส่งยา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสุขภาพ และส่งเสริมสุขภาพประชาชน บริการส่งเสริมหรือจัดให้ประชาชน ชีวมวล บริการตรวจสุขภาพ ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ ร้อยละ ๘๐	สามารถให้บริการประชาชนในเชิงรุก และลดการพึ่งพิงบริการสุขภาพ การบริการของเทศบาลได้รับ การบริการจากแพทย์ และพยาบาล	กองสวัสดิการฯ			✓
๓	อบรมประชาชนที่ว่างงานและผู้ว่างงานที่สนใจสมัครงาน และผู้ว่างงานที่มีงานแล้ว	จัดอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการบริการแก่ประชาชนที่ว่างงานและผู้ว่างงานที่มีงานแล้ว	๕๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ ร้อยละ ๘๐	ชุมชนมีความรู้และมีความสนใจสมัครงาน	กองสวัสดิการฯ	✓		
๔	อบรมพัฒนาสุขภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ และสหกรณ์การเกษตร	จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ และสหกรณ์การเกษตร	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ ร้อยละ ๘๐	ผู้สูงอายุ ได้รับความรู้ ทักษะ และองค์ความรู้ใหม่ ๆ อันนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน	กองสวัสดิการฯ			✓
๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้พิการ	จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพชีวิต ผู้สูงอายุและผู้พิการ	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม ๒. สามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่มีความต้องการ และเหมาะสม	กองสวัสดิการฯ			✓
๖	โครงการพัฒนาเสริมและสนับสนุนสุขภาพของประชาชนในชุมชนเมืองเก่า	จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนเมืองเก่า	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนได้รับรู้และมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง ๒. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง ๓. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง	กองสวัสดิการฯ			✓
รวม ๖ โครงการ			๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๙๘๐,๐๐๐						

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
									ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๙	โครงการสนับสนุนสหกรณ์วิสาหกิจชุมชน	จัดกิจกรรมดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพในการสร้างชุมชน ชีววิถี และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน	๕๐,๐๐๐		๕๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ ๖๐%	สมาชิกในครอบครัวเกษตรกรมีความเข้าใจและตระหนักในครอบครัวสามารถสร้างความเป็นต้นน้ำที่ไหลผ่านสมาชิกในครอบครัว	กองสวัสดิการ			✓
๑๐	โครงการฝึกอบรมอาชีพไม่ประจำงานและอาชีพเสริมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๖๕๖๔	จัดฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพแก่เกษตรกรในตำบล ๓ ครั้ง	๓๐๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ ๖๐%	ประชาชนในชุมชนมีทักษะในการประกอบอาชีพและมีความรู้เกี่ยวกับประชาชน	กองสวัสดิการ	✓		.
รวม ๒ 31๖๓15			๓๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐						
รวม ๘ 31๖๓15			๓,๐๕๐,๐๐๐	๒๕,๐๕๐	๓๐๐,๐๕๐						

๔.๖ แผนงานการให้ความช่วยเหลือภายใน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
									ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๙	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านภาคครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนกรณีเกิดภัยพิบัติ	ให้การช่วยเหลือประชาชนด้านภาคครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน กรณีเกิดภัยพิบัติในชุมชนภัยพิบัติ เช่น ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยองค์การชุมชนที่ประสบภัย ๓๐๐ ครัวเรือน	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ๑๐๐%	ประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	สำนักงานศึกษา			✓
๑๐	โครงการสนับสนุนการจ้างงานในโครงการป้องกันภัยพิบัติในชุมชน	สนับสนุนการจ้างงานในโครงการป้องกันภัยพิบัติในชุมชน	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๓,๓๓๓	ผู้จ้างงานโครงการไม่น้อยกว่า ๖๐%	มีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันภัยพิบัติและสามารถป้องกันภัยพิบัติ	สำนักงานศึกษา	✓		
๑๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพไม่ประจำงาน (๖๐๓)	จัดอบรมอาชีพไม่ประจำงานในตำบล ๓ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐	อบรม ฝึกอบรมอาชีพไม่ประจำงาน ๑๐๐ %	ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการป้องกันภัยพิบัติและช่วยเหลือในชุมชน	สำนักงานศึกษา			✓
รวม ๓ 31๖315			๔๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๔๓๓,๓๓๓						



รายงานผลการดำเนินงาน  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เทศบาลเมืองเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ  
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่จัดไว้	ส่วนงานที่ดำเนินการ	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (๐๐๐)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
									ดำเนินการที่ขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอย	บุคลากรมีจิตสำนึก	๕๐,๐๐๐	๑๒,๒๕๐	๑๒,๒๕๐	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๒๐๐๕ คน	ส่งเสริมความสามัคคีของสมาชิกและร่วมกันรักษาความสะอาดของเทศบาล	สำนักงานเมืองเก่า	√		
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย	จัดกิจกรรมออกกำลังกายและจัดบริการสุขภาพให้แก่ประชาชนที่สนใจอย่างทั่วถึง	๑๕,๐๐๐	-	ไม่พบคงเหลือ	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๒๐๐๕ คน	บุคลากรได้รับการส่งเสริมสุขภาพและมีความแข็งแรงอย่างทั่วถึง	กองสาธารณสุข			√
๓	โครงการจัดรูปแบบสวนชุมชนและสวนเมือง	- จัดรูปแบบสวนชุมชนและสวนเมือง ๑๒ สวน - จัดรูปแบบสวนเมือง	๓๐,๐๐๐	-	ไม่พบคงเหลือ	จัดแสดงกลุ่มนิทรรศการที่เข้าร่วมกิจกรรมและไม่น้อยกว่า ๒๐๐๕ คน	แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองเก่ามีวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบราชการเมือง และมีความสัมพันธ์กับเทศบาลเมืองนครราชสีมาในการพัฒนาท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์			√
๔	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	๑. จัดกิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ๒. พัฒนาระบบสารสนเทศราชการในชุมชนเมืองและเทศบาลเมืองเมืองเก่า ๓. จัดทำคู่มือในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	เกิดนิทรรศการแสดงผลงานในชุมชนเมืองและเทศบาลเมืองในการจัดกิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและดำเนินการที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐๕ คน	เกิด ๒ ระบบ และ ๒ ระบบข้อมูลของเทศบาลเมืองเมืองเก่าและสำนักงานเมืองเก่า	สำนักงานเมืองเก่า	√		
๕	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมเพื่อแสดงศักยภาพของเทศบาลเมืองเมืองเก่าและเทศบาลเมืองเมืองเก่า การจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมที่ ๕ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๒๐๐๕ คน ค่าจัดงานวันท้องถิ่นไทย ๒๐๐๕ คน	๑๐๐,๐๐๐	๖๒,๕๐๐	๖๒,๕๐๐	จัดแสดงนิทรรศการที่เข้าร่วมกิจกรรมและไม่น้อยกว่า ๒๐๐๕ คน	ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน	สำนักงานเมืองเก่า	√		
รวม ๕ โครงการ			๒๒๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐						



ร	โครงการ	วัตถุประสงค์ (เหตุผลของโครงการ)	งบประมาณที่จัดไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
									ดำเนินการที่ขึ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๙	โครงการฝึกอบรมให้ทางปฏิบัติ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน	ฝึกอบรมให้ทางปฏิบัติ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน	๓๐,๐๐๐	๒๖,๐๐๐.๙๕	๓,๙๙๙.๐๕	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๓๐ คน	พนักงานเทศบาล มีความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน	กองการป้องกัน	√		
๙	โครงการอบรมพนักงาน บุคลากรของเทศบาลในการฝึกอบรมปฏิบัติการบริหารงานของเทศบาลและสำนักงาน	ฝึกอบรมและศึกษาการปฏิบัติงาน	๓๐๐,๒๕๙	๓๙๕,๕๖๕	๕๖๐	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๓๐ คน	พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลมีวิสัยทัศน์และมีการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	กองการป้องกัน	√		
๑๐	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๑. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในชั้นที่ ๓๗ ของจังหวัด ๓๗ แห่งให้มีสถานะที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในเขต อบต. บางทราย ๒. เงินอุดหนุนที่ดำเนินการในระดับ อบต. บางทราย ๓. เงินอุดหนุนที่ดำเนินการในระดับ อบต. บางทราย ๔. เงินอุดหนุนที่ดำเนินการในระดับ อบต. บางทราย ๕. เงินอุดหนุนที่ดำเนินการในระดับ อบต. บางทราย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	โครงการที่ดำเนินการงบประมาณที่ได้รับโอนไป ๓๐๐,๐๐๐	๑. มีสถานศึกษาในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในเขต อบต. บางทราย ๒. มีสถานศึกษาในการดำเนินงานที่ อบต. บางทราย	สำนักงานเทศบาล	√		
รวม ๓ งบ			๓๓๐,๒๕๙	๓๙๑,๕๖๕	๕๖๐						
รวมทั้งสิ้น ๑๐ งบ			๓,๕๓๕,๒๕๙	๓,๕๓๕,๐๘๙	๑๗๐,๑๗๐						

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
เทศบาลเมืองเมืองบึง อำเภอบึงระจิว จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

๑.๑ กอชุดท์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องอัดอากาศสำหรับใช้ถังอัดอากาศ SCBA	เครื่องอัดอากาศ สำหรับใช้ถังอัดอากาศ SCBA ผ่านการรับรองอากาศบริสุทธิ์สำหรับใช้ในการหายใจ มาตรฐาน EN ๑๒๐๒๑ สำหรับอัดอากาศ ๓๓๐ bar หรือ ๔๗๘๐ psig หัวจ่ายอากาศ ๓ หัว/ ๓๐๐ บาร์ ทำงานด้วยระบบเครื่องยนต์เบนซิน	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม ๑ รายการ</b>			<b>๓๕๐,๐๐๐</b>	<b>๓๔๗,๐๐๐</b>	<b>๑,๐๐๐</b>			

๒. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๒.๑ กอชุดท์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๒	จอภาพสัมผัสอัจฉริยะ	จอภาพสัมผัสอัจฉริยะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ นิ้ว พร้อมกล่องและชุดลำโพง มีที่มือคีมยึดที่ก้นขาต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด ชุดละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	
<b>รวม ๑ รายการ</b>			<b>๓๕๐,๐๐๐</b>	<b>๓๕๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>			

๓. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๓.๑ ก่อศูนย์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๓	กล้องวงจรปิดภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในห้องเรียนและพื้นที่รอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ตัว	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	
			๓๐๐,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	๓๕,๐๐๐			

(๒) แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๔	ติดตั้งระบบ CCTV ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลัง สภ.ปักธงชัย)	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบ CCTV ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลัง สภ.ปักธงชัย) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ๑. ติดตั้งกล้อง CCTV มุมมองแบบคงที่ จำนวน ๑๓ ตัว (มาตรฐาน ICT) ๒. เครื่องบันทึกภาพ, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ, ตู้เก็บอุปกรณ์แม่ข่าย, เครื่องสำรองไฟ, พีวี ๕๐ นิ้ว ๓. ชุดป้องกันไฟกระชาก, อุปกรณ์แปลงสัญญาณ, ค่าแรงติดตั้ง	๕๖๕,๐๐๐	๕๖๕,๐๐๐	-	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ			๕๖๕,๐๐๐	๕๖๕,๐๐๐	-			

๔. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

๔.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานคณะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๕	เครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง	เครื่องฉีบน้ำแรงดันสูง จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	-	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ			๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐	-			

๕. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

๕.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๗	เทปวัดระยะล้อเลื่อน	เทปวัดระยะล้อเลื่อน จำนวน ๑ ชุด	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐	กองคลัง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม ๑ รายการ			๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐			

๖. ประเภทครุภัณฑ์สนาม

๖.๑ กอชุดท์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๘	เก้าอี้สนามเหล็กท่อนอลูมิเนียม	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สนามเหล็กท่อนอลูมิเนียม จำนวน ๒๗ ตัวๆ ละ ๓๘,๐๐๐ บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ๑. ที่นั่ง-พนักพิง ขนาด ๓๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๒๗ ตัว	๘๔๖,๐๐๐	๘๓๗,๙๐๐	๘,๑๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	โอนลด ๘,๑๐๐
รวม ๑ รายการ			๘๔๖,๐๐๐	๘๓๗,๙๐๐	๘,๑๐๐			

๗. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๗.๑ กอชุดท์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๙	จัดซื้อเวทีเหล็กรูปพรรณภายในโครงการประสงค์ เทศบาลเมืองเมือรปิก ขนาด ๖.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตร.ม. จำนวน ๑ ชุด	๑. ติดตั้งเวทีเหล็กรูปพรรณ ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ ม. ลึก ๖.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตร.ม. ๒. ติดตั้งบันไดทางขึ้นเวที จำนวน ๒ ชุด ๓. ติดตั้งโครงสร้างฉากหลัง ๔. ค่าขนส่ง	๔๘๐,๕๐๐	๔๗๐,๙๓๖	๙,๕๖๔	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	โอนลด ๙,๕๖๔
รวม ๑ รายการ			๔๘๐,๕๐๐	๔๗๐,๙๓๖	๙,๕๖๔			

๔. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๔.๑ กสยพท์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๐	รถกวาดฝุ่นขนาดเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถกวาดฝุ่นขนาดเล็ก เครื่องชนิดไม่น้อยกว่า ๒.๖๘ kW จำนวน ๒ คัน ๆ ละ ๖๐,๐๐๐ บาท ๑. ขนาดเครื่องชนิดเบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๖๘ kW ๒. มีระบบเกียร์แบบเดินหน้าและถอยหลัง ๓. มีประพท์ทำความสะอาดและถังเก็บฝุ่นในดี	๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐ โยนตัด ๖๐,๐๐๐	-	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ			๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-			

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๑	รถจักรยายนต์	จัดซื้อรถจักรยายนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา จำนวน ๑ คัน	๔๕,๗๐๐	๔๔,๐๐๐	๑,๗๐๐	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ			๔๕,๗๐๐	๔๔,๐๐๐	๑,๗๐๐			

๙. ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

๙.๑ กฤษฎีการ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๒	จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีตชนิดเหล็กหล่อ จำนวน ๑ เครื่อง (มาตรฐานครุภัณฑ์ก่อสร้าง)	๑.ถึงผลมาจากเหล็กหล่อ ๒.ความจุของไม้ ๗ ลบ.ฟุต ๓.เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า	๕๘,๒๐๐	๕๕,๘๐๐	๒,๔๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	
๑๓	จัดซื้อรถดูดดินตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า พร้อมหัวเจาะกระแทก จำนวน ๑ คัน	๑.เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๕ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ แรงม้า ๒.ห้องคนขับติดกระจกพร้อมเครื่องปรับอากาศ ๓.อุปกรณ์เสริม หัวเจาะกระแทก ยี่ห้อเดียวกับตัวรถดูดดินตะขาบ	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
<b>รวม ๒ รายการ</b>			<b>๒,๕๕๘,๒๐๐</b>	<b>๕๕,๘๐๐</b>	<b>๒,๕๐๒,๔๐๐</b>			

๑๐. ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

๑๐.๑ กฤษฎีการ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานการวิจัยความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๔	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	- รถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ยก ๘๓๒๐ นครราชสีมา ซ่อมแซมปรับปรุงส่วนหัวถังระบบช่วงล่างประตูท้ายใหม่ทั้งคัน ติดตั้งระบบแอร์รถยนต์ติดคพ็อมพร้อมพ่นสีตราหน่วยงาน - รถยนต์ตรวจการณ์เทศกิจ หมายเลขทะเบียน กบ ๕๘๐๕ นครราชสีมา เปลี่ยนเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่างประตูท้ายใหม่ทั้งคัน พร้อมพ่นสีตราหน่วยงาน	๓๕๐,๐๐๐	๑๘๗,๗๓๐ <b>โบนัศ ๑๕๐,๐๐๐</b>	๒๗๐	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้ว	

## (๒) แผนงานคณะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๕	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๑๔๒๒ นม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๘-๐๐๐๕ เช่น ซ่อมแซมเปลี่ยนหัวรถบรรทุก ขยะ เปลี่ยนกระบอกท้ายของรถบรรทุกขยะ เปลี่ยน ระบบไฮดรอลิกทำสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยนเครื่องยนต์ ขึ้นๆ	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๘,๓๕๐	๕,๐๕๐	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้ว	

## (๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑๖	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นคำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ได้แก่ รถบรรทุกเครน รถแบคโฮ รถบรรทุก ๖ ล้อ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งอื่นๆ ของกองช่าง เช่น เปลี่ยนระบบไฮดรอลิก ทำสีใหม่ทั้งคัน เปลี่ยน เครื่องยนต์ใหม่ และอื่น ๆ	๓๘๐,๐๐๐	๓๗๒,๘๗๓	๗,๑๒๗	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ			๑,๒๓๐,๐๐๐	๑,๐๖๗,๕๒๓	๑๒,๕๘๗			
รวม ๑๖ รายการ			๖,๘๗๗,๕๐๐	๖,๗๑๐,๑๘๗	๒,๕๕๗,๒๕๓			

รายงานผลการพัฒนา **ในยุทธศาสตร์ที่ ๖**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)**  
**เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา**

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการตามนโยบาย

๑.๑ แผนงาน ยุทธศาสตร์ตามแผนการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (โดยมีโครงการย่อย)	งบประมาณที่จัดไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
									ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณทางเข้า ค.ส.ล. จากถนนสายวิเศษวิเศษ ถึง บริเวณสะพานลำคลอง ชุมชนเมืองหน้า ๑ และชุมชนวังจุก	<p>ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ บริเวณทางเข้า ค.ส.ล. จากทาง จากถนนวิเศษวิเศษ ถึง บริเวณทางเข้าบ้านลำคลอง ค.ส.ล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ เมตร จำนวน ๑๘๗ ฝาย หรือท่อเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๕ ปี ระบบระบายน้ำไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร ความยาวท่อวาง ๒ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร ขนาดท่อ ๑.๕๐ เมตร หรือเทียบเท่า ดำเนินการไม่รวมท่อที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๘ ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างทางเข้า ค.ส.ล. จากทาง จากบริเวณสะพานลำคลองทางเข้ากว้าง ๒ เมตร ยาว ๖๐๕ เมตร ขนาดท่อ ๑.๕๐ เมตร หรือเทียบเท่า ดำเนินการไม่รวมท่อที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๒ ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ ๓ ก่อสร้างทางเข้า ค.ส.ล. ซึ่งทางจากถนนวิเศษวิเศษ ถึงบริเวณสะพานลำคลองทางเข้ากว้าง ๒ เมตร ยาว ๑,๕๗๐ เมตร ขนาดท่อ ๑.๕๐ เมตร หรือเทียบเท่า ดำเนินการไม่รวมท่อที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๒ ตารางเมตร</p>	๑๕,๙๕๐,๐๐๐	๑๕,๖๓๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ร้อยละการติดตั้งท่อระบายน้ำที่บริเวณโครงการ ๑๐๐%	การระดมกำลังชุมชนในการปฏิบัติการก่อสร้างและได้งบประมาณใช้ในการปฏิบัติการไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง	เทศบาล		√	
<b>รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ</b>			<b>๑๕,๙๕๐,๐๐๐</b>	<b>๑๕,๖๓๐,๐๐๐</b>	<b>๖๐,๐๐๐</b>						

แบบฟอร์มบัญชีเงิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗) กรณีมีเงินได้ก่อนหักเงิน  
 ๒๕๖๖ มีเงินได้ก่อนหักเงิน จำนวนเงินรวมเงิน เงินรวมรวมรวมเงิน

๑. ชุดค่าลดหย่อน ๑ ชุดค่าลดหย่อนการพัฒนาระบบสาธารณสุข

๑.๑ แผนงาน ชุดค่าลดหย่อนแผนงาน

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
									ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	ปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพระดับจังหวัด ๒ ปี	ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านสุขภาพระดับจังหวัด ๒ ปี ๒.๕๐๐-๒๕๐๐ หรือมากกว่า ๒๕๐๐ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๐๐ ตารางเมตร	๒๒๐,๐๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ประโยชน์ร้อยละ ๘๐	การดำเนินงานในชุมชนเป็นการจัดการสุขภาพของตัวและให้ประชาชนได้ในการจัดการปัญหาได้สุขภาพ ระดับ	ท้องถิ่น			✓
๒	ปรับปรุงระบบอนามัย ส.ส. หรือมีรายการของหน่วยงาน	ตัวชี้ ๑ วัตถุประสงค์ ๑.๑ เป็นส่วนสนับสนุน ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร และรายการของหน่วยงานที่มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๐๐ ตร.ม. ตัวชี้ ๒ รายการอนามัย ส.ส. ความยาวรวมของอนามัย ๐.๕๐ ม. ความยาวรวมของอนามัย ๐.๕๐ ม. หรือรายการของอนามัย ส.ส.	๑,๐๒๕,๐๐๐	๑,๐๒๕,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ประโยชน์ร้อยละ ๘๐	การดำเนินงานในชุมชนเป็นการจัดการสุขภาพของตัวและให้ประชาชนได้ในการจัดการปัญหาได้สุขภาพ ระดับ	ท้องถิ่น		✓	
๓	ปรับปรุงระบบอนามัย ส.ส. หรือมีรายการของอนามัย ส.ส. ชุดค่าลดหย่อน	วัตถุประสงค์ ๑.๑ เป็นส่วนสนับสนุน ๐.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๐๐ เมตร และรายการของหน่วยงานที่มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๐๐ ตร.ม.	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ประโยชน์ร้อยละ ๘๐	การดำเนินงานในชุมชนเป็นการจัดการสุขภาพของตัวและให้ประชาชนได้ในการจัดการปัญหาได้สุขภาพ ระดับ	ท้องถิ่น		✓	
รวมทั้งสิ้น ๓ รายการ			๒,๒๕๕,๐๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐						

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ การติดตั้งไม่ได้/อะไหล่ยกเว้นไว้  
 แผนกพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
 เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กฤษฎี การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๓	จัดซื้อตู้รวมสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ x ๒.๐๐ x ๒.๒๕ ม. จำนวน ๑ หลัง ภายในศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองเมืองปัก	๑. วัสดุประกอบเป็นอลูมิเนียมป้องกันสนิม ๒. อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง, ฟิล์ม และตู้กับแก๊สสารทรงสูง ๒ ตู้ ๓. ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน แจ้งไปยังสถานที่กำหนด ๔. ฐานคอนกรีตรองรับตู้ ขนาด ๒.๕๐x๒.๕๐ ม. ๕. ระบบไม้กันยึดโมดิ	๒๓๐,๐๐๐		๒๓๐,๐๐๐	กองช่าง	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม ๑ รายการ			๒๓๐,๐๐๐		๒๓๐,๐๐๐			

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒.๑ กฤษฎี การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๓	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๓ ตัน	รถบรรทุกขยะขนาด ๓ ตัน ปริมาณรถออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท่านั้น จำนวน ๒ คัน	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๕๕๘,๐๐๐	๔๔๒,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ			๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๕๕๘,๐๐๐	๔๔๒,๐๐๐			
รวมทั้งสิ้น ๒ รายการ			๒,๒๓๐,๐๐๐	๑,๕๕๘,๐๐๐	๗๗๒,๐๐๐			

รายงานโครงการพัฒนา **การดำเนินงานกรม**  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
 เทศบาลเมืองมืองปัก อำเภอเมืองชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน  
 ๑.๑ แผนงาน สุขภาพธรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ปีพ.ศ. (งบปีของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับ	หน่วยงาน	ความพึงพอใจ		
									ดำเนินการเสร็จสิ้น	ดูตรงว่าดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๑	ก่อสร้างระบบประปาที่สถานีหนองบัวลำภู และหนองบัวลำภู	งบปี ๒๕๕๕ ปี กว้าง ๒๐๐-๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ก่อสร้างระบบประปาที่ สถานีหนองบัวลำภู ขนาด ๑๐๕ ม. มีถังความสูง ๒๐๐-๒๕๕๐ ปี ๒๕๖๑ ๒๐๐.๐๐ ปี หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ตร.ม. ๑. ใช้งบประมาณ ๕ ล้านบาท ๒. ก่อสร้างระบบประปาที่สถานีหนองบัวลำภู ๑๐๕ ม. กว้าง ๒๐๐-๒๕๕๐ ปี ๒๕๖๑ ๒๐๐.๐๐ ปี หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ตร.ม. ๓. งบประมาณก่อสร้างระบบประปา จำนวน ๑๕ ล้านบาท ๔. ก่อสร้างถังประปา ค.ส.ล.ขนาด ๑๐๕ ม. กว้าง ๒๐๐ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๖๑ ๒๐๐.๐๐ ปี ๕. ใช้งบประมาณก่อสร้างประปา ค.ส.ล. ขนาด ๑๐๕ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตร.ม. ๖. จำนวนน้ำดื่ม จำนวน ๑๕ ล้านลิตร (๑๕ ล้านลิตร)	๕,๒๕๐,๐๐๐	-	๕,๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละ๑๐๐ของประชาชนที่ ประสงค์ดำเนินการดำเนินการ โครงการไม่น้อยกว่า ร้อย๑๐๐	ประชาชนที่ร้องเรียนในการปฏิบัติงาน ได้ลดลง ๖๖.๖๖ เปอร์เซ็นต์	เทศบาล			✓
	ปรับปรุงถังประปา ค.ส.ล. หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู	งบปี ๒๕๕๕ ปี กว้าง ๒๐๐-๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปรับปรุงถังประปาที่ สถานีหนองบัวลำภู ขนาด ๑๐๕ ม. มีถังความสูง ๒๐๐-๒๕๕๐ ปี ๒๕๖๑ ๒๐๐.๐๐ ปี หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ตร.ม. ๑. ใช้งบประมาณ ๕ ล้านบาท ๒. ก่อสร้างระบบประปาที่สถานีหนองบัวลำภู ๑๐๕ ม. กว้าง ๒๐๐ - ๒๕๕๐ ปี ๒๕๖๑ ๒๐๐.๐๐ ปี หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ตร.ม. ๓. งบประมาณก่อสร้างระบบประปา จำนวน ๑๕ ล้านบาท ๔. งบปี ๒๕๕๕ ปี กว้าง ๒๐๐ ปี ๒๕๖๑ ๒๐๐.๐๐ ปี	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ๑๐๐ของประชาชนที่ ประสงค์ดำเนินการดำเนินการ โครงการไม่น้อยกว่า ร้อย๑๐๐	ประชาชนที่ร้องเรียนในการปฏิบัติงาน ได้ลดลง ๖๖.๖๖ เปอร์เซ็นต์	เทศบาล			✓
รวม ๒ รายการ			๑๐,๒๕๐,๐๐๐	-	๑๐,๒๕๐,๐๐๐						

ที่	โครงการ	ปีงบประมาณ (รวมปีงบประมาณ)	งบประมาณที่ได้รับ	มูลค่าเงินการที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	แหล่งที่มาของเงินที่ได้รับ	หน่วยงาน	ความคืบหน้า		
									ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๓	ก่อสร้างระบบชลประทานฝายกั้น ธาราชนเดิม ถนนวัดโคกโพธิ์ ชูชม เมืองฝาย ๓	เมื่อดำเนินการก่อสร้างระบบชลประทานฝายกั้น ฝายกั้นธาราชนเดิม ถนนวัดโคกโพธิ์ ชูชมเมืองฝาย ๓ ขนาดเส้น ๐.๐๕ ม. มีความยาว ๖.๕๐ - ๓๐.๐๐ ม. ยาว ๓๕๗.๐๐ ม. หรือพื้นที่ มีขนาด ๔,๐๕๐.๐๐ ไร่ ๓. ไร่ชลประทานฝายกั้น ๓ ชุด (๓.๐๐ * ๓๕๗.๐๐ ไร่) ๔. ก่อสร้างระบบชลประทานฝายกั้น ธาราชนเดิม ๐.๐๕ ม. กว้าง ๖.๕๐ - ๓๐.๐๐ ม. ยาวรวม ๓๕๗.๐๐ ม. หรือพื้นที่มีขนาด ๔,๐๕๐.๐๐ ไร่ ๕. การก่อสร้างฝายกั้นชลประทานฝาย จำนวน ๓๓ ฝาย ๕. บริเวณชลประทานฝาย ก.ส.๓. บริเวณถนนวัดโคก โพธิ์ (๕.๐๐*๓๐๐) ๕. บริเวณทุ่งชลประทานฝาย ๓ ชุด ๐.๕๐ - ๓.๐๐ ม. ยาวรวม ๓๕๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่มี ขนาด ๑๒๖.๐๐ ไร่ ๖. ติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบส่งน้ำฝายฝาย ๓ ชุด จำนวน ๓๐ ชุด (๓๕๗ ๕๕ ชุด) ๗. ติดตั้งป้ายชื่อฝาย จำนวน ๓ ป้าย	๓,๐๕๗,๐๐๐	-	๓,๐๕๗,๐๐๐	ร้อยละ๑๐๐ของจำนวนเงิน ที่ได้รับจากงบดำเนินการ โครงการไม่น้อยกว่า ร้อย ๕๐	งบประมาณที่ใช้เงินในการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ร้อย ๖๐	เทศบาล			✓
๔	ก่อสร้างระบบชลประทานฝายกั้น ฝายธาราชนเดิม ถนนวัดโคกโพธิ์ ชูชมเมืองฝาย	มีความยาว ๕.๐๐-๓๐.๕๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐ ม. ขนาดเส้น ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่มีขนาด ๕๐๐.๐๐ ไร่	๖๙๖,๐๐๐	-	๖๙๖,๐๐๐	ร้อยละ๑๐๐ของจำนวนเงิน ที่ได้รับจากงบดำเนินการ โครงการไม่น้อยกว่า ร้อย ๕๐	งบได้จากรัฐ งบเทศบาล สามารถใช้ในการศึกษาได้ ๖๐% ๓๕๖๖ และ ๖๐๕๖	เทศบาล			✓
๕	ก่อสร้างระบบชลประทานฝายกั้น ฝายธาราชนเดิม ถนนชลประทาน	เมื่อดำเนินการก่อสร้างระบบชลประทานฝายกั้น ฝายกั้นธาราชนเดิม ถนนชลประทาน (ถนนฝาย) ขนาดเส้น ๐.๐๕ ม. มีความยาว ๕.๐๐ - ๓๒.๕๐ ม. ยาว ๓๕๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่มี ขนาด ๓,๐๐๕.๐๐ ไร่ ๓. ไร่ชลประทานฝาย ๘ ชุด ๔. ก่อสร้างระบบชลประทานฝายกั้น ธาราชนเดิม ๐.๐๕ ม. กว้าง ๕.๐๐ ถึง ๓๒.๕๐ ม. ยาวรวม ๓๕๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่มีขนาด ๓,๐๐๕.๐๐ ไร่ ๕. การก่อสร้างฝายกั้นชลประทานฝาย จำนวน ๓๓ ฝาย ๕. ก่อสร้างฝายกั้น ก.ส.๓. ถนนฝายธาราชน ป่าฝาย ๓๖ ๐.๕๐ ม. ความยาว ๐.๕๐ ยาว ๓๓.๐๐ ไร่	๕,๒๖๗,๐๐๐	-	๕,๒๖๗,๐๐๐	ร้อยละ๑๐๐ของจำนวนเงิน ที่ได้รับจากงบดำเนินการ โครงการไม่น้อยกว่า ร้อย ๕๐	งบประมาณที่ใช้เงินในการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ร้อย ๖๐	เทศบาล			✓
รวม ๓ รายการ			๙,๐๒๐,๐๐๐	-	๙,๐๒๐,๐๐๐						



ที่	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบดำเนินการที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน	ความสำเร็จ		
									ดำเนินการเสร็จสิ้น	บรรลุเป้าหมายโครงการ	ยังมีไม่สำเร็จ
๓๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณรอบ โรงพยาบาล ส.ส.เขตหนองแขวง (ชั้น บน บริเวณสี่แยกวงเวียน) ๖๖๖๖๖ กิโลเมตร	ช่วงที่ ๑ วางท่อ ขนาด ๖๐๐ มม. เป็นเส้นศูนย์กลาง ๓๐๐ เมตร หรือแบ่งทำไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ปี รวมความยาวไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ เมตร และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร กว้าง ๓๐๐ เมตร ขนาด ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่รวมท่อทำไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๔ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ วางท่อ ขนาด ๖๐๐ มม. เป็นเส้นศูนย์กลาง ๓๐๐ เมตร หรือแบ่งทำไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ปี รวมความยาวไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ เมตร และ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร กว้าง ๓๐๐ เมตร ขนาด ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ก่อสร้างไม่รวมท่อทำไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๔ ตารางเมตร	๓,๐๐๔,๐๐๐		๓,๐๐๔,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการ ประมาณที่คำนวณ ไว้ ๓,๐๐๔ ๐๐	ประชาชนที่ใช้น้ำประปาในพื้นที่ ไม่สะอาด รวดเร็ว ประหยัด	กทม.			✓
๓๗	ก่อสร้างถนนระบายน้ำ ค.ส.ล. จากหน้าวัดโสมนัส ๕๕ เมตร ไปยังชุมชนวัด	วางท่อ ขนาด ๖๐๐ มม. เป็นเส้นศูนย์กลาง ๐.๑๐ เมตร หรือแบ่งทำ รวมความยาวไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ เมตร และพื้นที่วางท่อ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	๓,๐๐๔,๐๐๐	๓,๐๐๓,๖๗๕.๖๖	๓๐๓,๖๗๕.๖๕	ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่ ประเมินค่าการดำเนินงาน โครงการไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๓ ๖๗๕.๖๕	การระบายน้ำที่รวดเร็ว และปลอดภัย สามารถ แก้ไขปัญหาที่ท่วมขัง และป้องกัน น้ำท่วมได้	กทม.	✓		
๓๘	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายเข้า คลองเจ้าพระยา ๗๕๖ ชุมชนสวนป่า	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ ถึง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ขนาด ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่ต่ำกว่า ๓๕๐ ตร.ม.	๓๕๐,๐๐๐		๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่ ประเมินค่าการดำเนินงาน โครงการไม่ต่ำกว่า ๓๕๐ ๐๐	ประชาชนที่ใช้น้ำประปาในพื้นที่ ไม่สะอาด รวดเร็ว ประหยัด	กทม.			✓
๓๙	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายประเวศบุรี ชุมชมป้อมปราบ	ช่วงที่ ๑ ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ขนาด ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่รวมพื้นที่ท่อทำไม่ต่ำกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร ขนาด ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่รวมพื้นที่ท่อทำไม่ต่ำกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ขนาด ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่รวมพื้นที่ท่อทำไม่ต่ำกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร	๓๕๐,๐๐๐		๓๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่ ประเมินค่าการดำเนินงาน โครงการไม่ต่ำกว่า ๓๕๐๐ ๐๐	ประชาชนที่ใช้น้ำประปาในพื้นที่ ไม่สะอาด รวดเร็ว ประหยัด	กทม.			✓
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณวัดราษฎร์ ศาลา SM. ชุมชนโคกสีโกล	วางท่อ ขนาด ๖๐๐ มม. เป็นเส้นศูนย์กลาง ๐.๒๐ เมตร หรือแบ่งทำ รวมความยาวไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ เมตร และพื้นที่วางท่อ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ตร.ม.	๓,๐๐๔,๐๐๐	๓,๐๐๓,๖๗๕	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของโครงการที่ ประเมินค่าการดำเนินงาน โครงการไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๓ ๖๗๕.๖๕	การระบายน้ำที่รวดเร็ว และปลอดภัย ชุมชน สามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมได้	กทม.		✓	
รวม ๔ โครงการ			๑๐,๖๗๕,๖๗๕	๑,๐๗๕,๖๗๕	๙,๖๐๐,๐๐๐						



บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ การันตีค่าใช้จ่ายเงินสะสม  
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
 เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๑.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อเครื่องมือสำรวจรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ (จุด RTK) จำนวน ๑ ชุด	๑. อุปกรณ์เครื่องควบคุมระยะไกล Base และ Rover ๒. อุปกรณ์ประจุไฟ พร้อมสายโอนถ่ายและแบตเตอรี่สำรอง ๒ ก้อน ๓. ชุดฐานควบคุมเสา, ขาตั้งสามขา ๔. โพลขนาด ๒.๐๐ ม. พร้อมขาตั้งโพล ๕. โปรแกรมประมวลผลงานรังวัด (ลิขสิทธิ์ถูกต้อง)	๔๖๕,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐		กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	
๒	จัดซื้อรถตัดหญ้าหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน (มาตรฐานครุภัณฑ์ก่อสร้าง)	๑. รถตัดหญ้าหลังชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง พร้อมติดตั้งถังเก็บใบที่แบบตัดใช้งาน ๒. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๓. ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Power Shift	๓,๕๒๐,๐๐๐		๓,๕๒๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	เสาไฟฟ้าส่องสว่าง แบบกิ่งคู่	เพื่อจัดซื้อเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งคู่สูง ๙.๐๐ เมตร ชนิด High pressure sodium lamp จำนวน ๓๐ ต้นๆละ ๔๙,๐๐๐ บาท	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐		กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๓ รายการ			๔,๕๐๕,๐๐๐	๙๖๐,๐๐๐	๓,๕๒๐,๐๐๐			

๒. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๒.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๔	ฉีดพ่นน้ำทุกระพุ่มสวนแตงเทศ จำนวน ๑ ชุด	เพื่อจ่ายเป็นค่าฉีดพ่นน้ำทุกระพุ่มสวนแตงเทศ ขนาดพุ่มกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๗๐ เมตร ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลางพุ่มน้ำทุกระพุ่มไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร โดยใช้เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มแช่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ kw. จำนวน ๑ ชุด	๔๖๗,๕๕๐	๔๖๗,๕๕๐	-	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ			๔๖๗,๕๕๐	๔๖๗,๕๕๐	-			

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๓.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๕	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ คัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับ เบิลแบริดจ์ จำนวน ๑ คัน โดยมีคุณสมบัติเฉพาะ สิ่งเจป เป็นกระบอกสำเร็จรูป ห้องโดยสารเป็นแบบ ดับเบิลแบริดจ์ ๔ ประตู เป็นราคารวมเครื่องปรับ อากาศ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ			๘๕๐,๐๐๐	๘๕๗,๐๐๐	๓,๐๐๐			

## (๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๖	จัดซื้อรถบรรทุกแบบธรรมดา เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ cc หรือ ๓๓๐ kw จำนวน ๑ คัน	๑. รถบรรทุกแบบธรรมดา เครื่องยนต์เบนซิน ๒. เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ	๘๕๐,๐๐๐	-	๘๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม ๑ รายการ			๘๕๐,๐๐๐	-	๘๕๐,๐๐๐			

## ๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

## ๔.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

## (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๗	ชุดเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง	เพื่อจัดซื้อชุดเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด	๕,๖๐๐,๐๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐	-	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ			๕,๖๐๐,๐๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐	-			

## ๖. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

## ๖.๑ กลยุทธ์ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน

## (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบดำเนินการ ที่ดำเนินการจริง	คงเหลือ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	สถานะ โครงการ	หมายเหตุ
๘	ป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล (LED)	LED Fullcolor Display ชนิดภายนอกอาคาร ขนาด ๘ x ๕ เมตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๗๕๗,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	กองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	
รวม ๑ รายการ			๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๗๕๗,๐๐๐	๕๑,๐๐๐			
รวมทั้งสิ้น ๘ รายการ			๑๓,๓๐๒,๕๕๐	๑๒,๘๖๗,๕๕๐	๕,๖๖๕,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา **นิคมอุตสาหกรรมไฮดรอลิกภาคตะวันออก**  
 แผนที่อนุภาคที่ดิน (พ.ค. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๖)  
 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

๓. ชุดอาคารที่ ๓ ชุดอาคารสำนักงานระบบอาคารรูปโกล  
 ๓.๑ อาคาร ชุดอาคารระบบอาคารโกล

ที่	โครงการ	เป้าหมาย (รายละเอียดโครงการ)	งบประมาณที่ขออนุมัติ	วงเงินการที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน	ความคืบหน้า		
									ดำเนินการที่สิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ พื้นที่บริเวณภาคอุตสาหกรรมที่ ๓ ที่พื้นที่ ชุมชนเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา	๑. ก่อสร้างประตูระบายน้ำฝายท่ง ๒. ก่อสร้างฝายกั้นน้ำกั้นน้ำประตูระบายน้ำ ศรีณรงค์ (คลองบ้าน) มีขนาด ๒*๖ ๒๓๖ เมตร ๓. ก่อสร้างฝายกั้นน้ำประตูระบายน้ำ ๔. ก่อสร้างประตูน้ำฝายกั้นน้ำประตูระบาย น้ำฝายท่ง ๕. ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำกั้นน้ำคันดินศรีณรงค์ บริเวณพื้นที่เดิม บริเวณฝายท่ง (คลองบ้าน) มีขนาด ๓.๕๕๖ ตารางเมตร ช่วงที่ ๑ ยาว ๓๓๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ยาว ๓๓๐ เมตร ๖. ก่อสร้างประตูน้ำฝายกั้นน้ำประตูระบาย น้ำฝายท่ง MP ๐๓ ๗. ก่อสร้างประตูน้ำฝายกั้นน้ำประตูระบาย น้ำฝายท่ง MP ๐๔ ๘. ก่อสร้างคันดินกั้นน้ำกั้นน้ำคันดินศรีณรงค์ บริเวณพื้นที่เดิม บริเวณฝายท่ง (คลองบ้าน) มีขนาด ช่วงที่ ๑ ยาว ๓๓๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ยาว ๓๓๖ เมตร ช่วงที่ ๓ ยาว ๓๓๕ เมตร ๙. ก่อสร้างฝายกั้นน้ำประตูระบายน้ำ ๑๐. ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ๒*๒.๕๐ * ๒.๕๐ เมตร ๒ ชั้น ๑๑. ก่อสร้างประตูน้ำฝายกั้นน้ำประตูระบาย น้ำฝายท่ง MP ๐๖ ๑๒. ก่อสร้างระบบระบายน้ำขนาด ๑.๒๐ * ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑.๕๕๕ เมตร ๑๓. ก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด ๑.๕๐ * ๑.๕๐	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐		๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๖.๕ (โครงการ) ประชาชนที่ได้รับความ ประโยชน์ ๑๐	การระบายน้ำที่รวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาที่ เกิดจากน้ำท่วมและ ป้องกันน้ำท่วมได้	กรมโยธาธิการ และผังเมือง			√



## ๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านการศึกษา (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๔๔
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๐๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗.๒๔
๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๔.๗๗
๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๗๗
๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	๔.๗๖
๓.๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๗๖
๓.๕	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๓
๓.๖	วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๗๓
๓.๗	กลยุทธ์	(๕)	๔.๗๓
๓.๘	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๗๓
๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๖
๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๗๖
๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	๔.๘๕
๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๘๕
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๕.๗๓</b>

สรุปผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ไม่นคว้น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเมืองปักได้คะแนน ๙๕.๗๓ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองเมืองปัก	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๔.๗๗
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาดั้ง สืบค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	๔.๙๐
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๔.๘๖
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๔.๙๑
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๒๐</b>	<b>๑๙.๔๔</b>

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองเมืองปัก พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ได้คะแนน ๑๙.๔๔ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๐ ของคะแนนเต็ม

๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๔.๘๖
	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารัต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔.๕๘
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพกลุ่มทางสังคมการพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๔.๗๖
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	๔.๘๙
	รวมคะแนน	๒๐	๑๙.๐๕

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ พบว่า ประเด็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้คะแนน ๑๙.๐๕ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๕ ของคะแนนเต็ม

### ๑.๔ ยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓- ๒๕๘๐)	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐ (๕)	๔.๖๗
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๗
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๗
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๖๗
๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๔.๖๗
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๖๗

๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๑๑
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔.๗๑๒
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔.๗๑๖
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔.๗๑๖
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการทำงานงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๔.๗๑๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร	(๕)	๔.๗๑๕

	ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกัน อย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ระดับมหภาค		
รวมคะแนน			๕๗.๒๕

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ พบว่าประเด็นการพิจารณายุทธศาสตร์ได้  
คะแนน ๕๗.๒๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๑ ของคะแนนเต็ม

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

#### ๑) การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองบึง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล  
เทศบาลเมืองเมืองบึง ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๘๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๖๒
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๘๑
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(๕)	๔.๖๘
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	(๓๐)	(๒๗.๕๐)
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๖๘
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๕๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๔๔
	๕.๔ มีการประเมินการควบคุมติดตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๕๐
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผล ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๕๗
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้	(๕)	๔.๗๖
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)	(๓๒.๒๑)
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๕๗

๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๔๕
๖.๓	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณ รายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๓๒
๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๔๕
๖.๕	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๘
๖.๖	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๘๖
๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๕๘
<b>รวมคะแนน</b>			<b>๔๐.๓๒</b>

๑) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนน ๘.๘๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ ของคะแนนในประเด็น ๑ การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิง เทคนิค คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๔ และประเด็นที่ ๒ การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๘ ของคะแนนใน ภาพรวมทั้งหมด

๒) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณได้คะแนน ๘.๖๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๐ ของคะแนนในประเด็นที่ ๑ การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุม ที่มีการใช้ ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๒ และ ประเด็นที่ ๒) การกำหนดและการ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๐ ของคะแนนใน ภาพรวมทั้งหมด

๓) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพความชัดเจนของ โครงการจากจำนวนโครงการทั้งหมด ๔๑ โครงการ ได้คะแนน ๘.๘๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๐ ของคะแนน ในความชัดเจนของโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมือง เมืองปักและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองเมืองปักกำหนดไว้ ชื่อโครงการมี ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

๔) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๔๑ โครงการได้ คะแนน ๔.๔๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๐ ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและ เหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

๕) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. ๐๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองบักได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบาลเมืองบัก/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนคั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๕ ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้มีการดำเนินการจริง จำนวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๒๓

## ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลเมืองเมืองบักในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	คะแนนเต็ม ๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐) (๕)	๕.๕๕
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕.๓๐
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐</b>	<b>๘.๘๐</b>

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา พบว่าประเด็นการพิจารณาการสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนน ๘.๘๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ ของคะแนนเต็ม ซึ่งเทศบาลเมืองเมืองบักได้มีการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ตามศักยภาพของท้องถิ่น แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย ปัจจัยและสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจึงมีผลต่อการพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองบัก

## ๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	คะแนนเต็ม ๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	(๑๐) (๕)	๘.๖๒
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๔๐
รวมคะแนน		๑๐	๘.๖๒

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ พบว่าประเด็นการพิจารณาการประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนน ๘.๖๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒ ของคะแนนเต็ม

## ๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	คะแนนเต็ม ๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ทนทาน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่	(๑๐) (๕)	๔.๓๕

ได้รับงบประมาณดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	(๕)	๔.๔๕
(๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก ๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพการวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น		
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐</b>	<b>๘.๘๑</b>

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติในเชิงปริมาณ พบว่าประเด็นการพิจารณาการประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนน ๘.๘๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑ ของคะแนนเต็ม

#### ๒.๔ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม (๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕) (๕)	๔.๖๘
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๕</b>	<b>๔.๖๘</b>

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา พบว่าประเด็นการพิจารณายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ได้คะแนน ๔.๖๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖ ของคะแนนเต็ม ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้มีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนากับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา นโยบายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา มองเห็นการเชื่อมโยงในแต่ละระดับแต่ในบางยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างตรงกับสภาพพื้นที่แต่ดำเนินการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

๒.๕ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>(๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	(๓๐) (๕)	๔๖๘
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	(๕)	๔๕๐๙
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	(๕)	๔๔๐๙
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา</p>	(๕)	๔๕๐

	<p>อย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>		
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่นการกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	๔.๕๗
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(๕)	๔.๖๐
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๓๐</b>	<b>๒๗.๖๐</b>

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา พบว่าประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนา ได้คะแนน ๒๗.๖๐ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ ของคะแนนเต็ม มีการสรุปสถานการณ์การพัฒนาการกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เช่น มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการเหมาะสม เป้าหมาย ผลผลิต ชัดเจน สามารถนำไปสู่การประมาณการตั้งงบประมาณได้ มีการประมาณราคาตามหลักวิธีการงบประมาณ มีการกำหนดตัวชี้วัดโครงการผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ยังต้องมีการปรับปรุงโครงการที่เขียนเป้าหมายของโครงการไม่ชัดเจน และการกำหนดตัวชี้วัดให้สามารถวัดได้ในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การติดตามประเมินผลได้ส่วนรูปแบบเอกสาร ตามแบบต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นใหม่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

## ๒.๖ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๓๕)	(๕)
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๕)
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	(๕)

๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุข ภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๔๕
๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕๘
๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้าน โครงสร้างพื้นฐาน หรือ การคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อย ละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๘๖
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ นำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณ รายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการ บริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตัง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึง น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕๘
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๓๕</b>	<b>๓๒.๒๑</b>

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนาที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย  
ประจำปี พบว่าประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี พบว่า ได้คะแนน  
๓๒.๒๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๒ ของคะแนนเต็ม

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม  
๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก  
ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้คะแนน ๙๐.๗๑เป็นไปตามเกณฑ์  
ที่กำหนดไว้

### ๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

การวิเคราะห์ความพึงพอใจ ตามโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ ทั้ง ๒ ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไข และตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่แตกต่างกัน การติดตามประเมินผลโครงการ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินให้เข้าสภาพของแต่ละโครงการ ตามรายละเอียด ดังนี้

#### ๓.๑ สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

$\bar{X}$	แทน	ค่าเฉลี่ย
S.D.	แทน	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N	แทน	ขนาดของประชากร
n	แทน	ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

#### ๓.๒ กลุ่มตัวอย่าง

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้มีส่วนร่วมในการกรอกแบบสอบถามในแต่ละยุทธศาสตร์ในทุกโครงการ โดยการสุ่มตัวอย่างโครงการและสุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ดำเนินการโครงการ ซึ่งประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการโดยตรง

#### ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้นำเสนอได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแห่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ นำเสนอข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร/กลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ

ส่วนที่ ๒ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจโครงการต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ ทั้ง ๒ ยุทธศาสตร์

#### ๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อหาค่าคะแนนรวม หรือการหาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโครงการต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๒ ยุทธศาสตร์

๑. นำแบบสอบถามที่ลงรหัสแล้วให้คะแนนแต่ละข้อ จำแนกรายชื่อในแบบสอบถามระดับ (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด ๒๕๕๓:๑๒๑ พิมพ์ครั้งที่ ๘)

ระดับมากที่สุด/ดีมาก	ให้มีค่าคะแนนเป็น ๕
ระดับมาก/ดี	ให้มีค่าคะแนนเป็น ๔
ระดับปานกลาง	ให้มีค่าคะแนนเป็น ๓
ระดับน้อย	ให้มีค่าคะแนนเป็น ๒
ระดับน้อยที่สุด	ให้มีค่าคะแนนเป็น ๑

นำแบบสอบถามที่ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วไปประมวลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป พร้อมกำหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังนี้ คำนวณจากสูตรอัตราภาคขั้น (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด ๒๕๕๓:๑๒๑ พิมพ์ครั้งที่ ๘)

คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด/ดีมาก  
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับมาก/ดี  
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจในระดับน้อย

คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง ระดับความพอใจในระดับน้อยที่สุด

๒. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสำรวจรายการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด ๒๕๕๓:๑๒๑ และ ๑๒๒ ครั้งที่ ๘)

๓. แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจโครงการต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ระดับการให้คะแนน (Rating Scale) โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกำหนดค่าคะแนนแบบสอบถาม (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด ๒๕๕๓:๑๒๓,๑๒๕ และ ๑๒๖ พิมพ์ครั้งที่ ๘)

๕. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

๑. สถิติพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิเคราะห์ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statisti) ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantative Data) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ได้แก่

๑.๑ ค่าร้อยละ (Percentage) (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด ๒๕๕๓:๑๒๒ พิมพ์ครั้งที่ ๘)

๑.๒ ค่าเฉลี่ย (X) (Mean) (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด ๒๕๕๓:๑๒๓ พิมพ์ครั้งที่ ๘)

๑.๓ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) (รศ.ดร.บุญชม ศรีสะอาด ๕๓:๑๒๖ พิมพ์ครั้งที่ ๘)

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

๓.๑ ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)	ร้อยละ
<b>๑</b>	<b>เพศ</b>		
	ชาย	๑๒๖	๓๙.๓๗
	หญิง	๑๗๔	๖๑.๕๖
	<b>รวม</b>	<b>๓๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>
<b>๒</b>	<b>อายุ</b>		
	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๙	๒.๘๓
	๒๑ - ๓๐ ปี	๕๓	๑๗.๖๗
	๓๑ - ๔๐ ปี	๕๐	๑๖.๖๗
	๔๑ - ๕๐ ปี	๕๙	๑๙.๖๗
	๕๑ - ๖๐ ปี	๗๙	๒๖.๓๓
	มากกว่า ๖๐ ปี	๕๐	๑๖.๖๗
	<b>รวม</b>	<b>๓๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>
<b>๓</b>	<b>ระดับการศึกษา</b>		
	ประถมศึกษา	๘๖	๒๘.๖๗
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๙๘	๓๒.๖๗
	ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๗๗	๒๕.๖๗
	ปริญญาตรี	๒	๐.๖๗
	สูงกว่าปริญญาตรี	๕๔	๑๘.๐๐
	อื่น ๆ	๓	๑.๐๐
	<b>รวม</b>	<b>๓๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>
<b>๔</b>	<b>อาชีพ</b>		
	รับราชการ	๓๗	๑๒.๓๓
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๒๐	๖.๖๗
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๑๗	๓๙.๐๐
	รับจ้าง	๘๘	๒๙.๓๓
	นักเรียน นักศึกษา	๑๔	๔.๖๗
	เกษตกร	๑๗	๕.๖๗
	อื่นๆ	๒๗	๙.๐๐
	<b>รวม</b>	<b>๓๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>

๓.๒ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปึกในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น	พอใจมาก		พอใจ		ไม่พอใจ		รวม	รวมร้อยละ
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ		
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๑๒๐	๓๗.๕๐	๑๙๗	๖๑.๕๖	๓	๐.๙๓	๓๒๐	๑๐๐
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๑๐๘	๓๓.๗๕	๒๐๗	๖๔.๖๘	๕	๑.๕๖	๓๒๐	๑๐๐
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙๔	๒๙.๓๗	๒๒๖	๗๐.๖๒	๐	๐	๓๒๐	๑๐๐
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗๗	๒๔.๐๖	๒๔๓	๗๕.๙๓	๐	๐	๓๒๐	๑๐๐
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๓๐๐	๙๓.๗๕	๒๑๗	๖๗.๘๑	๓	๐.๙๓	๓๒๐	๑๐๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐๕	๓๒.๘๑	๒๐๘	๖๕.๐๐	๗	๒.๑๘	๓๒๐	๑๐๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๐๕	๓๒.๘๑	๒๑๐	๖๕.๖๒	๕	๑.๕๖	๓๒๐	๑๐๐
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๑๘	๓๖.๘๗	๑๙๗	๖๑.๕๖	๕	๑.๕๖	๓๒๐	๑๐๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๐๙	๓๔.๐๖	๒๑๑	๖๕.๙๓	๐	๐	๓๒๐	๑๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๙๓๖</b>		<b>๑,๙๑๖</b>		<b>๕๖</b>		<b>๒,๙๐๘</b>	

๔. การวิเคราะห์เชิงปริมาณงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)  
แผนภูมิ ๓ แสดงระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเมืองเมืองปัก ในภาพรวม

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปัก ในภาพรวม



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปักในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๓๒๐ ฉบับ โดยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักตอบแบบประเมิน จำนวน ๓๒๐ คน โดยแบ่งออกชุมชนละ ๒๐ ฉบับ

ประชาชนมีความพึงพอใจในแต่ละประเด็นคำถาม มีรายละเอียดดังนี้

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕๐ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๑๙๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๖ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๓

๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปักมีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๐๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๕ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๐๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๘ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖

๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๙๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๓๗ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๒๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๒ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐

๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๗๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๖ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๔๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๓ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐

๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๑๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๑ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๓

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๐๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๑ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๐๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๘

๓. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๐๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๑ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๒ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖

๔. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปักมีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๑๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๗ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๑๙๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๖ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖

๕. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปักมีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๐๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๖ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๑๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๓ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐

## ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

## ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองบัก จึงขอสรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

### สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

#### ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ (ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ความสำเร็จการพัฒนารอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เทศบาลเมืองเมืองบัก นำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ที่ดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๘ มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินแผนพัฒนา สรุปได้ ดังนี้

- ๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขปกศ โครงการในแผนพัฒนา ๖๒ โครงการ งบประมาณ ๒๑๗,๔๔๕,๐๐๐ อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๔๓๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๘ ของโครงการที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
- ๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง โครงการในแผนพัฒนา ๔ โครงการ งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๓๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ของโครงการที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
- ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา โครงการในแผนพัฒนา ๖๘ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๓๐๘,๐๐๐ อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๔๐ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๕๘๗,๑๓๗ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๕๘.๘๒ ของโครงการที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
- ๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเมืองนำอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม โครงการในแผนพัฒนา ๒๔ โครงการ งบประมาณ ๕,๖๔๐,๐๐๐ อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๓ ของโครงการที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
- ๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลสังคม โครงการในแผนพัฒนา ๔๐ โครงการ งบประมาณ ๓๔,๖๗๔,๐๐๐ อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๗ โครงการ งบประมาณ ๓๗,๗๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๐ ของโครงการที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
- ๑.๑.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรโครงการในแผนพัฒนา ๓๘ โครงการ งบประมาณ ๑๓๗,๑๒๐,๐๐๐ อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑,๗๗๕,๐๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๖.๓๑ ของโครงการที่ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปักในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น	พอใจมาก		พอใจ		ไม่พอใจ		รวม	รวมร้อยละ
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ		
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๑๒๐	๓๗.๕	๑๙๗	๖๑.๕๖	๓	๐.๙๓	๓๒๐	๑๐๐
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๑๐๘	๓๓.๗๕	๒๐๗	๖๔.๖๘	๕	๑.๕๖	๓๒๐	๑๐๐
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙๔	๒๙.๓๗	๒๒๖	๗๐.๖๒	๐	๐	๓๒๐	๑๐๐
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗๗	๒๔.๓๗	๒๒๖	๗๐.๖๒	๐	๐	๓๒๐	๑๐๐
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๐๐	๓๑.๒๕	๒๑๗	๖๗.๘๑	๓	๐.๙๓	๓๒๐	๑๐๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๐๕	๓๒.๘๑	๒๐๘	๖๕.๐๐	๗	๒.๑๘	๓๒๐	๑๐๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๐๕	๓๒.๘๑	๒๑๐	๖๕.๖๒	๕	๑.๕๖	๓๒๐	๑๐๐
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๙๘.๐๐	๓๐.๖๒	๑๙๗	๖๑.๕๖	๕	๑.๕๖	๓๒๐	๑๐๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๐๙	๓๔.๐๖	๒๑๑	๖๕.๙๓	๐	๐	๓๒๐	๑๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๙๑๖</b>	<b>๒๙๑.๕๔</b>	<b>๑,๘๙๙</b>	<b>๕๙๓.๔</b>	<b>๒๘</b>	<b>๘.๗๖</b>	<b>๒,๘๔๐</b>	<b>๙๐๐</b>

ประชาชนมีความพึงพอใจในแต่ละประเด็นคำถาม มีรายละเอียดดังนี้

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๑๕๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๖ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๓

๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปักมีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๐๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๕ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๐๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๘ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖

๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๔๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๗ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๒๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๗ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐

๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๗๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๗ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๒๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๒ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐

๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๑๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๑ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๓

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๐๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๑ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๐๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๘

๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๐๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๑ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๒ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖

๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปักมีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๔๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๒ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๑๔๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๖ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ /กิจกรรม กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปักมีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๐๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๐๖ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๑๑ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๓ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๐

ความสำเร็จในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปักให้สอดคล้องปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งเทศบาลเมืองเมืองปักได้กำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการ หรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยครอบคลุมทุกภารกิจตามอำนาจหน้าที่พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และฉบับเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขและกฎหมาย ระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ก็ได้ โครงการพัฒนาสามารถนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เชื่อมต่อและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป้าหมายมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ดังนี้

(๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
- (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
- (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๔
- (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่มี

เป้าหมายระยะยาว

การจัดทำโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้

- (๑) ความมั่นคง
- (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
- (๕) การสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ดังนี้

- (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม
- (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

(๓) เปลี่ยนจากการเป็นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้นรวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพสาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์สามารถติดตามและประเมินผลได้ โดยการกำหนดตัวชี้วัดในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา กำหนดขึ้นจากข้อมูลที่เป็นจริง และได้รับการวิเคราะห์อย่างรอบคอบ ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร และการบริหารอย่างเหมาะสม มีการกำหนดจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกิจกรรม มีการกำหนดระยะเวลาแน่นอนว่าเริ่มต้นเมื่อไร และสิ้นสุดเมื่อไร ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ กำหนดพื้นที่ดำเนินการ มีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน ทั้ง ๑๖ ชุมชน รายละเอียดของโครงการสอดคล้อง และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล การกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดความสำเร็จของโครงการได้ โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ง ๒ ยุทธศาสตร์ จากการติดตามและประเมินผล พบว่าโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา ทำให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปักจึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งยังมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ดังนี้

- ๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปัก

ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปิกนำผลการวัด คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปิกเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมา กำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๔. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุข และสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๕. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การติดกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๖. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปิกด้วย

๗. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปิก ทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

### ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. พบว่า สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองการเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลเมืองเมืองปิก ไม่ให้ความสำคัญในการนำข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน หรือการแสวงหาและบันทึกรายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการวางแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เห็นได้จากข้อมูลตามโครงสร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ๓ ส่วน (ไม่นับส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล) ข้อมูลศึกษาเชิงปริมาณเปรียบเทียบตามรายการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน คะแนนที่ได้ในภาพรวม จำนวนคะแนนค่าเฉลี่ยที่มีข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๙๐.๗๑

๒. พบว่า กองการศึกษา ให้ความสำคัญกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน รวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปิกเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๓. พบว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด ข้อมูลสาธารณสุข ในเขตพื้นที่สถานบริการที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน ๓ แห่ง (๑) โรงพยาบาลปภังกรชัย (๒) ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านใกล้ใจเทศบาลเมืองเมืองปัก (๓) สำนักงานสาธารณสุขประจำอำเภอ แต่ไม่มีรายละเอียดที่สำคัญสำหรับประชาชนเพื่อให้เข้าถึงโรงพยาบาลได้ ไม่สามารถบ่งบอกถึงความสำคัญของโรงพยาบาลในพื้นที่ได้ เช่น มีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคด้านใด จะเดินทางไปโรงพยาบาลได้อย่างไร จุดศูนย์กลางที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลหรือหมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ ไม่ได้ระบุข้อมูลเพื่อประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น

๔. พบว่า กองช่าง ไม่แสดงให้เห็นข้อมูลในเชิงประจักษ์ในการสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่นและในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งจะทำให้เทศบาลเมืองเมืองปัก มีโอกาสในการตัดสินใจผิดพลาดในการจัดทำโครงการเพื่อการบริการสาธารณะ ซึ่งใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองเมืองปักและการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอันจะนำไปสู่ความล้มเหลวในการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๕. ในภาพรวมของเทศบาลเมืองเมืองปัก พบว่า แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค อันประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ให้เกิดความชัดเจนในความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กันเท่าที่ควร

๖. จากข้อมูล พบว่า มีการดำเนินการการใช้กรอบการวิเคราะห์ ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend หรือกรอบการวิเคราะห์อื่น ๆ ในระดับที่เหมาะสมในประเด็นของปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๗. มีการลงข้อมูลเพื่อประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเมืองปัก การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเมืองปักและการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องควรกับโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ

#### ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอนาคต

๑. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักประกาศกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีมีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๒. สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองการเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก และฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักด้วย

๓. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๔. นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึก ควรกำชับหรือมีบทลงโทษข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาในระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่ไม่ดำเนินการจัดทำข้อมูล ส่งข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถูกต้องลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะทำให้การพัฒนาท้องถิ่นล่าช้าและเกิดความเสียหายได้

๕. สำหรับครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้น ข้าราชการหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์หรือวัสดุดังกล่าวให้ชัดเจน

๖. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกในปีหนึ่ง ๆ ไม่ควรเกิน ๔ ครั้ง โดยให้เพิ่มเติมได้ไตรมาส และ ๑ ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายหรือการขอรับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการอื่น ๆ

๗. กรณีจะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกนั้น ควรพิจารณาดำเนินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อนจึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๘. การขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองเมืองปึกของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิต่าง ๆ นั้น เทศบาลเมืองเมืองปึกควรแจ้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุนให้ทราบถึงระเบียบที่กำหนดไว้ และข้าราชการที่รับผิดชอบหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ หรือ หน่วยงานรับผิดชอบหลักหรือเป็นหน่วยเจ้าภาพรับผิดชอบให้เงินอุดหนุนนั้นจะต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนไปด้วย ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และภายหลังดำเนินการ

๙. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ซึ่งจะทำให้จำนวนโครงการและงบประมาณ สอดคล้องกับความเป็นจริง และประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา

๑๐. ควรพิจารณาดังงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ

๑๑. การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ควรสอดคล้องกับแผนการจัดการเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีควรดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

กล่าวโดยสรุป ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตของเทศบาลเมืองเมืองปึกซึ่งอาจเป็นการแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรของเทศบาลเมืองเมืองปึกทั้งหมด การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้นเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ก็ควรจะไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปึก ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดไว้ใน ข้อ ๒๒ ว่า "ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดหางบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ" และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ กำหนดว่า "ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น" ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกนำไปสู่การจัดหางบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปึก ดังนั้น นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปึก หน่วยงานภายใน ได้แก่ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปึก จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดหางบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดประโยชน์สุขกับประชาชนเทศบาลเมืองเมืองปึกตลอดไป

# ภาคผนวก

๑. ประกาศรายงานผลกาติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล  
เมืองเมืองปักประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองเมืองปัก มีแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการดังนี้

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๘

๑. จำนวนโครงการในแผนพัฒนา	จำนวน ๒๔๑ โครงการ
๒. โครงการที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๙๑ โครงการ
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๖๓ โครงการ
๔. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๕ โครงการ
๕. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๒๒ โครงการ
๖. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	จำนวน ๕๖,๑๖๙,๗๗๘ บาท
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	จำนวน ๔๔,๔๗๒,๔๔๘ บาท

ตารางที่ ๑ ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค	๖๒	๒๑๗,๔๔๕, ๐๐๐	๑๔	๑๒,๖๐๒,๐๐๐	๘	๓,๑๘๗,๗๖๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านการเงินการคลัง	๔	๔๔๐,๐๐๐	๓	๓๘๐,๐๐๐	๓	๓๘๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา	๖๘	๒๔,๓๐๘, ๐๐๐	๔๒	๑๔,๕๘๗,๑๓๗	๓๓	๑๓,๘๖๑,๑๓๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคมเมืองน่ายู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๔	๕,๖๔๐,๐๐๐	๕	๕๖๐,๐๐๐	๔	๕๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านสังคม	๔๐	๓๑,๖๗๙, ๐๐๐	๑๗	๒๖,๔๒๓,๔๐๐	๘	๒๕,๐๒๓,๔๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านองค์กร	๓๘	๑๓๗,๑๒๐, ๐๐๐	๑๐	๑,๖๐๕,๒๔๑	๗	๑,๕๑๐,๒๔๑
<b>รวม</b>	<b>๒๔๑</b>	<b>๔๒๕,๑๘๖,๐๐๐</b>	<b>๙๑</b>	<b>๕๖,๑๖๗,๗๗๘</b>	<b>๖๓</b>	<b>๔๔,๔๗๒,๔๙๘</b>

ตารางที่ ๒ สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๙๔
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๐๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๔.๗๗
๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๗๗
๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	๔.๗๖
๓.๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๗๖
๓.๕	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๓
๓.๖	วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๗๓
๓.๗	กลยุทธ์	(๕)	๔.๗๓
๓.๘	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๗๓
๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๖

๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๗๖
๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	๔.๘๕
๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๘๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๗๕.๗๓

ตารางที่ ๓ สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๘๐
๒	การประเมินผลกรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๖๒
๓	การประเมินผลกรนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๘๑
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(๕)	๔.๖๘
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	(๓๐)	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๖๘
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๕๗
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๔๙
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๕๐
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๕๗
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๗๖
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)	
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๕๗
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๔๕
	๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๗๐
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๔๕
	๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๘
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๘๖

๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๕๘
รวมคะแนน			๙๐.๗๒

๒. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปักในภาพรวม ดังนี้

ระดับพอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ	๓๒.๒๐
ระดับพอใจ	คิดเป็นร้อยละ	๖๕.๙๐
ระดับไม่พอใจ	คิดเป็นร้อยละ	๑.๙๐
รวม		๑๐๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

  
 (นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)  
 นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

๒. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน													รวม	ค่าเฉลี่ย
	เต็ม	กรรมการ ๑	กรรมการ ๒	กรรมการ ๓	กรรมการ ๔	กรรมการ ๕	กรรมการ ๖	กรรมการ ๗	กรรมการ ๘	กรรมการ ๙	กรรมการ ๑๐	กรรมการ ๑๑			
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๙.๐๐	๑๙.๐๐	๑๙.๐๐	๑๙.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๙.๕๐	๑๙.๕๐	๒๑๓.๐๐	๑๙.๕๙
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๙.๐๐	๑๙.๐๐	๑๙.๐๐	๑๙.๐๐	๑๙.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๑๙.๕๐	๑๙.๕๐	๒๑๐.๐๐	๑๙.๐๙
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๒๐ คะแนน)															
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๖.๕๐	๔.๗๗
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๖.๕๐	๔.๗๗
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๗๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๖.๕๐	๔.๗๖
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๗๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕๖.๕๐	๔.๗๖
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๗๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๖.๕๐	๔.๗๖
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๗๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๖.๕๐	๔.๗๖
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๗๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๖.๐๐	๔.๖๖
๓.๘ กอปรุทธ์	๕	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๖.๕๐	๔.๘๖
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกอปรุทธ์	๕	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๗๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๖.๕๐	๔.๗๖
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๗๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๖.๕๐	๔.๗๖
๓.๑๑ แผนงาน	๕	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๗๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๖.๕๐	๔.๗๖
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๗๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๖.๕๐	๔.๗๖
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๙๕.๐๐</b>	<b>๙๕.๐๐</b>	<b>๙๖.๐๐</b>	<b>๙๕.๐๐</b>	<b>๙๕.๐๐</b>	<b>๙๖.๐๐</b>	<b>๙๖.๐๐</b>	<b>๙๖.๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๙๖.๕๐</b>	<b>๙๖.๐๐</b>	<b>๑,๐๕๖.๖๐</b>	<b>๙๕.๖๙</b>

๓. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘

ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน													รวม	ค่าเฉลี่ย
	เต็ม	กรรมการ ๑	กรรมการ ๒	กรรมการ ๓	กรรมการ ๔	กรรมการ ๕	กรรมการ ๖	กรรมการ ๗	กรรมการ ๘	กรรมการ ๙	กรรมการ ๑๐	กรรมการ ๑๑			
๓. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๐๐	๕.๐๐
๓.๑ การประเมินผลการดำเนินงานที่ส่งมอบไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๐๐	๕.๐๐
๓.๒ การประเมินผลการดำเนินงานที่ส่งมอบไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๐๐	๕.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๐๐	๕.๐๐
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ( ๓๐ คะแนน)															
๕.๑ ความชัดเจนเชิงโครงการ	๕	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๕๐	๕.๕๐
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๕๐	๕.๕๐
๕.๓ มีกติกาส่งมอบ (ส่งมอบโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณให้ถูกต้อง	๕	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๕๐	๕.๕๐
๕.๔ มีกระบวนการตรวจสอบติดตามผลสัมฤทธิ์การงบประมาณ	๕	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๕๐	๕.๕๐
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่กำหนดไว้	๕	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๕๐	๕.๕๐
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๕๐	๕.๕๐
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปี ( ๓๕ คะแนน)															
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นการรวม	๕	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๕๐	๕.๕๐
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีผูกขาดความชำนาญ	๕	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๕๐	๕.๕๐
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอยู่ดีมีสุขหรือการรวมชาติสิ่งแวดล้อม	๕	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๕๐	๕.๕๐
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๕๐	๕.๕๐
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๕๐	๕.๕๐
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๕๐	๕.๕๐
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕๐.๕๐	๕.๕๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๕๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐.๐๐





ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองเมืองปัก มีแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการดังนี้

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. จำนวนโครงการในแผนพัฒนา	จำนวน ๒๔๑ โครงการ
๒. โครงการที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๙๑ โครงการ
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๖๓ โครงการ
๔. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๔ โครงการ
๕. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๒๒ โครงการ
๖. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	จำนวน ๕๖,๑๖๗,๗๗๘ บาท
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)	จำนวน ๔๔,๔๗๒,๔๙๘ บาท

ตารางที่ ๑ ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาาระบบสาธารณสุขปโภค	๖๒	๒๑๗,๔๔๕, ๐๐๐	๑๔	๑๒,๖๐๒,๐๐๐	๘	๓,๑๘๗,๗๒๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านการเงินการคลัง	๙	๙๙๐,๐๐๐	๓	๓๘๐,๐๐๐	๓	๓๘๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาทางการศึกษา	๖๘	๒๔,๓๐๘, ๐๐๐	๔๒	๑๔,๕๕๗,๑๓๗	๓๓	๑๓,๘๖๑,๑๓๗
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคมเมืองน่ายู่การจััดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๔	๕,๖๔๐,๐๐๐	๕	๕๖๐,๐๐๐	๔	๕๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาด้านสังคม	๔๐	๓๙,๖๗๙, ๐๐๐	๑๗	๒๖,๔๒๓,๔๐๐	๘	๒๕,๐๒๓,๔๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาด้านองค์กร	๓๘	๑๓๗,๑๒๐, ๐๐๐	๑๐	๑,๖๐๕,๒๔๑	๗	๑,๕๑๐,๒๔๑
<b>รวม</b>	<b>๒๔๑</b>	<b>๔๒๕,๑๘๒,๐๐๐</b>	<b>๙๑</b>	<b>๕๖,๑๖๗,๗๗๘</b>	<b>๖๓</b>	<b>๔๔,๔๗๒,๔๙๘</b>

ตารางที่ ๒ สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๔๔
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๐๕
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๔.๗๗
๓.๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๗๗
๓.๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	๔.๗๖
๓.๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนากองกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๗๒
๓.๕	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๓
๓.๖	วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๗๓
๓.๗	กลยุทธ์	(๕)	๔.๗๑
๓.๘	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๗๓
๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๖

๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๗๖
๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	๔.๘๕
๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๘๕
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๕.๗๓</b>

ตารางที่ ๓ สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๘๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๖๒
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๘๑
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(๕)	๔.๖๘
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	(๓๐)	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๖๘
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๕๙
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๔๙
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๕๐
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๕๗
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๗๖
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)	
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๕๗
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๔๕
	๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๗๒
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๔๕
	๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๘
	๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๘๖

๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๕๘
รวมคะแนน			๙๐.๗๑

๒. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปักในภาพรวม ดังนี้

ระดับพอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ	๓๒.๒๐
ระดับพอใจ	คิดเป็นร้อยละ	๖๕.๙๐
ระดับไม่พอใจ	คิดเป็นร้อยละ	๑.๙๐
รวม		๑๐๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)  
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก



ที่ นม ๕๒๔๐๕/๑๗๕๕

สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก  
ถนนสีปศิริ นม ๓๐๑๕๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอปักธงชัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองปัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๑ เล่ม

๒. สำเนาประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้จัดทำรายงาน  
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสนอ  
ความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเมืองปัก จึงขอส่งรายงานการ  
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดเอกสาร  
สามารถดาวน์โหลดตาม QR-code แนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก




กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐ - ๔๔๒๘ - ๔๖๔๗ ต่อ ๕๐๑๗๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : muangpak๑@hotmail.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”





ที่ นม ๕๒๔๐๕/ ๑๗๕๖

สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก  
ถนนสีปศิริ นม ๓๐๑๕๐

๙๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองปัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๑ เล่ม

๒. สำเนาประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้จัดทำรายงาน  
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสนอ  
ความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเมืองปัก จึงขอส่งรายงานการ  
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดเอกสาร  
สามารถดาวน์โหลดตาม QR-code แนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐ - ๔๔๒๘ - ๔๖๔๗ ต่อ ๕๐๑๗๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : muangpak๑@hotmail.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

	ปลัดเทศบาล
	ผู้อำนวยการกอง
	หัวหน้างาน
	เจ้าหน้าที่พิมพ์

ที่ นม ๕๒๔๐๕/ ๑๗๕๗



สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก  
ถนนสีปศิริ นม ๓๐๑๕๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองปัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๑ เล่ม

๒. สำเนาประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้จัดทำรายงาน  
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสนอ  
ความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเมืองปัก จึงขอส่งรายงานการ  
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดเอกสาร  
สามารถดาวน์โหลดตาม QR-code แนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

C.S

(นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐ - ๔๔๒๘ - ๔๖๔๗ ต่อ ๕๐๑๗๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : muangpak๑@hotmail.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”





ที่ นม ๕๒๔๐๕/ว ๑๗/๕๗

สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก  
ถนนสีปศิริ นม ๓๐๑๕๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรี / นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองปัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๑ เล่ม

๒. สำเนาประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

๓. แบบตอบรับ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้จัดทำรายงาน  
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสนอ  
ความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเมืองปัก จึงขอส่งรายงานการ  
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดเอกสาร  
สามารถดาวน์โหลดตาม QR-code แนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

C.s

(นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐ - ๔๔๒๘ - ๔๖๔๗ ต่อ ๕๐๑๗๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : muangpak๑@hotmail.go.th

	ปลัดเทศบาล
	ผู้อำนวยการกอง
	หัวหน้างาน
	เจ้าหน้าที่พิมพ์

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ท้องปลัดเทศบาล
รับเลขที่ 19 /
ออกเลขที่ 26 S.A. 2568
ผู้ปฏิบัติ D

สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก  
ถนนสีปศิริ นม ๓๐๑๕๐

ที่ นม ๕๒๔๐๕/ว ๑๗/๕

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปัก  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองปัก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๑ เล่ม

๒. สำเนาประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้จัดทำรายงาน  
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสนอ  
ความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้ประกาศผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลเมืองเมืองปัก จึงขอส่งรายงานการ  
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดเอกสาร  
สามารถดาวน์โหลดตาม QR-code แนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

C.S.

(นายกิตติศักดิ์ พันธุ์เกษม)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก



กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานแผนงานและงบประมาณ

โทร. ๐ - ๔๔๒๘ - ๔๖๔๗ ต่อ ๕๐๑๗๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : muangpak๑@hotmail.go.th

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

	ปลัดเทศบาล
	ผู้อำนวยการกอง
	หัวหน้างาน
	เจ้าหน้าที่พิมพ์