



**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**เทศบาลเมืองเมืองปาก
อำเภอปากธงชัย จังหวัดนครราชสีมา**



**รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**เทศบาลเมืองเมืองปาก
อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา**

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก - ข
บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	๑-๔
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๕
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๕-๖
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๖-๑๓
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๑๓-๑๒
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๓
บทที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๑๔
๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๕
๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๖-๒๓
๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน	๒๓-๒๔
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๒๕
๒.๒ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๒๕-๒๖
๒.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	๒๖-๓๖
๒.๔ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๓๗-๓๙
๒.๕ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๓๙-๔๐
๒.๖ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	๔๑-๔๓
บทที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	
๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๔๔
๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน	๔๕-๔๖
๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๔๖-๔๗
๑.๔ ยุทธศาสตร์	๔๗-๔๘
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๔๐-๔๓
๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๔๓
๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๔๓-๔๔
๒.๔ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงานการพัฒนา	๔๔-๔๗
๒.๕ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔๖-๔๗
๒.๖ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๔๗-๔๘

		สารบัญ (ต่อ)	หน้า
	๓.	การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ	
	๓.๑	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์	๙๙-๑๐๐
	๓.๒	ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	๑๐๑-๑๐๒
	๔.	สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามประเมินผล	๑๐๓-๑๐๔
			๑๐๕-๑๐๖
บทที่ ๔		สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
	๑.	สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	
	๑.๑	ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์	๑๐๗-๑๐๙
	๑.๒	การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	๑๐๙
	๑.๓	ความสำเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย	๑๐๙
	๑.๔	ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๑๑๐-๑๑๙
	๒.	ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	
	๒.๑	ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต	๑๓๙-๑๔๐
	๒.๒	ข้อสังเกต	๑๔๐-๑๔๑
	๒.๓	ข้อเสนอแนะ	๑๔๑
	๒.๔	ผลสรุปภาพรวม	๑๔๓
ภาคผนวก			
	๑.	ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
	๒.	ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
	๓.	แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน	
	๔.	แบบที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	
	๕.	คำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองปัก	
	๖.	คำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองปัก	
	๗.	ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก	

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยดำเนินการตามกระบวนการ ขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำให้ได้ทราบถึง จุดอ่อน จุดแข็ง ความต้องการของประชาชนของเทศบาลเมืองเมืองปัก ที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไร ในปัจจุบันและอนาคต จาก "วิสัยทัศน์" ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองเมืองปัก กำหนดว่า "องค์กรเข้มแข็ง การคลังมั่นคง สาธารณูปโภคมาตรฐาน การศึกษาก้าวไกล ปลอดภัยในชีวิต จิตรักีธรรมชาติ ประชาชนมีความสุข" ถือเป็นกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานเทศบาลเมืองเมืองปักที่ต้องการให้ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรการกุศล หน่วยธุรกิจ กลุ่มประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม บริการ อนุมัติ อนุญาตได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. จำนวนโครงการในแผนพัฒนา	จำนวน ๒๙๔ โครงการ
๒. โครงการที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณ รายจ่าย	จำนวน ๑๗๕ โครงการ
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๓๐๖ โครงการ
๔. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๒๙ โครงการ
๕. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๓๗ โครงการ
๖. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	จำนวน ๓๕๖,๘๔๔,๕๓๓ บาท
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	จำนวน ๘๕,๘๙๖,๙๙๑ บาท

สรุปผลในภาพรวมตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานทุกด้านให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการจราจรเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น (๒) พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ เช่น การขุดลอก ทนอง คู คลองเพื่อกักเก็บน้ำ (๓) พัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน (๔) พัฒนาระบบทางระบายน้ำเพื่อป้องกัน/แก้ไขปัญหาท่วมขัง มีจำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และ (๒) แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๓๐๐,๒๔๑,๐๐๐ บาท

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคลัง

ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เทศบาล (๒) เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้แก่เทศบาล (๓) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุให้ถูกต้องเรียบร้อย และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (๔) นำมาตรฐานการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี ให้กองถือปฏิบัติอย่างจริงจัง มีจำนวน ๓ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๘๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) การจัดการศึกษาปฐมวัย/พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษให้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป (๒) การจัดการด้านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก เยาวชน มุ่งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง เพื่อห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนมุ่งพัฒนาสนามกีฬาให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาค เพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการออกกำลังกาย (๓) การจัดการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี มุ่งส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย (๔) การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอื่น ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (๕) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีวินัย ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม มีจำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานการศึกษา (๒) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๓๑,๔๑๐,๐๐๐ บาท

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ดำเนินการแก้ปัญหาขยะ และ น้ำเสียโดยเร่งด่วน (๒) ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมแบบเชิงบูรณาการให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยส่งเสริมกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน ประสานการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง (๓) กลยุทธ์ดำเนินการด้านสาธารณสุขทุกด้าน และดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาความรู้ทางด้านสาธารณสุข พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน เพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ สร้างและวางระบบสาธารณสุขเพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีจำนวน ๒ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานสาธารณสุข และ(๒) แผนงานการเกษตร งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๒๙,๘๙๘,๐๐๐ บาท

๕. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ส่งเสริมกระบวนการประชาคม ประชาพิจารณ์ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนาเทศบาล และจัดทำแผนชุมชนเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเพื่อความสะดวกรวดเร็วการให้ความช่วยเหลือชุมชนได้ทันและตรงความต้องการของชุมชน และ (๒) ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า (๓) ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติด (๔) ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและพอเพียง (๕) การจัดการสงเคราะห์ ผู้ยากไร้ มุ่งให้การสงเคราะห์ อนุเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ยากไร้ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสในสังคม (๖) ส่งเสริมการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ทักษะชีวิตที่จำเป็นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่ากับชุมชน (๗) การจัดการด้านชุมชน มุ่งส่งเสริมพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการประชาคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน (๘) การจัดการด้านอาชีพส่งเสริมสนับสนุนยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีอำเภอบึงทองชัย พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้างความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลจนสามารถนำสินค้าในชุมชนไปต่อยอดขายในแพลตฟอร์มการค้าขายสินค้าออนไลน์ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป จำนวน ๖ แผนงาน ได้แก่ (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ (๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (๓) แผนงานการเกษตร (๔) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (๕) แผนงานการศึกษา (๖) แผนงานงบกลาง งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น รวม ๒๙,๔๓๘,๐๐๐ บาท

๖. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา (๑) ด้านการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร และจัดระบบการบริการประชาชนให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนตามกระบวนการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบการเมืองการบริหาร (๒) บริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรม เสมอภาค ก่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน (๓) พัฒนาศักยภาพในการมีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิงการป้องกันและระงับสาธารณภัยต่างๆ ได้ทันทั่วถึง และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างแท้จริง (๔) พัฒนาขีดความสามารถของคณะผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง (๕) ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน (๖) พัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์อำเภอ (๗) บริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรม เสมอภาค ก่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน (๘) ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนเป็นศูนย์การเรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยีให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชนสามารถค้นหาข้อมูล เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับทุกคนได้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยการสร้างเทคโนโลยีดิจิทัลจนสามารถนำสินค้าในชุมชนไปต่อยอด ขายได้ต่อไปอย่างสมบูรณ์ มีระบบการให้และขอรับข้อมูลให้มีข้อมูล Web Site ของเทศบาล เพื่อให้เป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและประชาชน (๙) จัดทำวารสารเทศบาลเพื่อเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงานเทศบาล มีจำนวน ๔ แผนงาน

ได้แก่ (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (๒) เศรษฐกิจและชุมชน (๓) อุตสาหกรรมและการโยธา และ (๔) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้นรวม ๔๒,๖๒๕,๐๐๐ บาท

ผลการประเมินผลภารกิจของเทศบาลเมืองเมืองปักซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลมีความถูกต้องตามหลักการบริหารเชิงพื้นที่ บริบทของเทศบาลเมืองเมืองปักและเป็นไปตามหลักการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปัก ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองเมืองปักจะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก

วันวาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้อินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าใช้จ่ายงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลเมืองเมืองปักใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปัก

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการ การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก หรือพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองเมืองปัก สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจ หน้าที่และอำนาจตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุง เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักและการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างหนึ่งที่จะช่วยตอบสนองภารกิจตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาลเมืองเมืองปัก รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือการยกเลิกโครงการกิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ทั้งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองเมืองปัก

๒.๔ เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองเมืองปัก ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี การใช้จ่ายเงินสะสมหรือการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม การใช้อินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณ หรือเงินอื่นใดที่เทศบาลเมืองเมืองปักใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการ

จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปึก

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๓.๑ หลักการสำคัญ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปึกโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึกเมื่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึกได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ปีงบประมาณให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม

๓.๒ การดำเนินการของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปึก

๓.๒.๑ "การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น" มีขั้นตอนการดำเนินการโดยสำนักปลัดเทศบาลเมืองเมืองปึกมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึก

๓.๒.๒ ในทางปฏิบัติให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินการยกร่างการจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการลงข้อมูลเพื่อส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเมืองเมืองปึกที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการ

๓.๓ การดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดเครื่องมือในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลในเชิงวิเคราะห์ (๑) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล (๒) วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล (๓) ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล (๔) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล (๕) ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล (๖) การติดตามและประเมินผลที่เกิดจากการสรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๗) ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ที่เกิดจากผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นการวิเคราะห์เชิงปริมาณการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ และสรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (๘) สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะที่เกิดจากสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๓.๓.๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในส่วนที่ต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลการให้คะแนน (๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน ๑๐๐ คะแนน และ (๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
จำนวน ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้คะแนนการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก จากคะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนนและการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก
ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐
ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นอย่างจริง

๓.๓.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๑) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปักคัดเลือกจำนวน
สามคน (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน โดยมีกรรมการที่ถูกคัดเลือก ๑ คน เป็นประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการที่ถูกคัดเลือก ๑ คน เป็นเลขานุการของคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีการประชุม ๔ ครั้ง คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีดังนี้

(๑) สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปักคัดเลือกจำนวนสามคน

๑. นายอาทิตย์ ฝ่ายตระกูล ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๓
๒. นายวรณัฐ อังอภิสิทธิ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๓
๓. นายสุสิต ภายเมืองปัก ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๑. นายแดง แก้ววิเศษ
๒. นายศรายุทธ บัวหอม

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๑. หน่วยงาน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปักธงชัย
๒. หน่วยงาน ผู้จัดการประปาอำเภอปักธงชัย

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

๑. นางสาวชญาณิชู พันธ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
๒. นายสันติพงษ์ สีมาพล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

๑. นางกรกวรรณ ถมฉิมพลี
๒. นายวิมาน อรรถวิทกุล

(๖) ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมือง
เมืองปัก

๑. นายศรายุทธ บัวหอม ตำแหน่ง ผู้แทนประชาชนท้องถิ่น

(๗) เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมือง
เมืองปัก

๑. นายอาทิตย์ ฝ่ายตระกูล ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๓

(๘) ผู้ช่วยหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

๑. นางกัญญาพัศ ยุทธอาจ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ

๒. นางธัญญา ปัญญาปรี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

๓. นางสาวธมนวรรณ จันทร์โพธิ์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๓.๔ ขั้นตอนการติดตามและการรายงานผล

๓.๔.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมเพื่อกำหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๔ (๑) แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ต้องกำหนดแนวทาง วิธีการ แบบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล เทคนิคหรือการวิเคราะห์
ที่จะต้องนำมาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่

๓.๔.๒ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองเมืองปัก แจ้งมติที่ประชุม
รายละเอียดและแนวทางปฏิบัติตาม ๓.๔.๑ ให้สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองเมืองปักได้ทราบและ
ปฏิบัติ พร้อมกำหนดวันดำเนินการหรือลงข้อมูลแล้วจัดส่งให้กับกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมือง
เมืองปัก เพื่อสรุปประมวลผลยกร่างเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก

๓.๔.๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามข้อ ๒๔ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประชุม
เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดตามยกร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณยกร่างมาจัดทำหรือรวบรวมส่งให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา และกำหนดให้มีการออกติดตามโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือ
วัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ที่ดำเนินการในพื้นที่จริง

๓.๔.๔ เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้รายงานผลและ
เสนอความเห็นและดำเนินการตาม ๓.๔.๓ แล้วประธานคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง แล้วจัดทำประกาศรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก
เพื่อให้นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักลงนามประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔.๕ ก่อนลงนามประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ได้ตรวจสอบและมีความเห็นในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๔.๖ เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ปิดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และลงเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองเมืองปักตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๓.๔.๗ เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้แจ้งสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปักได้ทราบด้วย

๓.๕ การดำเนินการของสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก

๓.๕.๑ เมื่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว ได้เสนอต่อประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อให้ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองปักได้บรรจุในวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปักเป็นการรับทราบในสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปักได้สอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในที่ประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว และได้มีการอธิบายชี้แจงตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปักแล้ว

๓.๕.๒ เมื่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปักได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ประธานเทศบาลเมืองเมืองปักส่งความเห็นนั้นให้นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเมืองปักตามที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้วไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปักรับทราบ และนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี รวมทั้งความเห็นของสภาเทศบาลเมืองเมืองปักให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของเทศบาลเมืองเมืองปักที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๓.๖ ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

๓.๖.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๖.๒ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ กำหนดไว้ในข้อ ๑๕. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑๕.๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑๕.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๑๕.๓) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น

(๑๕.๔) เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๓๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ

(๑๕.๕) แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๐

(๑๕.๖) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑๕.๗) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑๕.๘) แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๖.๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ กำหนดไว้ในข้อ ๑๔. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑๔.๑) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน ภารกิจหรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติมการใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๔.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงนามประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว

(๑๔.๓) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภา

ท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็น ตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ให้ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบาย ซึ่งแจ้ง คอบ ข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาตให้ประธานสภาท้องถิ่น บรรจุยุติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขถึงฉบับปัจจุบัน

(๑๔.๔) เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับทราบหรือได้เสนอความเห็นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ง ความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

วิธีเครื่องมือและรูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก นอกจากการกำหนด หัวระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแล้วจะได้กำหนดเครื่องมือและรูปแบบเพื่อการติดตามและ ประเมินผลเพื่อนำไปสู่การประเมินผลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา ที่กำหนดไว้ได้ เพราะว่าเครื่องมือและรูปแบบจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้มองเห็นเหตุการณ์และแสดง ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ พัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม งานต่าง ๆ คุกัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการจัดทำบริการสาธารณะหรือ การจัดทำกิจกรรมสาธารณะ หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุม อ้างอิง หรือแปลความหมายสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักได้อย่างเหมาะสม

๕.๑ วิธีในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการ ติดตามและประเมินผล และ (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักจึงได้

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตาม และประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะเกิดขึ้นได้โดยการใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ/วัด

(๒) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียน ที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดย ดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

๔.๒ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ๕ เครื่องมือสำคัญดังนี้

๔.๒.๑ สังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ ผู้ประเมินสังเกตด้วยตัวเองได้ ๒ วิธี คือ (๑) เข้าไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ เช่น โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โครงการแข่งขันกีฬา เป็นต้น (๒) ไม่ได้ร่วมกิจกรรมแต่สังเกตจากภายนอก

๔.๒.๒ บันทึกข้อมูล (Record Information) แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒.๓ การสัมภาษณ์ (Interview) ตั้งเป้าหมายเตรียมคำถามสำหรับการคุยไว้ล่วงหน้า เพื่อค้นหาความจริง และความคิดเห็นที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย

๔.๒.๔ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) แบบสอบถามแบบปลายเปิดไม่กำหนดคำตอบไว้ (๒) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

๔.๒.๕ แบบทดสอบ (Tests & Measurements) การทดสอบและเครื่องมือวัด เป็นเครื่องมือในการวัดผลความรู้และความเข้าใจ ต่อประเด็นการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและพฤติกรรมอาจเป็นการสอบข้อเขียนหรือลงมือปฏิบัติก็ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องตั้งคำถามกับการกำหนดวิธีในการติดตามและประเมินผลและการใช้เครื่องมือการติดตามและประเมินผลก็คือ (๑) ควรกำหนดจุดมุ่งหมายว่าเราประเมินผลไปทำไม (๒) ควรกำหนดสิ่งที่จะประเมินผลว่าเราจะประเมินผลจากอะไร (๓) ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย และ (๔) ระวังความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

๔.๓ รูปแบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่เทศบาลเมืองเมืองปักได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคม โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) แบบหรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือการนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกจึงแยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์หรือวัสดุที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๕.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองเมืองปึกแต่ละคน แต่ละสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปึกเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลเมืองเมืองปึก

๕.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลเมืองเมืองปึกกำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๕.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาและยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเมืองปึก

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองนำอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๖๗
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๒๒
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๑๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๑๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๑๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๓๓
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๔.๕๖
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๕๔
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๕๔
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๕๖
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๖๗
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๓.๘๙

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเมืองปักได้ คะแนนร้อยละ ๙๓.๘๙ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๒๗๘ โครงการ ดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	จำนวน ๑๑๔ โครงการ
(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง	จำนวน ๒ โครงการ
(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา	จำนวน ๖๖ โครงการ
(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน ๓๗ โครงการ
(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	จำนวน ๔๑ โครงการ
(๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร	จำนวน ๑๘ โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๒๒
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๓๐	๘.๖๓
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๓๐	๙.๑๓
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(๕)	๔.๕๖
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	(๓๐)	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๕๖
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๕๖
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๔๔
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๒๘
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๖๗
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้ รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๗๘
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)	
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๕๖
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	(๕)	๔.๕๐
	๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๕๖

๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๓๓
๖.๕	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๗
๖.๖	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๕
๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๓๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๑๖.๓๗

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเมืองปักได้คะแนน ร้อยละ ๙๑.๑๗ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี

พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขปึก

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖)		โครงการอนุมัติงบประมาณ		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณสุขปึกให้ได้มาตรฐานทุกด้านให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิ่น	- แผนงาน สุขภาพธรรมและการโยธา	๑๑๔	๓๐๔,๐๕๑,๖๐๐	๑๕	๖,๕๖๔,๐๐๐	๑	๒๘๑,๐๐๐

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสาธารณสุขปึก ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสาธารณสุขปึก โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๐๔,๐๕๑,๖๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖) จำนวน ๑๓๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๐ ของจำนวนโครงการอนุมัติงบประมาณ ๓๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖,๕๖๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๐ ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๖ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๘๑,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖)		โครงการอนุมัติงบประมาณ		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน(บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.๑ ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เทศบาล ๑.๒ เร่งรัดการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้แก่เทศบาล	- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๓๒๐,๐๐๐	๒	๓๒๐,๐๐๐	๑	๓๗,๑๗๒

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ท.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเงินการคลัง ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเงินการคลัง โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖) จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๒ ของจำนวนโครงการอนุมัติงบประมาณ ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๒ ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๕ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๗,๑๗๒ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖)		โครงการอนุมัติงบประมาณ		ค่าเงินจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน(บาท)
๓.๑ การจัดการด้านกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก เยาวชน มุ่งส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนมุ่งพัฒนาสนามกีฬาให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับภูมิภาค เพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการออกกำลังกาย	- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖	๒๖,๕๘๒,๐๕๘	๓๗	๗๖,๒๖๓,๒๕๐	๓๕	๑๐,๑๑๘,๑๑๓
๓.๒ การจัดการด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีมุ่งส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี มีปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย	- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ						
๓.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาอื่น ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
๓.๔ ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีวินัย ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม	- แผนงานบริหารงานทั่วไป						

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๒,๕๘๒,๐๕๘ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖) จำนวน ๖๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๔ ของจำนวนโครงการอนุมัติงบประมาณ ๓๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๑,๒๔๗,๒๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๖ ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๓๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๐๓ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๐,๓๓๘,๓๓๓ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองนำอยู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖)		โครงการอนุมัติงบประมาณ		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.๑ ดำเนินการแก้ปัญหาขยะและน้ำเสียโดยเร่งด่วน ๑.๒ ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมแบบเชิงบูรณาการให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยส่งเสริมกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชน ประสานการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดำเนินงานอย่างถูกต้องเพื่อควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง	- แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓๗	๔,๒๑๑,๐๐๐	๘	๓,๕๕๐,๐๐๐	๖	๔๐๘,๖๖๕
๑.๓ ดำเนินการด้านสาธารณสุขทุกด้าน และดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาความรู้ทางด้านสาธารณสุขพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน เพื่อสามารถช่วยเหลือตนเองและสังคมได้สร้างและวางระบบสาธารณสุขเพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น							

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองนำอยู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองนำอยู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๒๑๑,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖) จำนวน ๓๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๐ ของจำนวนโครงการอนุมัติงบประมาณ ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๕๕๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๗ ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๕ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๐๔,๒๘๕ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖)		โครงการอนุมัติงบประมาณ		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
<p>๑.๑ ส่งเสริมกระบวนการประชาคม ประชาธิปไตย และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาล และจัดทำแผนชุมชนเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเพื่อความสะดวกรวดเร็วการให้ความช่วยเหลือชุมชน ได้ทันและตรงความต้องการของชุมชน</p> <p>๑.๒ ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีวันหน้า</p> <p>๑.๓ ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติด</p> <p>๑.๔ ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนับพยานการอย่างมีคุณภาพและพอเพียง</p> <p>๑.๕ การจัดการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ มุ่งให้การสงเคราะห์ สนับสนุนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ยากไร้ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสในสังคม</p> <p>๑.๖ ส่งเสริมการดำเนินภายในเรือนผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมของผู้สูงอายุ โดยการถ่ายทอดความรู้ มีความรู้ ประสบการณ์ทักษะชีวิตที่จำเป็นเพื่อสืบสานภูมิปัญญาให้คงคุณค่ากับชุมชน</p> <p>๑.๗ การจัดการด้านชุมชนมุ่งส่งเสริม พัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ส่งเสริมการประชาคม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหของชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน</p>	<p>- แผนงานสร้างเสริมพลังของชุมชน</p> <p>- แผนงานสุขภาพ</p> <p>- แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>- แผนงานรักษาความสงบภายใน</p> <p>- แผนงานการศึกษา</p> <p>- แผนงานการศึกษา</p> <p>- แผนงานบริหารงานทั่วไป</p>	๑๓	๕๓,๕๐๔,๐๐๐	๑๘	๒๖,๖๖๐,๐๐๐	๑๗	๓๒๘,๒๗๓

๑.๘ การจัดการด้านอาชีพ ส่งเสริม สนับสนุนยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และของดีอำเภอบึงนครชัย พร้อมทั้ง ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ สร้าง ความเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จนสามารถนำสินค้าในชุมชนไปต่อยอดขายในแพลตฟอร์มการค้าขาย สินค้าออนไลน์ให้เกิดคุณค่าทาง เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนต่อไป							
---	--	--	--	--	--	--	--

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาการพัฒนาท้องถิ่น โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๔๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๗,๔๐๙,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖) จำนวน ๔๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๔ ของจำนวนโครงการอนุมัติงบประมาณ ๓๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๔๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๓ ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๓๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๗ จำนวนเงินงบประมาณ ๗๑๘,๓๙๓ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖)		โครงการอนุมัติงบประมาณ		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.๑ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร และจัดระบบการบริหารประชาชน ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนตามกระบวนการประชาคม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเมืองการบริหาร	- แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานกลาง - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓๙	๕,๒๕๐,๐๐๐	๗	๒,๓๐๙,๐๐๐	๕	๓๓๘,๘๗๓
๑.๒ ส่งเสริมบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ความรวดเร็วสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา และทันต่อความต้องการของประชาชน	- แผนงานการศึกษา - ความสนใจภายใน - แผนงานการศึกษา - ความสนใจภายใน						
๑.๓ พัฒนาศักยภาพในการมีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการดับเพลิง การป้องกันและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ ได้ทัน่วงที และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนได้อย่างแท้จริง	- แผนงานการศึกษา						

<p>๑.๔ บริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส มีคุณธรรม เสมอภาค ก่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน</p> <p>๑.๕ จัดทำวารสารเทศบาลเพื่อเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงานเทศบาล</p>	<p>- แผนงาน บริหารงานทั่วไป</p>						
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๒) มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖) จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๔๗ ของจำนวนโครงการอนุมัติงบประมาณ ๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๓๐๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๒ ได้ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๙ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๔๔,๗๙๓ บาท

๑.๔ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI)
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมตามแผน ร้อยละ ๙๐
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	แผนงานการศึกษา	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	แผนงานสาธารณสุข	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมตามแผน ร้อยละ ๘๐
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ ร้อยละ ๘๐
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐

สรุปผลซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๑.๑ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กำหนดว่า ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด

ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ ประกอบด้วยแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๓๕ โครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายโครงการ จำนวน ๑ โครงการ

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

๒.๑ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานบริหารทั่วไป กำหนดว่า ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมตามแผน ร้อยละ ๘๐ ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด

ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ ประกอบด้วยแผนงานบริหารงานทั่วไป อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายโครงการ จำนวน ๑ โครงการ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๑ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานการศึกษา กำหนดว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด

ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ ประกอบด้วยแผนงานบริหารงานทั่วไป อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๓๗ โครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายโครงการ จำนวน ๓๕ โครงการ

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมเมืองนำอยู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานสาธารณสุข กำหนดว่า ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ ร้อยละ ๘๐ และร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมตามแผน ร้อยละ ๘๐ ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด

ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ ประกอบด้วยแผนงานบริหารงานทั่วไป อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๘ โครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายโครงการ จำนวน ๖ โครงการ

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสังคม

๕.๑ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กำหนดว่า ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ ร้อยละ ๘๐ ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด

ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ ประกอบด้วยแผนงานบริหารงานทั่วไป อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๔ โครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายโครงการ จำนวน ๑๓ โครงการ

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านองค์กร

๖.๑ ผลตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ (KPI) ในแผนงานบริหารงานทั่วไป กำหนดว่า ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐ ผลการดำเนินการเป็นไปตามตัวชี้วัด

ผลสำเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัดและบรรลุตามที่กำหนดไว้ ประกอบด้วยแผนงานบริหารงานทั่วไป อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๗ โครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายโครงการ จำนวน ๕ โครงการ

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปักเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปักซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปักมีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

๒) วิสัยทัศน์

“องค์กรเข้มแข็ง การคลังมั่นคง สาธารณูปโภคมาตรฐาน การศึกษาก้าวไกล ปลอดภัยในชีวิต จิตรักีธรรมชาติ ประชาชนภูมิใจสุข”

๓) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

การกำหนดจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Positioning) คือ จุดแข็งขององค์กรและท้องถิ่น โดยใช้จุดแข็งนั้นเป็นตัวนำสู่ความสำเร็จ หากองค์กรมีจุดยืนที่ชัดเจนมากเท่าไรจะส่งผลให้บุคลากรขององค์กรสามารถเข้าใจตรงกันในการดำเนินงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย และความสำเร็จขององค์กรมากยิ่งขึ้นจุดยืนทางยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองเมืองปัก กำหนดขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยเข้าเชิงนโยบาย ความต้องการของประชาชนและภารกิจในปัจจุบันและในอนาคต โดยการวิเคราะห์ความสำคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วนของปัญหา ผลกระทบต่อประชาชน/ผู้รับบริการความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และความเชื่อมโยงกับนโยบายในระดับต่าง ๆ เทศบาลเมืองเมืองปักจึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positing) ไว้ ๖ ประเด็น คือ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ด้านการเงินการคลัง ด้านการศึกษา ด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านองค์กร

๒.๒ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๕๐
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๗๓
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๔.๘๖
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๗๓
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	๔.๖๔
	๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด	(๕)	๔.๗๙
	๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๖
	๓.๖ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๘๖
	๓.๗ กลยุทธ์	(๕)	๔.๗๓
	๓.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕.๐๐
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๖
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๗๓
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๘๖
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๘๖
รวมคะแนน		๑๐๐	๗๔.๗๓

สรุปผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้
เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
(๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเมืองปักได้คะแนน ๗๔.๗๓ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้

๒.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๗๘ โครงการ ดังนี้

(๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	จำนวน ๗๐ โครงการ
(๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง	จำนวน ๔ โครงการ
(๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา	จำนวน ๔๘ โครงการ
(๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน ๑๒ โครงการ
(๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	จำนวน ๒๕ โครงการ
(๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร	จำนวน ๓๙ โครงการ

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๗๑
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๗๓
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๘๖
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(๕)	๔.๔๓
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	(๓๐)	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๗๙
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๖๔
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๘๖
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๗๙
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๕๗
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๕๗
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)	
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๒๙
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๕๐

๖.๓	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณ รายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๓๖
๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๕๐
๖.๕	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๖
๖.๖	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๙๓
๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดหางบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๙๙
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๔.๑๔

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลเมืองเมืองบึง ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเมืองบึงได้คะแนน
๙๔.๑๔ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

โครงการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้โครงการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 หน่วยงานต้นสังกัด: สำนักวิทยบริการฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บุคลากรที่ ๑ บุคลากรประจำพัฒนาระบบสารสนเทศ
 ๓.๑ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสารสนเทศ

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง โดยเฉลี่ยของโครงการ	งบประมาณ ที่จัดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ค่าซื้อ (KPB)	ผลที่ได้จริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	พัฒนาระบบ ค.ส.ล. สำหรับบุคลากร ภายใน ปีที่ ๖๖๖ ๓.๑๓๑ เทคโนโลยีระบบ สารสนเทศ	กว่า ๖๖๖ คน ๓.๑๓๑ คน ไม่เกินกว่า ๖๖๖ คน กว่า ๖๖๖ คน หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตารางเมตร	๖๖๖,๐๐๐	๖๖๖,๐๐๐	ร้อยละ ๖๖๖ ของจำนวนที่ ได้ประมาณไว้ ๖๖๖ คน	พัฒนาระบบสารสนเทศที่ ใช้ระบบ ๖๖๖	สำนักวิทยบริการฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	พัฒนาระบบ ค.ส.ล. หรือระบบอื่น สำหรับบุคลากร ๖๖๖ คน เทคโนโลยี	กว่า ๖๖๖ คน ๓.๑๓๑ คน ไม่เกินกว่า ๖๖๖ คน กว่า ๖๖๖ คน หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตร.ม.	๖๖๖,๐๐๐	๖๖๖,๐๐๐	ร้อยละ ๖๖๖ ของจำนวนที่ ได้ประมาณไว้ ๖๖๖ คน	พัฒนาระบบสารสนเทศที่ ใช้ระบบ ๖๖๖	สำนักวิทยบริการฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓	พัฒนาระบบที่รองรับ สำหรับบุคลากร ๖๖๖ คน เทคโนโลยี	กว่า ๖๖๖ คน ๓.๑๓๑ คน ไม่เกินกว่า ๖๖๖ คน กว่า ๖๖๖ คน หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตารางเมตร	๖๖๖,๐๐๐	-	ร้อยละ ๖๖๖ ของจำนวนที่ ได้ประมาณไว้ ๖๖๖ คน	พัฒนาระบบสารสนเทศที่ ใช้ระบบ ๖๖๖	สำนักวิทยบริการฯ	ยกเลิก	โครงการที่เปลี่ยน จากเดิมเป็นการ ยกเลิก
๔	พัฒนาระบบ ค.ส.ล. สำหรับ บุคลากร ๖๖๖ คน	กว่า ๖๖๖ คน ๓.๑๓๑ คน ไม่เกินกว่า ๖๖๖ คน กว่า ๖๖๖ คน หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ๖๖๖ ตร.	๖๖๖,๐๐๐	๖๖๖,๐๐๐	ร้อยละ ๖๖๖ ของจำนวนที่ ได้ประมาณไว้ ๖๖๖ คน	พัฒนาระบบสารสนเทศที่ ใช้ระบบ ๖๖๖	สำนักวิทยบริการฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	พัฒนาระบบที่รองรับ สำหรับบุคลากร ๖๖๖ คน เทคโนโลยี	กว่า ๖๖๖ คน ๓.๑๓๑ คน ไม่เกินกว่า ๖๖๖ คน กว่า ๖๖๖ คน หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๖๖ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ๖๖๖ ตร.	๖๖๖,๐๐๐	๖๖๖,๐๐๐	ร้อยละ ๖๖๖ ของจำนวนที่ ได้ประมาณไว้ ๖๖๖ คน	พัฒนาระบบสารสนเทศที่ ใช้ระบบ ๖๖๖	สำนักวิทยบริการฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๖	พัฒนาระบบ ค.ส.ล. หรือ ระบบอื่น ๖๖๖ คน	ส่วนที่ ๑ ๖๖๖ คน ๓.๑๓๑ คน ไม่เกินกว่า ๖๖๖ คน ส่วนที่ ๒ ๖๖๖ คน ๓.๑๓๑ คน ไม่เกินกว่า ๖๖๖ คน ส่วนที่ ๓ ๖๖๖ คน ๓.๑๓๑ คน ไม่เกินกว่า ๖๖๖ คน ส่วนที่ ๔ ๖๖๖ คน ๓.๑๓๑ คน ไม่เกินกว่า ๖๖๖ คน	๖๖๖,๐๐๐	๖๖๖,๐๐๐	ร้อยละ ๖๖๖ ของจำนวนที่ ได้ประมาณไว้ ๖๖๖ คน	พัฒนาระบบสารสนเทศที่ ใช้ระบบ ๖๖๖	สำนักวิทยบริการฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	พัฒนาระบบ ค.ส.ล. หรือ ระบบอื่น ๖๖๖ คน	ส่วนที่ ๑ ๖๖๖ คน ๓.๑๓๑ คน ไม่เกินกว่า ๖๖๖ คน ส่วนที่ ๒ ๖๖๖ คน ๓.๑๓๑ คน ไม่เกินกว่า ๖๖๖ คน ส่วนที่ ๓ ๖๖๖ คน ๓.๑๓๑ คน ไม่เกินกว่า ๖๖๖ คน	๖๖๖,๐๐๐	๖๖๖,๐๐๐	ร้อยละ ๖๖๖ ของจำนวนที่ ได้ประมาณไว้ ๖๖๖ คน	พัฒนาระบบสารสนเทศที่ ใช้ระบบ ๖๖๖	สำนักวิทยบริการฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ใช้ค่าแบบประเมิน ราคา

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการทั้ง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่จัดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการแล้ว	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้จริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๙	ปรับปรุงผิวจราจรบนถนนซีเมนต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนเส้นที่ ๓ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ บี	เสริมผิวจราจรบนถนนซีเมนต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) บนความยาวประมาณ ๓.๓๕๐ ถึง ๓.๔๒๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๙ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖,๖๖๐ ตารางเมตร	๖,๖๖๐,๐๐๐	๓,๕๙๕,๐๐๐	ร้อยละความคืบหน้าของโครงการที่ได้ดำเนินการ ๕๓.๓๖	ประชาชนที่ใช้งานในการสัญจรในภาคใต้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด	กยพ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีรูปถ่ายประกอบ
๙	ปรับปรุงผิวจราจรบนถนนซีเมนต์คอนกรีต ถนนสายนิคมคำตัน	กว้างประมาณ ๕.๐๐ ถึง ๓.๓๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๘๙ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔,๖๖๙ ตารางเมตร	๔,๖๖๙,๐๐๐	๓,๕๙๕,๐๐๐	ร้อยละความคืบหน้าของโครงการที่ได้ดำเนินการ ๗๖.๙๖	ประชาชนที่ใช้งานในการสัญจรในภาคใต้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด	กยพ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีรูปถ่ายประกอบ
๑๐	ปรับปรุงผิวจราจรบนถนนซีเมนต์คอนกรีต (Overlay) ถนนสายนิคมคำตัน เส้นทางสายที่ ๘๐ (บริเวณตั้งแต่ถนนวัดป่าสักจนถึง)	กว้างประมาณ ๕.๐๐ ถึง ๓.๓๕๐ เมตร ยาวประมาณ ๕๖๖ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๕,๒๓๖ ตารางเมตร	๕,๒๓๖,๐๐๐	๓,๖๖๖,๐๐๐	ร้อยละความคืบหน้าของโครงการที่ได้ดำเนินการ ๖๙.๖๖	ประชาชนที่ใช้งานในการสัญจรในภาคใต้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด	กยพ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	มีรูปถ่ายประกอบ
๑๑	ปรับปรุงผิวจราจรบนถนนซีเมนต์คอนกรีต ถนนสายวัด ชุมชนบ่อ	บนความยาวประมาณ ๕.๕๐ - ๖ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๔,๖๖๙ ตารางเมตร	๔,๖๖๙,๐๐๐	๔,๖๖๙,๐๐๐	ร้อยละความคืบหน้าของโครงการที่ได้ดำเนินการ ๑๐๐	ประชาชนที่ใช้งานในการสัญจรในภาคใต้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด	กยพ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีรูปถ่ายประกอบ
๑๒	จุดตรวจรถบรรทุก บ่อหินน้ำเค็ม ชุมชนบ้านหนองทราย	ชุมชนบ้านหนองทราย	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละความคืบหน้าของโครงการที่ได้ดำเนินการ ๑๐๐	๑. สามารถตรวจหาปริมาณน้ำเค็มในชุมชน ๒. สามารถตรวจหาปริมาณน้ำเค็ม	กยพ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๓	ปรับปรุงจุดตรวจรถบรรทุก ๓๐๔ บี	ปรับปรุงจุดตรวจรถบรรทุก ๓๐๔ บี ที่สถานี	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ถนนสาย ๓๐๔ บี ได้รับการปรับปรุงให้มีความสวยงามไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ประชาชนได้ใช้บริการในถนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	จุดตรวจรถบรรทุก ๓๐๔ บี บนถนนสาย ๓๐๔ บี มีการปรับปรุงประชาชนที่ใช้ในการสัญจรในภาคใต้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด เป็นระเบียบเรียบร้อย	กยพ.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๔	ปรับปรุงถนนสาย ถนนสายบ้าน ค.ส.๓. และสายบ้าน ค.ส.๓. ชุมชนบ่อหินเค็ม	ทางถนน สาย ๓ บ้านบ่อหินเค็ม ๓.๐๐ เมตร หรือคิดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔ ไร่ ถนนสายบ้านบ่อหินเค็ม ๖๒๐ เมตร ก่อสร้าง ถนน ค.ส.๓. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๕๕๐ ตร.ม.	๕,๕๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละความคืบหน้าของโครงการที่ได้ดำเนินการ ๐	ประชาชนที่ใช้งานในการสัญจรในภาคใต้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด	กยพ.	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๕	ซ่อมแซมถนน ค.ส.๓. ถนนสายบ้านโคกทรายบ่อหินเค็ม ชุมชนบ่อหิน	ก่อกำแพง ค.ส.๓. กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร บน ๐.๑๕ เมตร หรือคิดพื้นที่จราจรไม่น้อยกว่า ๖๙๙ ตร.ม.	๖๙๙,๐๐๐	๖๙๙,๐๐๐	ร้อยละของโครงการที่ได้ดำเนินการ จากค่าดำเนินการที่ดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	ประชาชนที่ใช้งานในการสัญจรในภาคใต้สะดวก รวดเร็ว ประหยัด	กยพ.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการ/ผลงาน	เป้าหมายที่ดำเนินการเสร็จ (เฉลี่ยต่อปีโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการเสร็จ	ตัวชี้วัด OKPO	ผลที่สัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๒๖	ก่อสร้างอาคารศูนย์กิจกรรมประสาธน์ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๒๖ พรรษา (หลัง สก. ปัตตานี)	งบประมาณค่า ๒๐,๐๐๐,๕๐๐ บาท จำนวน ๑ หลัง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละการรายงานที่ส่งมอบงาน จากการดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้งานสาธารณะ ได้มีความสะดวกและปลอดภัยมีการ ดูแลประสาธน์ ใ้เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่มั่นคง	เทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๗	ก่อสร้างอาคารศูนย์นิทรรศการ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๒๖ พรรษา (หลัง สก. ปัตตานี)	งบค่า ๑๕,๙๙๙,๙๙๙ บาท ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ หลัง ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑ หลัง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละความคืบหน้าโครงการ ที่ส่งมอบงาน ร้อยละ ๑๐	ประชาชนที่ใช้งานสาธารณะ ได้มีความสะดวกและปลอดภัย	เทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๘	ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๒๖ พรรษา (หลัง สก. ปัตตานี)	ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๒๖ พรรษา (หลัง สก. ปัตตานี) จำนวน ๑ หลัง	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละความคืบหน้าโครงการ ที่ส่งมอบงาน ร้อยละ ๑๐	ประชาชนที่ใช้งานสาธารณะ ได้มีความสะดวกและปลอดภัย	เทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๙	ซ่อมแซมและปรับปรุง ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๒๖ พรรษา (หลัง สก. ปัตตานี)	งบประมาณ ค.ส.ล. ๒๕๖๖ ๑.๕๐ ล้านบาท ดำเนินการสำหรับโครงการส่วนนี้ ได้งบประมาณที่ ๖๐,๕๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละการรายงานที่ส่งมอบงาน จากการดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	ประชาชนที่ใช้งานสาธารณะ ได้มีความสะดวกและปลอดภัย	เทศบาล	ยังไม่ดำเนินการ	
๓๐	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ พื้นที่บริเวณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๒๖ พรรษา (หลัง สก. ปัตตานี)	งบค่า ค.ส.ล. ๒.๕๐ ล้านบาท พื้นที่บริเวณไม่น้อยกว่า ๑๑ ไร่ รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร และพื้นที่สวน ค.ส.ล.	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	การดำเนินงานที่ส่งมอบงาน ค่า ร้อยละ ๑๐	การระบายน้ำมีความสอดคล้องสามารถ แก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมขัง น้ำท่วมได้	เทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓๑	ปรับปรุงระบบระบายน้ำ พื้นที่บริเวณ ค.ส.ล. ศูนย์นิทรรศการ	งบค่า ค.ส.ล. ๒.๕๐ ล้านบาท พื้นที่บริเวณไม่น้อยกว่า ๑๑ ไร่ รวมความยาว ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร และพื้นที่สวน ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม.	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละการรายงานที่ส่งมอบงาน จากการดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	การระบายน้ำมีความสอดคล้องสามารถ แก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมขัง น้ำท่วมได้	เทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓๒	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารจัดโต๊ะ	ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคารจัดโต๊ะ ระบบน้ำพุ จำนวน ๑ ชุด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละการรายงานที่ส่งมอบงาน จากการดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	ดูให้ทันเวลาจัดโต๊ะมีความสวยงาม	เทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๓	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. จากพื้นที่ บริเวณศูนย์ฯ ๒๒ เมตร พื้นที่บริเวณศูนย์ฯ ๒๒ เมตร และพื้นที่บริเวณสวน ที่ส่งมอบงาน ๒๕๐ ตร.ม.	งบค่า ๑๕,๙๙๙,๙๙๙ บาท พื้นที่บริเวณไม่น้อยกว่า ๑๑ ไร่ รวมความยาว ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ เมตร และพื้นที่สวน ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม.	๑,๒๕๐,๐๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละการรายงานที่ส่งมอบงาน จากการดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	การระบายน้ำมีความสอดคล้องสามารถ แก้ปัญหาพื้นที่น้ำท่วมขัง น้ำท่วมได้	เทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๔	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สวนพฤกษศาสตร์ เมืองปัตตานี ๑	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. กว้าง ๖-๗ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละการรายงานที่ส่งมอบงาน จากการดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	ประชาชนที่ใช้งานมีการสัญจร ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	เทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๕	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายจากถนน สาย ๒๒ ๒๒ เมตร	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. กว้าง ๖.๐๐ ถึง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๕๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑๕๕ ตร.ม.	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละการรายงานที่ส่งมอบงาน จากการดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐	ประชาชนที่ใช้งานมีการสัญจร ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	เทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการเสร็จ (รายละเอียดโครงการ)	งบประมาณที่จัดไว้	งบประมาณที่ดำเนินการเสร็จ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลสัมฤทธิ์	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๒๖	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ทางประชาสรรค์ ชุมชนบ่อปลา	บริเวณ ๑ ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการในการไม่รวมพื้นที่บ่อปลาไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตารางเมตร ยาว ๖.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่บริเวณ ๒ ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่รวมพื้นที่บ่อปลาไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร	๕๓๗,๐๐๐	๕๓๗,๐๐๐	ร้อยละ๑๐๐ของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนที่ใช้งานในการสัญจรไม่มาไม่ถึง๑๓๑ ครัวเรือน ๒๕๐ครัว	เทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๗	ก่อสร้างทางเท้าทาง ค.ส.ล. ทางประชาสรรค์ ชุมชนวังไธสง	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทางประชาสรรค์ กว้าง ๙.๐๐ ถึง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ต่ำกว่า ๑๐๙ ตารางเมตร	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๗,๐๐๐	ร้อยละ๑๐๐ของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนที่ใช้งานในการสัญจรไม่มาไม่ถึง๑๓๑ ครัวเรือน ๒๕๐ครัว	เทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๘	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนหน้าวัดป่าติ้วเขต ชุมชนวัดหนอง	๑. ก่อสร้างถนน กว้าง ๙.๐๐ ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. กว้าง ๖.๕๐ ม. ๒. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ กว้าง ๙.๐๐ ม. ยาว ๖๓.๐๐ ม. ๓. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน ๙ บ่อ ๔. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ กว้าง ๑.๒๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. จำนวนทั้งหมด ๓๓๓.๖๐ ม. ๕. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ กว้าง ๑.๒๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. จำนวนทั้งหมด ๓๓๓.๖๐ ม. ๖. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ กว้าง ๑.๒๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. จำนวนทั้งหมด ๓๓๓.๖๐ ม.	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละ๑๐๐ของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนที่ใช้งานในการสัญจรไม่มาไม่ถึง๑๓๑ ครัวเรือน ๒๕๐ครัว	เทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๙	ก่อสร้างถนนเพื่อเข้าถึงชุมชนวัดหัววัดจางระจิม ชุมชนวัดโพนเกิด ชุมชนศาลาแก้ว	ถนนเส้น ๑.๐๕ ม. ยาวรวม กว้าง ๖.๐๐-๑๑.๕๐ ม. ยาว ๖๐๖.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕๖.๐๐ ตร.ม. ๑. ก่อสร้างทางเท้า ๘ จุด ๒. ก่อสร้างถนนเพื่อเข้าถึงชุมชนวัดหัววัดจางระจิม ๑.๐๕ ม. กว้าง ๖.๐๐-๑๑.๕๐ ม. ยาวรวม ๖๐๖ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕๖ ตร.ม. ๓. ก่อสร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๕ บ่อ ๔. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนที่หน้าโรงเรียนบ้านสีม หน้า ๐.๑๕๐ ม. ยาว กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. ๕. ก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างโรงเรียน ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ ม. ยาว กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๕.๐๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตร.ม. ๖. ก่อสร้างทางเท้า จำนวน ๘ จุด (บ้านวัดจางระจิม) ๗. ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. (ถนนเชื่อม) หน้า ๐.๐๐*๑.๒๐ ม. จำนวน ๘ บ่อ ๘. ก่อสร้างบ่อพัก ค.ส.ล. หน้า ๐.๐๐*๑.๒๐ ม. จำนวน ๘ บ่อ	๓,๒๗๕,๐๐๐	๓,๒๗๕,๐๐๐	ร้อยละ๑๐๐ของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐	ประชาชนที่ใช้งานในการสัญจรไม่มาไม่ถึง๑๓๑ ครัวเรือน ๒๕๐ครัว	เทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการเสร็จ (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการเสร็จ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่สัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓๐	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตกับ ผิวจราจรเดิม ถนนเลขที่ ๓๒๒ ๕ ชุมชนเมืองปึก ๑	ถนนแอส ๐.๐๕ ม. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๓.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตร.ม. ๑. ใช้งบประมาณก่อสร้าง ๑ ชุด (๕๐๐*๑๐,๐๐๐) ๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนแอส ๐.๐๕ ม. กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตร.ม. ๓. งบประมาณสำรองที่ขอเสนอไว้ จำนวน ๑๕ ล้านบาท ๔. งบประมาณค่าวัสดุ ค.๒.๒.๒๖๓ ๐.๑๕ ม. กว้าง ๐.๕๐ ม. หรือยาว ๑๓๓.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๘.๐๐ ตร.ม.	๑,๒๒๖,๐๐๐	๑,๒๒๖,๐๐๐	โครงการดำเนินการโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้งานในการสัญจรไปมา ไม่สะดวก รวดเร็ว ปั่นคลอน	เทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต กับผิวจราจรเดิม ถนนวิถีธรรม ชุมชนเมืองปึก	ถนนแอส ๐.๐๕ ม. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐*๒.๐๐ ม. ยาว ๑๑๔.๐๐ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๑.๐๐ ตร.ม. ๑. ใช้งบประมาณก่อสร้าง ๑ ชุด (๕๐๐*๑๐,๐๐๐) ๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนแอส ๐.๐๕ ม. กว้าง ๕.๐๐ - ๒.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๑๔.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๑.๐๐ ตร.ม. ๓. งบประมาณสำรองที่ขอเสนอไว้ จำนวน ๑๒ ล้านบาท ๔. งบค่าวัสดุ ค.๒.๒.๒๖๓ จำนวน ๑ ปี	๑,๒๒๖,๐๐๐	๑,๒๒๖,๐๐๐	โครงการดำเนินการโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้งานในการสัญจรไปมา ไม่สะดวก รวดเร็ว ปั่นคลอน	เทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓๒	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีตกับ ผิวจราจรเดิม ถนนวิถีใหม่ ชุมชนเมืองปึก ๑	ถนนแอส ๐.๐๕ ม. ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ - ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑๒๓.๐๐ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๑.๐๐ ตร.ม. ๑. ใช้งบประมาณก่อสร้าง ๑ ชุด (๕๐๐*๑๒๓,๐๐๐) ๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนแอส ๐.๐๕ ม. กว้าง ๒.๕๐ - ๑๐.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๒๓.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๑.๐๐ ตร.ม. ๓. งบประมาณสำรองที่ขอเสนอไว้ จำนวน ๑๒ ล้านบาท ๔. ปรับระบบทางหลวง ค.๒.๒.๒๖๓ ถนนวิถีใหม่ (๕๐๐*๑๐๐ ม) ๕. ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าขนาด ๐.๕๐ - ๒.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๕๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. ๖. งบค่าวัสดุ ค.๒.๒.๒๖๓ ถนนวิถีใหม่ ทางเท้าขนาด จำนวน ๓๐ ชิ้น (๒๒๒*๑๕*๓๐) ๗. งบค่าวัสดุ ค.๒.๒.๒๖๓ จำนวน ๑ ปี	๑,๒๒๖,๐๐๐	๑,๒๒๖,๐๐๐	โครงการดำเนินการโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้งานในการสัญจรไปมา ไม่สะดวก รวดเร็ว ปั่นคลอน	เทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (แผนปีของปีโครงการ)	งบประมาณ ปีงบประมาณ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่สัมฤทธิ์	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓๓	ก่อสร้างระบบชลประทานฝายกั้น ลัดดาหลวงเดิม ของชลประทานจังหวัด อุบลราชธานี	มีวงจรถัดจาก ๕๐๐ - ๑๐.๐๐ ม. ๒๓๓ ๓๓ ม. ขนาด ๑๕๐-๑๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๑๕ ไร่ ๑. ฝายชลประทานลัดดาหลวง ๑ ชุด ๒. ก่อสร้างระบบชลประทานฝายกั้นลัดดาหลวง ๐.๐๕ ไร่ กว้าง ๑.๕๐-๕.๐๐ ม. ยาวรวม ๑๕๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๑๕.๐๐ ไร่ ๓. ระบายลัดดาหลวง ค.ส.ล. ขนาด ๐.๑๕ ม. กว้าง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ไร่	๒๓๓,๐๐๐	๒๓๓,๐๐๐	ร้อยละ๑๐๐ ของงานที่ได้ประโยชน์ จากการดำเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนที่ติดตามในการศึกษา วิเคราะห์ ๑๐๐%	คชช.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓๔	ก่อสร้างระบบชลประทานฝายกั้นลัดดา หลวงเดิม บนพื้นที่ของ ค.ส.ล. ๑ ชุดของลัดดา	ขนาด ๑๕๐-๑๕๐ ม. มีวงจรถัดจาก ๕.๕๐ - ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๒๒๑.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๑.๐๐ ไร่ ๑. ก่อสร้างระบบชลประทานฝายกั้นลัดดา ๑.๑๕ ม. กว้าง ๕.๕๐ - ๑.๐๐ ม. ยาวรวม ๒๒๑.๐๐ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๑.๐๐ ไร่ ๒. ระบายลัดดาของลัดดาหลวงเก่า จำนวน ๑๑ ไร่ ๓. ฝายลัดดาของลัดดา จำนวน ๑๒ ไร่	๑,๐๒๑,๐๐๐	๑,๐๒๑,๐๐๐	ร้อยละ๑๐๐ ของงานที่ได้ประโยชน์ จากการดำเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนที่ติดตามในการศึกษา วิเคราะห์ ๑๐๐%	คชช.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๓๕	ก่อสร้างระบบชลประทานฝายกั้นลัดดา หลวงเดิม บนพื้นที่ของ ค.ส.ล. ๑ ชุด ของลัดดา	ขนาด ๑๕๐-๑๕๐ ม. มีวงจรถัดจาก ๑.๕๐ - ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๒๑.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๑.๐๐ ไร่ ๑. ฝายชลประทานลัดดาหลวง ๑ ชุด ๒. ก่อสร้างระบบชลประทานฝายกั้นลัดดา ๐.๐๕ ไร่ กว้าง ๑.๕๐ - ๕.๐๐ ม. ยาวรวม ๒๒๑.๐๐ ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๒๑.๐๐ ไร่ ๓. ระบายลัดดา ค.ส.ล. ขนาด ๐.๑๕ ม. กว้าง ๑.๕๐ ม. ยาว ๒๒๑.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๒๑ ไร่ ๔. ระบายลัดดาของลัดดาหลวงเก่า จำนวน ๑๑ ไร่ ๕. ฝายลัดดาของลัดดา จำนวน ๑ ไร่	๑,๕๐๑,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ ของงานที่ได้ประโยชน์ จากการดำเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนที่ติดตามในการศึกษา วิเคราะห์ ๑๐๐%	คชช.	ยกเลิก	โครงการที่ ผู้รับผิดชอบถอนตัว โครงการยกเลิก
๓๖	ก่อสร้างระบบ ค.ส.ล.ชลประทาน ลัดดาหลวง ค.ส.ล.ลัดดาหลวง (จ้าง ๑๓ ปี) ของชลประทานจังหวัด อุบลราชธานี	ช่วงที่ ๑ ระบาย ๑๓๓.๐๐ ม. เป็นส่วนสูงน้ำ ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ไร่ ระบาย ไม่น้อยกว่า ๒๒๒ เมตร ขนาด ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ระบาย ๑๓๓.๐๐ ม. เป็นส่วนสูงน้ำ ๑.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒ ไร่ ๑๐๐ เมตร และก่อสร้างระบบ ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ขนาด ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง ไม่รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๕ ตารางเมตร	๑,๓๑๕,๐๐๐	-	ร้อยละ๑๐๐ ของงานที่ได้ประโยชน์ จากการดำเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนที่ติดตามในการศึกษา วิเคราะห์ ๑๐๐% และ สามารถปฏิบัติงานได้ การระบายน้ำได้ประสิทธิภาพ	คชช.	ยกเลิก	โครงการที่ ผู้รับผิดชอบถอนตัว โครงการยกเลิก

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	ปีงบประมาณที่ดำเนินการจัด (แหล่งของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจัด	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับแจ้ง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓๗	ปรับปรุงคู่มือจราจร กว. ก.ส.ส. สายตรวจวินาศกรรมมีอุปกรณ์ ชุมชนแออัด	งบกลางกระทรวงมหาดไทย ๓๕๐ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ งบค่ารถ จำนวน ๓๓ คัน พร้อมที่จับดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร	๕๒๐,๐๐๐	-	โครงการงบประมาณที่ได้ประโยชน์ จากการดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	ประชาชนที่จับกุมได้โดยเร็วและ มีพื้นที่ปลอดภัยที่ช่วยให้งานตรวจ ราชการมีความเรียบร้อย	ทต.สงขลา	ยกเลิก	โครงการที่เปลี่ยน ชนิดโครงการงบประมาณ ไปอยู่หน่วยงานอื่น
๓๘	ปรับปรุงคู่มือจัดการขยะชุมชน กว. ๓๖๖ ๖๖๖	จำนวน ๓ ๖๖๖	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔๖๖,๐๐๐	โครงการงบประมาณที่ได้ประโยชน์ จากการดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	เป็นเขตเทศบาลนครสงขลา ๓๐๕ (เดิม) มีผู้ติดตามที่สนใจอบรม	ทต.สงขลา	ดำเนินการตามเดิม	
๓๙	ปรับปรุงคู่มือจัดการขยะที่ทางเทศบาล สนับสนุนการสนับสนุนของเทศบาลในเขต ๓๖ พรพ.๖๖ (พื้นที่รับผิดชอบ ชุมชนแออัด)	งบกลาง กว. ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ พร้อมที่จับดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร	๔๖๖,๐๐๐	๔๖๖,๐๐๐	โครงการงบประมาณที่ได้ประโยชน์ จากการดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	ประชาชนที่จับกุมในการพิสูจน์ หลักฐาน ทต.สงขลา ๖๖๖๖๖	ทต.สงขลา	ดำเนินการตามเดิม	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน ก.ส.ส. เขตชุมชนแออัด (ต่อจากโครงการเดิม) ๖๖๖ ถนนเมืองสงขลา ชุมชนแออัด	ก่อสร้างถนน กว.๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๖๖๖๖๖ ตร.ม. ๖. ก่อสร้างถนน กว.๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๖๖๖๖๖๖ ตร.ม. (ก่อสร้าง) ๖. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ ๖๖๖	๓,๖๖๖,๐๐๐	-	โครงการงบประมาณที่ได้ประโยชน์ จากการดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	ประชาชนที่จับกุมในการพิสูจน์ หลักฐาน ทต.สงขลา ๖๖๖๖๖	ทต.สงขลา	ยังไม่ดำเนินการ	
๔๑	ปรับปรุงคู่มือจราจร ก.ส.ส. ถนนใหญ่ ชุมชนแออัด	ถนนเส้น ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๖๖๖๖๖ ตร.ม. ๖ ก่อสร้างถนน ก.ส.ส. ถนนเส้น ๖๖๖ ๖. งบประมาณค่าจ้างก่อสร้างถนน กว.๖๖ ๖๖๖ ๖. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ๖ ๖๖๖ ๖. จัดซื้อวัสดุจราจร ๖ ๖๖๖	๓,๖๖๖,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	โครงการงบประมาณที่ได้ประโยชน์ จากการดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	ประชาชนที่จับกุมในการพิสูจน์ หลักฐาน ทต.สงขลา ๖๖๖๖๖	ทต.สงขลา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๔๒	จุดตรวจรถบรรทุก กว.๖๖ ๖๖๖ สนับสนุน ๖๐๐๖ ๖๖๖ ๖๖๖ สนับสนุน	สนับสนุนรถบรรทุก กว.๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร หรือปริมาณรถบรรทุกไม่น้อยกว่า ๖,๖๖๖ ตร.ม.	๖๖๖,๐๐๐	๖๖๖,๐๐๐	โครงการงบประมาณที่ได้ประโยชน์ จากการดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	การสนับสนุนในชุมชนมีความปลอดภัย ช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ชุมชนที่มีความปลอดภัย	ทต.สงขลา	ดำเนินการตามเดิม	
๔๓	จุดตรวจรถบรรทุก กว.๖๖ ๖๖๖ สนับสนุนรถบรรทุก SML ชุมชนแออัด หรือรถบรรทุก SML ชุมชนแออัด	สนับสนุนรถบรรทุก กว.๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ ๖๖๖ รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๖๖๖ เมตร หรือปริมาณรถบรรทุกไม่น้อยกว่า ๓,๖๖๖ ตร.ม.	๖๖๖,๐๐๐	๖๖๖,๐๐๐	โครงการงบประมาณที่ได้ประโยชน์ จากการดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	การสนับสนุนในชุมชนมีความปลอดภัย ช่วยสนับสนุนการดำเนินงาน ชุมชนที่มีความปลอดภัย	ทต.สงขลา	ดำเนินการตามเดิม	

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่จัดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีตผิว ผิวจราจรเดิม บนถนนพหลโยธิน	<p>ขนาดเส้น ๐.๐๕ ม. ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ - ๑๒.๕๐ ม. ยาว ๑๕๖.๐๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรกว่า ๓. หรือขนาดเส้น ๘ จุติ</p> <p>๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดเส้น ๐.๐๕ ม. กว้าง ๕.๐๐ - ๑๒.๕๐ ม. ยาวรวม ๑๕๖.๐๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรกว่า ๓.๐๐๕๐๐ ตร.ม.</p> <p>๓. งบประมาณสำหรับก่อสร้างจำนวน ๓๓ แห่ง</p> <p>๔. ก่อสร้างผิวจราจร คอนกรีตที่ผิวจราจร ขนาดกว้างขนาด ๐.๑๕๐ ม. ยาวจราจร ๐.๕๐๐ ม. ยาว ๑๑๐๐ ม.</p> <p>๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตผิวจราจร คอนกรีต ยาว ๐.๑๕ ม. ยาวจราจร ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕๐๐ ม. พื้นที่ผิวจราจรกว่า ๓๖.๐๐๐ ตร.ม.</p> <p>๖. ใช้งบค่าไฟฟ้า จำนวน ๓ จุติ</p> <p>๗. งบค่าดำเนินงาน จำนวน ๑๖ ปี</p>	๕,๒๑๓,๐๐๐	๕,๒๑๓,๐๐๐	โครงการพระราชทานที่ปรับปรุงใหม่ จากทางทำเป็นโครงการใหม่โดยทำ โดย ๑๖	ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบนถนน สายนี้ไม่ได้รับความเดือดร้อนและ ปลอดภัย	ถนนพหลโยธิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
			๓๓	๑๕,๕๕๐,๐๐๐	๕๖,๕๖๓,๐๐๐				

ผลของงานพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ชุดสายครั้งที่ ๑ ชุดสายโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

๑.๒ แผนงานสหประชาชาติ

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (แยกกิจกรรมโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้า แสงสว่าง	ชุมชนในเขตเทศบาลที่ ๑๖ ชุมชนและสวนสาธารณะ ในเขตเทศบาล	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่สัญจรไปมาในเวลา กลางคืนได้รับการสะดวกสบายและ ปลอดภัย	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (จุดหมุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปักธงชัย)	ชุมชนในเขตเทศบาลที่ ๑๖ ชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือนอย่างทั่วถึงทุกหลัง ครัวเรือน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	ขยายเขตประปาสาธารณะ (จุดหมุนการประปาส่วนภูมิภาค อ.ปักธงชัย)	ชุมชนในเขตเทศบาลที่ ๑๖ ชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปา ใช้ในครัวเรือนอย่างทั่วถึงทุกหลัง ครัวเรือน	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการจัดซื้อโคมไฟนวัตกรรม	ตามจุดขึ้นวีลแชร์ ๘บริเวณเหนือ เขื่อน ๓ชายบ ๒๕๖๕ ลำดับที่ ๓๘ รหัส ON1๐๐๐๐๓๐ โคมไฟหลอด แอลอีดีชนิดปรับเปลี่ยนสีอุณหภูมิการกระจายแสงได้ (LED Streetlight Dual Beam) (DCM Lighting) LED Streetlight Dual Beam ๓๐๐W รหัสรุ่น 5๓๐-Dualbeam ขนาดกว้าง ๖๐๐ มิลลิเมตร ยาว ๖๓๕ มิลลิเมตร สูง ๓๒๓ มิลลิเมตร จำนวน ๒๖๒ โคมไฟ (๒๐๐/๖๒๓)	๓,๘๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนิน งานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	เทศบาลมีโคมไฟนวัตกรรม ที่มี ความสว่าง เบรอนแสงสีฟ้าและอุณหภูมิ สูง เพื่อสร้างความปลอดภัย สำหรับผู้คนที่สัญจรในยามค่ำคืน และประชาชนมีความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๕	ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและ ระบบบำบัดน้ำเสียที่ชุมชนเมืองปัก และชุมชน คัดเมือง	ก่อสร้างระบบป้องกันและระบบระบายน้ำที่ชุมชน เมืองปัก และชุมชนคัดเมือง	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนิน งานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	สามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังใน ชุมชนและเห็นประสิทธิภาพ การระบายน้ำในเขตเทศบาล	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	* ระบุในงบประมาณ สนับสนุนจาก กรมโยธาธิการและ ผังเมือง
๖	โครงการจ้างก่อสร้างงานติดตั้งปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้า (HIGH - MAST) สูง ๒๐ เมตร ภายใน เขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	ติดตั้งเสาไฟฟ้า (HIGH - MAST) สูง ๒๐ เมตร ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	๓,๐๘๗,๐๐๐	-	ร้อยละของประชาชนที่ได้ประโยชน์ จากการดำเนินโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	เพื่อให้ความสว่างและสร้างความ ปลอดภัย สำหรับผู้ที่ใช้ โรงงานและชุมชน	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ	
๗	ติดตั้งระบบให้น้ำภายในสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา (หลัง ฮอ.ปักธงชัย)	๓. จัดมอบระบบฯ เป็นสูบน้ำดื่มที่สวนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๓ แห่ง ๒. ติดตั้งระบบจ่ายน้ำที่เวลาอัตโนมัติ จำนวน ๑ ระบบ ๓. ติดตั้งท่อจ่ายน้ำพร้อมสเปกมิเตอร์สำหรับรดน้ำ ต้นไม้ จำนวน ๑ ระบบ ๓. ติดตั้งท่อจ่ายน้ำพร้อมสเปกมิเตอร์สำหรับรดน้ำ	๕๒๘,๐๐๐	๕๒๘,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์จากการดำเนินโครงการไม่ น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ระบบให้น้ำในสวนสาธารณะให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๘	ปรับปรุงอาคารห้องน้ำภายในสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา (พตท. ปัตตานี)	๑. ปรับปรุงพื้นภายในและภายนอกอาคาร ๒. ติดตั้งระบบสูบน้ำ ๓. ซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ๔. ทาสีผนังห้องน้ำ ๕. ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในส้วกลาง และ ระบบถังพัก ระบบสูบน้ำ ๖. ปรับปรุงนิทรรศน์โสตระบบอาคาร	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	ร้อยละ๑๐ประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการไม่ น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ส่วนราชการและห้องน้ำสะอาด ประชาชนที่ใช้บริการมีความพึงพอใจ	๑๒๙๖	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		รวม	๒๐๕,๖๖๓,๐๐๐	๒๐๕,๖๖๓,๐๐๐					
		รวมทั้งสิ้น	๒๐๕,๐๖๓,๐๐๐	๒๐๕,๐๖๓,๐๐๐					

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ชุดค่าคงที่ที่ ๒ ชุดค่าคงที่การดำเนินงานด้านการคลัง

๒.๑ แผนการบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (โดยยึดของโครงการ)	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด KPI	ผลที่ได้จริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการประชาสัมพันธ์การจ้างงาน	รณรงค์การจ้างงาน ๓๓ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ใบปลิว และสื่อโฆษณาต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การจ้างงานให้ถึงมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาล ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ๓๓ การขยายข่าวในชุมชน ๑๖ ชุมชน และสถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๐๖	ครบทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ๑๐๐%	ผู้เข้ารับการจ้างงานรายละ ๑๐๐ คน	๓๐๓๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่ถูกต้อง ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ ตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ครบทุก หมู่ ๑๖	- เสร็จเรียบร้อยทุกพื้นที่ในการจัดทำ รายได้ - ได้ข้อมูลที่ดินบ้านทุกหลัง และ เป็นปัจจุบัน	๓๐๓๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีเงินได้ ค่าเช่าทรัพย์สินเกี่ยวกับความสะอาดให้แก่ ประชาชน	ประชาชนและผู้ประกอบการในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๑๖ ชุมชน	๑๐,๐๐๐	-	ประชาชนและผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ไม่น้อยกว่า ๑๐๐%	- ประชาชนที่พอรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายภาษีที่ดินมากขึ้น - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบภาษีอากรมากขึ้น และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด - สามารถพัฒนาระบบภาษีที่ดินให้ดีขึ้น ทำให้เทศบาลได้งบประมาณที่เพิ่มขึ้น	๓๐๓๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๔	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านการคลังการบัญชี และการพัสดุของเทศบาลเมืองเมืองปัก	จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน ระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการคลัง การบัญชีและการพัสดุให้แก่เทศบาลเมืองเมืองปัก ปีละ ๑ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๖,๑๐๐	บุคลากรของเทศบาลที่เข้ารับการ อบรมมีความรู้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐%	๓๐๓๕	๓๐๓๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวมทั้งสิ้น			๕๓๐,๐๐๐	๕๑๖,๑๐๖					

แผนของหน่วยงานพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอเมืองชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๑ แผนการศึกษา

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	คำวิเทศศึกษา คำจัดการเรียน การสอน	คำวิเทศศึกษา (คำจัดการเรียนการสอน) โครงการ จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ การศึกษาและ สนับสนุนเรื่องส่งพัฒนาการศึกษาปฐมวัย คำวิเทศฯฉบับ จำนวน ๑๕๐ คน คนละ ๑,๒๗๖บาท	๒๘๖,๘๐๐	๒๘๖,๘๐๐	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงาน กิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียน กิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการอาหารกลางวัน	จัดบริการอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๕๐ คนๆ คนละ ๒๒ บาท เป็นเวลา ๒๕๕ วัน	๓๓๐๖๐๐	๒๘๖,๗๖๐	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงาน กิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหาร กลางวันตามนโยบายของรัฐบาล	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จัดบริการอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๕๐ คน คนละ ๓.๑๗ บาท เป็นเวลา ๒๖๐ วัน	๒๖๘,๒๐๐	๒๖๘,๒๐๐	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงาน กิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหาร เสริมที่ปลอดภัยจากวางสารอันตราย	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพและบุคลากรทาง การศึกษา	จัดกิจกรรมในการพัฒนาครูผู้สอนเด็กเล็กโดย การฝึกอบรมให้พี่เลี้ยงผู้ เพื่อสนับสนุนกระบวนการ การเรียนรู้ในสถาน	๕๐,๐๐๐	-	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	บุคลากรได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นและ มีความรู้ความสามารถใน การปฏิบัติงาน	กองการศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ	
๕	โครงการประชุมผู้ปกครอง	จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก ปีละ ๒ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของประชุมปีละตามที่เข้าร่วม กิจกรรมและได้รับความรู้ ร้อยละ ๘๐	ผู้ปกครองเข้าใจรายละเอียดเรื่อง การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเมืองปัก	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการเยี่ยมบ้าน	คณะครูออกเยี่ยมบ้านเด็กเล็กเพื่อสร้างความ สัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา	๒,๐๐๐	-	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงาน กิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	๑. ครูได้ทราบข้อมูลภาวะ ความเป็นอยู่สภาพครอบครัวของเด็ก และหาวิธีช่วยเหลือร่วมกันกับ ผู้ปกครอง ๒. ครูและสถานศึกษามี ความเข้าใจอันดีต่อกัน	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มีใช้ งบประมาณ

๓๗	โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา	การจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ส่วนนอกราชอาณาจักร ๓ ครั้ง	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงาน กิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการและมีการบริหารจัดการที่เสียค่าเงินระบบ	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๘	ค่าหนังสือเรียน	ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปากน้ำ จำนวน ๑๒๐ คน ๆ ละ ๒๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงาน กิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียนมีหนังสือเรียนในการเรียนการสอน	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๙	ค่าอุปกรณ์การเรียน	ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปากน้ำ จำนวน ๑๒๐ คน ๆ ละ ๒๖๐ บาท	๓๑,๒๐๐	๓๑,๒๐๐	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงาน กิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอน	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๐	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปากน้ำ จำนวน ๑๒๐ คน ๆ ละ ๑๖๕ บาท	๑๙,๘๐๐	๑๙,๘๐๐	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงาน กิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียน	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๑	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ค่ากิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปากน้ำ จำนวน ๑๒๐ คน ๆ ละ ๔๖๕ บาท	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงาน กิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียนมีกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๒	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	- โรงเรียนปิ่นทองวิทยุชุมชนวิทยุวิชาการ จำนวนนักเรียน ๑๒๐ คน ๆ ละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน - โรงเรียนบ้านเมืองปากน้ำคี จำนวนนักเรียน ๑๒๐ คน ๆ ละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๕,๐๔๐,๐๐๐	๕,๐๔๐,๐๐๐	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงาน กิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันตามนโยบายของรัฐบาท	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๓	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	- จัดบริการอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนปิ่นทองวิทยุชุมชนวิทยุวิชาการ จำนวน ๑๒๐ คนๆ ละ ๓๘๓ บาท เป็นเวลา ๒๐๐ วัน - จัดบริการอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองปากน้ำคี จำนวน ๑๒๐ คน ๆ ละ ๓๘๓ บาท เป็นเวลา ๒๐๐ วัน	๓,๗๕๕,๒๐๐	๓,๗๕๕,๒๐๐	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงาน กิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริมที่ปลอดภัยจากงานเชิงรับ	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๔	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร ที่จะเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียน - ปรับปรุงบริเวณอาคารจนกระทั่งคนพิการสามารถใช้งานได้โดยไม่มีอุปสรรค	๖๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๙๕๐,๙๕	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงาน กิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ทำให้มีอุปนิสัยคนพิการและผู้พิการ บางอาคารจัดการกิจกรรม การเรียนรู้นักเรียน	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔๕	โครงการแข่งขันทักษะการเขียนเด็กปฐมวัย	เด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงาน กิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	๑. เด็กปฐมวัยไม่ได้รับความรู้และ เชิงโลกทัศน์ ๒. เด็กปฐมวัยมีเวทีในการแสดง ออกถึงความรู้ความสามารถ	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

๑๖	โครงการป็นพิเศษ	เด็กเล็กและผู้ปกครองเด็กพิการกลุ่มพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองจันทบุรี จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงานโครงการตามพื้นที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	๑. เด็กเล็กและผู้ปกครอง และสามารถควบคุมจิตใจตนเอง ๒. ผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน ๓. ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองจันทบุรีเพิ่มขึ้น	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๗	โครงการป้องกันสื่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ครู, ผู้ดูแลเด็ก, บุคลากรทางการศึกษา, ผู้ปกครอง, เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองจันทบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงานโครงการตามพื้นที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	ครูผู้ดูแลเด็ก, บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง, เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเมืองจันทบุรี มีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นจากภัยอันตรายต่างๆ ได้	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๘	โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเด็กปฐมวัย	จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ	๑๑๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงานโครงการตามพื้นที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียนมีทักษะพัฒนาการในการเรียนการสอน	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิการระดับประถมศึกษา	จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยงานสร้างสรรค์ทางศิลปะและดนตรี	๑๐๐,๐๐๐	๑๗,๕๕๐	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงานโครงการตามพื้นที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผลประเมินผู้รู้วางแผนพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและหลากหลาย	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๐	โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย	ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัยโดยเปิดโอกาสการเรียนรู้จากการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา	๑๐๐,๐๐๐	-	๑. เด็ก ร้อยละ ๑๐๐ มีพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้านที่ขึ้น ๒. เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามารถพัฒนาเด็กปฐมวัยอื่นได้	๑. เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านที่ขึ้น ๒. สร้างความมั่นใจเป็นมิตรระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนในการทำกิจกรรมร่วมกัน ๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ภาคีเครือข่ายระหว่างชุมชนในการทำกิจกรรมร่วมกัน	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

๒๕	โครงการปรับทัศนคติบุคลากรในสถานศึกษา	เบิกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปี จำนวน ๒๒๗ คน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงานโครงการตามที่กำหนด ๑๐๐% ๒๐๐	ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพผู้เรียนมีพัฒนาการตามระดับชั้นเรียน	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๖	โครงการรื้อภูมิทัศน์ภายในสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติสถานศึกษา	จัดโครงการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	-	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ คน	เด็กและเยาวชนสถานศึกษา มีความรู้เข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด	กองการศึกษา	ยกเลิก	
๒๗	โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ	ครูผู้ดูแลเด็กและเบิกในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปี จำนวน ๑๕๐ คน	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงานโครงการตามที่กำหนด ๑๐๐% ๒๐๐	๑. เด็กเล็กที่มีห้องเรียนรู้ใจเหมาะสม ๒. เด็กเล็กมีพัฒนาการเรียนที่ทันสมัย	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๘	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การเพิ่มพูนความรู้ทักษะด้านการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการต่าง ๆ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงานโครงการตามที่กำหนด ๑๐๐% ๒๐๐	เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองมีความสามารถทางวิชาการเพิ่มขึ้น	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๙	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	นักเรียนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปี	๑๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความสำเร็จการดำเนินงานโครงการตามที่กำหนด ๑๐๐% ๒๐๐	๑. นักกีฬานักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ๒. นักกีฬานักเรียน รู้จักการเล่นและ	กองการศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			๖๗๐,๐๐๐	๖๗๐,๐๐๐					

ผลของการนำแหล่งที่มาของเงินไปใช้ในการปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้จริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชน	จัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน	๓๐๐,๐๐๐	๒๗๘,๘๗๖	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความสำคัญ ของการกีฬา	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในชุมชน	สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในชุมชน ๑๖ ชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	เด็ก เยาวชน และประชาชน รู้จัก ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็น ประโยชน์	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเด็กในถิ่น	จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเขตอำเภอปักธงชัย	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว กันสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการจัดงานวันฉัตรมงคล "๑ กิ่ง ต้นไม้ไทย"	จัดกิจกรรมวันฉัตรมงคล และจำหน่ายสินค้า ต่าง ๆ	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของความพึงพอใจการดำเนินงาน กิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๑๐๐	๑. ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพ ที่ดี ๒. เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่ง	กองการศึกษา	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันออกพรรษา	ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	๒๐๐,๐๐๐	๒๓๘,๘๒๖	ร้อยละความพึงพอใจในการดำเนินงาน กิจกรรมตามที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้สืบสานสืบวัฒนธรรม ประเพณีวันออกพรรษา	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันออกพรรษา	- จัดประกวดขบวนแห่สงกรานต์และ กระทงทุตรูป - จัดประกวดกระทงธงสีต่างๆ - จัดประกวดนางสงกรานต์ - จัดพิธีรดน้ำดำหัว ออชพรผู้ใหญ่ ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๖,๘๖๖.๘๕	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้สืบสานและร่วมกิจกรรม วันสงกรานต์กับผู้สูงอายุและครอบครัว	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการงานบวชบรรพชาสามเณร ท่านเจ้าคุณพระ (องค์เจ้าอรุณ)	จัดงานบวชบรรพชาสามเณรที่วัดบูรพาภิ (เจ้าอรุณ) ในวันที่ ๒๗ มีนาคม ของทุกปี จำนวน ๓ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนในอำเภอปักธงชัยได้ทำนุ ถึงคุณค่าของพิธีบวชสามเณร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	จัดทำบุญสักบาตร จำนวน ๓ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	๓๘,๘๖๓	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	เป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดี	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (เหตุผลของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๘	โครงการจัดการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติโดยจัดกิจกรรม วิชาการและการแสดงต่าง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๙๗๖	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำกิจกรรม อาสาสมัคร	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๐	โครงการจัดงานเทศกาลผ้าไหม ปักกริชบนถนนรองสีเมืองโคราช	จัดนิทรรศการทางวิชาการ ออกบูธจำหน่าย ผ้าไหมและสินค้า OTOP ประเภทผ้าไหม ประเภทของผลิตภัณฑ์โคราช จัดแข่งขันผ้าไหม สิ่งทอทางวิชาการ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๓๙,๘๐๐	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	มีส่วนเสริมและอนุรักษ์กิจกรรมการ เกี่ยวกับผ้าไหมและสินค้า OTOP และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรายได้ ให้กับประชาชน	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๑	โครงการประกวดเขียนบทภาษา ของลูกศร	จัดประกวดเขียนในเขตเทศบาลในวันเข้าพรรษา ของลูกศร	๕๐,๐๐๐	๔๙,๒๕๐	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนิน กิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๕๐	๑. ประชาชนได้ร่วมกันรักษาศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ของท้องถิ่น ๒. ประชาชนมีความรักความสามัคคี	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๒	โครงการส่งเสริมชุมชน จริยธรรมและค่านิยมที่ดีปี๒๕๖๓	จัดกิจกรรมวันสำคัญเพื่อให้อุปกรณ์และ เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ ๑. วันสำคัญทางศาสนา มีดังนี้ - วันเด็ก - วันไหว้ครู - วันแม่ - วันพ่อ - วันครู - วันขึ้นปีใหม่ - งานประเพณีชุมชน ๒. วันสำคัญทางศาสนา มีดังนี้ - วันมาฆบูชา - วันวิสาขบูชา - วันเข้าพรรษา - วันออกพรรษา - วันอาสาฬหบูชา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๙๙๙	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนิน กิจกรรมตามที่กำหนด ร้อยละ ๕๐๐	ชุมชนที่พัฒนาเด็กเกิดเทศบาลเมือง เมืองปากและชุมชนมีความสัมพันธ์ ความร่วมมือนอกพื้นที่เทศบาลจน การนำความเจริญมาสู่ชุมชน ชุมชนที่พัฒนาเด็กเกิดเทศบาลเมือง เมืองปาก	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๓	โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนา เทศบาลเมืองเมืองปาก	ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนา จำนวน ๓ แห่ง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๐๕	ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนิน งาน ร้อยละ ๕๐	เทศบาลมีศูนย์พัฒนาที่มีโครงสร้าง มีมาตรฐานสามารถให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙๔	ปรับปรุงส่งเสริมอาคารพัฒนา	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัฒนา จำนวน ๓ แห่ง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	อาคารพัฒนาที่มีความมั่นคง มีโครงสร้าง สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐	๑. อาคารพัฒนา มีความมั่นคง เหมาะสม เหมาะสำหรับการ การออกกำลังกาย ๒. ประชาชนที่มาใช้ออกกำลังกาย มีความพึงพอใจ	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		รวม	๒,๙๕๐,๐๐๐	๒,๙๓๕,๐๐๙					

แผนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นไปสู่งานปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

๓.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ จัดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (OPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	โครงการจัดงานวันนวมินทราชูทิศ	บุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไป	๑๐,๐๐๐	๑๕,๘๖๐	ผู้เข้าร่วมโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการจัดงานวันปิยะมหาราช	บุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๓,๓๐๐	ผู้เข้าร่วมโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในรัชกาลที่ ๑๐	บุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไป	๑๐,๐๐๐	๓,๐๖๐	ผู้เข้าร่วมโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการจัดงานวันฉัตรมงคล	บุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไป	๑๐,๐๐๐	-	ผู้เข้าร่วมโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	สำนักปลัด	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐	บุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไป	๕๐,๐๐๐	๕๗,๓๐๘	ผู้เข้าร่วมโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	บุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๕๓,๘๖๐	ผู้เข้าร่วมโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	บุคลากรเทศบาลและประชาชนทั่วไป	๑๐,๐๐๐	๒๗,๕๖๘	ผู้เข้าร่วมโครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		รวม	๒๑๐,๐๐๐	๑๕๖,๕๙๖					
		รวมทั้งสิ้น	๑๑,๘๔๘,๘๐๐	๗,๘๖๘,๖๖๐					

แผนของการทำงานพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอเมืองชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่จัดไว้	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงและติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	๑. จัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายในการติดตามผลการวัดคุณภาพน้ำ ๒. ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (น้ำประปา, น้ำทิ้งจากครัวเรือน) ๓. ทำการตรวจคุณภาพน้ำอย่างละเอียดของกรมภาคสนาม (Test Kit) จำนวน ๑ ครั้ง ที่ ๑๖ ชุมชน (น้ำประปา)	๑๐,๐๐๐	ไม่ใช้งบประมาณ	มีการตรวจคุณภาพน้ำประปาในชุมชน ที่ ๑๖ ชุมชน	- มีเครือข่ายในการวัดคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก - มีการตรวจคุณภาพน้ำประปาเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลคุณภาพน้ำ	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ใช้วัสดุ ครบเรียบร้อย ปี ๒๕๖๖
๒	โครงการ Clean and Food Safety	- จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ - จัดทำเอกสารอาหารสะอาดปลอดภัย ๓ ครั้ง - ออกตรวจประเมินร้านอาหารและจุดขายในเขตเทศบาล ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐,๐๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๑. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจด้านสุขอนามัย อาหาร โดยผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ๒. สถานที่ย่านจำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐	๑. ผู้ประกอบการและผู้มีสื่ออาหารมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามได้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย ๒. สถานที่ย่านจำหน่ายอาหาร ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขอนามัย	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	- จัดอบรมและดำเนินการป้องกัน / ควบคุมโรค อย่างน้อย ๒ ครั้ง ต่อปี	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๘,๑๗๐.๗๐	มีการดำเนินการป้องกัน / ควบคุมโรค อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อปี	สามารถป้องกัน/ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพริ้งเพ็ญ กรมปศุสัตว์	สำรวจจำนวน สุนัข/แมว ที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ โดยสำรวจปีละ ๒ ครั้ง	๑๕๐,๐๐๐	๒๗,๕๐๐	มีการสำรวจจำนวนสุนัข/ แมว ปีละ ๒ ครั้งต่อปี	- ได้ข้อมูลจำนวนสุนัข/แมวในพื้นที่เพื่อดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - สามารถป้องกัน/ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ได้	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๕	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขฯ	จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการจัดการด้านสาธารณสุขฯ ให้กับชุมชน ทั้ง ๑๖ ชุมชน ๗ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๖,๘๘๐.๒๐	ประชาชนในเขตเทศบาล ๑๖ ชุมชน มีความรู้ด้านสาธารณสุข อย่างน้อย ๓ เรื่อง	ประชาชนในเขตเทศบาล ๑๖ ชุมชน มีความรู้ด้านสาธารณสุข สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและขอรับคำปรึกษาได้	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	โครงการส่งเสริมการให้คำคำปรึกษาแก่ผู้พิการที่เทศบาลเมืองเมืองปัก	คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	มีการจัดคำปรึกษาแก่ผู้พิการขององค์กร	มีฐานข้อมูลคำปรึกษาที่พร้อมต่อการที่อื่นในปัจจุบัน	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๗	ก่อสร้างอาคารเทศบาลเมืองเมืองปัก	จำนวน ๓ แห่ง	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๒๖,๕๕๐,๐๐๐	มีอาคารศาลากลางเทศบาลเมืองเมืองปักหลังใหม่	ศาลากลางเทศบาลเมืองเมืองปักได้มาตรฐาน สะอาด ถูกหลักอนามัยและหลักการสุจริตวินาศ	กองสาธารณสุขฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวม			๓๐,๘๒๐,๐๐๐	๒๖,๕๖๖,๑๘๐.๒๐					

๓.๖ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเมืองปักน่าอยู่	๑.ดำเนินการดูแลรักษาความสะอาดและ การคัดแยกขยะในชุมชน ๒.การดำเนินการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ ในชุมชนแบบเชิงรุก ๓.การปล่อยชุมชนหรือหมู่บ้านต้นแบบของ คัดแยกขยะอย่างเหมาะสม	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๖๐	- มีการทำความสะอาดและคัดแยกขยะ ในชุมชน ทั้ง ๑๖ ชุมชน	ชุมชนทั้ง ๑๖ ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดชุมชนน่าอยู่ หมู่บ้านน่าอยู่	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ชุมชนวิบูลย์ ตำบลบึงระแงง จังหวัดนครราชสีมา	จัดซื้อต้นไม้กระถางประดับ และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณชุมชนวิบูลย์ เทศบาลเมืองเมืองปัก	๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของต้นไม้ที่ปลูกที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับความรู้ ร้อยละ ๑๐	๑. มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชุมชนวิบูลย์ ตำบลบึงระแงง จังหวัดนครราชสีมา ๒. ผลการวัดผลกระทบบนภาพรวมโลก ร้อยละสร้างความสำเร็จให้กับระบบนิเวศภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ดำเนินการ	
๓	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบ่อขยะเทศบาลเมืองเมืองปัก ตำบลบึงระแงง จังหวัดนครราชสีมา	จัดซื้อต้นไม้กระถางประดับ และจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณชุมชนวิบูลย์ เทศบาลเมืองเมืองปัก	๕๐,๐๐๐	๕๐๐	ร้อยละของต้นไม้ที่ปลูกที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับความรู้ ร้อยละ ๑๐	๑. มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชุมชนวิบูลย์ ตำบลบึงระแงง จังหวัดนครราชสีมา ๒. ผลการวัดผลกระทบบนภาพรวมโลก ร้อยละสร้างความสำเร็จให้กับระบบนิเวศภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			๑๓๐,๐๐๐	๒๙,๕๖๐					
รวมทั้งสิ้น			๓๐,๘๖๐,๐๐๐	๒๖,๖๒๖,๕๔๐					

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๕.๑ แผนงานสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน	เดือนละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ ร้อยละ ๘๐	คณะกรรมการชุมชนได้ปรึกษากันและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา ซึ่งเป็นมีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้า	กองสวัสดิการฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน และองค์กรพัฒนาชุมชน และทัศนศึกษาอุทยาน	จัดกิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาอุทยานฯ คณะกรรมการชุมชน ปีละ ๑ ครั้ง จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๒๓๘,๕๐๐	- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบ ๑๐๐ % ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๐%	๑. ผู้สูงอายุได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น ๒. ผู้สูงอายุการพัฒนาทัศนภาพตนเอง ๓. มีความรู้ไปพัฒนาสังคมและชุมชน ๔. ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีความเข้มแข็งที่จะดำเนินชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ไม่เป็นการรบกวนสังคม	กองสวัสดิการฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการเทศบาลสีเขียว	จัดกิจกรรมบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ ออกให้บริการประชาชนทั้ง ๑๒ ชุมชน เช่น การรับชำระภาษี ให้อำเภอกำหนดต่าง ๆ รับแจ้งขอตรวจสุขภาพ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่ได้รับบริการ ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนแจ้งปัญหาความเดือดร้อนให้ทางเทศบาล ๒. เทศบาลได้ให้บริการประชาชน ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการพัฒนาชุมชน ๓. ประชาชนได้รับรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของตนเอง	กองสวัสดิการฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการอบรมประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด และผู้ประสานงานชุมชน	จัดอบรมและประชาชนชุมชนเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๖๔,๕๐๐	- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบ ๑๐๐ % ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐%	๑. ประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่นที่มีความรู้ความเข้าใจโทษของยาเสพติด ๒. ประชาชนและเยาวชนนำความรู้ที่ได้ไปใช้ป้องกันและขจัดปัญหาอาชญากรรม ๓. ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการระงับป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน	กองสวัสดิการฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาอุทยาน	จัดกิจกรรมอบรมและทัศนศึกษาอุทยานฯ ผู้สูงอายุ ปีละ ๑ ครั้ง จำนวน ๒๐๐ คน	๕๐๐,๐๐๐	๓๗๖,๕๐๐	- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครบ ๑๐๐ % ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕%	๑. ผู้สูงอายุได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น ๒. ผู้สูงอายุการพัฒนาทัศนภาพตนเอง ๓. มีความรู้ไปพัฒนาสังคมและชุมชน ๔. ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีความเข้มแข็งที่จะดำเนินชีวิตอย่างเป็นประโยชน์ไม่เป็นการรบกวนสังคม	กองสวัสดิการฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	คำชี้แจง (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	ประชาชนทั่วไปในชุมชนเทศบาลเมืองเมืองปึก	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับบริการจากการดำเนินงานศูนย์ ๒. สามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้ตรงตามความต้องการและแผนงาน	กองสวัสดิการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	กลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองเมืองปึก คณะผู้บริหารสมาคมกีฬาเทศบาล และพนักงานเทศบาล	๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ ร้อยละ ๘๐	สตรี แม่บ้าน ครอบครัว ได้รับความรู้ทักษะประสบการณ์ใหม่ ๆ อันนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	กองสวัสดิการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการเสริมสร้างครอบครัวร่วมรุ่นเต็มใจ	จัดกิจกรรมฝึกอบรม จำนวน ๘๐ คนเต็มใจ	๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ ร้อยละ ๘๐	สมาชิกในครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นครอบครัวที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว	กองสวัสดิการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อประชาชน	ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปึก ๑๖ ชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับความรู้ร้อยละ ๘๐	ประชาชนในชุมชนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ	กองสวัสดิการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	จัดฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพหลักสูตรต่าง ๆ ฝึกอบรมประชาชนที่สนใจ และทัศนศึกษา ๓ ครั้ง	๖๐,๐๐๐	๑๖,๕๐๐	- มีผู้เข้าร่วมโครงการครบ ๑๐๐ % ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด - ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในระดับมากที่สุดคิดเป็น ร้อยละ ๘๐	๑. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถพัฒนาตนเอง มีทักษะความรู้ด้านอาชีพ ๒. ผู้เข้าร่วมอบรมพึงพอใจที่ได้เปิดอบรม	กองสวัสดิการฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการรณรงค์คนเดิน สุขเมืองปึก	ประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง ๑๖ ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน	กองสวัสดิการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒	การช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม ยากไร้ ด้อยโอกาส ได้รับ การช่วยเหลือ	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ยากไร้ ด้อยโอกาส ได้รับ การช่วยเหลือ ร้อยละ ๘๐	ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น	กองสวัสดิการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในคำพื้นเมืองปึกชาย	จัดหาโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพพื้นเมืองในเขตเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	-	กลุ่มอาชีพสินค้าพื้นเมืองมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	กลุ่มอาชีพสินค้าพื้นเมืองมีผลผลิตจำหน่ายสินค้าและผลผลิตที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนได้	กองสวัสดิการฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			๖๙๖,๐๐๐	๑๖,๕๐๐					

๕.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่จัดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือเด็กเรียน นักศึกษา	เด็กและเยาวชนที่กำพร้าศึกษาในเขตเทศบาล เมืองเมืองงัว	๓๐๐,๐๐๐	-	อัตราสำเร็จการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ร้อยละ ๙๐	นักเรียนมีรายได้มีประสบการณ์สามารถ หารายได้ และช่วยเหลือผู้ปกครอง	กองสวัสดิการฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการจัดนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมระหว่าง หยุดภาคเรียนและวันหยุดเสาร์-วัน	๕๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรม ร้อยละ ๙๐	นักเรียนมีรายได้มีประสบการณ์สามารถ หารายได้ และช่วยเหลือผู้ปกครอง	กองสวัสดิการฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			๕๐๐,๐๐๐	-					

๕.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่จัดไว้	งบประมาณ	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	ประชาชน จำนวน ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	-	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	มีความรู้ ความเข้าใจในการเผชิญ เหตุป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น	สำนักปลัดฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองงัว ผู้ประสบเหตุด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้รับการช่วยเหลือมีเวลา พำนักประมาณ ร้อยละ ๙๐๐	ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	มีกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน น้ำท่วมเดือน (อ.พร.)	อ.พร. จำนวน ๕๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	-	อ.พร. ได้รับการฝึกสหกรณ์ความรู้ ๑๐๐%	ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ ไปใช้ในการป้องกันภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินภายในชุมชน	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	
๔	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง การจราจรในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	ตั้งจุดบริการประชาชนทางถนนในช่วง เทศกาล	๓๐,๐๐๐	๒๕,๒๐๐	ประชาชนมีความปลอดภัยและปลอดภัย จากการใช้ถนน ร้อยละ ๘๐	ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและการสูญ เสียชีวิตขึ้นจากอุบัติเหตุทางถนน	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	มีกิจกรรมสืบเสาะและขอขมาผีเสื้อ ภายในสำนักปลัดเทศบาล	จัดมีกิจกรรมสืบเสาะภายในสังกัดเทศบาล จำนวน ๑ ครั้ง / ปี	๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละความเข้าใจในการดำเนินการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	บุคลากรในสังกัดเทศบาลมีความรู้ และ ทักษะการสืบเสาะ และขอขมาผีเสื้อ	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	
๖	การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองงัว ผู้ประสบเหตุด้านสาธารณสุข	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของผู้ได้รับการช่วยเหลือ มีเวลาพำนักประมาณ ร้อยละ ๙๐๐	ประชาชนผู้ประสบภัย ได้รับการช่วยเหลือ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			๑,๐๕๐,๐๐๐	๗๖๕,๒๐๐					

๕.๕ แผนงานบุคลากร

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (เกณฑ์ของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	เรื่องยี่สิบผู้ว่างวัยคนด้อย	สนับสนุนเรื่องยี่สิบผู้ว่างวัยคนด้อย ที่ยากจน ไม่มีผู้ดูแลการดูแลและไม่สามารถช่วยเหลือ ตนเองได้ ปีละ ๑๐ ราย ๑๒๕ ๕๐๐ บาท	๕๕,๐๐๐	๕๕,๕๐๐	- ผู้ว่างวัยคนด้อยได้รับเป็นผู้ว่างวัย คนด้อย ปีละ ๑๐ ของกลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนด	- ผู้ว่างวัยคนด้อยได้รับความช่วยเหลือ และ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสามารถ ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าในชุมชนได้ อย่างมีความสุข	กองสวัสดิการฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	เรื่องยี่สิบผู้พิการ	สนับสนุนเรื่องยี่สิบผู้พิการที่ยากจน ไม่มีผู้ดูแลการดูแลและไม่สามารถช่วยเหลือ ตนเองได้ ปีละ ๑๕๐ ราย ๑๒๕ ๕๐๐ บาท	๓,๙๗๖,๘๐๐	๓,๙๗๖,๖๐๐	- ผู้พิการที่รับเงินเบี้ยสงเคราะห์ ปีละ ๓๕.๕ ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด	- ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือ และ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสามารถ ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าในชุมชนได้ อย่างมีความสุข	กองสวัสดิการฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	เรื่องยี่สิบผู้สูงอายุ	สนับสนุนเรื่องยี่สิบคนชราอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป จำนวน ๒,๕๐๐ ราย ๑๒๕ ๖๐๐ - ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือนรายละเบื้องต้น ๑. อายุ ๖๐ - ๖๙ ปี โฟโต้รับ คนละ ๖๐๐ บาทต่อเดือน ๒. อายุ ๗๐ - ๗๙ ปี โฟโต้รับ คนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน ๓. อายุ ๘๐ - ๘๙ ปี โฟโต้รับ คนละ ๕๐๐ บาทต่อเดือน ๔. อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป โฟโต้รับ คนละ ๑,๐๐๐ บาทต่อเดือน	๒๒,๖๖๕,๐๐๐	๒๐,๖๐๘,๘๐๐	- ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ปีละ ๑๐๐ ๖ ของกลุ่มเป้าหมาย ที่กำหนด	- ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอ ต่อการมีชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือ ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถ ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าในชุมชนได้อย่าง มีความสุข	กองสวัสดิการฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		รวม	๒๕,๕๘๑,๘๐๐	๒๐,๑๕๐,๐๐๐					

๕.๖ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่จัดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้จริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช ให้กับประชาชน ผู้เฒ่าชุมชน พสกนิกรและสภากา - จัดให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรม เพื่ออนุรักษ์ ทรัพยากรท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรมและได้รับความรู้ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนในชุมชนบางหมู่บ้านชุมชน พสกนิกรและสภากามีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืช	กองส่งเสริมการ การ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		รวม	๕๐,๐๐๐	-					
		รวมทั้งสิ้น	๒๐,๓๘๘,๘๐๐	๒๕,๗๕๖,๘๐๐					

ผลของการนำแนวคิดริเริ่มไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
๒.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่จัดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่พึงประสงค์	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการวินาศพ	จัดกิจกรรมทำบุญผู้ตาย การจัดหา บริการประชาชน จัดนิทรรศการ เผยแพร่ ความรู้การป้องกันวินาศพ กิจกรรมป้องกัน ประโชชน์ ฯลฯ ประกอบด้วย เทศบาล ส่วนราชการและประชาชน	๓๐,๐๐๐	๗,๕๕๐	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	ส่งเสริมความสามัคคีระหว่าง เทศบาลกับประชาชน	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	โครงการศึกษาดูงานศึกษาดูงาน	จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานที่มีความสอดคล้องกับ	๓๐,๐๐๐	๖,๒๐๐	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	บุคลากรได้รับการพัฒนา และมีความสอดคล้องกับ	กองการเจ้าหน้าที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	โครงการประชาสัมพันธ์ชุมชน และระดับเมือง	- จัดประชุมประชาสัมพันธ์ชุมชน ระดับชุมชน ที่ ๑๖ ชุมชน - จัดประชุมประชาสัมพันธ์ระดับเมือง	๓๐,๐๐๐	๒๗,๑๕๕	ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่เข้าร่วม กิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลสามารถ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อย่างแท้จริง และเกิดการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	กองยุทธศาสตร์ฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	โครงการจัดงานวันสำคัญและโครงการ ในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑. จัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ตามรัฐ พิธีและงานอื่น ๆ ๒. เฝ้าระวังเฝ้าระวัง เสริมและประชาชนใน ชุมชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีจิตสำนึกรัก ความเป็นชาติไทยมีความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	๕๐,๐๐๐	๓๕,๒๖๗	ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐	ส่งเสริมความสามัคคีระหว่าง สำนักปลัดฯ เทศบาลกับประชาชน	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการอบรมการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ระบบเครือข่าย	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาล เมืองเมืองปักและคณะกรรมการชุมชน ๑๖ ชุมชน จำนวน ๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๓๗,๕๖๐	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ๒. มีความร่วมมือกันระหว่างเทศบาลเมือง เมืองปักร่วมกับเทศบาลเมือง สามารถพัฒนาประชาสัมพันธ์ของ องค์กรให้บรรลุเป้าหมายหรือการมีส่วน ร่วมของภาคประชาชนที่มากกว่า ๓. สามารถยกระดับการประชาสัมพันธ์	กองยุทธศาสตร์ฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (รายละเอียดของโครงการ)	งบประมาณ ที่ใช้งบ	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้จริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๖	โครงการจัดการวันท้องถิ่นไทย	จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นมีขึ้นปี จำนวน ๓ ครั้ง และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ วันท้องถิ่นไทย	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๖,๕๖๕	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๖๐๐๐๐ คน	ประชาชนได้ทราบถึงกิจการของเทศบาล และพนักงานได้สร้างความรู้ความเข้าใจที่ดี ในการร่วมกิจกรรม	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ใน การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	บุคลากรของเทศบาลเมืองเมืองบึง จำนวน ๕๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๓๗,๕๖๐	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๖๐๐๐๐ คน	พนักงานเทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	กองการเจ้าหน้าที่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	โครงการอบรมพนักงาน บุคลากรของ เทศบาลในการพัฒนาการปฏิบัติ การบริหารงานของเทศบาลและ พัฒนศึกษาฐาน	จัดอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่	๕๐๐,๐๐๐	-	ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๖๐๐๐๐ คน	พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลมีวิสัย ทัศน์และมีการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานเทศบาล	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล เพื่อทำงานพนักงานเทศบาล ของประชุม เพื่อให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) ฯลฯ (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเมืองบึง)	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า ๖๐	เทศบาลมีอาคารสำนักงานที่สะอาดสวยงาม และ รองรับบริการประชาชนได้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัดฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คืนเงินงบประมาณ
๑๐	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๑.มีสถานที่กลางเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน ๒.มีสถานที่กลางในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่องเบ็ดเตล็ดมาแจ้งให้ทั่วถึง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ ได้ประโยชน์ ๖๐	๑.องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อำเภอบึงนครมี ๑๔ แต่ไม่มีสถานที่กลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชน ๒.เป็นสถานที่กลางในการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับเบ็ดเตล็ด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานที่เบ็ดเตล็ดและแก้ไข ปัญหาต่างๆ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการจัดทำวารสาร	จัดทำวารสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕,๕๐๐ เล่ม	๑๕๐,๐๐๐	-	เทศบาลจัดทำวารสาร เพื่อเผยแพร่ให้ ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับ ทราบไม่น้อยกว่า ๖๐	เทศบาลได้ประชาสัมพันธ์ผลงานและการ ดำเนินการของเทศบาลให้ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบ	กองประชาสัมพันธ์ และงบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓๒	โครงการจัดทำปฏิทิน	จัดทำปฏิทินประจำปี จำนวน ๓,๕๐๐ ชุด	๓๕๐,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	เทศบาลจัดทำปฏิทินเดือนละหนึ่งครั้ง กิจกรรมของเทศบาลให้ประชาชนและ หน่วยงาน ต่างๆ ได้รับทราบไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล ได้รับทราบภารกิจและผลงานของเทศบาล ผ่านสื่อชุมชนปฏิทิน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๓	โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สทวิยารักษ์	ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปักษ์ใต้ภายในอาคาร และภายนอกอาคาร	๕๐,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	ร้อยละของผลงานสำเร็จในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	งานศิลปะที่จัดทำโครงการได้รับทราบสนใจจาก นักท่องเที่ยว สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้แก่ประชาชน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๔	โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่เทศบาล	ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปักษ์ใต้ภายใน อาคารและภายนอกอาคาร	๒๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละของผลงานสำเร็จในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๑. เทศบาลมีซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ๒. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหากษัตริย์ องค์ปัจจุบันที่รักและเทิดทูนยิ่ง	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓๕	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๖ พรรษา (ซุ้มเล็ก)	จำนวน ๑ ซุ้ม	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ ได้สัมผัสถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของ ตัวเองและมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	สำนัก ปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๖	ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา ๖ รอบ ๗๖ พรรษา (ซุ้มใหญ่)	จำนวน ๑ ซุ้ม	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ ได้สัมผัสถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนได้รู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของ ตัวเองและมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	สำนัก ปลัดเทศบาล	ยกเลิก	
๓๗	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.บริเวณ จุดจอดรถราชมหาวิทยาลัย สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปักษ์	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๔.๗๐ ถึง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร รวม ๐.๗๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๐	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	๑. ประชาชนที่ใช้นโยบายการสัญจรไป มาได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ๒. ถนนได้มาตรฐาน และมีความเป็น ระเบียบ	สำนัก ปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กันเงิน
๓๘	ปรับปรุงซุ้มเทศบาลและรั้วหน้าสำนักงาน เทศบาลเมืองเมืองปักษ์	ขนาดความยาว ๑๕ เมตร สูง ๒.๒๐ เมตร หรือปรับปรุงรั้วบางส่วนและปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปักษ์	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ ได้รับประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ป้ายชื่อเทศบาลและรั้วหน้าสำนักงาน ได้รับการปรับปรุงสวยงาม	สำนัก ปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	กันเงิน
			รวม	๕๓,๖๙๔,๐๐๐	๕,๗๗๓,๕๐๐				

๒.๒ แผนงานป้องกันและรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลลัพธ์ของโครงการ)	งบประมาณ ที่จัดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการเช่าซื้อโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เกือบ ๓ ในเขตเทศบาลเมืองเมืองปึก	ระบบกล้อง CCTV พร้อมอินเตอร์เน็ต และเซิร์ฟเวอร์บันทึก (NVR) และ TV monitor พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเกาะในตู้ระบบดูแลระบบกล้องวงจรปิดภายในที่เทศบาลเมืองเมืองปึก	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการไม่น้อยกว่า ๙๐	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สำนักป้องกันและรักษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		รวม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐					
		รวมทั้งสิ้น	๑๔,๓๙๕,๐๐๐	๖,๒๓๙,๕๖๙					

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานโครงการ	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อชิ้นล้อยเหล็กรูปพรรณภายใน กำจัดขยะเทศบาลเมืองเมืองปัก ขนาด ๘.๐๐ x ๑๑.๕๐ ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒.๐๐ ตร.ม.	๑. ติดตั้งชิ้นล้อยเหล็กรูปพรรณ ชั้นที่ ๒ ขนาดกว้าง ๑๑.๕๐ ม. ลึก ๘.๐๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒ ตร.ม. ๒. ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ๓. ติดตั้งบันไดทางขึ้นชั้นที่ ๒ ๔. ค่าขนส่ง	๘๘๘,๕๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	จัดซื้อโต๊ะไม้เคลือบเงาของแผนกที่เขต เทศบาลเมืองเมืองปัก ขนาด ๑.๒๐x๒.๐๐ ม. มาตรฐาน ๑:๔,๐๐๐ จำนวน ๓ หลัง	๑. แสดงส่วนชั้นความสูงพื้นที่เขตเทศบาลฯ ๒. แสดงถนน ล้ำคลอง สถานที่ราชการสำคัญ และบ้านเรือน ๓. แสดงแนวเขตเทศบาลฯ แนวเขตชุมชน หลักเขตเทศบาลฯ ๔. มีฝาครอบอะครีลิก ป้องกันฝุ่นละอองและน้ำ	๓๕๐,๐๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	จัดซื้อตู้ยามสำเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ x ๒.๐๐ x ๒.๕๐ ม. จำนวน ๓ หลัง ภายในศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมือง เมืองปัก	๑. วัสดุประทอนเป็นอลูมิเนียมป้องกันสนิม ๒. อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง,พัดลม และตู้เก็บ เอกสารทรงสูง ๒ ตู้ ๓. ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน แจ้งไปยังสถานที่กำหนด ๔. ฐานคอนกรีตรองรับตู้ ขนาด ๒.๕๐ x ๒.๕๐ ม. ๕. ระบบไม้กันอัคคีในมิติ ๖. เครื่องปรับอากาศหลังงานแสงอาทิตย์ ๙๐๐๐ BTU	๓๕๐,๐๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๔	จัดซื้อชิ้นวางของสูง ๔ ชั้น ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ กก./ชุด จำนวน ๓๒ ชุด ภายใต้งบประมาณ ภายในศูนย์ฯ กำจัดขยะเทศบาลเมืองเมืองปึก	๑. สามารถปรับระดับความสูงได้ในแต่ละชั้น ๒. มีแผ่นหลังเสริมความแข็งแรงในการรับน้ำหนัก ๓. มีความเสถียรและคำยันแนวเอียง เสริมความ แข็งแรง	๓๐๕,๐๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	จัดซื้อชิ้นวางของสูง ๔ ชั้น ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ม. รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กก./ชุด จำนวน ๓๒ ชุด ภายในศูนย์ฯ กำจัดขยะเทศบาลเมืองเมืองปึก	๑. สามารถปรับระดับความสูงได้ในแต่ละชั้น ๒. มีแผ่นหลังเสริมความแข็งแรงในการรับน้ำหนัก ๓. มีความเสถียรและคำยันแนวเอียง เสริมความ แข็งแรง	๓๓๘,๘๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			๖๔๓,๘๐๐	-				

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องปรับอากาศ	ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕ เครื่อง	๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			๒๗๓,๐๐๐	๒๗๓,๐๐๐				

(๓) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง ปรับอากาศ	อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ ปัญหาวิศวกรรมไทยเลขที่ ๑๓๐๒๐๐๓๒ จำนวน ๔๔ เครื่อง	๖๐๐,๐๐๐	๕๘๙,๘๐๐	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ	สำนักปลัดเทศบาล	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			๖๐๐,๐๐๐	๕๘๙,๘๐๐				

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	รถบรรทุกรุกขยะแบบอัตโนมัติ	จัดซื้อรถบรรทุกรุกขยะแบบอัตโนมัติ ขนาด ๓ คับ ๖ ล้อ จำนวน ๓ คัน	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑,๔๕๘,๐๐๐	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		รวม	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑,๔๕๘,๐๐๐				

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	รถจักรยานยนต์	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๕๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๓ คัน	๕๐,๐๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	สำนักปลัดเทศบาล	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		รวม	๕๐,๐๐๐	-				

(๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	รถยนต์ตรวจการณ์	จำนวน ๑ คัน	๑,๖๖๔,๐๐๐	๑,๕๐๔,๐๐๐	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	สำนักปลัดเทศบาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		รวม	๑,๖๖๔,๐๐๐	๑,๕๐๔,๐๐๐				

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	รถบรรทุก (ดีเซล)	เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ คับ ปริมาตรระบอบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี กำลังเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๒ คันๆละ ๕๕๐,๐๐๐ บาท	๕๕๐,๐๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	รถจักรยานยนต์	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๕๐ ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๓ คัน	๕๐,๐๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		รวม	๖๐๐,๐๐๐	-				

๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

(๑) แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	จัดซื้อปั๊มน้ำหยดพร้อมเครื่อง ยนต์แบบเคลื่อนที่ได้ ขนาดไม่น้อย ๕.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	๑.สูบน้ำได้ ๑,๕๐๐ ลิตร/นาฬิกา มีขนาดหยด ๓ นิ้ว ๒.ระยะส่งสูงไม่น้อยกว่า ๑๘ เมตร ส่งไกลไม่ น้อยกว่า ๒๕ เมตร ๓.หัวสูบน้ำจากเหล็กหล่อ สามารถสูบน้ำโคลน และเศษดินได้ ๔.เครื่องยนต์ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ รอบ/นาที	๕๑,๐๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	จัดซื้อปั๊มไฮดรอลิก เครื่องยนต์เบนซิน กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๔ kW แรงดันไม่น้อยกว่า ๑๐ Mpa จำนวน ๑ เครื่อง	๑.น้ำหนักตัวเครื่องเบา ขนาด ๔๐ กิโลกรัม ๒.แรงดันสูงสุด ๑๑.๗ Mpa ๓.ระบบสตาร์ทด้วยเชือกดึงสตาร์ท	๑๘๐,๐๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	จัดซื้อน้ำพุโครงการทุ่งแคนแลง จำนวน ๑ ชุด	น้ำพุโครงการทุ่งแคนแลง ขนาดพุ่งกว้างไม่น้อย กว่า ๑.๗๐ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงน้ำพุ ไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร โดยใช้เครื่องสูบน้ำแบบ จุ่มแช่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ kw จำนวน ๑ ชุด	๕๐๐,๐๐๐	๓๔๘,๗๖๒.๗๖	วงเวียนวัดโพธิ์มีความสวยงามเป็น เอกลักษณ์	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			๗๓๑,๐๐๐.๐๐	๓๔๘,๗๖๒.๗๖				

๔. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

(๑) แผนงานสาธารณูปโภค

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	เล็อบโซนนต์	จำนวน ๕ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	เสาไฟฟ้าส่องสว่าง แบบกิ่งคู่	เพื่อจัดซื้อเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบกิ่งคู่ สูง ๗.๐๐ เมตร ชนิด High pressure sodium lamp จำนวน ๑๐ ต้นๆ ละ ๔๗,๐๐๐ บาท	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจรในยามค่ำคืน ที่แอดเม้น	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			๕๐๐,๐๐๐	๕๗๐,๐๐๐				

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	จัดซื้อเครื่องมือสำรวจรับสัญญาณ ดาวเทียมหรืออุปกรณ์ (ชุด RTK) จำนวน ๑ ชุด	๑. อุปกรณ์เครื่องควบคุมระยะไกล ๒. อุปกรณ์ประจุไฟ หรือสายโอนถ่าย และ แบตเตอรี่สำรอง ๒ ก้อน ๓. ชุดฐานควบคุมเสา, ขาตั้งเสาขา ๔. โทลขนาด ๒ ม. พร้อมขาตั้งโทล ๕. โปรแกรมประมวลผลงานรังวัด (ลิขสิทธิ์ถูกต้อง)	๔๗๕,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	นิคมสน
๒	จัดซื้อรถบดดินตาม ขนาด ๑ คัน เครื่องขบดินไม่น้อยกว่า ๔.๖ kW จำนวน ๑ เครื่อง	๑. มีระบบสิ้นสละเพื่อนำส่งในการบดอัด ๒. ขนาดล้อรถกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มม. ๓. มีถังบรรจุน้ำในตัว	๔๗๘,๐๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน (มาตรฐานครุภัณฑ์ก่อสร้าง)	๑. รถตักหน้าถ้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง พร้อมติดตั้งบู๊ทที่แบบตักใช้งาน ๒. เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๓. ระบบถ่ายตักกำลังแบบ Power Shift	๓,๕๒๐,๐๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	สะสม
			รวม	๔,๕๓๓,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐			

๕. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	ชุดเสียงไร้สาย	จัดซื้อชุดเสียงไร้สายพร้อมติดตั้ง	๖,๐๐๐,๐๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ที่มีประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวม			๖,๐๐๐,๐๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐				

๖. ประเภทครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษาและเผยแพร่

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	ป้ายประชาสัมพันธ์พื้น แบบดิจิตอล (LED)	LED Fullcolor Display ขนาด ๘x๕ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ บาย	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๓๘๗,๐๐๐	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒	จอ LED	ขนาด ๕.๑๒ x ๒.๘๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง	๕๕๐,๐๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด เทศบาล	ยกเลิก	
รวม			๕,๕๕๐,๐๐๐	๔,๓๘๗,๐๐๐				

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	จอภาพสัมผัสอัจฉริยะ	จอภาพสัมผัสอัจฉริยะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๕ นิ้ว พร้อมกล่องและชุดลำโพง มีสีและมีเสียงที่กะ ต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด ชุดละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๗,๕๐๐	๑. เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ ด้านอารมณ์และสติปัญญาเพิ่มขึ้น ๒. เด็กนักเรียนมีความคิด ริ้วางสรรค์ เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ดีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ๓. เทศบาลมีสื่อการเรียน	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			๓๕๐,๐๐๐	๓๔๗,๕๐๐				

๓. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	ถังขยะ ขนาด ๒๖๐ ลิตร	จัดซื้อถังขยะ ขนาด ๒๖๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง	๓๐,๐๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุข	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		รวม	๓๐,๐๐๐	-				

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	ติดตั้งระบบ CCTV ภายในศูนย์ กำจัดขยะเทศบาลเมืองเมืองปัก	๓. ติดตั้งกล้อง CCTV มุมมองแบบคงที่ จำนวน ๑๑ ตัว (มาตรฐาน ICT) ๒. เครื่องบันทึกภาพ, อุปกรณ์กระจายสัญญาณ, ตู้เก็บอุปกรณ์แม่ข่ายเครื่องสำรองไฟ, ทีวี ๕๐ นิ้ว ๓. จุดป้องกันไฟกระชาก, อุปกรณ์แปลงสัญญาณ, ค่านแรงติดตั้ง	๔๗๕,๐๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		รวม	๔๗๕,๐๐๐	-				

๕. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	เครื่องเป่าลม	จำนวน ๒ เครื่อง	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	กองสาธารณสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		รวม	๙,๖๐๐	๙,๖๐๐				

(๒) แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	เครื่องเป่าลม	จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๔,๘๐๐ บาท	๙,๖๐๐	๙,๘๐๐	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		รวม	๙,๖๐๐	๙,๘๐๐				

๑๐. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา

(๑) แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	เครื่องออกกำลังกาย	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีเครื่องออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน ทันสมัยและปลอดภัยในการออกกำลังกาย	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐				

(๒) แผนงานศาสนา กีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	เครื่องออกกำลังกาย	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด	๕๐๐,๐๐๐	๕๒๙,๘๐๐	ประชาชนมีเครื่องออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน ทันสมัยและปลอดภัยในการออกกำลังกาย	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			๕๐๐,๐๐๐	๕๒๙,๘๐๐				

๑๑. ประเภทครุภัณฑ์สนาม

(๑) แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	เก้าอี้สนามไม้แข็ง เหล็กหล่อ	ที่นั่ง-พนักพิง ขนาด ๑๕๐ ซม. จำนวน ๒๐ ตัว ราคาตัวละ ๓๘,๐๐๐ บาท (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ปีละ ๑๐ ตัว)	๗๖๐,๐๐๐	๗๖๙,๙๐๐	มีอุปกรณ์ไว้รองรับสำหรับผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะอย่างเพียงพอ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	รูปปั้นเด็กคู่เล่นกระดาน	รูปปั้นสีกู่เล่นกระดาน ฐานกลม ขนาดกว้าง ๕๐.๕ ซม. สูง ๑๑๒ ซม. จำนวน ๕๐ ชุด ราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗ ปีละ ๒๐ ตัว)	๑๐๐,๐๐๐	-	มีอุปกรณ์ไว้รองรับสำหรับผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะอย่างเพียงพอ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			๘๖๐,๐๐๐	๗๖๙,๙๐๐				

๑๒. ประเภทครุภัณฑ์ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

(๔) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	รถตัดหญ้า - ชุดหลัง ทะเบียน ๓๓ ๒๗๖๗ นครราชสีมา	ซ่อมแซมปรับปรุงตัวรถผ่าสูบ ปะเก็น ชุดโอเวอร์ฮอล ชุดยึดแรงดันน้ำ ซ่อมหม้อน้ำ	๓๘๑,๐๐๐	๑๓๙,๖๕๘	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		รวม	๓๘๑,๐๐๐	๑๓๙,๖๕๘				

๑๓. ประเภทครุภัณฑ์อื่นๆ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	เครื่องกวาดถนน	เครื่องกวาดถนน ปีละ ๓ เครื่อง	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		รวม	๑,๖๐๐,๐๐๐	-				
		รวมทั้งสิ้น	๒๘,๖๒๙,๕๐๐	๑๗,๘๗๓,๖๕๑				

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.๒๕๖๖ กรณีที่ยังไม่ได้ลงพื้นที่ดูงานไว้
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณสุขมูลฐาน

๑.๑ แผนงานสุขภาพกรรมและการเฝ้าระวัง

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายลำซอก-บุสมอ ซอยแยกบ้านคานเคียว ชุมชนวังคู่	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๔ ตร.ม.	๕๗๓,๐๐๐	๕๗๓,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ร้องขอในการสำรวจไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยแยก ศาลา SAM. ชุมชนหนองโสน	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕.๕๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๕ ตร.ม.	๕๐๐,๐๐๐	๕๖๕,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ร้องขอในการสำรวจไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างบ้าน อาจารย์ทองดีม ชัยรเมืองปัก ชุมชนเมืองปัก ๑	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๒๙๕ ตร.ม.	๓๗๖,๐๐๐	๓๗๖,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ร้องขอในการสำรวจไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ปรับปรุงระดับ ลำบ่อตึก ชุมชนวังคู่เชื่อมชุมชนวังใหม่ ชุมชนวังคู่	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.	๕๗๖,๐๐๐	๕๗๖,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ร้องขอในการสำรวจไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ ชุมชนนิคมมงคล	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ตร.ม.	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ร้องขอในการสำรวจไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๖	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายถนนหลักเมือง ชุมชนเมืองปัก ๒	ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. กว้าง ๖ - ๓.๘๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๓๘๘ ตร.ม.	๓๐๕,๐๐๐	๓๐๖,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ร้องขอในการสำรวจไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๗	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย ๖ ชุมชนธงชัย	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ตร.ม.	๓๓๓,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ร้องขอในการสำรวจไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
			๓๓๓	๓,๖๐๓,๐๐๐	๓,๕๓๓,๐๐๐				

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

๓.๒ แผนงานบริหารภายใน

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ต่อผลของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๘	ปรับปรุงอาคารชาติ สำนักงาน เทศบาลเมืองเมืองปัก	ขนาดกว้าง ๔.๗๕ เมตร ยาว ๕.๗๕ เมตร หรือผลคือเสาประกอบ จำนวน ๔ ต้น	๕๒๓,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	เทศบาลมีอาคารชาติได้มาตรฐานและเป็น การเพิ่มค่าทรัพย์สินของเทศบาลฯ	สำนักปลัดฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		รวม	๕๒๓,๐๐๐	-					
		รวมทั้งสิ้น	๓,๐๒๓,๐๐๐	๒,๕๖๒,๐๐๐					

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ **การเดินขโมยได้ก่อนนี้ผูกพัน**
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องเจาะคอนกรีต	เครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน ๑ เครื่อง	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	เครื่องทบดิน	จำนวน ๑ เครื่อง	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			๗๓,๐๐๐	๗๓,๐๐๐				

๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

(๑) แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	จำนวน ๕ เครื่อง	๕๓,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			๕๓,๐๐๐	๕๒,๕๐๐				

๓. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	กล้องระดับ	กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า จำนวน ๓ ตัว	๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการให้บริการ ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒	ไม้สตาฟที่	ไม้สตาฟที่อลูมิเนียม	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการให้บริการ ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓ เมตร จำนวน ๑ ชุด ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร จำนวน ๓ ชุด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐				
๓	เทปวัดระยะล้อเลื่อน	เทปวัดระยะล้อเลื่อน จำนวน ๑ ชุด	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการให้บริการ ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม			๔๗,๕๐๐	๔๗,๕๐๐				

๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปึก	กล้อง IP ความละเอียด ๒ ล้าน จำนวน ๖ ชุด / NVR ๑๖ Chanel ตัวบรรจุข้อมูล (HDD ๘ TB) จำนวน ๑ เครื่อง / สาย LAN cat ๕ E จำนวน ๕๐๐ เมตร / ฟอขาว ๒๕ มิล จำนวน ๓๐ เส้น / ข้อต่อ ๒๕ มิล จำนวน ๒๐ ตัว / คอนเน็กเตอร์ ๒๕ มิล จำนวน ๑๐ ตัว / แคม ๒๕ มิล จำนวน ๓๐๐ ตัว / ค่าแรงติดตั้งเดินสาย จำนวน ๖ ชุด/ Accessories ค่าติดตั้ง Fiber optic จำนวน ๑ จำนวน ๓,๓๖๐ เมตร / ชุด Fiber มีเดีย จำนวน ๑ เครื่อง / ชุดคู่ Fiber optic + ตัวจ่ายไฟ + ตัวเชื่อมต่อ สัญญาณ จำนวน ๒ ชุด / ชุดคู่ Fiber optic + สายใยการเดินตัวเชื่อมต่อสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด / เครื่อง / ชุดคู่ Fiber optic + ตัวจ่ายไฟ + ตัวเชื่อมต่อ เครื่องสำรองไฟ ๓๐๐๐ VN ๖๐๐ watts จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๙๕,๖๒๐	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการให้บริการ ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		รวม	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๙๕,๖๒๐				
		รวมทั้งสิ้น	๕,๓๙๕,๕๐๐	๕๖๒,๖๒๐				

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ **กรณีได้ก่อนผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ**
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	โต๊ะอาหารเด็กอนุบาลพร้อมเก้าอี้	ทำจากโครงขาเหล็กหน้าโต๊ะเป็นพื้นไม้ขัด บุโฟมเก้าอี้ หนา ๑๖ มม. จำนวน ๓ ตัว โต๊ะ ขนาด ๖๐x๑๒๐x๖๐ ซม. จำนวน ๓ ตัว เก้าอี้ ขนาด ๓๐x๓๒๐x๔๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว จำนวน ๖ ชุด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการให้บริการ ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		รวม	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐				

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	จัดซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมอง คงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้เิน งานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จำนวน ๒๐ ชุด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการให้บริการ ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	สำนักปลัดฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		รวม	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐				

๓. ประเภทครุภัณฑ์ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

(๑) แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่จัดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น รถบรรทุกขยะ รถกวาดถนน รถขยะแบบอัตโนมัติ ฯลฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง	๓๗๐,๐๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		รวม	๓๗๐,๐๐๐	๐				
		รวมทั้งสิ้น	๖๐๐,๐๐๐	๔๓๐,๐๐๐				

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ **กรณีขอช่วยเหลือจากหน่วยงาน**
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาาระบบสาธารณสุขมูลฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๑	ปรับปรุงทางเท้า ค.ส.๓ ถนนสีบัวศรี	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๑.๑๐ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๘๘ ตร.ม.	๑๙๖,๐๐๐	-	ร้อยละของความสำเร็จ ในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้งานในการสัญจรไปมา ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		รวมทั้งสิ้น	๑๙๖,๐๐๐	-					

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ **กรณีขอยืมเวลากวรับเบิกจ่าย**
 สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

(๑) แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ผลคาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	รถบรรทุก (เครน)	จัดซื้อรถบรรทุก (เครน) จำนวน ๑ คัน	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	เทศบาลมีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ	กองช่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวมทั้งสิ้น			๓,๐๐๐,๐๐๐	-				

ผลของสารน้ำแม่เหล็กพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ **กรณีพิเศษ**
เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการชุมชนโลก
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่จัดไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๓	ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สายเทพวงษ์ ซอย ๑๒ ในเขตบ้านวัดโคกย์ กิ่งไม้ ชุมชนเมืองปัก ๑	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓-๕ เมตร ยาว ๒๘๕ เมตร ๑.๑๕๒ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม.	๑,๑๓๓,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ร้องเรียนในการสัญจรไม่มา ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนากระหม่อ ง ราชสี ชุมชนวังคู	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม.	๕๖๓,๐๐๐	๓๑๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	การระบายน้ำในชุมชนมีความสะอาด ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลากได้	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำดินรูง (นอก. ชั้น ๓) บ้านบ้านบึงศรีรัฐ ถึงสะพาน ลำตะกุก ชุมชนลาดบัว	วางท่อ นอก.ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร หรือบ่อพัก รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๘๘ เมตร และคืนผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๘ ตร.ม.	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	การระบายน้ำในชุมชนมีความสะอาด ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลากได้	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๔	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. จาก บ้านนาขบรจรง ถึงบ้านลำกั๊ ชุมชนไร่ไฉ	วางท่อ นอก.ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๖๐ เมตร หรือบ่อพัก รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร และชายฝั่งจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๖ ตร.ม.	๕๖๔,๐๐๐	๔๓๘,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	การระบายน้ำในชุมชน มีความสะอาด ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หรือ ท่อผิวจราจร ค.ส.ล. สายโพธิ์ขาว ซอย ๑ ชุมชนวังคู	วางท่อ นอก.ชั้น ๓ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๖๐ เมตร หรือบ่อพัก รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๖ เมตร และชายฝั่งจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๘ ตร.ม.	๑,๐๖๓,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	การระบายน้ำในชุมชนมีความสะอาด ช่วยลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูน้ำหลากได้	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๖	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายชุมชนบ่อปลา ชุมชนบ่อปลา	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตร.ม.	๑,๖๖๓,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ร้องเรียนในการสัญจรไม่มา ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
TOT			๕,๕๖๓,๐๐๐	๔,๖๖๖,๐๐๐					

ลำดับที่	โครงการพัฒนา	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณ ที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้จริง	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	สถานะโครงการ	หมายเหตุ
๗	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างบ้านแมลง คันบอน ชุมชนอีกรวมถก	ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๕ ม. ขนาดล้อย ๐.๑๕ ม. ยาว ๖๐ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร หรือขอ ใช้คู่มือทาง กว้าง ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๔.๕ ม. ขนาดล้อย ๐.๑๕ ม. ยาว ๑๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๕๐ ตร.ม. หรือขอ ใช้คู่มือทาง กว้าง ๐.๒๐ เมตร	๑๖๖,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไม่ ได้สะดวก รวดเร็ว ปกติ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๘	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.จากบ้าน หินหินกิโลไทย ถึง แยกศาลา DML ชุมชนไฮโม	วางท่อ ๓๓๕ เส้น เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐ เมตร หรือบ่อพัก รวมความยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร และขยายผิวจราจรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ตร.ม.	๒๑๐,๐๐๐	๕๓๘,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไม่ ได้สะดวก รวดเร็ว ปกติ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๙	ซ่อมแซมทางเท้า หมู่ที่ ๑๑ เทศบาลเมือง เมืองปัก	ขนาดทางเท้ากว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตร	๕๓๘,๐๐๐	๕๓๘,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไม่ ได้สะดวก รวดเร็ว ปกติ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๐	ซ่อมแซมทางเท้า หมู่ที่ ๑๑ เทศบาลเมือง เมืองปัก	ขนาดทางเท้ากว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ตารางเมตร	๕๓๘,๐๐๐	๕๓๖,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่ได้ประโยชน์ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไม่ ได้สะดวก รวดเร็ว ปกติ	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
		รวม	๒,๘๓๘,๐๐๐	๒,๑๑๕,๐๐๐					
		รวมทั้งสิ้น	๔,๗๖๗,๐๐๐	๓,๖๑๐,๐๐๐					

๒.๔ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้ความสำคัญกับ (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล (๒) เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผล และ (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ หรือรูปแบบต่าง ๆ ที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ การใช้เอกสาร (Document) เป็นที่เข้าใจง่าย กระชับในการสอบถาม ถาม หรือทดสอบ

(๒) โดยการสำรวจ (Survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จัดทำไว้แล้วหรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการจดบันทึก (Record) สังเกต (Observation) หรือวัด (Measurement) โดยดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นหรือหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่เหมาะสมกับเทศบาลเมืองเมืองปัก	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เพื่อดำเนินการต่อไปและหรือประกาศผลการติดตามและประเมินผล	พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๖๗
๔	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองเมืองปักเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในของเทศบาลเมืองเมืองปัก โดยเฉพาะการประชุมสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นของเทศบาลเมืองเมืองปักก็อาจทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกโดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่สำคัญ/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการและที่ไม่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกไตรมาส
๒	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
๓	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายใน ๕๐ วันนับแต่วันประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	
๔	วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ารวม เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปึก	ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๕	รายงานผลภายใน เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง/สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบผลโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนั้นเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอ/ตั้งข้อสังเกต หรือประเด็นอื่น ๆ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปึกจะได้นำเสนอนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึกต่อไป	ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ หรือภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗

๖	การรายงานผลคณายนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักคณายนายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๗	นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เสนอ (ยื่นอุทธรณ์ต่อสภา) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อรับทราบและให้ความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
๘	สภาเทศบาลเมืองเมืองปัก ประชุมสภาเทศบาล เพื่อเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๙	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประชุมเพื่อรับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกตรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ หรือภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๐	สำนัก/กอง/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบของเทศบาลเมืองเมืองปักดำเนินการปิดประกาศ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในเทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อทราบ และดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

๒.๕ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก

๒) บันทึกข้อมูล แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกความเห็น (commentary) ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียในโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓) การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๔) แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) แบบสอบถามแบบปลายเปิด ไม่กำหนดคำตอบไว้ (๒) แบบสอบถามแบบปลายปิด โดยกำหนดคำถามและคำตอบที่สร้างขึ้นจากการคาดการณ์ล่วงหน้า

๕) การทดสอบและการวัด วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัด เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก โครงการจัดงานประเพณีต่าง ๆ โครงการฝึกอบรมประชาชน เป็นต้น

๒.๖ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือรูปแบบที่เทศบาลเมืองเมืองปักได้กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ บริบททางสังคม โดยใช้รูปแบบผสมผสานกันระหว่างแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) แบบหรือ Problem-Solving Method การประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) และแบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

แบบหรือตารางเป็นทั้งรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารและการจัดเรียงข้อมูล มีปรากฏการใช้งานทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนด้วยมือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และในสื่อหลายแห่ง รูปแบบของตารางมีความหลากหลายทั้งทางด้านโครงสร้าง โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญของตารางคือ "แถว" (เรียกว่า สดมภ์) และ "หลัก" การเขียนแบบหรือแบบตารางนี้เป็นการถ่ายทอดความคิด ความเห็นและมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ซึ่งได้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผนนั้นก็เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการศึกษาทำความเข้าใจ เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการของเทศบาลเมืองเมืองปักที่ออกแบบหรือตารางไปให้นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก บุคลากรของเทศบาลเมืองเมืองปัก คณะกรรมการต่าง ๆ ในระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนโดยแบบหรือตารางที่เขียนขึ้นจะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิดไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักมีคุณภาพที่เกิดจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

การเขียนตาราง นำเสนอข้อมูลรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักนั้นมีหลักการที่สำคัญ คือ จัดข้อมูลไว้ให้อ่านง่าย นำไปใช้สะดวกและมีรายละเอียดข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ ให้เห็นโดยเด่นชัด โดยการอ่านตารางนำเสนอข้อมูลนั้นก็จะต้องดูชื่อตารางว่าแสดงถึงเรื่องอะไร มีแหล่งที่มาจากไหน (ถ้ามี/ไม่มีไม่ต้องใส่หรือลงรายการ) และให้ความหมายของข้อมูลในช่องต่าง ๆ อย่างไม่รู้จะง่ายต่อการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่อง มีการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางโดยการจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบ สามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบที่ต้องการได้ง่าย รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้

โดยทั่วไปนั้นการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง จำแนกตามลักษณะต่าง ๆ ที่แบ่งตามหัวเรื่อง โดยแบ่งเป็น ๓ ชนิด คือ ได้แก่ ๑) ตารางแบบทางเดียว หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น ๒) ตารางแบบสองทาง หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกลักษณะสองลักษณะ และ ๓) ตารางแบบหลายทาง (multi-way table) หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกตั้งแต่สามลักษณะขึ้นไป

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. แบบการประเมินการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปักในภาพรวม

ในตัวแบบหรือตารางที่กำหนดนี้ จะมีทั้งสรุปในแบบหรือตารางหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมในแบบหรือตารางที่กำหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อ “วิสัยทัศน์” ที่ได้กำหนดไว้

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองเมืองปัก

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	/	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	/	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สรุปภาพรวมงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(แยกตามรายจ่ายตามแผนงาน/ แยกตามยุทธศาสตร์)



ยุทธศาสตร์	แผนงาน	สำนัก/กอง	งบประมาณเบิกจ่ายจริง (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	๒๑,๙๒๒,๗๙๒	๓๖.๘๖
๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองคลัง	๔๑๐,๑๐๒	๐.๖๙
๓	แผนงานการศึกษา	กองการศึกษา	๙,๘๑๘,๑๘๓	๑๖.๖๖
๔	แผนงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กองสาธารณสุข	๓๖๕,๕๔๔.๓๐	๐.๖๑
๕	๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	- สำนักปลัด	๒๕,๓๔๗,๕๔๐	๔๒.๖๐
	๒. แผนงานการศึกษา	- กองสวัสดิการ		
	๓. แผนงานการวิจัยความสงบภายใน	- กองการศึกษา		
๖	แผนงานบริหารงานทั่วไป	- สำนักปลัด	๑,๖๒๕,๔๖๙	๒.๕๖
		- กองการเจ้าหน้าที่		
		- กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			๕๙,๔๖๗,๖๓๑	๑๐๐

แบบที่ ๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปักในภาพรวม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ชาย หญิง
๒. อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ๒๑ - ๓๐ ปี ๓๑ - ๔๐ ปี
 ๔๑ - ๕๐ ปี ๕๑ - ๖๐ ปี มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อื่น ๆ
๔. อาชีพ รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 รับจ้าง นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร
 อื่นๆ

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปัก

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปักในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			

ส่วนที่ ๓ ปัญหา ข้อเสนอแนะ

.....

.....

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๕๐
๒	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๙๓
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๘๐)	(๕)	๔.๘๖
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๙๓
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	๔.๖๔
	๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๗๕
	๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๖
	๓.๖ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๘๖
	๓.๗ กลยุทธ์	(๕)	๔.๙๓
	๓.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕.๐๐
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๖
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๙๓
	๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๘๖
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๘๖
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๖.๙๓

สรุปผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเมืองปักได้คะแนน ๙๖.๙๓ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองเมืองปัก	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๑๙.๗๓
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๕)	๑๙.๗๓
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๑๙.๗๓
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๑๙.๗๖
	รวมคะแนน	๒๐	๑๙.๕๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองเมืองปัก พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ได้คะแนน ๑๙.๕๐ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๐ ของคะแนนเต็ม เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม

ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน ประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาดั้ง สีนค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองเมืองปัก

๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๔.๔๓
	(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔.๕๐
	(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติมากรรมที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพกลุ่มทางสังคมการพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๔.๔๓

	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/ Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	๔.๔๓
	รวมคะแนน	๒๐	๑๗.๐๗

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ พบว่าประเด็นการวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ได้คะแนน ๑๗.๐๗ จากคะแนนเต็ม ๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๕ ของคะแนนเต็ม ได้มีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down) ในส่วนของการวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จาริต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่นยังมีความไม่ชัดเจนในการวิเคราะห์เรื่องการใช้ผังเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง และมีการวิเคราะห์ทางสังคม การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand

๑.๔ ยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๘๐)	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐ (๕)	๔.๘๖
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๓

๓.๓ เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๔
๓.๔ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ จังหวัด	(๕)	๔.๖๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขต จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดการกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือ เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๔.๘๖
๓.๖ ยุทธศาสตร์ ขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการกำหนดและ การวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๘๖
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน อนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๙๓
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ ชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็น คำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลัง ทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๕.๐๐

๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกฎยุทธและยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔.๘๖
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔.๙๓
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๔.๘๖
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔.๘๖
รวมคะแนน		๖๐	๕๘.๓๖

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ พบว่าประเด็นการพิจารณายุทธศาสตร์ได้คะแนน ๕๘.๓๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๒๖ ของคะแนนเต็ม ในภาพรวมทั้งหมดซึ่งได้มีการดำเนินการตาม แนวทางและรูปแบบเค้าโครง ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)ซึ่งเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้กำหนดวิสัยทัศน์ “องค์กรเข้มแข็ง การคลังมั่นคง สาธารณูปโภคมาตรฐาน การศึกษาก้าวไกล ปลอดภัยในชีวิต จิตรักีธรรมชาติ ประชาชาษฎร์มีสุข” มีการเชื่อมโยงให้เห็นความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการ นโยบายรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยการพิจารณาจากบริบทสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก ทั้งนี้ ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อกำหนด เป้าประสงค์รวม ผลผลิตของการพัฒนา ยังสามารถวัดการประเมินได้ในเชิงคุณภาพและปริมาณผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นองค์รวมเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

๑) การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๗๓
๒	การประเมินผลการทำงานพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๗๓
๓	การประเมินผลการทำงานพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๘๖
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(๕)	๔.๔๓
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	(๓๐)	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๗๓
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๖๔
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๘๖
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๗๓
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๕๗
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๕๗
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)	
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๒๔
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๕๐
	๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๓๖
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๔.๕๐

๖.๕	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๖
๖.๖	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๙๓
๖.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๗๔
รวมคะแนน		๑๐๐	๓๔.๕๔

๑) พบว่าประเด็นการสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนน ๔.๗๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓ ของคะแนนในประเด็น ๑ การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๔ และประเด็นที่ ๒ การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๒) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณได้คะแนน ๔.๗๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓ ของคะแนนในประเด็นที่ ๑ การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๔ และ ประเด็นที่ ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๓ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

๓) พบว่าประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพความชัดเจนของโครงการจากจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๗๘ โครงการ ได้คะแนน ๔.๘๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖ ของคะแนนในความชัดเจนของโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปักและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองเมืองปักกำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

๔) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๗๘ โครงการ ได้คะแนน ๔.๖๔ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐ ของคะแนนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

๕) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. ๐๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปักได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๑๗๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๖ ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีการดำเนินการจริง จำนวน ๑๐๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๔

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลเมืองเมืองปักในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	คะแนนเต็ม ๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบคลุมความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐) (๕)	๕.๗๑
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕.๗๓
	รวมคะแนน	๑๐	๕.๗๑

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา พบว่าประเด็นการพิจารณาการสรุปสถานการณ์การพัฒนา ได้คะแนน ๕.๗๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑ ของคะแนนเต็ม ซึ่งเทศบาลเมืองเมืองปักได้มีการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ตามศักยภาพของท้องถิ่น แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย ปัจจัยและสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงจึงมีผลต่อการพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปัก

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	คะแนนเต็ม ๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	(๑๐) (๕)	๔.๗๕
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๗๓
รวมคะแนน		๑๐	๘.๗๑

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ พบว่าประเด็นการพิจารณาการประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนน ๘.๗๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑ ของคะแนนเต็ม

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	คะแนนเต็ม ๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ ถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	(๑๐) (๕)	๔.๘๖

	<p>ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี</p> <p>(๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก ๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น</p>	(๕)	๕.๐๐
รวมคะแนน		๑๐	๕.๘๖

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติในเชิงปริมาณ พบว่าประเด็นการพิจารณาการประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ได้คะแนน ๕.๘๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖ ของคะแนนเต็ม

๒.๔ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔.ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม</p> <p>(๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม</p>	(๕) (๕)	๔.๔๓
รวมคะแนน		๕	๔.๔๓

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา พบว่าประเด็นการพิจารณายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ได้คะแนน ๔.๔๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๐ ของคะแนนเต็ม ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้มีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาด้วยยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา นโยบายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา มองให้เห็นการเชื่อมโยงในแต่ละระดับแต่ในบางยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างตรงกับสภาพพื้นที่แต่ดำเนินการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น

ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ซึ่งพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก มีเอกลักษณ์นั้นคือลำไ้ม แต่ยังคงต้องการสร้างแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้กำหนดเพื่อไปต่อยอดยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมาต่อไป

๒.๕ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) "โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ (๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	(๓๐) (๕)	๔.๗๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๔.๖๔
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ "งบประมาณ"	(๕)	๔.๘๖
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธี การงบประมาณ	๓) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา	(๕)	๔.๗๕

	<p>อย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>		
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ออกประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้ออกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่นการกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๔.๕๗
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๕๗
	รวมคะแนน	๓๐	๒๘.๒๑

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา พบว่าประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนา ได้คะแนน ๒๘.๒๑ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๓ ของคะแนนเต็ม มีการสรุปสถานการณ์การพัฒนากำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เช่น มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการเหมาะสม เป้าหมาย ผลผลิต ชัดเจน สามารถนำไปสู่การประมาณการใช้งบประมาณได้ มีการประมาณราคาตามหลักวิธีการงบประมาณ มีการกำหนดตัวชี้วัดโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ยังต้องมีการปรับปรุงโครงการที่เขียนเป้าหมายของโครงการไม่ชัดเจน และการกำหนดตัวชี้วัดให้สามารถวัดได้ในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การติดตามประเมินผลได้ส่วนรูปแบบเอกสาร ตามแบบต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นใหม่ต้องดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป

๒.๖ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	(๓๕)	
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๒๙
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕๐
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๓๖
๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ งานต่าง ๆ	(๕)	๔.๕๐

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ สุขภาวะ	งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการ ด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้		
๖.๕ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๘๖
๖.๖ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือ การคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๘๓
๖.๗ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหาร จัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๘๑
รวมคะแนน		๓๕	๓๒.๒๑

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พบว่าประเด็นการพิจารณาโครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พบว่าได้คะแนน ๓๒.๒๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๓๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๒ ของคะแนนเต็ม

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้คะแนน ๙๔.๑๔ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการในภาพรวมของเทศบาลเมืองเมืองปัก ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมผล ซึ่งการสำรวจความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๓๒๐ คน รายละเอียด ดังนี้

๑. เพศ

ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนจำนวน ๓๒๐ คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๑๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๒ ในขณะที่เพศชายมีอยู่ ๑๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๘ ตามลำดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ ๓.๑

ลำดับที่	เพศ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
๑	หญิง	๑๓๘	๔๓.๑๒
๒	ชาย	๑๘๒	๕๖.๘๘
	รวม	๓๒๐	๑๐๐

ตารางที่ ๓.๑ แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ

๒. อายุ

ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนจำนวน ๓๒๐ คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่มีอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ลำดับรองลงมาอายุมากกว่า ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๕ ลำดับรองลงมาอายุ ๔๑ - ๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ ลำดับรองลงมา ๒๑ - ๓๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ ลำดับรองลงมาอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๒๕ และลำดับสุดท้าย ค่ำกว่า ๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๒๕ ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ ๓.๒

ลำดับที่	อายุ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
๑	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๐	๓.๑๒๕
๒	๒๑ - ๓๐ ปี	๔๐	๑๒.๕๐
๓	๓๑ - ๔๐ ปี	๓๔	๑๐.๖๒๕
๔	๔๑ - ๕๐ ปี	๖๐	๑๘.๗๕
๕	๕๑ - ๖๐ ปี	๙๖	๓๐
๖	มากกว่า ๖๐ ปี	๘๐	๒๕
	รวม	๓๒๐	๑๐๐

ตารางที่ ๓.๒ แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ

๓. การศึกษา

ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนจำนวน ๓๒๐ คน ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่ สำเร็จการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๓ ลำดับรองลงมามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๑ ลำดับรองลงมาปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๔ ลำดับรองลงมาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๐ และลำดับสุดท้ายคือสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๓ ตามลำดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ ๓.๕

ลำดับที่	ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
๑	ประถมศึกษา	๑๐๖	๓๓.๑๓
๒	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๙๗	๓๐.๓๑
๓	ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๕๙	๑๘.๔๔
๔	ปริญญาตรี	๕๖	๑๗.๕๐
๕	สูงกว่าปริญญาตรี	๒	๐.๖๓
๖	อื่น ๆ	๐	๐
รวม		๓๒๐	๑๐๐

ตารางที่ ๓.๕ แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามการศึกษาที่สำเร็จสูงสุด

๔. อาชีพ

ผลการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประชาชนจำนวน ๓๒๐ คน ที่ตอบแบบสอบถามพบว่าส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๕ ลำดับรองลงมารับจ้างทั่วไป ๓๕.๓๑ และลำดับรองลงมาอาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๔ ลำดับรองลงมาเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๔ ลำดับรองลงมาอาชีพนักเรียน นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๑ ลำดับรองลงมาอาชีพเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๖ และลำดับท้ายสุดคืออาชีพอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๙ ตามลำดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ ๓.๔

ลำดับที่	อาชีพ	จำนวน (คน)	คิดเป็นร้อยละ
๑	รับราชการ	๒๗	๘.๔๔
๒	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๑๓	๔.๐๖
๓	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๑๒๔	๓๘.๗๕
๔	รับจ้าง	๑๑๓	๓๕.๓๑
๕	นักเรียน นักศึกษา	๑๗	๕.๓๑
๖	เกษตรกร	๑๙	๕.๙๔
๗	อื่นๆ	๗	๒.๑๙
รวม		๓๒๐	๑๐๐

ตารางที่ ๓.๔ แสดงจำนวนและร้อยละของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพ

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปัก

ประเด็น	พอใจมาก		พอใจ		ไม่พอใจ		รวม	รวมร้อยละ
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ		
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๔๐	๒๘.๑๓	๒๑๒	๖๖.๒๕	๑๘	๕.๖๓	๓๒๐	๑๐๐
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๔๒	๒๘.๗๕	๒๐๐	๖๒.๕๐	๒๘	๘.๗๕	๓๒๐	๑๐๐
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๑๐๓	๓๒.๑๙	๑๙๓	๖๐.๓๑	๒๔	๗.๕๐	๓๒๐	๑๐๐
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ	๘๘	๒๗.๕๐	๒๑๗	๖๗.๘๑	๑๕	๔.๖๙	๓๒๐	๑๐๐
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๒๒	๓๘.๑๓	๑๗๘	๕๕.๖๓	๒๐	๖.๒๕	๓๒๐	๑๐๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๒๓	๓๘.๔๔	๑๘๐	๕๖.๒๕	๑๗	๕.๓๑	๓๒๐	๑๐๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑๒๔	๓๘.๗๕	๑๘๐	๕๖.๒๕	๑๖	๕.๐๐	๓๒๐	๑๐๐
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๑๓	๓๕.๓๑	๑๘๘	๕๘.๗๕	๑๙	๕.๙๔	๓๒๐	๑๐๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๓๕	๔๒.๑๙	๑๗๗	๕๕.๓๑	๘	๒.๕๐	๓๒๐	๑๐๐
รวมทั้งสิ้น	๙๙๐	๓๐.๙	๑,๗๒๕	๕๓.๙	๑๖๕	๕.๒	๒,๘๘๐	๙๐๐

จากตารางพบว่า ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปักในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๘ ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๙ และอยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๓ เรียงตามลำดับ

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมการให้บริการของเทศบาลเมืองเมืองปักที่ได้ดำเนินการในช่วง (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จำนวน ๑๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑๒ ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมีอายุ ๕๑ - ๖๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามสำเร็จการศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๓ ประชาชนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๕

ประชาชนมีความพึงพอใจในแต่ละประเด็นคำถาม มีรายละเอียดดังนี้

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๔๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๓ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๑๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๕ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๑๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๓

๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปักมีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๔๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๕ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๒๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๕

๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๐๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๘ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๑๘๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๑ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๒๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐

๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๘๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๑๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๑ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๑๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๙

๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๒๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๓ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๑๗๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๓ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๕

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๒๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๔ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๑๘๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๑๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๑

๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปักมีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๒๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๕ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๑๘๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๑๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐

๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปักมีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๑๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๑ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๑๘๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๕ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๑๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๔

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปักมีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๓๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๙ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๑๗๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๑ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐

ความเห็นที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจ ดังนี้

๑. อยากให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุก ๆ เรื่อง แต่ในส่วนเรื่องการพัฒนาในอำเภอปักธงชัยค่อนข้างไปในทางที่ดี ทำให้ปักธงชัยพัฒนามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

๒. ให้ออมรับความคิดเห็นต่าง อยากให้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นแบบประชาธิปไตย

๓. ต้องประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะดำเนินการทำโครงการต่าง ๆ เพื่อที่จะได้รู้และทำความเข้าใจหรือติดป้ายประกาศให้รับทราบทั่วกัน

๔. ที่ผ่านมามีทำดีแล้ว แต่เกิดปัญหาการจัดการงานบางงานในพื้นที่

๕. ชุมชนสะอาด สวยงาม ดีขึ้นทุก ๆ ด้าน

๔. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เทศบาลเมืองเมืองปักได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองเมืองปักแล้ว จึงได้นำเครื่องมือหรือการวิเคราะห์กรอบการใช้ SWOT Analysis ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

Strengths	๑. การคมนาคม ถนนหนทางใช้งานได้พอสมควร ๒. ถนน ค.ส.ล./แอสฟัลต์ ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ ๓. มีระบบน้ำประปาหมู่บ้านและประปาภูมิภาค ๔. มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการอำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตพอสมควร
Weaknesses	๑. โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้านการคมนาคมไม่สะดวกเท่าที่ควร ๒. ถนน ค.ส.ล.เป็นคอนกรีตบางสายชำรุด เสียหาย มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ๓. ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
Opportunities	๑. หน่วยงานอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงควรให้การสนับสนุนงบประมาณในเส้นทางสายหลักที่ต้องใช้งบประมาณ จำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
Threats	๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาจเป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน ๒. ประชาชนในพื้นที่ไม่แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินและการคลัง

Strengths	๑. การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
Weaknesses	๑. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ในการขยายตัวของชุมชนเมือง
Opportunities	๑. เป็นพื้นที่ที่เป็นฐานการเมืองสูง และระดับจังหวัดให้ความสำคัญเพราะมีประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้การของบประมาณมาพัฒนาพื้นที่มีโอกาสได้มากเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ
Threats	๑. งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนได้มากเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ ประสานงานกันถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

Strengths	<ol style="list-style-type: none"> ๑. สถานศึกษานำสื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น ๒. มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถนำมาส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Weaknesses	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ขาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ) และศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่นักเรียน ครูบุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ๒. วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสื่อเทคโนโลยีการศึกษางานรายการไม่ได้มาตรฐานขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
Opportunities	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ประชาชนให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาทำให้อัตราการเข้าเรียนและเรียนต่ออยู่ในระดับสูง ๒. เป็นสังคมที่เห็นคุณค่า ประโยชน์ของการศึกษาส่งผลให้มีการสนับสนุนการศึกษาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ๓. มีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
Threats	<ol style="list-style-type: none"> ๑. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรต่ำส่งผลกระทบต่อการระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา ๒. นักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจน มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ในการศึกษาไม่เพียงพอ ๓. การนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่การสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของจังหวัดมีน้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Strengths	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีสภาพอาณาเขตพื้นที่เกษตรทำให้การติดต่อการประสานงานสะดวก ๒. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนา
Weaknesses	<ol style="list-style-type: none"> ๑. การผลิตในภาคเกษตรกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาในด้านคุณภาพมีผลิตภาพการผลิตต่ำขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตกระบวนการผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการและไม่มีควมหลากหลาย ๒. ปัญหาสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาสภาพภูมิทัศน์สองข้างทาง และที่สาธารณะอื่น ๆ ๓. มลพิษจากสิ่งแวดล้อม โดยเกิดจากกระบวนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมผ้าไหม ส่งผลให้สารพิษตกค้างในลำคลอง และแหล่งน้ำในเขตเทศบาลส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ๔. ในด้านสาธารณสุขภาวะการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น
Opportunities	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีกฎหมายปฏิรูปการสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีรวมทั้งมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ

	<p>๒. กระแสประชาธิปไตยโดยในประเทศไทยให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิเด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจึงเป็นโอกาสดีในการปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสหลักดังกล่าว</p> <p>๓. การเติบโตของสังคมเมืองทำให้ประชาชนในเมืองแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติมากขึ้น</p>
Threats	<p>๑. ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ตัวจังหวัดและความทันสมัยของเทคโนโลยี เข้ามาทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมหืมตาจากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม และหันไปนิยมทางด้านวัตถุวัฒนธรรมแบบต่างชาติมากขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจชุมชนและสังคมดั้งเดิม</p>

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

Strengths	<p>๑. กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ ในการจัดเวทีประชาคมและการทำประชาพิจารณ์ การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน และข้อบัญญัติต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง</p> <p>๒. การทอผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมาและเป็นสินค้า OTOP ในหลายตำบลรวมทั้งในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก</p>
Weaknesses	<p>๑. ประภาสคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน</p>
Opportunities	<p>๑. มีงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ผ้าไหม) ในพื้นที่ทำให้เกิดความมั่นคงในการสร้างงานและรายได้</p> <p>๒. โครงสร้างทางสังคมในจังหวัดนครราชสีมา กำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและรายได้ผู้สูงอายุและสังคมเมืองมากขึ้นโดยประชาชนเด็กลดลง แต่ประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น</p>
Threats	<p>๑. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการ</p> <p>๒. ขาดการเชื่อมโยงและไม่มีเครือข่ายในการติดต่อประสานงานกัน</p>

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร

Strengths	<ul style="list-style-type: none"> ๑. ชุมชนมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการทำงาน และเทศบาลในฐานะตัวแทน ๒. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร ๓. ให้โอกาสในการพัฒนาส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน ๔. ส่งเสริมให้มีการนำความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่ได้จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน
Weaknesses	<ul style="list-style-type: none"> ๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ ๒. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหาที่มีมากทำให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี
Opportunities	<ul style="list-style-type: none"> ๑. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนางานของเทศบาลเป็นอย่างดี ๒. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาลทำให้รู้ สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี ๓. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ในระดับปริญญาตรี /ปริญญาโทเพิ่มขึ้น ๔. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทในการช่วยให้บรรลุเป้าประสงค์
Threats	<ul style="list-style-type: none"> ๑. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มีจำกัดทำให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทำงานได้ ครอบคลุมภารกิจ ของเทศบาล ๒. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจ

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลเมืองเมืองปัก ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการด้านการศึกษา (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และ (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร

๑.๑.๑ ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๘๐)	(๕)	๔.๘๖
๒	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๙๓
๓	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	๔.๖๕
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๗๙
๕	ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๖
๖	วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๕๖
๗	กลยุทธ์	(๕)	๔.๙๓
๘	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕.๐๐
๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๖
๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๙๓
๑๑	แผนงาน	(๕)	๔.๘๖
๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๘๖
รวมคะแนน		๖๐	๕๘.๐๘

จากผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๕๘.๐๘ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๐

๑.๑.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ที่นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้น ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และระบุ จำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) โครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสม และการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) และสุดท้ายที่ได้มีการดำเนินการจริง และระบุจำนวนโครงการ/จำนวนเงิน (บาท) ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๗)		โครงการในเทศบัญญัติ (๒๕๖๗)		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุขภาค	๘๖	๑๓๖,๐๐๓,๐๐๐	๗๓	๒๖๙,๓๔๒,๕๓๓	๓๔	๒๒,๖๙๐,๕๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง	๖	๑,๐๑๐,๐๐๐	๔	๕๓๐,๐๐๐	๔	๕๓๐,๓๐๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๙๒	๓๐,๕๓๕,๑๘๘	๕๖	๑๑,๘๖๘,๘๐๐	๓๗	๙,๘๖๕,๒๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองนำอยู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๓	๑๖,๘๗๖,๐๐๐	๓๐	๓๐,๗๖๐,๐๐๐	๗	๒๒,๖๑๖,๕๔๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๔๙	๖๒,๓๒๗,๘๐๐	๒๕	๒๙,๓๓๘,๘๐๐	๓๒	๒๕,๓๗๓,๑๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร	๓๐	๒๔,๘๕๘,๐๐๐	๓๙	๓๘,๓๓๘,๐๐๐	๓๒	๔,๖๗๗,๕๖๙
รวม	๒๓๔	๒๓๖,๖๐๓,๙๘๘	๑๙๓	๓๕๖,๘๖๘,๕๓๓	๑๐๖	๘๕,๘๖๖,๓๖๑

(๑) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒๙๔ โครงการ นำไปจัดทำเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗๕ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๒

(๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗๕ โครงการ ได้มีการดำเนินการจริง จำนวน ๑๐๖ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๗

(๓) โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ได้ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗๕ โครงการ ได้อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๙ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๗

(๔) โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่มีการดำเนินการจริง จำนวน ๓๗ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๕ ของจำนวนโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในเทศบัญญัติ ฐานะ หรือปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปักที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๕๖,๘๔๔,๕๓๓ บาท ได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และดำเนินการจริงเกิดผลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการอุปโภค	๓๓	๒๖๙,๓๕๒,๗๓๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง	๕	๔๓๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา	๕๖	๑๑,๗๑๘,๘๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองนําอยู่การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๓๐	๓๐,๗๖๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๒๕	๒๙,๓๖๘,๘๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร	๑๙	๑๕,๒๓๙,๐๐๐
รวม	๑๗๕	๓๕๖,๘๔๔,๕๓๓

๑.๓ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปักที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๕,๘๓๖,๙๙๑ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และเกิดความสำเร็จการพัฒนาตาม เป้าหมายสรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการอุปโภค	๓๓	๒๖๙,๓๕๒,๗๓๓	๓๔	๒๒,๖๓๐,๔๓๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเงินการคลัง	๕	๔๓๐,๐๐๐	๕	๔๓๐,๓๐๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา	๕๖	๑๑,๗๑๘,๘๐๐	๓๗	๙,๘๖๕,๒๖๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเมืองนําอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๓๐	๓๐,๗๖๐,๐๐๐	๗	๒๒,๖๑๖,๕๔๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๒๕	๒๙,๓๖๘,๘๐๐	๑๒	๒๕,๓๗๑,๑๘๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กร	๑๙	๑๕,๒๓๙,๐๐๐	๑๒	๔,๕๓๓,๕๖๙
รวม	๑๗๕	๓๕๖,๘๔๔,๕๓๓	๑๐๖	๘๕,๘๓๖,๙๙๑

๑.๕ ผลสำเร็จที่วัดได้

๑.๕.๑ จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปึกที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๗๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๗๒,๓๔๐,๒๙๘ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และได้ดำเนินการจริง สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑	การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	๑. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านสารวัตร ภาวินถึงบ้าน อ.ชาญ เจริญบุรี ชุมชนโคกเห็ดโคล	๔๙๙,๐๐๐
		๒. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับระดับฝาบ่อพัก ถนนรอบคลองจะโปะ ชุมชนธงชัย	๒,๖๓๖,๐๐๐
		๓. ซ่อมแซมทางเท้าถนนนิवासำเนิน จากหน้าโรงเรียนปึกธงชัยชุมชนวันวิทยาคารถึงหน้าโรงเรียนปึกธงชัยประชานิรมิต	ยกเลิก
		๔. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ถนนประชาอุทิศ ซอย ๕ ชุมชนบ่อปลา	๔๘๕,๐๐๐
		๕. ปรับปรุงทางเท้าถนนศรีพลรัตน์หน้าวัดกลางปึกธงชัยถึงแยกกาแฟ ๒ ฝั่ง ชุมชนเมืองปึก ๒	๖๖๐,๐๐๐
		๖. ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝิวจราจร ซอยหลังวัดวังหมี่ ชุมชนวังหมี่	๑,๐๙๓,๐๐๐
		๗. ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝิวจราจร ซอยหลังศาลา SML ชุมชนโคกเห็ดโคล	๓๗๙,๐๐๐
		๘. ปรับปรุงเสริมฝิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนสีบศิริ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๔ เอ	๓,๕๙๘,๐๐๐
		๙. ปรับปรุงฝิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายนิवासำเนิน	๓,๙๓๐,๐๐๐
		๑๐. ปรับปรุงเสริมฝิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ (โรงยิมเชื่อมต่อถนนนิवासำเนิน)	๓,๔๘๐,๐๐๐
		๑๑. ปรับปรุงฝิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนทรงศีล ชุมชนธงชัย	๔๒๘,๐๐๐
		๑๒. ขุดลอกท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย คูคลองในเขตเทศบาล	๑,๐๐๐,๐๐๐

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑	การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค	๑๓. ปรับปรุงฟุตบาทถนนสาย ๓๐๔ เอ	๑,๐๐๐,๐๐๐
		๑๔. ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนโคกเห็ดโคล	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
		๑๕. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ถนนสายข้างโรงพยาบาลปึกธงชัย ชุมชนไชโย	๖๙๕,๐๐๐
		๑๖. ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลัง สภ.ปึกธงชัย)	๒๓๐,๐๐๐
		๑๗. ก่อสร้างอาคารศาลาพักผ่อนภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพรรษา (หลัง สภ.ปึกธงชัย)	๓๘๘,๐๐๐
		๑๘. ซ่อมแซมและปรับปรุงศาลาทหกลีบบภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลัง สภ.ปึกธงชัย)	๕๙๔,๕๕๐
		๑๙. ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลัง สภ.ปึกธงชัย)	ยังไม่ได้ดำเนินงาน
		๒๐. ปรับปรุงระบบระบายน้ำ หลังโรงเรียนสายมิตร ถึงหมู่บ้านกัชชา ชุมชนไชโย	๖๓๒,๐๐๐
		๒๑. ปรับปรุงระบบระบายน้ำ พร้อมถนน ค.ส.ล. ชุมชนโคกเห็ดโคล	๘,๐๐๐,๐๐๐
		๒๒. ปรับปรุงภูมิทัศน์ วงเวียนตลาดวัดโพธิ์	๓๔๘,๙๙๒.๗๕
		๒๓. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. จากหน้าวัดโนนขุนชัย ถึง แยกหน้าป้ายชุมชนวังหมี่ ชุมชนวังหมี่	๑,๒๘๕,๐๐๐
		๒๔. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายถนนหลักเมืองปัก ๓	๓๐๒,๐๐๐
		๒๕. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายข้างคลองลำตะกุด หมู่ ๑๑ ชุมชนตลาดเก่า	๔๗๘,๕๐๐
		๒๖. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายประชาร่วมใจ ชุมชนบ่อปลา	๔๓๓,๐๐๐
		๒๗. ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. สายสมาคมชมรมชาวพิจิตร ชุมชนวังคู้	๗๒๗,๐๐๐
		๒๘. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนหน้าวัดป่าดัดรมงคล ชุมชนดัดรมงคล	๒๖๗,๐๐๐

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑	การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	๒๙. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนนิวาสวัฒนกิจ ชุมชนตลาดเก่า	๓,๕๗๔,๐๐๐
		๓๐. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนเทพธงชัย ซอย ๕ ชุมชนเมืองปึก ๑	๕๙๓,๐๐๐
		๓๑. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนนิมิตมงคล ชุมชนชัยมงคล	๓,๖๕๘,๐๐๐
		๓๒. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนวัดโพธิ์ ชุมชนเมืองปึก ๓	๑,๖๕๘,๐๐๐
		๓๓. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ซอยหลังร้านสมเจริญ ชุมชนตลาดเก่า	๖๗๓,๐๐๐
		๓๔. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนนิมิตมงคล ซอย ๑ ชุมชนตลาดเก่า	๕,๖๑๕,๐๐๐
		๓๕. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนเสวก ซอย ๑ (ลำตะไก่อ๊) ชุมชนตลาดเก่า	ยังไม่ได้ดำเนินการ
		๓๖. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.สายถนนเสวก (ข้าง ร.ร.บึงธงชัยประชานิรมิต) ถึงคลองลำตะกุด ชุมชนตลาดเก่า	ยกเลิก
		๓๗. ปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. สายข้างบ้านตาแดงถึงบ้านนางมณี ชุมชนธงชัย	ยกเลิก
		๓๘. ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน สาย ๓๐๔ เอ	๕๙๘,๐๐๐

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๓	การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	๓๙. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลังโรงพัก) ชุมชนธงชัย ๔๐. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสันต์ (ต่อจากโครงการเดิม) ถึง ถนนบ่อทอง ชุมชนวังตุ๋ ๔๑. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนวังตุ๋ ชุมชนวังตุ๋ ๔๒. ขุดลอกคลองลำตะกุด ช่วงที่ ๒ จากสะพานถนน ๓๐๔A ถึง สถานีดับเพลิงเก่า ๔๓. ขุดลอกคลองลำซอ ช่วงที่ ๔ จากสะพานลำซอถึงหลังศาลา SML ชุมชนวังตุ๋ หลังศาลา SML ชุมชนวังตุ๋ ๔๔. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนเทพธงชัย	๔๖๙,๐๐๐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๗,๐๔๐,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ๔๙๙,๐๐๐ ๕,๒๔๗,๐๐๐
	- แผนงานเคหะและชุมชน	๔๕. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง ๔๖. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปัทมาธิ) (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปัทมาธิ) ๔๗. ขยายเขตประปาสาธารณะ(อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค อ.ปัทมาธิ) (อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค อ.ปัทมาธิ) ๔๘. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ๔๙. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำหลักพื้นที่ชุมชนเมืองปึกและชุมชนต่อเนื่อง ๕๐. โครงการจ้างก่อสร้างงานติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้า(HIGH - MAST) สูง ๒๐ เมตร ภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปึก ๕๑. ติดตั้งระบบให้น้ำภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลัง สภ.ปัทมาธิ) ๕๒. ปรับปรุงอาคารห้องน้ำภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลัง สภ.ปัทมาธิ)	๕๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔๒๘,๐๐๐ ๓๒๘,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๕๒ โครงการ			๒๖๐,๐๓๓,๙๓๓

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
<p>กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้</p> <p>- แผนงานบริหารงานทั่วไป</p> <p>กรณีขยายเวลาการเบิกจ่าย</p> <p>- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>กรณีสะสม</p>	กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้	๕๓. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายลำซอ-บุสมอ ซอยแยกบ้านคาบเนียว ชุมชนวังจู้	๔๙๘,๐๐๐
	๕๔. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยแยก ศาลา SML ชุมชนหนองโสน	๔๖๕,๐๐๐	
	๕๕. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างบ้าน อาจารย์ทองเต็ม ฉัตรเมืองปัก ชุมชนเมืองปัก ๑	๓๓๓,๐๐๐	
	๕๖. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับระดับ ฝายพ่อพัก ชุมชนวังจู้เชื่อมชุมชนวังใหม่ ชุมชนวังจู้	๔๙๒,๐๐๐	
	๕๗. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ ชุมชนฉัตร มงคล	๒๕๑,๐๐๐	
	๕๘. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายถนนหลักเมือง ชุมชนเมืองปัก ๒	๓๖๒,๐๐๐	
	๕๙. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย ๖ ชุมชนธงชัย	๑๓๓,๐๐๐	
	๖๐. ปรับปรุงเสาธงชาติ สำนักงานเทศบาล เมืองเมืองปัก	๔๒๑,๐๐๐	
	๖๑. ปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ถนนสีปศิริ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	๖๒. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สายเทพธงชัย ซอย ๑๒ ถึงแยกเข้าวัดโพธิ์ ทิศใต้ ชุมชน เมืองปัก ๑	๘๓๐,๐๐๐	
	๖๓. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนางระยของ ราตี ชุมชนวังจู้	๓๙๐,๐๐๐	
	๖๔. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำอัดแรง (มอก, ชั้น ๓) ข้างบ้านบังเสวีรุ ถึงสะพาน ลำตะกุด ชุมชนตลาดเก่า	๓๘๔,๐๐๐	
	๖๕. ก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. จาก บ้านนายบรรจง ถึงบ้านป่าก่ ชุมชนไชโย	๔๘๘,๐๐๐	
	๖๖. ก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. สายโอหาร ซอย ๓ ชุมชนวังจู้	๗๙๙,๐๐๐	
	๖๗. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายชุมชนบ่อปลา ชุมชนบ่อปลา	๙๓๐,๐๐๐	
	๖๘. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างบ้านนายแสง ทันดอน ชุมชนฉัตรมงคล	๖๔๐,๐๐๐	

		๒๙. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.จากบ้าน จันทิมาใหม่ไทย ถึง แยกศาลา SML ชุมชน ไชโย	๕๗๘,๐๐๐
		๓๐. ซ่อมแซมทางเท้า หมู่ที่ ๓๗ เทศบาลเมือง เมืองปัก	๔๒๔,๐๐๐
		๓๑. ซ่อมแซมทางเท้า หมู่ที่ ๓๑ เทศบาลเมือง เมืองปัก	๔๙๓,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ			๙,๓๐๙,๐๐๐

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๒	การพัฒนาด้าน การเงินการคลัง	๑. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ๒. ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ๓. โครงการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง ภาษีป้าย และ ค่าธรรมเนียมรักษา ความสะอาดให้แก่ประชาชน ๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการคลังการบัญชีและการพัสดุของ เทศบาลเมืองเมืองปัก	๑๗,๑๓๒ ๓๕๐,๐๐๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ ๔๒,๙๗๐
รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ			๔๑๐,๑๐๒

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๓	การพัฒนาด้าน การศึกษา	๑. ค่าวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ๒. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ๔. โครงการพัฒนาศักยภาพและบุคลากร ทางการศึกษา ๕. โครงการประชุมผู้ปกครอง ๖. โครงการเยี่ยมบ้าน ๗. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ๘. ค่าหนังสือเรียน ๙. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๑๐. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๑๑. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ๑๓. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	๒๔๒,๗๖๐ ๗๕๔,๖๐๐ ๒๖๘,๓๐๐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ทางการศึกษา ๓๐,๐๐๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ ๖,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๓๔,๘๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๕๒,๕๖๐ ๔,๐๓๐,๔๐๐ ๓,๗๕๕,๓๐๐

	๑๔. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐๐,๔๕๐.๔๙
	๑๕. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐
	๑๖. โครงการบัณฑิตน้อย	๑๗,๐๐๐
	๑๗. โครงการป้องกันภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๘๗๕
	๑๘. โครงการส่งเสริมทักษะการภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๑๙. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยงานศิลปะสตรีทอาร์ท	๙๙,๕๕๐
	๒๐. โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๒๑. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	๑๐,๐๐๐
	๒๒. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา	ยกเลิก
	๒๓. โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ	๕๐๐,๐๐๐
	๒๔. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐
	๒๕. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย	ยังไม่ได้ดำเนินการ
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๒๖. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	๒๐๑๙,๐๒๑๗
	๒๗. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๒๘. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๒๙. โครงการจัดงานวิ่งมินิมาราธอน"วิ่งกินถิ่นคำใหม่"	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	๓๐. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง	๓๐๐,๐๐๐
	๓๑. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์	๒๔๖,๑๙๖.๘๔
	๓๒. โครงการงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี (องค์จำลอง)	๕๐,๐๐๐
	๓๓. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	๓๘,๕๓๓
	๓๔. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๙๙,๙๙๓
	๓๕. โครงการจัดงานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช	๓๓,๗๐๐
	๓๖. โครงการถวายเทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐

		๓๗. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์	๒๘,๗๔๘
		๓๘. โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฟิตเนสเทศบาลเมืองเมืองปัก	๑๕๓,๗๐๕
		๓๙. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลเมืองเมืองปัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
		๔๐. โครงการห้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
		๔๑. ปรับปรุงต่อเติมอาคารฟิตเนส	๒๙๖,๐๐๐
	- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔๒. โครงการจัดงานวันนวมินทรมหาราช	๑๕,๘๒๐
		๔๓. โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	๓,๓๐๐
		๔๔. โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	๓,๐๖๐
		๔๕. โครงการจัดงานวันฉัตรมงคล	ยังไม่ได้ดำเนินการ
		๔๖. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชร สุธาพัฒนลักขณพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๓๐	๔๗,๓๐๘
		๔๗. โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓๐	๕๓,๔๘๐
		๔๘. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๒๙,๕๑๖
		รวมทั้งสิ้น ๔๘ โครงการ	๑๑,๔๑๓,๗๐๓

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๔	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมเมืองนำอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาทางการศึกษา - แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑. โครงการปรับปรุงและติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ๒. โครงการ Clean and Food Safety ๓. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ๔. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ากกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	ไม่ได้ใช้งบประมาณ ๓๗,๔๕๒,๘๐ ๓๐๓,๓๙๐,๗๐ ๖๓,๔๐๐

	๕. โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ๖. โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ เทศบาลเมืองเมืองปัก ๗. ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองปัก ๘. โครงการเมืองปักน่าอยู่ ๙. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ชุมชนวังคู อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ๑๐. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบ่อขยะ เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๓๔๒,๙๔๐.๗๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒๒,๑๕๐,๐๐๐ ๒๑,๐๖๐ ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓๐๐
รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ		๒๒,๖๑๖,๕๔๔

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๕	ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาสังคม	๑. โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ๒. โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน และ องค์กรพัฒนาชุมชน และทัศนศึกษาดูงาน ๓. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ๔. โครงการอบรมประชาชนสร้างภูมิคุ้มกัน ให้เยาวชนพันภัยยาเสพติด และผู้ประสาน พลังแผ่นดิน ๕. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาดูงาน ๖. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ๗. โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว ๘. โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง ๙. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อประชาชน ๑๐. โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ๑๑. โครงการถนนคนเดิน เพลินเมืองปัก ๑๒. การช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนา คุณภาพชีวิต ๑๓. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สินค้าพื้น เมืองปักธงชัย	๔๕,๐๐๐ ๕๙๘,๕๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๒๔,๕๘๐ ๓๙๓,๕๐๐ ไม่ได้ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ ๓๖,๕๐๐ ไม่ได้ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ

- แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๔. โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนนักเรียน ๑๕. จ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่างหยุดภาคเรียนและนอกเวลาเรียน	ไม่ได้ดำเนินการ ไม่ได้ดำเนินการ
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๖. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน ๑๗. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๘. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ๑๙. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาลต่าง ๆ	ไม่ได้ดำเนินการ ๒๐๐,๐๐๐ ไม่ได้ดำเนินการ ๒๕,๒๐๐
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๐. ฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟภายในสำนักงานเทศบาล ๒๑. การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	ไม่ได้ดำเนินการ ๕๐๐,๐๐๐
- แผนงานงบบกลาง	๒๒. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ๒๓. เบี้ยยังชีพความพิการ ๒๔. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔๔,๕๐๐ ๓,๑๗๓,๖๐๐ ๒๐,๖๐๑,๙๐๐
- แผนงานการเกษตร	๒๕. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	๕๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๒๕ โครงการ		๒๕,๖๓๙,๔๘๐

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กร	๑. โครงการจัดงานวันเทศบาล ๒. โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ๓. โครงการประชาสัมพันธ์ชุมชนระดับชุมชนและระดับเมือง ๔. โครงการจัดงานวันสำคัญและโครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ๕. โครงการอบรมการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์แบบเครือข่าย ๖. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ๗. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	๙,๔๕๐ ๖,๒๐๐ ๒๒,๑๕๕ ๓๕,๑๖๙ ๓๗,๙๒๐ ๑๔๒,๕๘๕ ๓๗,๙๙๐

	<p>๘. โครงการอบรมพนักงาน บุคลากรของเทศบาลในการพัฒนาการปฏิบัติการบริหารงานของเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน</p> <p>๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล</p> <p>๑๐. เงินอุดหนุนส่วนราชการ</p> <p>๑๑. โครงการจัดทำวารสาร</p> <p>๑๒. โครงการจัดทำปฏิทิน</p> <p>๑๓. โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสตรีอาร์ท</p> <p>๑๔. โครงการติดตั้งตู้มเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่เทศบาล</p> <p>๑๕. ตู้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา(ตู้มเล็ก)</p> <p>๑๖. ก่อสร้างตู้มประตูเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา (ตู้มใหญ่)</p> <p>๑๗. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.บริเวณที่จอดรถชั่วคราวหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก</p> <p>๑๘. ปรับปรุงชื่อเทศบาลและวิวน้ำสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก</p>	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>๓,๐๐๐,๐๐๐</p> <p>๓๐,๐๐๐</p> <p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>๒๒๕,๐๐๐</p> <p>๔๘,๐๐๐</p> <p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>๔๙๙,๐๐๐</p> <p>ยกเลิก</p> <p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>
- แผนงานป้องกันและรักษาความสงบภายใน	๑๙. โครงการเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๓ ในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	๕๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๑๙ โครงการ		๖,๒๓๗,๕๖๙

๓.๔.๒ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามครุภัณฑ์หรือวัสดุ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น แสดงให้เห็นการดำเนินการตามแผนงานและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ จำนวน ๓๔ รายการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๔,๒๒๕,๕๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๑๗ รายการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๗,๘๐๗,๖๕๑ บาท และได้ดำเนินการ **บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ** สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้รายละเอียดตามตารางดังนี้

แผนงาน/ครุภัณฑ์หรือวัสดุ/ประเภท	ครุภัณฑ์หรือวัสดุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๗)		ครุภัณฑ์หรือวัสดุในข้อบัญญัติฯ(๒๕๖๗)		ดำเนินการจริง	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน						
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๓,๔๑๓,๓๐๐	๕	๓,๔๑๓,๓๐๐	-	-
แผนงานการศึกษา	๑	๒๗๓,๐๐๐	๑	๒๗๓,๐๐๐	๑	๒๗๓,๐๐๐
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐	๑	๔๘๙,๘๐๐
๒.ประเภทครุภัณฑ์อานพาหนะและขนส่ง						
แผนงานสาธารณสุข	๓	๒,๒๐๐,๐๐๐	๓	๒,๒๐๐,๐๐๐	๓	๓,๔๕๘,๐๐๐
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	-	-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๑,๖๖๕,๐๐๐	๑	๑,๖๖๕,๐๐๐	๑	๓,๔๐๕,๐๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	-	-
๓. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร						
แผนงานเกษตรและชุมชน	๓	๗๒๑,๐๐๐	๓	๗๒๑,๐๐๐	๓	๓๘๘,๔๙๒,๗๒๒
๔. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
แผนงานสาธารณสุข	๒	๕๘๐,๐๐๐	๒	๕๘๐,๐๐๐	๒	๗๓๐,๐๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๔,๕๑๓,๐๐๐	๓	๔,๕๑๓,๐๐๐	๑	๔๗๕,๐๐๐
๕. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๖,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๖๐๐,๐๐๐
๖. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	๕,๕๕๐,๐๐๐	๒	๕,๕๕๐,๐๐๐	๓	๙,๗๖๕,๐๐๐
แผนงานการศึกษา	๓	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑	๑,๐๕๐,๐๐๐	๓	๓๔๗,๕๐๐
รวม	๒๔	๒๕,๒๒๕,๕๐๐	๒๔	๒๕,๒๒๕,๕๐๐	๓๑	๑๖,๒๖๓,๒๗๓

แผนงาน/ครุภัณฑ์หรือวัสดุ/ประเภท	ครุภัณฑ์หรือวัสดุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๗)		ครุภัณฑ์หรือวัสดุในข้อบัญญัติฯ(๒๕๖๗)		ดำเนินการจริง	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๗. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แผนงานสาธารณสุข	๓	๓๐,๐๐๐	๓	๓๐,๐๐๐	-	-
๘. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานเกษตรและชุมชน	๓	๔๘๕,๐๐๐	๓	๔๘๕,๐๐๐	-	-
๙. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน แผนงานสาธารณสุข แผนงานเกษตรและชุมชน	๓ ๓	๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐	๓ ๓	๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐	๓ ๑	๙,๖๐๐ ๙,๕๐๐
๑๐. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา แผนงานเกษตรและชุมชน แผนงานศาสนา กีฬาและนันทนาการ	๑ ๑	๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐	๑ ๑	๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐	๓ ๑	๕๐๐,๐๐๐ ๔๒๙,๘๐๐
๑๑. ประเภทครุภัณฑ์สนาม แผนงานเกษตรและชุมชน	๒	๕๘๖,๐๐๐	๒	๕๘๖,๐๐๐	๓	๕๗๗,๙๐๐
๑๒.ประเภทครุภัณฑ์คำบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๓๘๓,๐๐๐	๓	๓๘๓,๐๐๐	๓	๓๓๙,๖๕๘.๓๐
๑๓. ประเภทครุภัณฑ์อื่น แผนงานสาธารณสุข	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-
รวม	๑๐	๔,๑๑๓,๒๐๐	๓๐	๔,๑๑๓,๒๐๐	๖	๓,๕๔๖,๓๕๘
รวมทั้งสิ้น	๓๔	๒๙,๓๒๕,๕๐๐	๓๔	๒๙,๓๒๕,๕๐๐	๑๗	๑๗,๘๐๗,๖๕๑

๓.๔.๓ จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปักที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๕๓๒,๐๐๐ บาท และได้ดำเนินโครงการกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค	๑. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายลำซอ-บุสมอ	๔๗๘,๐๐๐
		๒. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยแยก ศาลา SML ชุมชนหนองโสน	๔๖๕,๐๐๐
		๓. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างบ้าน อาจารย์ทองเต็ม ฉัตรเมืองปัก ชุมชนเมืองปัก ๓	๓๓๓,๐๐๐
		๔. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับ ระดับฝาบ่อพัก ชุมชนวังคู่เชื่อมชุมชนวัง ใหม่ชุมชนวังคู่	๔๔๒,๐๐๐
		๕. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ ชุมชนฉัตรมงคล	๒๕๑,๐๐๐
		๖. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายถนนหลัก เมืองชุมชนเมืองปัก ๒	๓๓๓,๐๐๐
		๗. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย ๖ ชุมชนธงชัย	
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กร	๘.ปรับปรุงเสาธงชาติ สำนักงานเทศบาล เมืองเมืองปัก	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ			๒,๕๓๒,๐๐๐

๑.๔.๔ ผลจากการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่ายจริงตามครุภัณฑ์หรือวัสดุ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น แสดงให้เห็นการดำเนินการตามแผนงานและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๑๗๑,๕๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๗ รายการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕๖๒,๖๒๐ บาท และได้ดำเนินการ บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้รายละเอียดตามตารางดังนี้

แผนงาน/ครุภัณฑ์หรือวัสดุ/ประเภท	ครุภัณฑ์หรือวัสดุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๗)		ครุภัณฑ์หรือวัสดุในข้อบัญญัติฯ(๒๕๖๗)		ดำเนินการจริง	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๗๑,๐๐๐	๒	๗๑,๐๐๐	๒	๗๑,๐๐๐
๒. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๕๓,๐๐๐	๓	๕๓,๐๐๐	๓	๕๒,๕๐๐
๓. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓	๔๗,๕๐๐	๓	๔๗,๕๐๐	๓	๔๗,๕๐๐
๔. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๙๓,๖๒๐
รวม	๗	๕,๑๗๑,๕๐๐	๗	๕,๑๗๑,๕๐๐	๗	๕๖๒,๖๒๐

๑.๔.๕ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามครุภัณฑ์หรือวัสดุ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น แสดงให้เห็นการดำเนินการตามแผนงานและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท และได้ดำเนินการ **บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ** กรณีได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

แผนงาน/ครุภัณฑ์หรือวัสดุ/ประเภท	ครุภัณฑ์หรือวัสดุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๗)		ครุภัณฑ์หรือวัสดุในข้อบัญญัติฯ(๒๕๖๗)		ดำเนินการจริง	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานการศึกษา	๓	๓๐,๐๐๐	๓	๓๐,๐๐๐	๓	๓๐,๐๐๐
๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐	๑	๔๐๐,๐๐๐
๓. ประเภทครุภัณฑ์ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ แผนงานเกษตรและชุมชน	๓	๑๗๐,๐๐๐	๑	๑๗๐,๐๐๐	-	-
รวม	๓	๖๐๐,๐๐๐	๓	๖๐๐,๐๐๐	๒	๔๓๐,๐๐๐

๑.๔.๖ จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปักที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔๒,๐๐๐ และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และได้ดำเนินโครงการกรณีขยายเวลาการเบิกจ่าย สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณสุขโรค	๑. ปรับปรุงทางเท้า ค.ส.ล. ถนนสีบศิริ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
รวม			-

๑.๔.๗ ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามครุภัณฑ์หรือวัสดุ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น แสดงให้เห็นการดำเนินการตามแผนงานและครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท บาท **บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุกรณีขยายเวลาเบิกจ่าย** สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

แผนงาน/ครุภัณฑ์หรือวัสดุ/ประเภท	ครุภัณฑ์หรือวัสดุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๗)		ครุภัณฑ์หรือวัสดุในข้อบัญญัติฯ(๒๕๖๗)		ดำเนินการจริง	
	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-
รวม	๓	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-

๑.๔.๘ จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปักที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๖๓๐,๐๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และได้ดำเนิน**โครงการกรณีสะสม** สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค	๑. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สายเทพ ธงชัยซอย ๑๒ ถึงแยกเข้าวัดโพธิ์ ทิศใต้ ชุมชนเมืองปัก ๑	๘๓๐,๐๐๐
		๒. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนาง ระยของราศรี ชุมชนวังตุ้	๓๕๐,๐๐๐
		๓. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำอัดแรง (มอก.ชั้น ๓) ช้างบ้านบังเสริฐ ถึงสะพาน ลำตะกุด ชุมชนตลาดเก่า	๗๘๔,๐๐๐
		๔. ก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. จากบ้านนายบรรจง ถึงบ้านป่ากั ชุมชน ไชโย	๔๘๘,๐๐๐
		๕. ก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. สายโอฬาร ซอย ๓ชุมชนวังตุ้	๓๕๑,๐๐๐
		๖. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายชุมชนบ่อ ปลาชุมชนบ่อปลา	๕๓๐,๐๐๐
		๗. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ช้างบ้านนายแสง ทันคอน ชุมชนฉัตรมงคล	๖๕๐,๐๐๐

	๘. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. จาก ร้านจันทิมาไหมไทย ถึง แยกศาลา SML ชุมชนไชโย	๕๗๘,๐๐๐
	๙. ซ่อมแซมทางเท้า หมู่ที่ ๑๗ เทศบาล เมืองเมืองปัก	๕๒๔,๐๐๐
	๑๐. ซ่อมแซมทางเท้า หมู่ที่ ๑๓ เทศบาล เมืองเมืองปัก	๕๙๓,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ		๓,๖๓๐,๐๐๐

๓.๔.๘ จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปักที่ปรากฏในงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวน ๑๐๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๕,๘๙๖,๙๙๑ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณ
รายจ่าย และได้ดำเนินโครงการดำเนินการจริงสรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค - แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๑. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านสารวัตร ภาวิน ถึงบ้าน อ.ชาญ เจริญบุรี ชุมชนโคกเห็ดโคก	๔๙๙,๐๐๐
		๒. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.ถนน ประชาอุทิศ ซอย ๕ ชุมชนบ่อปลา	๔๘๕,๐๐๐
		๓. ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมผิวจราจร ซอยหลังวัดวังหมี่ ชุมชน วังหมี่	๑,๐๙๓,๐๐๐
		๔. ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) ถนนสืบศิริ ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๐๔ เอ	๓,๕๙๘,๐๐๐
		๕. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายนิवासดำเนิน	๓,๙๗๐,๐๐๐
		๖. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน กรีตถนนทรงศีล ชุมชนธงชัย	๔๒๘,๐๐๐
		๗. ขุดลอกท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำเสีย คู คลองในเขตเทศบาล	๓,๐๐๐,๐๐๐
		๘. ปรับปรุงฟุตบาทถนนสาย ๓๐๔ เอ	๑,๐๐๐,๐๐๐
		๙. ก่อสร้างอาคารศาลาชุมนุมไม้ภายในสวน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ พรรษา (หลัง สภ.ปักธงชัย)	๑๘๘,๐๐๐

		๑๐. ซ่อมแซมและปรับปรุงศาลาหกเหลี่ยมภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลัง สภ.ปึกธงชัย)	๕๕๕,๕๕๐
		๑๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ วงเวียนตลาดวัดโพธิ์	๓๕๘,๙๙๒.๗๒
		๑๒. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. จากหน้าวัดโนนขุนชัย ถึง แยกหน้าป้ายชุมชนวังหมี่ ชุมชนวังหมี่	๓,๒๘๕,๐๐๐
		๑๓. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายถนนหลักเมืองปึก ๓	๓๖๒,๐๐๐
		๑๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสาย ๓๐๔ เอ	๕๙๘,๐๐๐
		๑๕. ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลังโรงพัก) ชุมชนธงชัย	๕๖๙,๐๐๐
		๑๖. ขุดลอกคลองลำตะกุด ช่วงที่ ๒ จากสะพานถนน ๓๐๕A ถึง สถานีดับเพลิงเก่า	๕๙๙,๐๐๐
		๑๗. ขุดลอกคลองลำซอ ช่วงที่ ๔ จากสะพานลำซอถึงหลังศาลา SML ชุมชนวังคู หลังศาลา SML ชุมชนวังคู	๕๙๙,๐๐๐
	- แผนงานเคหะและชุมชน	๑๘. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าแสงสว่าง	๕๐๐,๐๐๐
		๑๙. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปึกธงชัย)	๑๐๐,๐๐๐
		๒๐. ขยายเขตประปาสาธารณะ(อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค อ.ปึกธงชัย)	๑๐๐,๐๐๐
	กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้	๒๑. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายลำซอ-บุสมอซอยแยกบ้านดาบเนียว ชุมชนวังคู	๕๙๘,๐๐๐
		๒๒. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยแยกศาลา SML ชุมชนหนองโสน	๕๖๕,๐๐๐
		๒๓. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างบ้านอาจารย์ทองเดิม ฉัตรเมืองปึก ชุมชนเมืองปึก ๓	๓๓๑,๐๐๐
		๒๔. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อมปรับระดับฝาบ่อพัก ชุมชนวังคูเชื่อมชุมชนวังใหม่ชุมชนวังคู	๕๙๒,๐๐๐

		๒๕. ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ ชุมชน ฉัตรมงคล	๒๕๓,๐๐๐
		๒๖. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายถนนหลัก เมือง ชุมชนเมืองปึก ๒	๓๖๒,๐๐๐
	กรณีสะสม	๒๗. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนาง ระยอง ราชินี ชุมชนวังตุ๋น	๓๔๐,๐๐๐
		๒๘. ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำอัดแรง (มอก.ชั้น ๓) ซ้ำบ้านบังเสรีรัฐ ถึงสะพาน ลำตะกุด ชุมชนตลาดเก่า	๗๘๔,๐๐๐
		๒๙. ก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. จากบ้านนายบรรจง ถึงบ้านป่าก่ ชุมชน ไชโย	๔๘๘,๐๐๐
		๓๐. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายชุมชนบ่อ ปลาชุมชนบ่อปลา	๙๓๐,๐๐๐
		๓๑. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซ้ำบ้านนาย แสง หันคอน ชุมชนฉัตรมงคล	๖๔๐,๐๐๐
		๓๒. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล.จาก ร้านจันทิมาไหมไทย ถึง แยกศาลา SML ชุมชนไชโย	๕๓๗,๐๐๐
		๓๓. ซ่อมแซมทางเท้า หมู่ที่ ๑๗ เทศบาล เมืองเมืองปึก	๔๒๔,๐๐๐
		๓๔. ซ่อมแซมทางเท้า หมู่ที่ ๑๑ เทศบาล เมืองเมืองปึก	๕๙๑,๐๐๐
		รวมทั้งสิ้น ๓๔ โครงการ	๒๒,๖๙๐,๔๓๓
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเงินการคลัง	๑. โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ๒. ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน ๓. โครงการสร้างเสริมความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และ ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดให้แก่ ประชาชน ๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานด้านการคลังการบัญชีและการ พัสดุของเทศบาลเมืองเมืองปึก	๑๗,๑๓๒ ๓๕๐,๐๐๐ ไม่ได้ใช้งบประมาณ ๔๒,๙๗๐
		รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ	๔๑๐,๑๐๒

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา	๑. ค่าวัสดุการศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๒๔๒,๗๖๐
		๒. โครงการอาหารกลางวัน	๒๔๒,๗๖๐
		๓. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๖๘,๓๐๐
		๔. โครงการประชุมผู้ปกครอง	๓๐,๐๐๐
		๕. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา	๖,๐๐๐
		๖. ค่าหนังสือเรียน	๒๔,๐๐๐
		๗. ค่าอุปกรณ์การเรียน	๓๔,๘๐๐
		๘. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๔,๐๐๐
		๙. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๕๒,๕๖๐
		๑๐. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	๔,๐๓๐,๕๐๐
		๑๑. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	๑,๗๕๕,๓๐๐
		๑๒. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๕๐๐,๔๕๐.๕๔
		๑๓. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กปฐมวัย	๓๐,๐๐๐
		๑๔. โครงการบัณฑิตน้อย	๑๗,๐๐๐
		๑๕. โครงการป้องกันอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓,๘๗๕
		๑๖. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้วยงานศิลปะสตรีทอาร์ท	๔๙,๕๕๐
		๑๗. โครงการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา	๑๐,๐๐๐
		๑๘. โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ	๕๐๐,๐๐๐
		๑๙. โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ เด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐
		๒๐. โครงการเยี่ยมบ้าน	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
		รวมทั้งสิ้น ๒๐ โครงการ	๗,๙๓๖,๘๓๕
	- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ บันเทิงการ	๒๑. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชน	๒๑๔๔,๙๗๗
		๒๒. โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	๒๑๙,๘๒๖
		๒๓. โครงการจัดงานสืบสานประเพณี วันสงกรานต์	๒๔๖,๑๙๖.๘๔

		๒๔. โครงการงานบวงสรวงอนุสาวรีย์ ท่านท้าวสุรนารี (องค์จำลอง)	๕๐,๐๐๐
		๒๕. โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	๑๘,๕๓๓
		๒๖. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๒๙๙,๙๙๓
		๒๗. โครงการจัดงานเทศกาลผ้าไหมปัก ธงชัยและของดีเมืองโคราช	๓๓,๗๐๐
		๒๘. โครงการถวายเทียนพรรษา	๔๙,๒๒๐
		๒๙. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์	๒๘,๗๔๘
		๓๐. โครงการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ฟิตเนส เทศบาลเมืองเมืองปัก	๑๕๓,๗๐๕
		๓๑. ปรับปรุงต่อเติมอาคารฟิตเนส	๒๙๖,๐๐๐
		รวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ	๑,๗๗๕,๘๙๙
	- แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	๓๒. โครงการจัดงานวันนวมินทรมหาราช	๓๕,๘๒๐
		๓๓. โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	
		๓๔. โครงการจัดงานวันคล้ายวันพระราช สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อ แห่งชาติ	๓,๓๐๐
		๓๕. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชร สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐	๓,๐๖๐
		๓๖. โครงการจัดงานเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๔๗,๓๐๘
		๓๗. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน ปีหลวง	๕๓,๔๘๐
		๓๘. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน ปีหลวง	๒๙,๕๖๑
		รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ	๑๕๒,๕๒๙
๔	ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาสังคมเมืองนำอยู่ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑. โครงการปรับปรุงและติดตามเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
		๒. โครงการ Clean and Food Safety	๓๗,๕๕๒.๘๐
		๓. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	๓๐๑,๓๙๐.๗๐
		๔. โครงการป้องกันและควบคุมโรค	๖๓,๔๐๐

	- แผนงานการเกษตร	พิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ๕. โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ฯ ๖. โครงการเมืองปึกมาอยู่ ๗. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบ่อขยะเทศบาลเมืองเมืองปึก อำเภอปึกธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๑๔๒,๙๕๐,๗๐ ๒๐,๐๖๐ ๓๐๐
รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ			๒๒,๖๑๖,๕๔๔
๕	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานรักษาความสงบภายใน - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานงบกลาง	๑. โครงการประชุมคณะกรรมการชุมชน ๒. โครงการอบรมคณะกรรมการชุมชน และองค์การพัฒนาชุมชน และทัศนศึกษาดูงาน ๓. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ๔. โครงการอบรมประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนพ้นภัยยาเสพติดและผู้ประสานพลังแผ่นดิน ๕. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาดูงาน ๖. โครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๗. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๘. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ๙. การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข ๑๐. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ๑๑. เบี้ยยังชีพความพิการ ๑๒. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๔๕,๐๐๐ ๕๙๘,๔๐๐ ๙๘,๐๐๐ ๒๔,๕๘๐ ๓๙๓,๕๐๐ ๓๖,๕๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๕,๒๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๔๔,๕๐๐ ๓,๑๗๓,๖๐๐ ๒๐,๖๐๑,๙๐๐
รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ			๒๕,๗๔๑,๑๘๐
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ	๑. โครงการจัดงานวันเทศบาล ๒. โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ๓. โครงการจัดงานวันสำคัญและ	๙,๔๕๐ ๖,๒๐๐ ๓๕,๓๖๙

- แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	โครงการในการปกป้องสถาบันสำคัญของ ชาติ		
	๔. โครงการประชาคมชุมชนระดับชุมชน และระดับเมือง	๒๒,๓๕๕	
	๕. โครงการอบรมการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์แบบเครือข่าย	๓๗,๙๑๐	
	๖. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๕๒,๕๘๕	
	๗. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ใน การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล	๓๗,๙๙๐	
	๘. เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๑๐,๐๐๐	
	๙. โครงการจัดทำปฏิทิน	๒๒๕,๐๐๐	
	๑๐. โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สตรีอาร์ท	๔๘,๐๐๐	
	๑๑. ชุมนุมเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา(ชุมเล็ก)	๔๙๙,๐๐๐	
	๑๒. โครงการเช่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เฟส ๓ ในเขตเทศบาลเมือง เมืองปึก	๕๐๐,๐๐๐	
	รวมทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ		๑,๕๗๓,๔๖๙

๑.๔.๙ จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปึกที่ปรากฏในงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
จำนวน ๒๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๗๑,๕๗๙,๕๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณ
รายจ่าย และได้ดำเนินโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการสรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณสุขภาค - แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๑. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ส. พร้อมปรับ ระดับฝาบ่อพัก ถนนรอบคลองจะโ๊ะ ชุมชนธงชัย ๒. ปรับปรุงทางเท้าถนนศรีพลรัตน์ หน้าวัดกลางปึกธงชัยถึงแยกกาแฟ ๒ ฝั่ง ชุมชนเมืองปึก ๒ ๓. ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ค.ส.ส. พร้อมผิวจราจร ซอยหลังศาลา SML ชุมชนโคกเห็ดโคก	๒,๖๓๖,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐ ๗๗๙,๐๐๐

	๔. ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ถนนหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ (โรงยิมเชื่อมต่อถนนนิवासคำเนิน)	๓,๕๘๐,๐๐๐
	๕. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ถนนสายข้างโรงพยาบาลปึกธงชัย ชุมชนไชโย	๖๕๕,๐๐๐
	๖. ก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลัง สภ.ปึกธงชัย)	๒๑๐,๐๐๐
	๗. ปรับปรุงระบบระบายน้ำ หลังโรงเรียนสายมิตร ถึงหมู่บ้านกำชชา ชุมชนไชโย	๖๑๒,๐๐๐
	๘. ปรับปรุงระบบระบายน้ำ พร้อมถนน ค.ส.ล. ชุมชนโคกเห็ดโคล	๘,๐๐๐,๐๐๐
	๙. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล.สายข้างคลองลำตะกุด หมู่ ๑๑ ชุมชนตลาดเก่า	๔๗๘,๕๐๐
	๑๐. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. สายประชา ร่วมใจชุมชนบ่อปลา	๔๓๓,๐๐๐
	๑๑. ก่อสร้างขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. สายสมาคมชมรมชาวพิจิตร ชุมชนวังคู่	๗๐๗,๐๐๐
	๑๒. ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนหน้าวัดป่าฉัตรมงคล ชุมชนฉัตรมงคล	๒๖๓,๐๐๐
	๑๓. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนนิवासวัดนกใจ ชุมชนตลาดเก่า	๓,๔๗๔,๐๐๐
	๑๔. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนเทพธงชัย ซอย ๕ ชุมชนเมืองปึก ๑	๔๙๑,๐๐๐
	๑๕. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนนิมิตรมงคล ชุมชนชัยมงคล	๑,๖๔๘,๐๐๐
	๑๖. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ถนนวัดโพธิ์ ชุมชนเมืองปึก ๑	๑,๖๔๘,๐๐๐
	๑๗. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม ซอยหลังร้านสมเจริญ ชุมชนตลาดเก่า	๖๗๑,๐๐๐

		๑๘. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ถนนนิมิตรมงคล ซอย ๑ ชุมชนตลาดเก่า	๔,๖๑๙,๐๐๐
		๑๙. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนวังตุ้ ชุมชนวังตุ้	๗,๐๔๐,๐๐๐
		๒๐. ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ทับผิวจราจรเดิม ถนนเทพธงชัย	๕,๒๔๗,๐๐๐
	- แผนงานเศษและ ชุมชน	๒๑. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและ ระบายน้ำหลักพื้นที่ชุมชนเมืองปึก และชุมชน ต่อเนื่อง	๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐
		๒๒. ติดตั้งระบบให้น้ำภายในสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลัง สก.ปึกธงชัย)	๔๖๘,๐๐๐
		๒๓. ปรับปรุงอาคารห้องน้ำภายในสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา (หลัง สก.ปึกธงชัย)	๓๒๘,๐๐๐
	กรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพันไว้	๒๔. ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย ๖ ชุมชนธงชัย	๑๓๓,๐๐๐
	กรณีสะสม	๒๕. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. สายเทพ ธงชัยซอย ๓๒ ถึงแยกเข้าวัดโพธิ์ ทิศใต้ ชุมชนเมืองปึก ๑	๘๓๐,๐๐๐
		๒๖. ก่อสร้างวางระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. สายไอนุ ซอย ๓ ชุมชนวังตุ้	๗๙๙,๐๐๐
๔	ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาสังคมเมืองนำอยู่ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๗. โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ เทศบาลเมืองเมืองปึก	๑๐๐,๐๐๐
		๒๘. ก่อสร้างตลาดสดเทศบาลเมือง เมืองปึก	๒๒,๓๕๐,๐๐๐
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กร	๒๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานเทศบาล	๓,๐๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๒๙ โครงการ			๒๗๑,๕๗๙,๕๐๐

๑.๔.๓๐ จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปักที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๗,๓๓๘,๐๐๐ บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และได้ดำเนินโครงการไม่ได้ดำเนินการ สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	เบิกจ่าย
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค - แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๑. ซ่อมแซมทางเท้าถนนนิवासดำเนิน จากหน้าโรงเรียนปักธงชัยชุมตะวัน วิทยาคารถึงหน้าโรงเรียนปักธงชัยประชา นิรมิต	๓,๐๓๐,๐๐๐
		๒. ปรับปรุงซ่อมแซม ระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ชุมชนโคกเห็ดโคล	๕,๓๖๓,๐๐๐
		๓. ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ ผิวจราจรเดิม ถนนเสวก ซอย ๓ (ลำตะ ไก่อ) ชุมชนตลาดเก่า	๔,๖๑๔,๐๐๐
		๔. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมระบบ ระบายน้ำ ค.ส.ล.สายถนนเสวก (ข้าง ร.ร.ปักธงชัยประชานิรมิต) ถึง คลองลำตะกุด ชุมชนตลาดเก่า	๗,๗๒๔,๐๐๐
	- แผนงานเคหะและ ชุมชน	๕. ปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. สายข้างบ้านตาแดงถึงบ้านนางมณี ชุมชนธงชัย	๔๕๐,๐๐๐
		๖. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสุขสันต์ (ต่อจากโครงการเดิม) ถึง ถนนบ่อทอง ชุมชนวังคู	๑,๔๖๓,๐๐๐
		๗. โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ๑๐ เครื่อง	๓,๕๘๐,๐๐๐
		๘. โครงการจ้างก่อสร้างงานติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเสาไฟฟ้า (HIGH - MAST) สูง ๒๐ เมตร ภายใน เขตเทศบาลเมืองเมืองปัก	๓,๐๕๗,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๘ โครงการ			๒๕,๑๗๔,๐๐๐

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	จำนวนงบประมาณ
๓	การพัฒนาด้านการศึกษา	๑. โครงการพัฒนาศักยภาพและ บุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐
		๒. โครงการส่งเสริมทักษะการ ภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย	๑๘๐,๐๐๐

	๓. โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย ๔. โครงการแข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัย ๕. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ๖. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในชุมชน ๗. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ๘. โครงการจัดงานวันมินิมารารอน "วิ่งกิน ถิ่นผ้าไหม" ๙. โครงการจัดงานวันฉัตรมงคล	๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐
- แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - แผนงานบริหารงานทั่วไป		
รวมทั้งสิ้น ๙ โครงการ		๘๗๐,๐๐๐

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	จำนวนงบประมาณ
๔	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมเมืองน่าอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทางการศึกษา - แผนงานการเกษตร	๓. โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ชุมชนวังจุก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	๕๐,๐๐๐
		รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐
๕	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ๒. โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ๓. โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ๔. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อประชาชน ๕. โครงการถนนคนเดิน เหลลีนเมืองปัก ๖. การช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ๗. โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สินค้าพื้นเมืองปักธงชัย	๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

- แผนงานสังคมสงเคราะห์	๘. โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา	๓๐๐,๐๐๐
	๙. จ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่างหยุดภาคเรียนและนอกเวลาเรียน	๒๐๐,๐๐๐
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๐. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันอัคคีภัยในชุมชน	๕๐,๐๐๐
	๑๑. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐๐,๐๐๐
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒. ฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟภายในสำนักงานเทศบาล	๕๐,๐๐๐
- แผนงานการเกษตร	๑๓. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๕๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ		๑,๖๔๐,๐๐๐

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	จำนวนงบประมาณ
๖	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาองค์กร	๑. โครงการอบรมพนักงาน บุคลากรของเทศบาลในการพัฒนาการปฏิบัติการ บริหารงานของเทศบาลและทัศนศึกษาดูงาน	๕๐๐,๐๐๐
		๒. โครงการจัดทำวารสาร	๑๕๐,๐๐๐
		๓. โครงการติดตั้งขุ้มเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่เทศบาล	๒๕๐,๐๐๐
		๔. ก่อสร้างขุ้มประดิษฐานพระเกียรติพระราช พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา (ขุ้มใหญ่)	๗,๐๐๐,๐๐๐
		๕. ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.บริเวณที่จอดรถชั่วคราวหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก	๑๖๔,๐๐๐
		๖. ปรับปรุงชื่อเทศบาลและรั้วหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก	๑,๕๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ		๙,๕๖๔,๐๐๐	

กล่าวโดยสรุปจากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลเมืองเมืองปัก พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักได้ให้คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๔.๔๓ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๓ ในส่วนของผล คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักได้ให้คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๙๔.๑๔ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๔

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลเมืองเมืองปักได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของการวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก จำนวน ๓๖๐ คน ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นเป็นไปดังนี้

๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๙๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๓ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๑๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๕ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๑๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๓

๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปักมีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๙๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๕ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๐๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๐ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๒๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๕

๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๐๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๙ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๑๙๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๓๑ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๒๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐

๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๘๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๐ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๒๑๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๑ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๑๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๙

๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๒๒ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๓ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๑๗๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๓ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๒๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๕

๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปัก มีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๒๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๔ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๑๘๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๑๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๑

๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปักมีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๒๔ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๗๕ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๑๘๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๑๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐

๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปักมีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๓๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๑ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๑๘๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๕ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๑๙ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๔

๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม กิจกรรม ของเทศบาลเมืองเมืองปักมีความพึงพอใจมาก อยู่ในระดับ ๑๓๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๙ ความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ๑๗๗ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๑ และไม่พอใจ อยู่ในระดับ ๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๐

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรม

ส่งการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวเทศบาลเมืองเมืองปักจึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอื่นที่พลน ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งยังคงมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ในครั้งหน้าดังนี้

๒.๑.๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองเมืองปักควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตาม และประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒.๑.๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปักนำผล การวัด คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้ง ต่อไป

๒.๑.๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักเห็นความสำคัญ ในการจัด ประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการประเด็น การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ สภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๒.๑.๔. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงการ อนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริม การพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุข และ สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๒.๑.๕. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้ เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การติดกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทย กำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๒.๑.๖. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักมากกว่านี้ และให้ความสำคัญใน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักด้วย

๒.๑.๗. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล เมืองเมืองปักทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบตามแบบที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงใน คำโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๒.๒ ข้อสังเกต

๒.๒.๑ พบว่า สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองการเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ไม่ให้ความสำคัญในการนำ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน หรือการแสวงหาและบันทึกรายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปเป็น เครื่องมือในการวางแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งในเชิงยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เห็น ได้จากข้อมูลตามโครงสร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ๓ ส่วน (ไม่นับส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล)

ข้อมูลศึกษาเชิงปริมาณเปรียบเทียบตามรายการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน คณะที่ได้
ในภาพรวม จำนวนคะแนนเฉลี่ยที่มีข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นมีคะแนนอยู่ที่ร้อยละ ๘๔.๘๓

๒.๒.๒ พบว่า กองการศึกษา ให้ความสำคัญอยู่กับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน รวมถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปักเพื่อนำไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒.๓ พบว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีการลงข้อมูลเบื้องต้นแต่ไม่มีรายละเอียด
ข้อมูลสาธารณสุข ในเขตพื้นที่สถานบริการที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่
ใกล้เคียง จำนวน ๓ แห่ง (๑) โรงพยาบาลปักธงชัย (๒) ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านใกล้ใจ เทศบาลเมือง
เมืองปัก (๓) สำนักงานสาธารณสุขประจำอำเภอ แต่ไม่มีรายละเอียดที่สำคัญสำหรับประชาชนเพื่อให้เข้าถึง
โรงพยาบาลได้ ไม่สามารถบ่งบอกถึงความสำคัญของโรงพยาบาลในพื้นที่ได้ เช่น มีความเชี่ยวชาญในการรักษา
โรคด้านใด จะเดินทางไปโรงพยาบาลได้อย่างไร จุดศูนย์กลางที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลหรือหมายเลข
โทรศัพท์ ฯลฯ ไม่ได้ระบุข้อมูลเพื่อประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น

๒.๒.๔ พบว่า กองช่าง ไม่แสดงให้เห็นข้อมูลในเชิงประจักษ์ในการสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่นและในงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งจะทำให้เทศบาล
เมืองเมืองปักมีโอกาสในการตัดสินใจผิดพลาดในการจัดทำโครงการเพื่อการบริการสาธารณะ ซึ่งใช้งบประมาณ
ของเทศบาลเมืองเมืองปักและการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอันจะนำไปสู่ความล้มเหลวในการพัฒนาท้องถิ่น
ในอนาคต

๒.๒.๕ ในภาพรวมของเทศบาลเมืองเมืองปัก พบว่า แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
แผนพัฒนาระดับมหภาค อันประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ให้เกิดความชัดเจน
ในความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กันเท่าที่ควร

๒.๒.๖ จากข้อมูล พบว่า มีการดำเนินการการใช้กรอบการวิเคราะห์ ใช้การวิเคราะห์
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend หรือกรอบการวิเคราะห์
อื่น ๆ ในระดับที่เหมาะสมในประเด็นของปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒.๗ มีการลงข้อมูลเพื่อประกอบกับความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเมืองปัก การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์กรอบการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเมืองปักและการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ไม่สอดคล้องเท่าที่ควรกับโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ
เท่าที่ควร

๒.๒.๘ การลงรายละเอียด ตัวชี้วัด (KPI) ไม่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ และไม่เข้าใจการวัดผล เช่น โครงการจ้างนักเรียนปฏิบัติงานระหว่างหยุดภาคเรียน
และนอกเวลาเรียน ผลที่คาดว่าจะได้รับลงรายละเอียดว่า “นักเรียนมีรายได้มีประสบการณ์สามารถเสริม
รายได้ และช่วยเหลือผู้ปกครอง” การวัดผล KPI ระบุว่า “ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ
๘๐” ซึ่งพบว่า ผลที่ได้ การวัดผลจะได้อย่างไรจริง ๆ จากโครงการนี้ ไม่สามารถสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริง
 ฯลฯ หรือ เช่น ไม่มีการลงข้อมูลใด ๆ ที่จะบ่งบอกถึงความถูกต้องของตัวชี้วัด (KPI) ตัวอย่างที่มีใช้ KPI
ที่เทศบาลเมืองเมืองปักลงในรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

๒.๓.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อประกาศใช้แล้ว มีการประกาศใช้แผนเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงาน ภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการและสังคมของเทศบาลเมืองเมืองปัก และฝ่ายนั้น ๆ ก็ตาม

๒.๓.๒ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การติดรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปักประกาศกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๒.๓.๓ สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองการเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก และฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักด้วย

๒.๓.๔ การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๒.๓.๕ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก ควรกำชับหรือมีบทลงโทษข้าราชการหรือผู้บังคับบัญชาในระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่ไม่ดำเนินการจัดทำข้อมูล ส่งข้อมูล รายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถูกต้องลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะทำให้การพัฒนาท้องถิ่นล่าช้าและเกิดความผิดพลาดได้

๒.๓.๖ สำหรับครุภัณฑ์หรือวัสดุเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้นข้าราชการหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายที่รับผิดชอบ หรือหน่วยงานรับผิดชอบหลักต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์หรือวัสดุดังกล่าวให้ชัดเจน

๒.๓.๗ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักในปีหนึ่ง ๆ ไม่ควรเกิน ๔ ครั้ง โดยให้เพิ่มเติมได้ไตรมาสละ ๑ ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริง ๆ ที่จะต้องนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายหรือการขอรับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการอื่น ๆ

๒.๓.๘ กรณีจะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักนั้น ควรพิจารณาดำเนินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อนจึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓.๙ การขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลเมืองเมืองปักของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิต่าง ๆ นั้น เทศบาลเมืองเมืองปักควรแจ้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้หน่วยงานที่จะขอรับเงินอุดหนุนให้ทราบถึงระเบียบที่กำหนดไว้ และข้าราชการที่รับผิดชอบหรือสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ หน่วยงานรับผิดชอบหลักหรือเป็นหน่วยเจ้าภาพรับผิดชอบให้เงินอุดหนุนนั้นจะต้องมีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลของโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุนไปด้วย ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และภายหลังดำเนินการ

กล่าวโดยสรุปในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตของเทศบาลเมืองเมืองปักซึ่งอาจเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรของเทศบาลเมืองเมืองปักทั้งหมด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้น เมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ก็ควรจะนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดไว้ในข้อ ๒๒ ว่า “ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ กำหนดว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปักนำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปัก ดังนั้น นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก หน่วยงานภายในได้แก่สำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเทศบาลเมืองเมืองปักตลอดไป

ภาคผนวก

**๑. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน									ค่าเฉลี่ย
	เต็ม	กรรมการ๑	กรรมการ๒	กรรมการ๓	กรรมการ๔	กรรมการ๕	กรรมการ๖	กรรมการ๗	รวม	
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐.๐๐	๓๙.๐๐	๒๐.๐๐	๓๙.๕๐	๓๙.๐๐	๓๙.๐๐	๒๐.๐๐	๑๓๖.๕๐	๓๙.๕๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๓๖.๐๐	๓๙.๐๐	๓๕.๕๐	๓๗.๐๐	๓๖.๐๐	๓๗.๐๐	๓๙.๐๐	๓๓๙.๕๐	๓๗.๐๗
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๖๐ คะแนน)										
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๕.๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๓๕.๐๐	๔.๘๖
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๓๙.๕๐	๔.๙๓
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	๕	๕.๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๔.๕๐	๔.๕๐	๓๒.๕๐	๔.๖๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๕๐	๔.๕๐	๓๓.๕๐	๔.๗๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๕๐	๓๕.๐๐	๔.๘๖
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕.๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๓๕.๐๐	๔.๘๖
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๕๐	๓๕.๕๐	๔.๙๓
๓.๘ กลยุทธ์	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๓๕.๐๐	๕.๐๐
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๕๐	๓๕.๐๐	๔.๘๖
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๓๙.๕๐	๔.๙๓
๓.๑๑ แผนงาน	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๕๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๓๕.๐๐	๔.๘๖
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๓๕.๐๐	๔.๘๖
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๖.๐๐	๙๕.๐๐	๙๕.๕๐	๙๓.๕๐	๙๕.๕๐	๙๕.๕๐	๙๖.๕๐	๖๖๕.๕๐	๙๕.๙๓

๒. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน									
	เต็ม	กรรมการ ๑	กรรมการ ๒	กรรมการ ๓	กรรมการ ๔	กรรมการ ๕	กรรมการ ๖	กรรมการ ๗	รวม	ค่าเฉลี่ย
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๕๐	๑๐.๐๐	๙.๕๐	๑๐.๐๐	๙.๕๐	๑๐.๐๐	๙.๕๐	๖๕.๐๐	๙.๗๑
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๙.๕๐	๑๐.๐๐	๙.๕๐	๙.๕๐	๙.๕๐	๖๘.๐๐	๙.๗๑
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐.๐๐	๙.๕๐	๑๐.๐๐	๙.๕๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๖๙.๐๐	๙.๘๖
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๕๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐	๓๑.๐๐	๔.๘๓
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (๓๐ คะแนน)										
๕.๑ ความชัดเจนชื่อโครงการ	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๓๓.๕๐	๔.๗๙
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐	๓๒.๕๐	๔.๖๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๓๕.๐๐	๔.๘๖
๕.๔ มีประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๓๓.๕๐	๔.๗๙
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่กำหนดไว้	๕	๕.๐๐	๔.๕๐	๔.๕๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐	๓๒.๐๐	๔.๕๗
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕	๔.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐	๓๒.๐๐	๔.๕๗
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (๓๕ คะแนน)										
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕	๔.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๔.๐๐	๓๐.๐๐	๔.๖๙
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๕	๔.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๓๓.๕๐	๔.๕๐
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	๕	๔.๐๐	๔.๐๐	๔.๕๐	๔.๕๐	๔.๕๐	๕.๐๐	๔.๐๐	๓๐.๕๐	๔.๓๖

๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๕	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๓๓.๕๐	๕.๕๐
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๕๐	๓๔.๐๐	๕.๘๖
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๓๔.๕๐	๕.๗๒
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	๕	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๕.๐๐	๕.๕๐	๕.๐๐	๓๓.๕๐	๕.๗๗
รวมคะแนน	๒๐๐	๓๔.๐๐	๓๕.๐๐	๓๗.๕๐	๓๐.๐๐	๓๖.๕๐	๓๓.๕๐	๓๖.๕๐	๖๕๗.๐๐	๓๔.๑๕

๓. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

แบบที่ ๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปึกในภาพรวม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ ชาย หญิง
๒. อายุ ต่ำกว่า ๒๐ ปี ๒๑ - ๓๐ ปี ๓๑ - ๔๐ ปี
 ๔๑ - ๕๐ ปี ๕๑ - ๖๐ ปี มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 บริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี อื่น ๆ
๔. อาชีพ รับราชการ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 รับจ้าง นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร
 อื่นๆ

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปึก

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปึกในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม			
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			

ส่วนที่ ๓ ปัญหา ข้อเสนอแนะ

.....

.....

๔.แบบที่ใช้สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำรายการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๓๐ คะแนน
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
 - ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
 - ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
 - ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน
 - ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน
 - ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน
 - ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
 - ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน
 - ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน
 - ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
คะแนนรวม		๑๐	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นและอำนาจที่ได้กำหนดไว้	(๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
คะแนนรวม		๑๐	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (ต่อ)	การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี		
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งทีผลกระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจาก ๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
คะแนนรวม		๑๐	
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม (๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการกิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(๕)	
คะแนนรวม		๑๐	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๓) "โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>(๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น</p>	<p>(๒๕)</p> <p>(๕)</p> <p>(๕)</p>	
<p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลักกลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ "งบประมาณ"</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>(๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ใน</p>	<p>(๕)</p>	

	เชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) สดความความเหลื่อมล้ำ ในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น		
๕.๕ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการงบประมาณเวลาได้	(๕)	
คะแนนรวม		๒๕	
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	(๓๕)	
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดให้บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	

<p>๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ปัญหาความยากจน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>(๕)</p>	
<p>๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคมขนส่ง ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>(๕)</p>	

<p>๖.๗ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านการบริหาร จัดการน้ำ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งาน ต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด คัดล้าง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึง น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>(๕)</p>	
		<p>คะแนนรวม</p>	<p>๓๕</p>
		<p>รวมทั้งสิ้น</p>	<p>๑๐๐</p>

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริหารราชการหรือกิจกรรมสาธารณะ มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๓. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๕ คะแนน
 - ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน
 - ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ๕ คะแนน
 - ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน
 - ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๕ คะแนน
 - ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๓.๗ วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
 - ๓.๘ กลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
 - ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ๕ คะแนน
 - ๓.๑๑ แผนงาน ๕ คะแนน
 - ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองเมืองปัก</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p>	(๕)	
	<p>๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สืบค้นพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ</p>	(๕)	
	<p>๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กวเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ</p>	(๕)	
	<p>๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)</p>	(๕)	
	คะแนนรวม	๒๐	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)</p>	(๕)	
	<p>(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จาริด ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น</p>	(๕)	
	<p>(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p> <p>(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพกลุ่มทางสังคมการพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p>	(๕)	
	<p>(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend Analysis หรืออื่น ๆ</p>	(๕)	
คะแนนรวม		๒๐	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๓. ยุทธศาสตร์</p> <p>๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	(๕)	
<p>๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	(๕)	
<p>๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	(๕)	
<p>๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด</p>	(๕)	
<p>๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด</p>	<p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดการกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด</p>	(๕)	
<p>๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p>	(๕)	
คะแนนรวม		๓๐	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใดหรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใดจะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	
คะแนนรวม		๒๕	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	
คะแนนรวม		๒๐	
รวมทั้งสิ้น		๑๐๐	

๕. คำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองปัก



คำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปึก

ที่ ๒๑๖/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปึก

ตามที่เทศบาลเมืองเมืองปึก ได้มีคำสั่งที่ ๔๘๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปึก ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากมีตำแหน่งในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปึกว่างลง ๒ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. นายตระการ แสงสง่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปึก ลำดับที่ ๑๑ ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ ยื่นหนังสือขอลาออกเนื่องจากปัญหา

๒. นายทิทักษ์ แสนสีอชา รองปลัดเทศบาลเมืองเมืองปึก หัวหน้าส่วนการบริหารในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปึก ลำดับที่ ๘ โอน (ย้าย) เพื่อไปบรรจุแต่งตั้งที่หน่วยงานอื่น

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึกได้คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าส่วนการบริหารเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปึก (แทนตำแหน่งที่ว่าง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปึก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดังนี้

ลำดับที่ ๘	ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าส่วนการบริหาร	กรรมการ
ลำดับที่ ๑๑	นายวิมาน อรรถวิฑกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกก็ได้ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอนเดช ศรีณรงค์)

นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึก

๒. คำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองเมืองปัก



คำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปึก
ที่ ๖๕๕/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองปึก

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเมืองปึก ที่ ๔๘๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปึกไปแล้ว นั้น เนื่องจากประธาน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปึก คนเดิมได้โอน (ย้าย) ไปปฏิบัติราชการ ณ
หน่วยงานอื่น ทำให้ตำแหน่งประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปึกว่างลง
และเทศบาลเมืองเมืองปึกได้มีคำสั่งที่ ๖๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปึกแทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบกับคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้มีมติคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
คัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปึก

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองเมืองปึก เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ จึงแต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปึก ดังนี้

นายศราวุธ บัวหอม ผู้แทนประชาคมเมือง ประธานกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ยกเลิกและให้ใช้คำสั่งนี้แทน

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายณนเดช ศรีธรรมรงค์)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปึก

๗. ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลเมืองเมืองปัก



ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปึก
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปึก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปึก ได้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๓๑ กันยายน ๒๕๖๗ มีแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปึก ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. จำนวนโครงการในแผนพัฒนา	จำนวน ๒๙๔ โครงการ
๒. โครงการที่นำมาจัดทำเป็นงบประมาณ รายจ่าย	จำนวน ๑๗๕ โครงการ
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๐๖ โครงการ
๔. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๒๙ โครงการ
๕. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๓๗ โครงการ
๖. งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น	จำนวน ๓๕๖,๘๔๔,๕๓๓ บาท
๗. งบประมาณที่เบิกจ่าย (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	จำนวน ๘๕,๘๙๖,๙๙๓ บาท

ตาราง ๑ ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๗)		โครงการใน เทศบัญญัติฯ (๒๕๖๗)		ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการ พัฒนากระบวนการ	๘๖	๓๓๖,๐๐๓,๐๐๐	๗๓	๒๖๔,๓๔๒,๘๓๓	๗๔	๒๒,๖๔๐,๘๓๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเงินการคลัง	๖	๓,๐๓๐,๐๐๐	๕	๕๓๐,๐๐๐	๕	๕๓๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทางการศึกษา	๓๒	๓๐,๕๖๕,๘๘๘	๔๖	๓๑,๙๑๘,๘๐๐	๓๗	๙,๘๖๕,๒๖๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคมเมืองนำอยู่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๓๓	๑๖,๕๖๐,๐๐๐	๓๐	๓๐,๙๙๐,๐๐๐	๗	๒๒,๖๑๖,๕๕๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านสังคม	๔๙	๖๒,๗๒๗,๘๐๐	๒๕	๒๔,๙๖๘,๘๐๐	๑๒	๒๕,๙๖๘,๘๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาองค์กร	๓๐	๒๔,๘๕๘,๐๐๐	๑๙	๑๔,๙๗๕,๐๐๐	๑๒	๔,๕๖๓,๕๖๓
รวม	๒๓๕	๔๖๓,๖๘๗,๘๘๘	๑๗๕	๓๕๖,๘๘๕,๘๓๓	๑๐๖	๘๕,๘๘๖,๘๓๓

ตารางที่ ๒ สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๕๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙.๗๓
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๔.๘๖
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๗๓
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	๔.๖๕
	๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด	(๕)	๔.๗๙
	๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๖
	๓.๖ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๘๖
๓.๗ กลยุทธ์	(๕)	๔.๗๓	

	๓.๘	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕.๐๐
	๓.๙	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๘๖
	๓.๑๐	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๙๓
	๓.๑๑	แผนงาน	(๕)	๔.๘๖
	๓.๑๒	ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๘๖
	รวมคะแนน		๑๐๐	๓๙๔.๙๓

ตารางที่ ๓ สรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา		๑๐	๙.๙๓
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ		๑๐	๙.๙๓
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ		๑๐	๙.๘๖
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา		(๕)	๔.๙๓
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		(๓๐)	
	๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๙๓
	๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๖๙
	๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๘๖
	๕.๔	มีการประเมินการควบคุมต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๙๓
	๕.๕	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๕๗
	๕.๖	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๕๗
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี		(๓๕)	
	๖.๑	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๙๓
	๖.๒	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๕๐
	๖.๓	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๙๖
	๖.๔	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๔.๕๐

๒.๕	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๘๖
๒.๖	โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๙๓
๒.๗	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๗๑
รวมคะแนน		๑๐๐	๑๔.๕๐

๒. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลเมืองเมืองปักในภาพรวม ดังนี้

ระดับพอใจมาก	คิดเป็นร้อยละ	๓๔.๓๘
ระดับพอใจ	คิดเป็นร้อยละ	๕๙.๘๙
ระดับไม่พอใจ	คิดเป็นร้อยละ	๕.๗๓
รวม	๑๐๐	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายธนเดช ศรีณรงค์)
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก